



Ente Acque della Sardegna
Ente Abbas de Sardigna



Il Direttore del Servizio Progetti e Costruzioni

Oggetto: Lavori di realizzazione dell'intervento "L82-3: Ristrutturazione della vasca terminale della linea Coghinas I° in località Porto Torres – Ristrutturazione della vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas – Ristrutturazione della vasca terminale della linea Coghinas II° in località Truncu Reale-Sassari".
Contratto Rep. n. 62477 Racc. 36666 del 17.11.2021. Affidatario: RTI ACCIONA AGUA S.A. (Mandataria), P. IVA 04694710965, e On Technology Srl (Mandante).
Perizia di Variante n.1. Impegno di spesa a favore di RTI ACCIONA AGUA S.A. (Mandataria), P. IVA 04694710965, e On Technology Srl (Mandante) (importo totale di Perizia € 139.008,72 oltre iva di legge).
CIG 8301862140. CUP I86B05000050002.
RUP: Ing. Nicoletta Sale

VISTA la L.R. 06.12.2006 n° 19 che ha trasformato l'Ente Autonomo del Flumendosa in Ente acque della Sardegna;

VISTO lo Statuto dell'Ente acque della Sardegna approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 67 del 15.06.2015;

VISTA la L.R. 13.11.1998 n° 31 che disciplina l'organizzazione degli uffici della Regione e del relativo personale;

VISTA la L. R. 2.08.2006 n° 11 in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione Sardegna;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011, corretto e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

CONSIDERATO che con D.G.R. n. 40/21 del 28.12.22 è stato autorizzato l'esercizio provvisorio 2023 di Enas per il solo bimestre gennaio-febbraio 2023, con successiva D.G.R. n. 11/29 del 23 marzo 2023, è stato autorizzato un ulteriore dodicesimo di esercizio provvisorio per il mese di marzo 2023, pertanto, a far data dal 01 aprile u.s. e fino all'autorizzazione da parte della Regione dell'esercizio provvisorio per il mese di aprile 2023, l'Enas è assoggettato alle norme sulla gestione provvisoria di cui all'art. 43 del D.Lgs.118/2011 e alle disposizioni di cui al punto 8 "Esercizio provvisorio e gestione provvisoria" dell'All.4/2 al D.Lgs.118/2011";

PREMESSO che:

- con DDSACP n. 1132 del 25.08.2021 i lavori in oggetto venivano aggiudicati all'operatore economico costituendo RTI composto dalle imprese ACCIONA AGUA S.A. (Mandataria), con sede legale in Alcobendas (Madrid), Av.da de Europa 22 e sede secondaria in Milano, via Monte San Genesio 21, P.IVA 04694710965 e On Technology Srl (Mandante), con sede legale in Porto Torres (SS), via F.lli Vivaldi n. 24, P.IVA 12308471007 che ha offerto il ribasso del 20,85% (pari a € 1.573.038,24) sull'importo soggetto a ribasso di € 7.544.547,92 oltre IVA di legge. L'importo netto risulta quindi pari ad € 5.971.509,68 + IVA a cui vanno sommati € 351.775,28 + IVA quale compenso per oneri di sicurezza, per cui l'importo totale di aggiudicazione ammonta ad € 6.323.284,96 oltre IVA di legge (complessivi € 7.714.407,65 compresa IVA di legge);
- a seguito della aggiudicazione, è stata emessa la DDSPC n. 1278 del 24.09.2021, cui integralmente si rimanda, recante l'impegno della spesa pluriennale dell'importo di aggiudicazione di € 7.714.407,65 (€ 6.323.284,96 oltre € 1.391.122,69 per IVA al 22%) sul pertinente capitolo SC20.1654 CDR 00.00.01.16, come da dispositivo;
- in data 17.11.2021 è stato sottoscritto tra ENAS e l'Appaltatore RTI composto dalle imprese ACCIONA AGUA S.A. (Mandataria) e On Technology Srl (Mandante) il Contratto d'Appalto di cui al repertorio n. 62477 Racc. 36666.



Ente Acque della Sardegna
Ente Abbas de Sardigna



CONSIDERATO che il RUP dell'intervento, Ing. Nicoletta Sale, ha rilevato come necessaria la predisposizione di una perizia di variante da redigere in ottemperanza alla "Direttiva per la predisposizione dei necessari aggiornamenti ai PSC e POS per il contenimento della diffusione del Covid-19 nei cantieri edili" della RAS prot. n. 1653 del 24.04.2020 ed alla DGR n. 65/21 del 23.12.2020 recante "Proroga della validità del prezzario regionale dei lavori pubblici anno 2019 e approvazione dell'appendice Covid-19. DLgs. 18 aprile 2016, n. 50 – L.R. 15 marzo 2018, n. 8, art.22".

VISTA la DDSPC n. 1868 del 09.12.2021 di adozione della perizia di variante n.1 causa proroga dello stato di emergenza COVID-19.

DATO ATTO CHE

- la variazione introdotta dalla Perizia, motivata esclusivamente dalla proroga dello stato di emergenza COVID-19, determina un aumento netto dell'importo di contratto di € 139.008,72 oltre IVA per il riconoscimento degli oneri e costi Covid, pari al 2,198% dell'importo netto contrattuale, senza previsione di aumento del termine contrattuale per la realizzazione dei lavori;
- la Perizia in questione è stata trasmessa all'Assessorato dei Lavori Pubblici con nota prot. n. 28677 del 09.12.2021, successivamente integrata con l'invio di ulteriori documenti di cui alla nota prot. n. 1818 del 18.02.2022;
- la Perizia suppletiva è stata quindi definitivamente approvata dall'Ente finanziatore, ovvero dall'Ass.to LLPP della RAS con Determinazione del Direttore del Servizio SOII n. 357 prot. n. 9674 del 15.03.2022, come notificata all'ENAS con trasmissione acquisita al prot. n. 2950 del 16.03.2022;
- l'importo della Perizia di variante in questione reca l'aumento di spesa netto per complessivi €169.590,64, di cui € 139.008,72 per importi suppletivi di sicurezza (Covid) e € 30.581,92 per IVA22%, che dovranno essere impegnati sul vigente contratto Rep. n. 62477 Racc. 36666 del 17.11.2021 in favore del RTI ACCIONA AGUA S.A. (Mandataria), P. IVA 04694710965, e On Technology Srl (Mandante).

VISTO il punto 8.4 dell'Al.4/2 del DLgs. n. 118/2011 che dispone che "la gestione provvisoria e' limitata all'assolvimento delle obbligazioni gia' assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, delle spese relative al finanziamento della sanita' per le regioni, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente".

CONSIDERATO CHE risulta necessario provvedere alla stipula dell'atto aggiuntivo al contratto Rep. n. 62477 Racc. 36666 del 17.11.2021 stipulato con RTI ACCIONA AGUA S.A. (Mandataria), P. IVA 04694710965, e On Technology Srl (Mandante) e che la mancata sottoscrizione dell'atto aggiuntivo in oggetto arrecherebbe un danno patrimoniale certo e grave all'Ente in quanto essa risulta urgente e necessaria per garantire la prosecuzione delle attività in corso e il rispetto dei termini temporali stabiliti dal crono programma di spesa si ritiene sussistano i presupposti per l'assunzione dell'impegno in regime di gestione provvisoria ai sensi del punto 8.4 dell'Al.4.2 del DLgs. n. 118/2011.

RITENUTO NECESSARIO, ai fini della stipula dell'atto aggiuntivo al contratto Rep. n. 62477 Racc. 36666 del 17.11.2021, provvedere:

- ad autorizzare l'accertamento di entrata sul capitolo EC402.635 "L82 – Ristrutturazione linea Coghinas 1 e 2" CDR 00.00.01.16 pari a € 139.008,72 sull'annualità 2023;
- di autorizzare l'impegno di spesa pari ad € 169.590,64 a favore dell'impresa RTI ACCIONA AGUA S.A. (Mandataria), P. IVA 04694710965, e On Technology Srl (Mandante) di cui:
 - € 139.008,72 per la quota imponibile sul capitolo SC20.1654 "L82 - Ristrutturazione linea Coghinas 1 e 2" – CDR 00.00.01.16 annualità 2023 la cui copertura è data dall'accertamento disposto con il presente atto;



Ente Acque della Sardegna
Ente Abbas de Sardigna



- € 30.581,92 per la quota IVA sul capitolo SC25.1437/2023 "IVA su Lavori RAS" CDR 00.00.01.16.

DATO ATTO che

- il Direttore del Servizio Progetti e Costruzioni non si trova in situazioni di incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi neanche potenziale con l'adozione del presente provvedimento;
- non emergono situazioni di incompatibilità né di conflitto di interessi neanche potenziale in capo al RUP, ing. Nicoletta SALE.

ATTESO CHE trattasi di intervento di competenza del Servizio Progetti e Costruzioni (CDR 00.00.01.16).

VISTA la proposta del RUP del 12.04.2023.

Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto)

DETERMINA

1. di autorizzare l'accertamento di entrata sul capitolo EC402.635 "L82 – Ristrutturazione linea Coghinas 1 e 2" CDR 00.00.01.16 pari a € 139.008,72 sull'annualità 2023;
2. ai fini della stipula dell'atto aggiuntivo al contratto Rep. n. 62477 Racc. 36666 del 17.11.2021 relativo all'esecuzione dei lavori "L82-3: Ristrutturazione della vasca terminale della linea Coghinas I° in località Porto Torres – Ristrutturazione della vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas – Ristrutturazione della vasca terminale della linea Coghinas II in località Truncu Reale-Sassari", di autorizzare l'impegno di spesa pari ad € 169.590,64 a favore dell'impresa RTI ACCIONA AGUA S.A. (Mandataria), P. IVA 04694710965, e On Technology Srl (Mandante) di cui:
 - € 139.008,72 per la quota imponibile sul Capitolo di uscita SC20.1654 "L82 - Ristrutturazione linea Coghinas 1 e 2" – CDR 00.00.01.16 sull'annualità 2023;
 - € 30.581,92 per la quota IVA sul capitolo SC25.1437/2023 "IVA su Lavori RAS" CDR 00.00.01.16:
3. la trasmissione della presente determinazione al SACP per gli adempimenti di competenza.

La presente determinazione non rientrando nella categoria degli atti sottoposti a controllo preventivo di cui all'art. 3 L.R. n. 14/95, è immediatamente esecutiva.

La presente determinazione è da inserire nell'elenco da pubblicarsi ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013

Il Direttore del Servizio
Stefano Serra

La presente copia e' conforme all'originale depositato
presso gli archivi dell'Azienda

E4-7D-81-2C-54-07-5C-90-DB-BA-4A-62-E0-81-2E-D5-5E-B2-2F-42

CAdES 1 di 1 del 12/04/2023 13:48:47

Soggetto: Stefano Serra

S.N. Certificato: 5AF4 499C 859E 9E77

Validità certificato dal 20/02/2022 21:17:53 al 17/12/2024 09:34:53

Rilasciato da ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1, ArubaPEC S.p.A., IT
