



Ente Acque della Sardegna  
Ente Abbas de Sardigna



Il Direttore del Servizio Progetti e Costruzioni

Determinazione n°1490 del 27/10/2021

**Oggetto:** L88 – Manutenzione straordinaria e riassetto funzionale del collegamento multisettoriale Villanovatulo – Zona Industriale di Isili – Is Barroccus – 1° Lotto 2° Comparto – 1° Stralcio: Riqualficazione funzionale dell'acquedotto: Tratta Is Pillus".  
Contratto Rep. n. 29106/13026 registrato a Cagliari in data 29.07.2021 al n. 17043 serie 1T. Affidatario: ICOES & C. S.A.S., P. IVA 02446650828.  
Perizia di Variante data 30.08.2021. Impegno pluriennale di spesa cap. SC20.1656 (anni 2021-2022) a favore della ditta ICOES & C. S.A.S. di Pappalardo Onofrio (importo totale di Perizia € 23.152,75 oltre Iva di legge). CUP: I79E07000020002 - CIG 8184036029  
RUP: Ing. Nicoletta Sale

**VISTA** la L.R. 06.12.2006 n° 19 che ha trasformato l'Ente Autonomo del Flumendosa in Ente acque della Sardegna;

**VISTO** lo Statuto dell'Ente acque della Sardegna approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 67 del 15.06.2015;

**VISTA** la L.R. 13.11.1998 n° 31 che disciplina l'organizzazione degli uffici della Regione e del relativo personale;

**VISTA** la L. R. 2.08.2006 n° 11 in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione Sardegna;

**VISTO** il D.Lgs. n. 118/2011, corretto e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

**VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale n. 15/11 del 23 aprile 2021, avente ad oggetto il nulla osta alla esecutività della deliberazione del Commissario straordinario n. 13 del 2 aprile 2021 concernente "Approvazione Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023 e Bilancio di previsione di Cassa 2021"

**VISTA** la deliberazione dell'Amministratore Unico n. 28 del 31.05.2021 con la quale si delibera di conferire all'Ing. Stefano Serra l'incarico di Direttore del Servizio Progetti e Costruzioni con decorrenza dal 1° giugno 2021 per la durata di cinque anni;

**Premesso che:**

- con DDSACP n. 582 del 06.05.2021 i lavori in oggetto sono stati aggiudicati all'impresa ICOES & C. S.A.S. di Pappalardo Onofrio, con sede legale in Via Bernardo Mattarella, 167 - 90011 Bagheria (PA) che ha offerto il ribasso del 26,967% (pari a € 277.860,88) sull'importo soggetto a ribasso di €1.030.373,73 + iva. L'importo netto risulta quindi pari a € 752.512,85 + iva, cui vanno sommati €32.983,04 + iva quale compenso per oneri di sicurezza. Pertanto l'importo totale di aggiudicazione ammonta a € 785.495,89, oltre iva di legge (complessivi € 958.304,99);
- a seguito della aggiudicazione, è stata emessa la DDSPC n. 1030 del 23.07.2021 – cui integralmente si rimanda – recante l'impegno della spesa pluriennale dell'importo di aggiudicazione di € 958.304,99 (€ 785.495,89 + iva 22% per € 172.809,10) sul pertinente Capitolo SC20.1656, come da dispositivo;
- in data 26.07.2021 è stato sottoscritto tra le parti il contratto Rep. n. 29107/13026, registrato a Cagliari in data 29.07.2021 al n.17043 serie 1T.

**Vista** la DDSPC n. 1162 del 02.09.2021 e successiva la DDSPC n. 1238 del 16.09.2021, di parziale rettifica, con cui:

- 1) è stato formalizzato l'incarico per la redazione della Perizia di variante relativa agli oneri e costi Covid riguardante i lavori "L88 – Manutenzione straordinaria e riassetto funzionale del

*collegamento multisetoriale Villanovatulo – Zona Industriale di Isili – Is Barroccus – 1° Lotto 2° Comparto – 1° Stralcio: Riqualificazione funzionale dell'acquedotto: Tratta Is Pillus*" all'Ing. Nicoletta Sale e al geom. Bernardino Pitzalis già incaricati rispettivamente della Direzione Lavori e del Coordinamento della Sicurezza in esecuzione dei lavori in oggetto con DDG n. 1300 del 23.10.2018, dando atto al contempo che gli incaricati si sono avvalsi della collaborazione tecnica del Geom. Corrado Balistreri del SPC;

2) è stata adottata la suddetta Perizia di variante nella emissione come redatta dal DL, Ing. Nicoletta Sale, e dal CSE, geom. Bernardino Pitzalis, in data 30.08.2021.

**Considerato che:**

- la variazione introdotta dalla Perizia, motivata esclusivamente dalla proroga dello stato di emergenza COVID-19, determina un aumento netto dell'importo di contratto di € 21.331,25 oltre IVA per il riconoscimento degli oneri e costi Covid, pari al 2,716% dell'importo netto contrattuale, senza previsione di aumento del termine contrattuale per la realizzazione dei lavori;
- la Perizia in questione è stata trasmessa all'Assessorato dei Lavori Pubblici con nota prot. n. 19137 del 03.09.2021;
- la Perizia suppletiva è stata quindi definitivamente approvata dall'Ass.to LLPP della RAS con Determinazione del Direttore del Servizio SOII n. 1386 prot. n.29982 del 23.09.2021, come notificata all'ENAS con trasmissione acquisita al prot. n. 20742 del 23.09.2021;
- l'importo della Perizia di variante in questione reca l'aumento di spesa netto per complessivi € 26.024,13, di cui € 21.331,25 per importi suppletivi di sicurezza (Covid) e € 4.692,88 per IVA 22%, che devono essere impegnati in favore dell'appaltatore ICOES & C. S.A.S.;

**Rilevato che:**

- è necessario provvedere all'impegno di spesa di € a € 26.024,13 (di cui: imponibile pari a € 21.331,25 e Iva pari a € 4.692,88) sul capitolo SC20.1656/2022 Cdr 00.00.01.16 "L88-RIASSETTO FUNZIONALE COLLEGAMENTO VILLANOVATULO O ZI ISILI E IS BARROCCUS" a favore della ditta ICOES & C. S.A.S. di Pappalardo Onofrio con sede in via B. Mattarella n.167 Bagheria, P.IVA 02446650828;
- l'impegno di spesa di cui al punto precedente trova copertura nel capitolo di entrata EC402.637/22, accertamento n. 6180001013 di cui alla DDSPC n. 1424 del 09.12.2020;

**Ritenuto** necessario, ai fini della stipula dell'atto aggiuntivo al contratto Rep. n. 29106/13026 registrato a Cagliari in data 29.07.2021 al n. 17043 serie 1T, provvedere ad autorizzare l'impegno pluriennale di spesa pari ai citati € 26.024,13 (pari € 21.331,25 + iva 22% per € 4.692,88) a favore dell'impresa ICOES & C. S.A.S. di Pappalardo Onofrio P. IVA 02446650828 da imputarsi sul Capitolo di uscita SC20.1656/2022 "L88 – Riassetto funzionale collegamento Villanovatulo – Z.I. Isili – Is Barroccus" – CDR 00.00.01.16.

**Verificata** la capienza della spesa al Capitolo SC20.1656/2022 di competenza del Servizio Progetti e Costruzioni (CDR 00.00.01.16) del Bilancio 2021/2023.

**Vista** la proposta del RUP del 12.10.2021,

**Atteso** che trattasi di intervento di competenza del Servizio Progetti e Costruzioni (CDR 00.00.01.16).

Tutto ciò premesso e considerato,

**DETERMINA**

1. ai fini della stipula dell'atto aggiuntivo al contratto Rep. n. 29106/13026 registrato a Cagliari in data 29.07.2021 al n. 17043 serie 1T relativo all'esecuzione dei lavori «L88 - Manutenzione straordinaria e riassetto funzionale del collegamento multisetoriale Villanovatulo – Z.I. di Isili – Is Barroccus" – 1° Lotto – 2° Comparto 1° Stralcio: Riqualificazione funzionale acquedotto –

Tratta "Is Pillus"», di autorizzare l'impegno pluriennale di spesa pari a € 26.024,13 a favore dell'impresa ICOES & C. S.A.S. di Pappalardo Onofrio P. IVA 02446650828 a valere sul Capitolo di uscita SC20.1656/2022 "L88 – Riassetto funzionale collegamento Villanovatulo – Z.I. Isili – Is Barroccus";

2. la trasmissione della presente determinazione al SACP per gli adempimenti di competenza.

La presente determinazione è immediatamente esecutiva, non rientrando nella categoria degli atti sottoposti a controllo preventivo di cui all'art. 3 della L.R. n. 14 del 15.5.1995.

La presente determinazione è da inserire nell'elenco da pubblicarsi ex art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013.

Servizio Progetti e Costruzioni  
Il Direttore  
Ing. Stefano Serra

Copia Conforme per uso amministrativo

Data, \_\_\_\_\_

Il Funzionario

---