



DIREZIONE GENERALE
Servizio Prevenzione e Sicurezza

Oggetto: Delegazione amministrativa prot. n.52844, rep. n.62 del 28.12.2022.

Interventi di manutenzione straordinaria e di messa in sicurezza ai sensi del D.lgs. 81/2008 delle opere del Sistema Idrico Multisetoriale Regionale (SIMR). Cod. Int.: 05.02 PSC_LLP_SIMR 001 - Interventi di messa in sicurezza di competenza del Servizio Dighe dell'Enas. Diga Monte Su Rei/Mulargia-

Approvazione modifiche di dettaglio ai sensi dell'art 8 comma 7 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) 7 marzo 2018 , n. 49

CIG: 819384921A - CUP: I74H15000990002

RUP Ing Gianfranco Fadda.

Il Direttore del Servizio,

VISTA la L.R. 06.12.2006 n° 19 che ha trasformato l'Ente Autonomo del Flumendosa in Ente acque della Sardegna;

VISTO lo Statuto dell'Ente acque della Sardegna approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 67 del 15.06.2015;

VISTA la L.R. 13.11.1998 n° 31 che disciplina l'organizzazione degli uffici della Regione e del relativo personale;

VISTA la L. R. 2.08.2006 n° 11 in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione Sardegna;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011, corretto e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

CONSIDERATO che con D.G.R. n. 1/7 del 05.01.24 è stato autorizzato l'esercizio provvisorio 2024 di Enas per il solo mese di gennaio 2024 e, pertanto, a far data dal 01 febbraio 2024 e fino all'autorizzazione da parte della Regione dell'esercizio provvisorio anche per il mese di febbraio 2024, come da Deliberazione del Commissario Straordinario N° 2 del 25.01.24, l'Enas è assoggettato alle norme sulla gestione provvisoria di cui all'art. 43 del D.Lgs.118/2011 e alle relative disposizioni di cui al punto 8 "Esercizio provvisorio e gestione provvisoria" dell'All.4/2 al D.Lgs.118/2011";

Premesso che:



- con determinazione SACP n.1489 del 18.12.2020 i lavori in oggetto sono stati aggiudicati all'impresa RE.CO. Restauri S.R.L. con sede legale in Via Arturo Toscanini n. 28 – 09041 Dolianova (SU) che ha offerto il ribasso del 26,015 % (pari a € 89.474,57) sull'importo soggetto a ribasso di € 343.934,52 + iva. L'importo netto risulta quindi pari a € 254.459,95 + iva, cui vanno sommati € 12.449,48 + iva quale compenso per oneri di sicurezza. Pertanto l'importo totale di aggiudicazione ammonta a € 266.909,43 + iva;
- considerato il Decreto Legge 23 Luglio 2021, n. 105 lo stato di emergenza per il COVID-19 in Italia è stato prorogato al 31 dicembre 2021 (art. 1 comma 1) e in ottemperanza alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 65/21 del 23 dicembre 2020 "Proroga della validità del prezzario regionale dei lavori pubblici anno 2019 e approvazione dell'appendice Covid-19. D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 L.R. 15 marzo 2018, n. 8, art. 22" è stata redatta una perizia di variante;
- con DDSPS n° 475 del 14.04.2021 l'ENAS ha adottato la suddetta perizia e l'Assessorato dei LL.PP. della RAS ha approvato la perizia suppletiva di variante in argomento con Determinazione del SOI-RAS prot. n.14344 del 03.05.2021;
- a seguito della perizia l'importo netto dei lavori risulta quindi pari a € 258 885,34+ iva, cui vanno sommati € 15.684,41 + iva quale compenso per oneri di sicurezza. Pertanto l'importo totale ammonta a € 274.569,75 + iva;
- i lavori di cui al contratto rep. n. 28720 racc. n. 12697 del 19.03.2021 sono stati avviati con verbale di consegna del Direttore di Lavori in data 08.06.2021;
- la durata prevista dei lavori era di 180 giorni naturali e consecutivi per cui la data di ultimazione è stata fissata al 04.12.2021;
- a seguito di alcune proroghe concesse, con DDSPS n. 204 del 20/02/2024 e per le motivazioni in essa riportate è stata concessa una ulteriore proroga di 90 giorni naturali e consecutivi sulla data di scadenza prevista per dare ultimate le opere per cui la nuova data di ultimazione dei lavori è stata fissata al 24.04.2024.

Visto l'Ordine di Servizio n.7 del 25.02.2024, con cui il Direttore dei Lavori ordina che l'Impresa esecutrice proceda a dare corso a tutte le lavorazioni ancora da svolgere con la massima attività e sollecitudine tenendo conto di alcune modifiche di dettaglio ai sensi dell'art 8 comma 7 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) 7 marzo 2018, n. 49 (Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»).

Considerato che

- sulla base dell'esame delle reali necessità per lo sviluppo dei lavori in appalto le modifiche di dettaglio proposte non hanno comportato nuovi prezzi né un modifica dell'importo contrattuale;



- non essendo previsti verbali di nuovi prezzi né varianti in corso d'opera comportanti modifiche contrattuali si ritiene non necessario sottoporre le modifiche di dettaglio in argomento ad approvazione della RAS ai sensi dell' art. 20 c. 4 della L.R. 13 marzo 2018, n. 8 (Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture);
- allegati al citato Ordine di Servizio n.7 del 25.02.2024 sono presenti gli elaborati esplicativi delle citate modifiche di dettaglio firmati per accettazione anche dall'impresa esecutrice dei lavori agli atti del Servizio;
- l'approvazione delle modifiche di dettaglio in esame non comporta alcuna variazione dell'importo contrattuale che rimane stabilito in € 274 569,75 oltre l'I.V.A. di legge.

Tutto ciò visto, premesso e considerato,

DETERMINA

- di approvare le modifiche di dettaglio ai sensi dell'art 8 comma 7 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) 7 marzo 2018 , n. 49 come descritte negli elaborati allegati all' Ordine di Servizio n.7 del 25.02.2024 del Direttore dei Lavori.

La presente determinazione non rientrando nella categoria degli atti sottoposti a controllo preventivo di cui all'art. 3 L.R. n. 14/95, è immediatamente esecutiva.

La presente determinazione è da inserire nell'elenco da pubblicarsi ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n.33/2013.

Il Direttore del Servizio

Antonio Cucca

La presente copia e' conforme all'originale depositato
presso gli archivi dell'Azienda

37-F7-0C-D7-95-B8-DB-CE-57-FB-48-FF-68-8F-1F-D3-90-13-F3-04

CADES 1 di 1 del 29/02/2024 15:39:58

Soggetto: Antonio Cucca

S.N. Certificato: DE282F44

Validità certificato dal 28/02/2022 01:05:33 al 15/12/2024 10:36:33

Rilasciato da ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1, ArubaPEC S.p.A., IT
