



Il Direttore del Servizio Prevenzione e Sicurezza

Determinazione n°629 del 14/05/2021

Oggetto: Piano Infrastrutture: Convenzione RAS LL.PP-ENAS del 23.10.2015 e 5°Atto Agg. del 12.01.2021 d.4 (L132) - Interventi strutturali di messa in sicurezza delle opere del sistema idrico multisettoriale regionale (SIMR), ai sensi del D. Lgs. 81/2008: (d.4.1.2) Diga Monte Su Rei (7A.S3).

Contratto: Rep. n. 28720 racc. n. 12697 registr. in Cagliari il 19/03/2021 al n. 5696 serie 1T

Impegno integrativo di spesa sul capitolo SC20.2312/2020 (CdR:00.00.01.23)

IMPORTO SUPPLEMENTIVO: 7.660,32 € OLTRE IVA - DITTA: RE.CO. Restauri S.R.L.

CIG: 819384921A - CUP: I74H15000990002-RUP: ING. G.FADDA

VISTA la L.R. 06.12.2006 n° 19 che ha trasformato l'Ente Autonomo del Flumendosa in Ente acque della Sardegna;

VISTO lo Statuto dell'Ente acque della Sardegna approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 67 del 15.06.2015;

VISTA la L.R. 13.11.1998 n° 31 che disciplina l'organizzazione degli uffici della Regione e del relativo personale;

VISTA la L. R. 2.08.2006 n° 11 in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione Sardegna;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011, corretto e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 15/11 del 23 aprile 2021, avente ad oggetto il nulla osta alla esecutività della deliberazione del Commissario straordinario n. 13 del 2 aprile 2021 concernente "Approvazione Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023 e Bilancio di previsione di Cassa 2021"

VISTA la deliberazione dell'Amministratore Unico n. 22 del 28.05.2019 con la quale le funzioni di direzione di Servizio Prevenzione Sicurezza sono state conferite con decorrenza dal 01.06.2019 al dirigente Ing. Antonio Cucca.

Premesso che

- con Determinazione SPS n.275 del 05.04.2019 è stato adottato dall'ENAS il progetto definitivo-esecutivo dei lavori in oggetto;
- l'Assessorato dei LL.PP. della RAS ha approvato il progetto definitivo-esecutivo in argomento con Determinazione del Servizio Opere Idriche e Idrogeologiche n.13309/587 in data 18.04.2019;
- con determinazione SACP n.1489 del 18.12.2020 i lavori in oggetto sono stati aggiudicati all'impresa RE.CO. Restauri S.R.L. con sede legale in Via Arturo Toscanini n. 28 – 09041 Dolianova (SU) che ha offerto il ribasso del 26,015 % (pari a € 89.474,57) sull'importo soggetto a ribasso di € 343.934,52 + iva. L'importo netto risulta quindi pari a € 254.459,95 + iva, cui vanno sommati € 12.449,48 + iva quale compenso per oneri di sicurezza. Pertanto l'importo totale di aggiudicazione ammonta a € 266.909,43 + iva;
- con determinazione DG n. 1183 del 17.11.2016 è stato disposto, di attribuire le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento in oggetto all'ing. Gianfranco Fadda, funzionario SPS subentrante all'Ing. Antonio Loche precedentemente nominato con determinazione DG n. 383 del 29.04.2017;
- con Determinazione del Direttore del Servizio Prevenzione e Sicurezza SPS n°513 del 31.05.2019 è stato incaricato della Direzione Lavori e del Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione l'Ing. Massimiliano Cugudda;

- a seguito della aggiudicazione, è stata emessa la DDSPS n. 1598 del 28.12.2020 – cui integralmente si rimanda – recante l'impegno della spesa dell'importo di aggiudicazione di € 325.629,50 di cui € 266.909,43 per imponibile e € 58.720,07 per IVA a valere sul Capitolo SC20.2312/2020, come da dispositivo;
- in data 19.03.2021 è stato sottoscritto tra le parti il Contratto d'appalto Rep. n° 28720 racc. n. 12697 registrato in Cagliari il 19.03.2021 al n. 5696 serie 1T;
- a seguito della decisione del Consiglio dei Ministri di prorogare fino al 30 aprile 2021 lo stato d'emergenza per COVID-19, è stata valutata necessaria la predisposizione di una perizia di variante che viene redatta in ottemperanza alla "Direttiva per la predisposizione dei necessari aggiornamenti ai PSC e POS per il contenimento della diffusione del Covid-19 nei cantieri edili" della RAS, prot. ENAS n. 1653 del 24.04.2020 ed alla recente DGR n. 65/21 del 23.12.2020, sulla base della Legge Regionale 13 marzo 2018 n. 8 "Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi", ed in particolare sul disposto dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 26 dello "Schema di contratto - disposizioni amministrative" allegato al contratto;
- in data 23.03.2021 con nota Prot. n. 6458 l'Ing. Massimiliano Cugudda, in qualità di Direttore dei Lavori e CSE, ha presentato richiesta di poter procedere, per le motivazioni in essa espresse, con la redazione della perizia di variante ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016;
- in data 24.03.2021 con nota Prot. n. 6519, il RUP e il Direttore SPS hanno espresso parere favorevole alla redazione della suddetta perizia;
- l'incaricato Ing. Massimiliano Cugudda ha trasmesso in data 12.04.2021 con nota Prot. n. 7827 la Perizia di variante in argomento, firmata per accettazione anche dall'appaltatore RE.CO. Restauri S.R.L. anche ai fini della definitiva sottoscrizione dello schema di atto di sottomissione alla stessa perizia allegato;
- in data 13.04.2021 è stato sottoscritto il Verbale di verifica e validazione della Perizia suppletiva e di variante redatto ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. n. 50/2016;
- la variazione introdotta dalla Perizia motivata dalla proroga dello stato di emergenza COVID-19 determina un aumento netto dell'importo di contratto di € 7.660,32 oltre IVA, pari al 2,87% dell'importo netto contrattuale, nel rispetto dell'art. 106 comma 7 del DLgs. 50/2016 e, pertanto ricadenti nella fattispecie di cui all'art 106, comma 1 lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e dell'art.56, comma 1, lettera a), della L.R. n. 5 del 7 agosto 2007;
- con la perizia di variante non viene previsto un aumento del termine contrattuale per la realizzazione dei lavori, ma un aumento degli oneri e costi della sicurezza con il riconoscimento di n.16 nuovi prezzi, accettati dall'impresa appaltatrice;

Considerato che

- con DDSPS n° 475 del 14.04.2021 l'ENAS ha adottato la suddetta perizia e in data 14.04.2021 con nota prot. n. 7961 l'ha trasmessa, insieme ai relativi allegati, all'Assessorato dei LL.PP. Servizio Opere Idriche e Idrogeologiche RAS per la superiore approvazione;
- l'Assessorato dei LL.PP. della RAS ha approvato la perizia suppletiva di variante in argomento con Determinazione del SOI-RAS prot. n. 14344 del 03.05.2021;
- alla modifica contrattuale prevista dai suddetti atti risulta applicabile il soprarichiamato art. 106 comma 1 lettera c) D.Lgs. n. 50/2016;
- ai fini dell'impegno di spesa integrativo da assumere a favore della Ditta per le maggiori prestazioni in questione, l'incremento dell'importo per l'esecuzione dei lavori è pari ad € 9.345,59 (di cui € 7.660,32 per imponibile ed € 1.685,27 per IVA).
- l'impegno di spesa in questione trova copertura nell'avanzo di amministrazione rilevato al 31.12.2020 e distribuito al 01.01.2021;

Ritenuto quindi necessario:

- di procedere all'integrazione del contratto con la società RE.CO. Restauri S.R.L. . n. 28720 racc. n. 12697 registr. in Cagliari il 19/03/2021 al n. 5696 serie 1T, conformemente alle disposizioni dell'art. 106, comma 1 lettera c) del D.Lgs. n.50/2016, per l'importo di € 7.660,32+ IVA da impegnare sul capitolo SC20.2312/2021 (CdR:00.00.01.23) "L132-D41 Interventi messa in sicurezza dighe Enas";
- trasmettere al competente Servizio SACP il presente atto al fine di formalizzare la stipula dell'atto aggiuntivo al contratto di cui trattasi.

Vista la disponibilità del capitolo SC20.2312/2021 (CdR:00.00.01.23) "L132-D41 Interventi messa in sicurezza dighe Enas" di competenza del SPS.

DETERMINA

- di autorizzare l'impegno della somma di € 9.345,59 (di cui € 7.660,32 per imponibile ed € 1.685,27 per IVA), a favore della Ditta RE.CO. Restauri S.R.L. con sede legale in Via Arturo Toscanini n.28 – 09041 Dolianova (SU), sul capitolo SC20.2312/2021 (CdR:00.00.01.23) "L132-D41 Interventi messa in sicurezza dighe Enas";
- la trasmissione della presente determinazione al Servizio Appalti, Contratti e Patrimonio per gli adempimenti di competenza..

La presente determinazione, non rientrando nella categoria degli atti sottoposti a controllo preventivo, di cui all'art. 3 L.R. n. 14/95, è immediatamente esecutiva.

La presente determinazione è da inserire nell'elenco da pubblicarsi ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013.

Il Direttore del Servizio

Antonio Cucca

Documento Firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.