



Il Direttore del Servizio Prevenzione e Sicurezza

Determinazione n° 1194 del 02/11/2020

Oggetto: *Piano Infrastrutture: Convenzione RAS LL.PP. – ENAS del 23.10.2015 e 4°Atto Agg. del 16.10.2018*

d.4 (L132) - *Interventi strutturali di messa in sicurezza delle opere del sistema idrico multisettoriale regionale (SIMR) ai sensi del D.Lgs. 81/2008.*

Servizio di: Direzione dei Lavori e Coordinamento per la sicurezza in esecuzione Lavori c/o Diga Genna Is Abis – Sollevamenti Cixerri e Cixerri-Sulcis ed espletamento pratica di prevenzione Incendi Gruppo Elettrogeno; Supporto al RUP per la progettazione definitiva ed esecutiva della Diga Monte su Rei;

Affidamento diretto ex art. 36 c. 2 lett a) D.Lgs. n. 50/2016

Contratto Rep. 1664 del 13.11.2017; *Affidatario: Ing. Alessandro Arru*

Proroga dei termini contrattuali

CUP: I74H15000990002; CIG: ZFA1F2651C

RUP: Ing. Giorgio Ortu

VISTA la L.R. 06.12.2006 n° 19 che ha trasformato l'Ente Autonomo del Flumendosa in Ente acque della Sardegna;

VISTO lo Statuto dell'Ente acque della Sardegna approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 67 del 15.06.2015;

VISTA la L.R. 13.11.1998 n° 31 che disciplina l'organizzazione degli uffici della Regione e del relativo personale;

VISTA la L. R. 2.08.2006 n° 11 in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione Sardegna;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011, corretto e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 26/5 del 21/05/2020 avente per oggetto il nulla osta all'immediata esecutività della deliberazione del Commissario straordinario n° 16 del 21 aprile 2020 concernente "Approvazione Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022 e Bilancio di Previsione di Cassa 2020;

VISTA la deliberazione dell'Amministratore Unico n. 22 del 28.05.2019 con la quale le funzioni di direzione di Servizio Prevenzione Sicurezza sono state conferite con decorrenza dal 01.06.2019 al dirigente Ing. Antonio Cucca.

Premesso che:

- con determinazione del Direttore del Servizio Prevenzione e Sicurezza n. 874 del 29.06.2017 è stato disposto l'affidamento del servizio in oggetto all'Ing. Alessandro Arru, nato a Cagliari il 25.08.1969 e residente in via Polonia n. 91 - 09045 Quartu Sant'Elena (CA), C.F. RRALSN69M25B354L e P.IVA 02551330927 per un impegno complessivo di spesa di € 34.038,00 sul capitolo di spesa U2.02.23.12/2017 (DV231/L132; D4.1-Interventi messa in sicurezza dighe ENAS) di cui € 27.900,00 per l'imponibile (Onorari e oneri previdenziali) e € 6.138,00 per l'IVA al 22%;
- in data 14.07.2017 è stato attivato il servizio nelle more della stipula del contratto come disposto nella citata Determinazione di affidamento, la cui scadenza è rimasta pertanto fissata al giorno 13.07.2019;
- in data 13.11.2017 è stato stipulato il contratto rep. n. 1664 con allegato DTA (Disciplinare Tecnico Amministrativo), che prevede una durata del servizio di mesi 24 a decorrere dall'attivazione dello stesso;
- con Determinazione SPS n. 2346 del 30.12.2017 si è provveduto al riaccertamento ordinario a seguito del quale l'impegno è stato reimputato al 2018;

- con Determinazione SPS n. 161 del 06.03.2019 si è provveduto al riaccertamento ordinario a seguito del quale l'impegno è stato reimputato al 2019;
- con Determinazione n°247 del 16/03/2020 si è provveduto al riaccertamento ordinario a seguito del quale l'impegno è stato reimputato al 2020;
- con Determinazione SPS n. 386 del 16.03.2018 per le motivazioni in essa contenute, è stata disposta l'approvazione di un disciplinare integrativo al contratto principale in ordine all'estensione del servizio in essere ad ulteriori interventi a seguito del quale l'importo complessivo del contratto Rep. N° 1664 del 13.11.2017 è di 29.775,00 comprensivo di oneri previdenziali oltre IVA;
- in data 28.03.2018 è stata firmato l'atto aggiuntivo n.1 con prot. N. 6763;
- con Determinazione SPS n. 392 del 30.04.2019 e per le motivazioni in essa contenute, è stata disposta l'approvazione di un disciplinare integrativo al contratto principale in ordine alla variazione di alcuni prestazioni relative al servizio in essere a seguito del quale l'importo complessivo del contratto Rep. N° 1664 del 13.11.2017 è di € 29.604,11 comprensivo di oneri previdenziali oltre IVA e la durata del contratto è stata prorogata di ulteriori 16 mesi con scadenza fissata al 13.11.2020;
- in data 25.06.2019 è stata firmato l'atto aggiuntivo n.2 con prot. N. 12965.

Considerato che:

- il suddetto contratto prevedeva, tra l'altro, anche l'incarico di Direzione dei Lavori e il Coordinamento per la sicurezza in esecuzione per i lavori "*Linea d.4.1 (L 132) - Interventi strutturali di messa in sicurezza delle opere del sistema idrico multisettoriale regionale (SIMR) di competenza del Servizio Dighe dell'ENAS, ai sensi del D. Lgs. 81/2008: (d.4.1.1) Diga Genna Is Abis; Impianto di sollevamento Cixerri; Impianto di sollevamento Cixerri-Sulcis*";
- nell'ambito dei suddetti lavori è prevista la sostituzione del gruppo elettrogeno presente presso la Diga e nell'ambito del presente Servizio è incluso l'espletamento della pratica per l'ottenimento del CPI per lo stesso gruppo elettrogeno;
- i lavori, principalmente a causa dell'emergenza COVID-19, hanno subito notevoli ritardi per cui sono state necessarie alcune proroghe che ne hanno portato la data di ultimazione al 11.11.2020;
- la scadenza del contratto dell'ing. Arru è attualmente fissata al 13.11.2020 e il professionista deve ancora svolgere il servizio di espletamento pratica di prevenzione Incendi del Gruppo Elettrogeno presente nella Diga di Genna Is Abis;
- il professionista, sentito per le vie brevi, ha comunicato di essere favorevole alla proroga dei termini contrattuali senza incremento di spesa per l'Amministrazione.

Visti

- gli artt. 63, 106 e 149 del D.Lgs. D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni.

Ritenuto

- necessario estendere la durata dei tempi contrattuali di ulteriori 12 mesi rispetto ai 40 mesi previsti attualmente senza incremento di spesa per l'Ente.

Tutto ciò premesso, visto e considerato

DETERMINA

- l'estensione dei tempi contrattuali per l'espletamento del servizio di ulteriori 12 mesi senza incremento di spesa per cui la data di ultimazione del servizio rimane fissata al 13.11.2021;
- di trasmettere la presente Determinazione al Servizio Appalti, Contratti e Patrimonio (SACP) per gli adempimenti di competenza.

La presente determinazione, non rientrando nella categoria degli atti sottoposti a controllo preventivo, di cui all'art. 3 L.R. n. 14/95, è immediatamente esecutiva.

La presente determinazione è da inserire nell'elenco da pubblicarsi ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n.33/2013.

Il Direttore del Servizio
Ing. Antonio Cucca

Documento Firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.