



Il Direttore del Servizio Prevenzione e Sicurezza

Determinazione n° 609 del 26/06/2019

**Oggetto: INSTALLAZIONE DISPOSITIVO ANCORAGGIO TIPO D SULLA SOGLIA SFIORANTE DELLA DIGA DI MACCHERONIS. PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE DDSPS N.1339/2018. DIFFORMITÀ CONTRATTUALI. ACCOGLIMENTO PROPOSTA RISOLUTIVA. CIG: ZEA245918F RUP ING SIMONETTA CAREDDA**

**VISTA** la L.R. 06.12.2006 n° 19 che ha trasformato l'EAF in Ente acque della Sardegna;

**VISTO** lo Statuto dell'Ente acque della Sardegna approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 67 del 15.06.2015;

**VISTA** la L.R. 13.11.1998 n° 31 che disciplina l'organizzazione degli uffici della Regione e del relativo personale;

**VISTA** la L. R. 2.08.2006 n° 11 in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione Sardegna;

**VISTO** il D.Lgs. n. 118/2011, corretto e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

**VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale n. 22/59 del 20.06.2019 avente ad oggetto il nulla osta all'esecutività della deliberazione dell'Amministratore unico n. 19 del 15 maggio 2019 concernente "Approvazione Bilancio di Previsione Finanziario 2019/2021 e Bilancio di previsione di cassa 2019";

**VISTA** la deliberazione dell'Amministratore Unico n. 22 del 29/05/2019 con la quale le funzioni di direzione di Servizio Prevenzione e Sicurezza sono state conferite al dirigente Ing. Antonio Cucca a decorrere dal 01.06.2019;

**Premesso che**

- con determinazione del Direttore del Servizio Prevenzione e Sicurezza n. 751 del 17.07.2018 è stato affidato l'incarico di esecuzione dell'intervento in oggetto alla ditta Sicurpal s.r.l. - Via dei Mestieri 12, 41030 Bastiglia (MO) per l'importo complessivo a corpo del contratto di Euro 29.020,00, oltre l'IVA, di cui Euro 800,00 per gli oneri riguardanti la sicurezza oltre l'IVA;
- con la stessa Determinazione è stata nominata RUP e Direttore dei Lavori l'Ing. Simonetta Caredda;
- con Determinazione del Direttore del Servizio Prevenzione e Sicurezza n°1050 del 07.09.2018, per le ragioni in essa citate, è stata autorizzata la consegna dei lavori in via d'urgenza ai sensi art. 32 commi 8 e 13 del D.Lgs. n. 50/2016;
- in data 10.09.2018 il Direttore dei Lavori ha effettuato la consegna dei lavori in via d'urgenza;
- in data 24.09.2018 è stato stipulato il contratto Rep. 1814 fra l'Enas e la ditta affidataria;
- con verbale del 08.10.2018 il Direttore dei Lavori ha disposto la sospensione dei lavori in argomento per le ragioni in esso contenuto;
- con determinazione del Direttore del Servizio Prevenzione e Sicurezza n. 1339 del 05.11.2018 è stata approvata una perizia suppletiva e di variante, che ha modificato l'importo contrattuale e concesso un incremento del tempo contrattuale di 10 giorni naturali e consecutivi;
- in data 18.02.2019 è stato stipulato l'atto aggiuntivo rep. 1875 fra l'Enas e la ditta affidataria;
- con successivo verbale del 19.03.2019 il Direttore dei Lavori ha disposto la ripresa dei lavori, eseguiti in pari data come risulta dal verbale di constatazione sullo stato dei lavori;

**Atteso che**

- nel corso di un sopralluogo compiuto in data 15.04.2019 è emerso che le opere realizzate nell'ambito dei lavori di perizia non sono risultate conformi al progetto approvati dall'Ente;
- le difformità riscontrate hanno posto dei dubbi riguardo alla funzione prevista dagli stessi elementi costituenti il "Sistema linea vita" progettato per consentire il raggiungimento dello strumento di misura del livello del lago ubicato sulla sommità della soglia sfiorante e lo stazionamento in sicurezza in prossimità dello stesso per le operazioni di manutenzione della strumentazione da parte degli operatori;
- con nota prot. 8452 del 18.04.2019 l'Enas contestava alla Ditta la difformità dei lavori di perizia e contestualmente chiedeva alla stessa di indicare quali soluzione intendesse proporre per la loro risoluzione;

**Considerato che:**

- con PEC in data 17.06.2019, acquisita al protocollo Enas al n. 12289 in pari data, la Ditta Sicurpal srl dava riscontro alla nota Enas prot. 8452 del 18.04.2019 comunicando *"le proprie soluzioni volte a sanare le difformità riscontrate"*;
- il RUP/DL dei lavori in argomento, con relazione istruttoria in data 24.06.2019, ha ritenuto sanati i dubbi evidenziati nella nota Enas prot. 8452/2019 e manifestato il proprio parere favorevole all'accoglimento della proposta risolutiva presentata dalla Ditta con la citata nota prot. 12289/2019;

**Visti**

- la documentazione inviata dalla ditta Sicurpal srl con PEC prot. 12289 del 17.06.2019;
- la relazione istruttoria del RUP/DL dei lavori in data 24.06.2019;

**DETERMINA**

Di accogliere la proposta risolutiva presentata dalla ditta Sicurpal srl con PEC prot. 12289 del 17.06.2019, allegata al presente atto, che non comporta oneri aggiuntivi per l'Amministrazione.

La presente determinazione, non rientrando nella categoria degli atti sottoposti a controllo preventivo, di cui all'art. 3 L.R. n. 14/95, è immediatamente esecutiva.

La presente determinazione è da inserire nell'elenco da pubblicarsi ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013.

Il Direttore  
Ing. Antonio Cucca

Copia Conforme per uso amministrativo

Data, \_\_\_\_\_

Il Funzionario

\_\_\_\_\_