



Ente Acque della Sardegna  
Ente Abbas de Sardigna



Il Direttore del Servizio Prevenzione e Sicurezza

Determinazione n° 1348 del 27 APR. 2018

**Oggetto:** Convenzione RAS LL.PP. – ENAS in data 23/10/2015– Atto aggiuntivo in data 2.09.2016. d.4.1 (L132) - *Interventi strutturali di messa in sicurezza delle opere del sistema idrico multisettoriale regionale (SIMR) di competenza del Servizio Dighe dell'ENAS, ai sensi del d.lgs. 81/2008. - Diga Nuraghe Arrubiu (cod. SIMR: 7A.S2).*  
Servizio di progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione  
Affidamento diretto ex art. 36 c. 2 lett. a) D.Lgs. n. 50/2016.  
Importo: € 10.553,00 + IVA; Affidatario: Ing. Riccardo Auteri.  
**Recesso dal contratto rep. n. 1467 in data 11.11.2016, approvazione del Certificato di regolare esecuzione e svincolo della cauzione.**  
**CUP: I74H15000990002 – CIG: Z751A3F394** **RUP: Ing. Gianfranco Fadda**

VISTA la L.R. 06.12.2006 n° 19 che ha trasformato l'Ente Autonomo del Flumendosa in Ente acque della Sardegna;

VISTO lo Statuto dell'Ente acque della Sardegna approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 67 del 15.06.2015;

VISTA la L.R. 13.11.1998 n° 31 che disciplina l'organizzazione degli uffici della Regione e del relativo personale;

VISTA la L. R. 2.08.2006 n° 11 in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione Sardegna;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011, corretto e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 2/6 del 16.01.2018 avente ad oggetto il nulla osta all'immediata esecutività della deliberazione dell'Amministratore Unico dell'Enas n. 71 del 29 dicembre 2017 concernente l'autorizzazione all'Esercizio Provvisorio del Bilancio di Previsione per l'anno 2018 per il periodo 1 gennaio - 30 aprile ai sensi dell'articolo 4, commi 4 e 5, della L.R. 14/1995;

VISTA la deliberazione dell'Amministratore Unico n. 69 del 19.12.2017 con la quale le funzioni di direzione di Servizio Prevenzione e Sicurezza sono state conferite al dirigente Dott. Mariano Pudda a decorrere dal 01.01.2018;

**Premesso che:**

- con Determinazione SPS n. 0705 del 03.08.2016 è stato affidato all'ing. Riccardo Auteri il servizio di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva-esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione degli *"Interventi strutturali di messa in sicurezza delle opere del sistema idrico multisettoriale regionale (SIMR) ai sensi del d.lgs. 81/2008. - Diga Nuraghe Arrubiu (cod. SIMR: 7A.S2)."*;
- con la medesima determinazione veniva assunto l'impegno di spesa per complessivi € 10.533,80 + IVA sul capitolo U.2.02.23.12/2016 di cui:
  - € 10.128,65 per onorari;
  - € 405,15 per contributi previdenziali pari al 4%;
  - € 2.317,44 per IVA;
- in data 11.11.2016 è stato stipulato il contratto rep. N. 1467 con allegato DTA (Disciplinare Tecnico Amministrativo);

**Considerato che:**

- l'incarico in questione risulta suddiviso in due fasi successive, delle quali: la prima relativa alla redazione del progetto preliminare/progetto di fattibilità tecnica per un corrispettivo di € 3.160,14 + IVA; la seconda relativa alla redazione del Progetto Definitivo-Esecutivo, per un corrispettivo di € 7.373,66 + IVA;
- la prima fase è stata regolarmente eseguita dall'Ing. Riccardo Auteri e risulta conclusa, essendo stato adottato dall'ENAS con DDSPS n. 639 del 31.05.2017 e approvato dall'Ass. to LL.PP. RAS, con Determinazione del Direttore del SOI-RAS (Servizio Opere Idriche e Idrogeologiche Ass.to LL.PP. RAS)- prot. n. 25723 rep. n. 896 in data 04.07.2017, il progetto di fattibilità tecnica ed economica
- con Determinazione SPS n. 1685 del 30.12.2016 si è provveduto al riaccertamento ordinario a seguito del quale l'impegno è stato reimputato al 2017;
- con DDSPS n. 1182 del 04.08.2017 è stato corrisposto dall'ENAS all'Ing. Riccardo Auteri il corrispettivo contrattuale di € 3.144,34 + IVA previsto per la prima fase del servizio, al netto della ritenuta di legge dello 0,50% pari a € 15,80 +IVA;
- con Determinazione SPS n. 2346 del 30.12.2017 si è provveduto al riaccertamento ordinario a seguito del quale l'impegno è stato reimputato al 2018;
- successivamente si è preso atto di alcuni studi commissionati dal SPC dell'ENAS allo Studio Protea Ingegneria Associati che hanno evidenziato diverse problematiche in merito alla stabilità dei versanti ed in particolare lo Studio di Fattibilità adottato con DDSPC n. 11 del 29.01.2018 ha evidenziato che oltre alla strada di accesso anche il piazzale terminale della strada di accesso posto in sinistra idraulica e gli adiacenti percorsi pedonali presentano serie problematiche di sicurezza dei versanti:
- alla luce dei suddetti studi sono state effettuate alcune riunioni tecniche e sopralluoghi con il personale del Servizio Dighe dell'ENAS per prendere atto delle problematiche riguardanti i versanti franosi in argomento e la conseguente modifica delle priorità di intervento rispetto a quanto previsto nel progetto di fattibilità tecnica ed economica già approvato dalla RAS,
- con nota Prot. n. 5763 del 15.03.2018 il Servizio scrivente, concordemente alle valutazioni del SD-ENAS ha richiesto il parere al soggetto finanziatore SOI-RAS, descrivendo le sopraggiunte priorità di intervento e ritenendo opportuno, nel rispetto del finanziamento complessivo di 2 M€ previsti per la Linea d.4.1 oggetto di rimodulazione, per prevedere:
  1. la rescissione del contratto rep. n. 1467 del 11.11.2016 ai sensi dell'art. 13 dell'allegato DTA (Disciplinare Tecnico Amministrativo) al contratto di affidamento;
  2. di destinare all'intervento in oggetto la somma complessiva di € 995.836,00 come da citata richiesta di rimodulazione per la sistemazione di alcuni tratti franosi di versante in sostituzione degli interventi previsti nel progetto di fattibilità tecnica ed economica già approvato dalla RAS;
  3. l'avvio della procedura di affidamento professionale ad una RTP Geologo - Ingegnere - Archeologo della progettazione unificata definitiva-esecutiva, di questo nuovo unico intervento di risanamento dei versanti franosi.
- con nota SOI-RAS prot. n. 11481 del 28.03.2018 (Prot. ENAS n. 6871 del 28.03.2018) ha trasmesso il nulla osta alla modifica delle priorità di intervento come sopra descritte;

**Ritenuto** pertanto necessario procedere al recesso dal contratto rep. n. 1467 del 11.11.2016 ai sensi dell'art. 13 dell'allegato DTA (Disciplinare Tecnico Amministrativo) al contratto di affidamento con l'Ing. Riccardo Auteri, in quanto le previsioni del suddetto contratto, relative alla seconda fase della attività da espletare da parte del professionista, risultano superate a seguito della modifica delle priorità di intervento e procedere quindi al relativo svincolo della cauzione;

#### **Visto**

- il Certificato di regolare espletamento del servizio finale (Fase progetto di fattibilità tecnica ed economica) redatto dal Direttore dell'Esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 7 del DTA;

Tutto ciò premesso, visto e considerato

**DETERMINA**

1. di recedere dal contratto rep. n. 1467 del 11.11.2016 con l'Ing. Riccardo Auteri, come previsto dall'art. 13 dell'allegato DTA (Disciplinare Tecnico Amministrativo) al contratto stesso;
2. di approvare il Certificato di regolare espletamento del servizio finale, relativamente al servizio di cui al contratto rep. n. 1467 del 11.11.2016;
3. l'autorizzazione allo svincolo della cauzione definitiva costituita mediante polizza fidejussoria n. 59968/96/132138258 emessa in data 25/10/2016 da UnipolSai Ag. Carbonia (SU);
4. il disimpegno dell'importo di minore spesa rispetto all'importo contrattuale di complessivi € 8.995,87 sul Capitolo U.2.02.23.12/2018 di cui € 7.373,66 per imponibile e di € 1.622,21 per IVA;
5. la trasmissione della presente Determinazione al Servizio Appalti, contratti e Patrimonio affinché provveda allo svincolo della suddetta cauzione.

La presente determinazione, non rientrando nella categoria degli atti sottoposti a controllo preventivo, di cui all'art. 3 L.R. n. 14/95, è immediatamente esecutiva.

La presente determinazione è da inserire nell'elenco da pubblicarsi ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n.33/2013.

Il Direttore ad interim del Servizio  
Dott. Mariano Pudda

Spazio riservato al Servizio Ragioneria

*R. Pudda*  


REGISTRO IMPEGNI	
COD. FORN.	428005037
DS Impegno di spesa n.	0/499/1
Cap.	2.02.23.12 servizio 2018
Importo €	8.995,87
DATA	27.04.2018

*R. Pudda*