



Il Direttore del Servizio Programmazione e Telecontrollo

Determinazione n°1019 del 05/09/2018

Oggetto: Lavori di manutenzione dei sistemi di telecontrollo e automazione relativi ai sistemi idrici 1 (Sulcis), 6 Sudorientale), 7 (Flumendosa, Campidano-Cixerri) e in alcune opere di trasporto degli altri sistemi idrici
Adozione della perizia suppletiva, approvazione dello schema dell'atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi, impegno di spesa a favore della ditta I.R.EM. S.r.l. con sede legale in Via Sardegna, 44 – 09026 San Sperate (CA)
CIG 6640916140 - Gara n° 47AC/2016 - RUP Ing. Andrea Caddeo

VISTA la L.R. 06.12.2006 n° 19 che ha trasformato l'Ente Autonomo del Flumendosa in Ente acque della Sardegna;

VISTO lo Statuto dell'Ente acque della Sardegna approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 67 del 15.06.2015;

VISTA la L.R. 13.11.1998 n° 31 che disciplina l'organizzazione degli uffici della Regione e del relativo personale;

VISTA la L. R. 2.08.2006 n° 11 in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione Sardegna;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011, corretto e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 34/3 del 03.07.2018 avente ad oggetto il nulla osta all'immediata esecutività della deliberazione dell'Amministratore unico n. 23 del 7 giugno 2018 concernente "Approvazione Bilancio di Previsione Finanziario 2018/2020 e Bilancio di previsione di Cassa 2018". Legge regionale n. 14/1995, articoli 3 e 4.

VISTA la deliberazione dell'Amministratore Unico n. 35 del 31.08.2016 con la quale le funzioni di direzione di Servizio Programmazione e Telecontrollo sono state conferite al dirigente Corrado Rossi a decorrere dal 01.09.2016;

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio Programmazione e Telecontrollo n° 736 del 23.07.2012 a mezzo della quale viene nominato l'ing. Andrea Caddeo Responsabile Unico del Procedimento di tutti gli interventi relativi ai lavori, ai servizi ed alle forniture di competenza del Servizio Programmazione e Telecontrollo nell'ambito delle attività poste in capo al 'Settore Telecontrollo' salvo per specifici interventi di carattere eccezionale per i quali si procederà ad apposita designazione;

CONSIDERATO che l'attività in oggetto è posta in capo al 'Settore Telecontrollo';

VISTO il Contratto rep. 1448 del 04/10/2016 stipulato con la Ditta I.R.E.M. S.r.l. con sede legale in Via Sardegna, 44 – 09026 San Sperate (CA) per l'affidamento dei lavori in oggetto

VISTA la perizia suppletiva costituita dallo schema dell'atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi e dal computo metrico estimativo, predisposta dal Direttore dei Lavori Per. Ind. Marcello Sarritzu e firmata, in tutte le pagine dei documenti elencati, dallo stesso Direttore dei Lavori, dal Responsabile Unico del Procedimento Ing. Andrea Caddeo e dal rappresentante legale della Ditta appaltatrice Per. Ind. Fernando Locci;

CONSIDERATO che, in corso d'opera, per l'intervento di cui all'Ordine di lavoro n°4/2018 - Prot. Gen. n° 0014653 del 12/07/2018: "Installazione di un nuovo quadro rack di rete per il back-up dati presso il Centro di Telecontrollo di via Caprera 16 e collegamento del rack a mezzo fibra ottica alla sala CED presso la sede dell'Ente in via Mameli, 88 2° piano" si è reso necessario apportare delle modifiche tecniche al percorso da seguire per il collegamento in fibra ottica dei due Centri di raccolta dati, in quanto la costipazione dei cavi già esistenti all'interno delle canale non consentiva il rispetto delle condizioni ottimali di posa richieste per la fibra;

CONSIDERATO che, sempre in corso d'opera, per l'intervento di cui all'Ordine di lavoro n°5/2018 - Prot. Gen. n° 0014654 del 12/07/2018: "Fornitura e installazione di un controllore a logica programmabile per il monitoraggio da remoto a mezzo vettore GSM del livello monte sgrigliatore e gestione degli allarmi, presso il sito denominato Sgrigliatore Samassi afferente al sistema idrico canale ripartitore S/E 1° tronco in agro di Samassi (MC)" si è reso necessaria la sostituzione totale dei cablaggi di collegamento del misuratore al PLC, con relativi cavidotti;

CONSIDERATO che tali variazioni non erano prevedibili in fase di progettazione;

CONSIDERATO che la gara che ha portato all'affidamento dei lavori in oggetto, non essendo ancora entrato in vigore il codice dei contratti di cui al D.Lgs. 50/2016, è avvenuta ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 163/2006;

CONSIDERATO che, in tale panorama legislativo, le norme sulla stipula di atti aggiuntivi conseguenti a variazioni in corso d'opera sui lavori seguono il Regolamento Spese in Economia dell'ENAS;

CONSIDERATO che l'appalto in oggetto rientra nella fattispecie per cui il Regolamento Spese in Economia dell'ENAS consente la variazione dell'importo contrattuale fino al 20% dello stesso;

CONSIDERATO che, sulla base del computo metrico estimativo, risulta necessaria una spesa aggiuntiva di € 2'242,52 oltre IVA, inferiore al limite del 20% di cui sopra, così come illustrato nello Schema dell'Atto di Sottomissione e Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi, che riporta anche il parere di congruità del prezzo espresso dal Responsabile Unico del Procedimento;

CONSIDERATO che le relative spese possono essere imputate per € 2'242,52 sul capitolo U2.02.42.02/2018 "Manutenzione straordinaria opere multisettoriali (risorse proprie)" e per € 493,35 sul capitolo U1.10.14.18 "IVA sugli acquisti e versamenti all'erario";

DETERMINA

per le motivazioni in premessa, che si intendono qui interamente riportate:

- L'approvazione ed adozione della perizia suppletiva relativa ai *"Lavori di manutenzione dei sistemi di regolazione e trasmissione dei dati afferenti ai sistemi idrici 1 (Sulcis), 6 (SudOrientale), 7 (Flumendosa, Campidano, Cixerri) e in alcune opere di trasporto degli altri*

sistemi idrici", costituita dallo Schema dell'Atto di Sottomissione e Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi e dal Computo metrico estimativo;

- L'impegno di spesa di € 2'242,52 oltre IVA a favore della Ditta I.R.EM. Srl (Partita IVA 02106960921) così suddiviso:
 - € 2'242,52 sul capitolo U2.02.42.02/2018 "Manutenzione straordinaria opere multisettoriali (risorse proprie)"
 - € 493,35 sul capitolo U1.10.14.18 "IVA sugli acquisti e versamenti all'erario"
- di trasmettere copia della presente determinazione al Servizio Appalti, Contratti e Patrimonio per i provvedimenti di competenza;

La presente determinazione, non rientrando nella categoria degli atti sottoposti a controllo preventivo, di cui all'art. 3 L.R. n. 14/95, è immediatamente esecutiva.

SPT/ST/AC

Il Direttore del Servizio

Ing. Corrado Rossi

Documento Firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.