



DIREZIONE GENERALE
Servizio Progetti e Costruzioni



REGIONE AUTÒNOMA
DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

Oggetto: L143-IMLLP_002/PattoA04 - Lotto 2: Interventi di manutenzione straordinaria della strada di accesso alla diga.
Impegno integrativo di spesa relativo alla perizia di variante approvata con DDSOI LLPP RAS n. 864 prot. RAS n. 14840 del 03.04.2024.
Affidatario: NTC Costruzioni Generali s.r.l.
Annullamento Determina DSPC n. 470 del 5.04.2024
Capitoli: SC20.16A2/2024 - SC25.1437/2024 – CDR 00.00.01.16
CUP: I72B18000260001 – **CIG:** 95274604B6
RUP: Dott. Geol. Maria Rita Lai

Il Direttore del Servizio,

- VISTA la L.R. 06.12.2006 n° 19 che ha trasformato l'Ente Autonomo del Flumendosa in Ente acque della Sardegna;
- VISTO lo Statuto dell'Ente acque della Sardegna approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 67 del 15.06.2015;
- VISTA la L.R. 13.11.1998 n° 31 che disciplina l'organizzazione degli uffici della Regione e del relativo personale;
- VISTA la L. R. 2.08.2006 n° 11 in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione Sardegna;
- VISTO il D.Lgs. n. 118/2011, corretto e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
- CONSIDERATO che con D.G.R. n. 1/7 del 05.01.24 è stato autorizzato l'esercizio provvisorio 2024 di Enas per il solo mese di gennaio 2024 e, pertanto, a far data dal 01 febbraio 2024 e fino all'autorizzazione da parte della Regione dell'esercizio provvisorio anche per il mese di febbraio 2024, come da Deliberazione del Commissario Straordinario N° 2 del 25.01.24, l'Enas è assoggettato alle norme sulla gestione provvisoria di cui all'art. 43 del D.Lgs.118/2011 e alle relative disposizioni di cui al punto 8 "Esercizio provvisorio e gestione provvisoria" dell'All.4/2 al D.Lgs.118/2011";

Premesso che:



REGIONE AUTONOMA
DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

- con Delegazione Amministrativa prot. n. 44505, rep. n. 51, del 18.12.2018, approvata con DDSOI LLPP RAS prot. n. 45003 rep. n. 2237 del 27.12.2018, l'ENAS è stato incaricato dell'attuazione di un insieme di interventi, facenti parte di quelli individuati dalle D.G.R. n. 30/16 del 20.06.2018 e n. 1/11 del 10.01.2018, finanziati con fondi FSC 2014-2020 nell'ambito del "Patto per lo Sviluppo della Sardegna" - Area tematica 2 - Tema Prioritario 2.2 – Linea d'Azione 2.2.1 – Intervento Strategico "Interventi per la messa in sicurezza e la riqualificazione funzionale delle opere di sbarramento e per il superamento delle criticità strutturali nei serbatoi con limitazioni di invaso";
- con riferimento alla suddetta Delegazione, con Determinazione del Direttore Generale (DDG) Enas n. 1301 in data 23.10.2018 è stata stabilita la competenza del Servizio Progetti e Costruzioni per l'attuazione, tra gli altri, dell'intervento denominato IMLLP_002/PattoA04 - Diga Flumineddu (7A.S1): Manutenzione straordinaria della strada di accesso" – (Importo finanziario € 500.000,00);
- per tale intervento, con Determinazione del Direttore Servizio Progetti e Costruzioni (DDSPC) ENAS n. 1347 del 05.11.2018 sono state attribuite le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) alla dott.ssa geol. Maria Rita Lai, funzionario in forza al Servizio Progetti e Costruzioni;
- con DDSOI LLPP RAS n. 587 prot. n. 12345 del 13.04.2021 è stato approvato il Progetto di fattibilità tecnico-economica redatto dal Servizio Progetti e Costruzioni dell'ENAS, relativo all'intervento "L143-IM_LL_P_002/PattoA04 - Diga Flumineddu (7A.S1): Manutenzione straordinaria della strada di accesso" per un importo stimato dei lavori a base d'appalto di € 324.771,00 comprensivo degli oneri per la sicurezza oltre l'IVA di legge, articolato in cinque sub-interventi;
- con DDSPC ENAS n. 1926 del 15.12.2021 è stato affidato alla RTP MAS Ingegneria – Cossu - Pistis il servizio attinente all'ingegneria e all'architettura per la progettazione definitiva-esecutiva, il coordinamento per la sicurezza, la direzione, misura e contabilità dei lavori, il rilascio del Certificato di Regolare Esecuzione necessari per l'attuazione delle opere comprese nell'intervento denominato L143-IM_LL_P_002/PattoA04, riguardante tre dei cinque sub-interventi individuati nel PFTE (denominati Lotto 2), riservando a carico del Servizio Progetti e Costruzioni dell'ENAS la progettazione definitiva-esecutiva dei restanti due sub-interventi di manutenzione straordinaria della strada di accesso, aventi ad oggetto gli "Interventi di manutenzione straordinaria della strada tra il km 6+700 e il km 7+400" (denominato Lotto1);
- il sopradetto affidamento alla RTP MAS Ingegneria – Cossu - Pistis è stato poi formalizzato con contratto in data 16.03.2022 rep. n. 2426 (CIG 9025116155);
- con DDSOI LLPP RAS n. 2604 prot. n. 47915 del 30.11.2022, è stato approvato il progetto definitivo per l'appalto del Lotto 2 in questione;
- con Determinazione del Direttore Servizio Appalti, Contratti e Patrimonio (DDSACP) ENAS n. 1855 del 20.12.2022 e n. 1148 del 04.09.2023 i lavori di cui trattasi sono stati affidati, mediante procedura negoziata sulla piattaforma SardegnaCAT, all'impresa NTC Costruzioni Generali Srl. – Via Brigata Sassari, 31 – 09045 Quartu S. Elena – PIVA/CF 031381009242, per l'importo contrattuale complessivo pari a € 161.530,33 di cui € 154.724,02 per lavori ed € 6.806,31 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso,



oltre ad € 35.536,67 per IVA.

- in data 11.08.2023 è stato stipulato il contratto Rep. n.217 con l'Impresa NTC Costruzioni Generali Srl.;
- in data 25.09.2023 si è proceduto alla consegna dei lavori, con termine di ultimazione lavori fissato per il 24.12.2023;

Richiamata:

- la DDSPC ENAS n. 183 del 15.02.2024 con la quale, per le motivazioni in essa contenute, è stato stabilito:
 - di incaricare il RTP MAS Servizi di Ingegneria Ambientale s.r.l.s. – Geol. T. Cossu – Geol. F. Pistis, della redazione di una perizia di variante in corso d'opera ex art. 106 comma 1 lett. c) D.Lgs. n. 50/2016, nonché della direzione lavori e coordinamento sicurezza in esecuzione dei lavori aggiuntivi di perizia, quale modifica ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 del contratto Rep. n. 2426 in data 16.03.2022;
 - di individuare in via preliminare in € 28.742,00 + IVA l'incremento massimo dei lavori conseguente alla perizia, al netto del ribasso offerto dall'appaltatore, da confermare in sede di redazione della perizia;
 - di impegnare a favore del suddetto RTP l'importo relativo al maggior corrispettivo professionale corrispondente al citato incremento massimo dei lavori recepitibile in perizia;
 - di stabilire che l'effettivo maggior corrispettivo professionale spettante al suddetto RTP, per le prestazioni aggiuntive di redazione della perizia nonché di direzione lavori e coordinamento della sicurezza, in ragione dell'incremento dei lavori conseguente alla perizia, sarebbe stato calcolato sulla base dell'importo aggiuntivo effettivo dei lavori di perizia approvata;

Considerato che:

- con nota prot. ENAS n. 17939 del 22.12.2023 il Direttore dei lavori ing. Arianna Melis ha comunicato all'impresa affidataria, e p.c. all'Enas, la sospensione dei lavori a far data dal 23.12.2023 al fine della predisposizione della variante in corso d'opera;
- con nota prot. n. 2362 del 16.02.2024 la Stazione Appaltante ha provveduto all'invio ai progettisti della DDSPC n. 183 del 15.02.2024 relativa al conferimento dell'incarico per la redazione della suddetta perizia di variante, recante contestuale disposizione di avvio dell'esecuzione della prestazione, nelle more della stipula dell'Atto aggiuntivo, ed ha indicato gli importi utilizzati per il ricalcolo delle parcelle aggiornate all'importo di perizia;
- con nota prot. ENAS n. 2477 del 19.02.2024 è pervenuta la perizia di variante redatta dalla RTP MAS-Cossu-Pistis, e il relativo documento "Schema di Atto di sottomissione" già firmato dall'appaltatore per preventiva accettazione;
- con la perizia di variante in questione, il nuovo importo complessivo dell'appalto, comprensivo dei lavori già appaltati e di quelli di perizia, al netto del ribasso risulta essere pari a € 190.273,18, di cui € 183.361,85 per lavori e € 6.911,33 per costi della sicurezza, oltre l'IVA di legge, con un incremento complessivo rispetto all'importo di aggiudicazione (€ 161.530,33 oltre IVA) ed al netto del ribasso offerto, pari a € 28.742,85, di cui € 28.637,83 per lavori ed € 105,02 per costi della sicurezza.

Dato atto che:



- con DDSPC ENAS n. 225 del 23.02.2024, per le motivazioni in essa riportate, è stata adottata la perizia di variante, ex art. 106 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, per un importo suppletivo dei lavori, ai netto del ribasso offerto, pari a € 28.742,85 oltre l'IVA di legge per lavori e costi della sicurezza, con il conseguente nuovo importo complessivo d'appalto pari a € 190.273,18 per lavori e costi della sicurezza, oltre l'IVA.
- con nota Enas prot. n. 2754 del 23.02.2024 la perizia di variante è stata inoltrata all'Ass. LL.PP. – Servizio Opere idriche e Idrogeologiche, per gli adempimenti di competenza;

Preso atto che con DDSOI LLPP RAS n. 864 prot. n. 14840 del 03.04.2024 è stata approvata la perizia di variante in questione.

Considerato che:

- è quindi possibile effettuare, per il tramite del direttore dei lavori, la ripresa dei lavori con contestuale ordine all'appaltatore di esecuzione degli stessi, così come variati ed integrati con la perizia di variante approvata;
- a tal fine risulta necessario, al fine di non incorrere nella formazione di debito fuori bilancio, provvedere preventivamente all'impegno integrativo di spesa a favore dell'appaltatore, corrispondente al maggior importo dei lavori previsto nella perizia, rispetto al contratto d'appalto originario.

Visto il punto 8.4 dell'All.4.2 del D.Lgs. n. 118/2011 ai sensi del quale la gestione provvisoria è limitata all'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, delle spese relative al finanziamento della sanità per le regioni, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente.

Atteso che la mancata sollecita ripresa dei lavori arrecherebbe un danno patrimoniale certo e grave all'Ente, conseguente all'immotivato perdurare della sospensione dei lavori, pertanto si ritiene sussistano i presupposti per l'assunzione dell'impegno di spesa in regime di gestione provvisoria ai sensi del punto 8.4 dell'All. 4/2 al D.Lgs. 118/2011.

Considerato che è quindi necessario provvedere:

- all'impegno integrativo di spesa per imponibile pari a € 28.742,85 sul Cap. SC20.16A2/2024 "L143 - Diga di Flumineddu: Manutenzione straordinaria strada accesso (EC402.672)" CDR 00.00.01.16, a favore dell'Impresa affidataria dei lavori NTC Costruzioni Generali s.r.l. - P.Iva 031381009242, con copertura data dall'accertamento a valere sul Capitolo EC402.672/2024 "L143 - Diga di Flumineddu: Manutenzione straordinaria strada accesso (SC20.16A2)" -CDR 00.00.01.16;
- all'impegno integrativo di spesa per IVA pari a € 6.323,43, sul capitolo SC25.1437/2024 "IVA su Lavori RAS" - CDR 00.00.01.16 a favore dell'Impresa affidataria dei lavori NTC Costruzioni Generali s.r.l. - P.Iva 031381009242.



Vista la DDSPC n. 470 del 05.04.2024 che per mero errore materiale contiene una formulazione errata del dispositivo di impegno di spesa, e che pertanto deve essere annullata.

Vista la proposta del RUP in data 04.04.2024 in merito a quanto sopra.

Dato atto che il Direttore del Servizio Progetti e Costruzioni, ing. Stefano Serra, non si trova in situazioni di incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi neanche potenziale con l'adozione del presente provvedimento.

Dato atto che non emergono situazioni di incompatibilità né di conflitto di interessi neanche potenziale in capo al RUP, geol. Maria Rita Lai.

Tutto ciò visto, premesso e considerato

DETERMINA

- di annullare la propria determinazione n. 470 del 5.04.2024;
- di autorizzare l'impegno di spesa di complessivi euro 35.066,28 a favore dell'Impresa NTC Costruzioni Generali s.r.l. - Via Brigata Sassari, 31 – 09045 Quartu S. Elena - PIVA 031381009242, di cui:
 - euro 28.742,85 per imponibile sul Cap. SC20.16A2/2024 “L143 - Diga di Flumineddu: Manutenzione straordinaria strada accesso (EC402.672)” CDR 00.00.01.16,
 - euro 6.323,43 per IVA sul capitolo SC25.1437/2024 “IVA su Lavori RAS” – CDR 00.00.01.16.

La presente determinazione è da inserire nell'elenco da pubblicarsi ai sensi dell'art. 23 del DLgs 33/2013

La presente determinazione [non rientrando] nella categoria degli atti sottoposti a controllo preventivo di cui all'art. 3 L.R. n. 14/95, è [] immediatamente esecutiva.

Il Direttore del Servizio]]
[Stefano Serra]

La presente copia e' conforme all'originale depositato
presso gli archivi dell'Azienda

| |
|---|
| 3A-A8-A0-85-B7-5C-D8-AB-9E-52-29-FB-06-C0-67-F1-70-6D-EA-36 |
|---|

CAdES 1 di 1 del 05/04/2024 16:47:47

Soggetto: Stefano Serra

S.N. Certificato: 859E9E77

Validità certificato dal 20/02/2022 19:17:53 al 17/12/2024 07:34:53

Rilasciato da ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1, ArubaPEC S.p.A., IT
