

00-00-00 - Amministratore Unico
01-00-00 - Direzione Generale
01-19-00 - Servizio Gestione Nord

Oggetto: L206 - Riquilificazione e adeguamento dei Sistemi 3B Nord Occidentale, 3C NordOccidentale, 2C Tirso, 7A Flumendosa-Campidano-Cixerri Sistema 3C NordOccidentale: Adeguamento presa irrigua Cuga" (ex Lavori denominati "L134 q1. a3: Riquilificazione e adeguamento dei Sistemi 3B Nord Occidentale, 3C Nord Occidentale, 2C Tirso, 7A Flumendosa-Campidano-Cixerri Sistema 3C Nord Occidentale: Adeguamento presa irrigua Cuga"). APPALTATORE: Deledda & Morittu Mario s.n.c. di Silanus (NU) CF/P.IVA 00753520915CONTRATTO PRINCIPALE: repertorio n. 2274 del 26.08.2021. Approvazione e liquidazione certificato regolare esecuzione del 22/05/2026.CUP: I24H15001140002 CIG: 8667996096 RUP: Geom Sebastiano SAU

Il Direttore del Servizio

VISTA la L.R. 06.12.2006 n° 19 che ha trasformato l'Ente Autonomo del Flumendosa in Ente acque della Sardegna;

VISTA lo Statuto dell'Ente acque della Sardegna approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 67 del 15.06.2015;

VISTA la L.R. 13.11.1998 n° 31 che disciplina l'organizzazione degli uffici della Regione e del relativo personale;

VISTA la L.R. 2.08.2006 n° 11 in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione Sardegna;

VISTO il D. Lgs. n. 118/2011, corretto e integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 15/42 del 01.04.2026 avente oggetto il Nulla osta all'immediata esecutività della deliberazione dell'Amministratore Unico n. 12 del 10 marzo 2026, concernente "Approvazione Bilancio di previsione finanziario 2026-2028 e Bilancio di previsione di cassa 2026". Legge regionale n. 14/1995, articoli 3 e 4.





PREMESSO CHE

- con nota dell' Ass.to LL.PP. SOI-RAS Prot. 28389 del 07.12.2021 veniva comunicato che ai fini dell'assegnazione di una prima anticipazione di risorse FSC 21-27 secondo le previsioni della Legge di bilancio 2021 l' Assessorato ha proposto l'inserimento su tale programmazione di alcuni interventi finanziati con il cosiddetto "Mutuo Infrastrutture" di cui alla L.R. 9 marzo 2015, n. 5, art. 4 e art. 5, comma 13 (DGR 22/1 del 7.5.2015 e ss.mm. ii.) e che il finanziamento di tali interventi a valere sulle risorse FSC 21-27 avrebbe consentito di liberare le corrispondenti risorse regionali per essere impiegate a soddisfare ulteriori esigenze;
- al fine di dare attuazione a quanto comunicato con la suddetta nota si sono effettuate le operazioni contabili necessarie ad incrementare lo stanziamento del capitolo correlato all'intervento q.1 12, denominato: L206 - RIQUAL. EADEG. DEI SISTEMI 3B NORD-OCC., 3C NORD OCC., 2C TIRSO, 7A FLUM. SA in capo al SGN, delle risorse che si sono rese disponibili dal disimpegno dell'intervento L134-q1.3;
- con contratto Repertorio n. 2274 del 26.08.2021 i lavori di adeguamento della presa irrigua Cuga sono stati affidati alla ditta Deledda & Morittu Mario s.n.c.;
- le opere risultano completate e conformi al progetto approvato, come da verbale di ultimazione dei lavori in data 10/02/2025 e successivo verbale di constatazione finale redatto in data 11/04/2024;
- in applicazione delle disposizioni straordinarie in materia di adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione (art. 26 D.L. 50/2022 e ss.mm.ii.), è stato riconosciuto all'impresa affidataria l'importo calcolato in variante pari a €41.588,89 oltre IVA, formalizzato con DDSGN n. 927 del 15/07/2025;
- l'appaltatore ha esplicitato una riserva per i maggiori oneri sostenuti a causa delle prolungate sospensioni dei lavori dovute alla necessità di non interrompere l'esercizio della condotta durante i periodi di siccità climatica;
- con proposta del 04/03/2025, l'appaltatore ha dichiarato la disponibilità ad accettare la somma di € 65.300,00 a titolo di completo indennizzo per





la definizione di un accordo di natura non contenziosa;

- il RUP ha accertato la congruità e la convenienza per l'Ente della propositatransattiva, in quanto l'importo concordato è inferiore al ristoro degli onericalcolati dal Servizio (pari a € 86.634,55);
- si è reso, pertanto, necessario rimodulare il quadro economico dell'intervento, ora interamente assorbito e finanziato a valere sui fondi dell'intervento FSCassociato alla nuova programmazione L206, per l'aumento di spesa dicomplessivi € 65.300,00 oltre IVA;

CONSIDERATO CHE

- E' stato riconosciuto il pagamento all'appaltatore dell'adeguamento dei prezzi, secondo le disposizioni del D.L. 50 del 17 maggio 2022 "Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori - Adeguamento prezzi dei materiali da costruzione convertito in legge n. 91 del 15/07/2022, con il quale è stata disposta la revisione dei prezzi per i casi di cui all'art. 26 del D.L. 50/2022 e quindi secondo la Legge n. 207 del 30 dicembre 2024 – Legge di Bilancio 2025 (in vigore dal 1° gennaio 2025) che ha confermato la proroga della disciplina straordinaria di aggiornamento dei prezzi, a seguito del caro materiali, contenuta nell'articolo 26 del DL 50/2022 (Decreto aiuti) anche ai lavori eseguiti o contabilizzati fino al 31dicembre 2025, per un importo aggiuntivo di € 41.588.89;
- L'operatore economico in occasione della firma del registro di contabilità relativa al SAL n. 2, ha esplicitato una riserva, con richiesta di risarcimento per i maggiori oneri sostenuti a causa della prolungata sospensione dei lavori, quantificandola in un importo di € 130.66,12. Con successiva proposta di accordo del 04/03/2025, l'appaltatore, al fine di addivenire ad una risoluzione non contenziosa di quanto esplicitato con la riserva, ha dichiarato la disponibilità ad accettare a titolo di completo indennizzo per gli oneri sopportati





Enas
Ente Abbas de Sardinia
Ente Acque della Sardegna



REGIONE AUTÒNOMA
DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

per la sospensione dei lavori, l'importo di € 65.300,00, rinunciando l' Appaltatore Deledda & Morittu Mario s.n.c. di Silanus (NU) CF/P.IVA 00753520915 ad ogni altra ulteriore azione in merito;

RITENUTO

- necessario provvedere all'approvazione e liquidazione del certificato di pagamento del 22/05/2026 (qui allegato) da cui si evince il credito residuo netto dell'appaltatore Deledda & Morittu Mario s.n.c. di Silanus (NU) CF/P.IVA 00753520915 risulta, pertanto, pari a € 66.041,88 (diconsi euro sessantaseimilaquarantuno/88) più IVA di legge pari al 22%;

ATTESO

che trattasi di provvedimento di competenza del Direttore del Servizio Gestione Nord;

DETERMINA

- di procedere all'approvazione e liquidazione del certificato di pagamento del 22/05/2026 (qui allegato) da cui si evince il credito residuo netto dell'appaltatore Deledda & Morittu Mario s.n.c. di Silanus (NU) CF/P.IVA 00753520915 risulta, pertanto, pari a € 66.041,88 (diconsi euro sessantaseimilaquarantuno/88) più IVA di legge pari al 22%;

La presente determinazione è da inserire nell'elenco da pubblicarsi ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. n. 33 /2013;

La presente determinazione non rientrando nella categoria degli atti sottoposti a controllo preventivo di cui all'art. 3 L.R. n. 14/95 è immediatamente esecutiva.

Il Direttore del Servizio
Ing. Fernando Mura

