

ALLEGATO "D.1"

Comune di Luras
Provincia di SS

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: PO FESR 2007-2013, Asse IV – Linea di Attività 4.1.5.b. - Sistema Liscia –
Interventi di riqualificazione dell'opera di presa ed alimentazione dell'acquedotto

COMMITTENTE: Ente acque della Sardegna

CANTIERE: Diga del Liscia, Luras (SS)

Luras, 10/09/2013

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Geometra Fattori Giulio)

per presa visione

IL COMMITTENTE

(Ingegnere - Direttore Generale Ollargiu Franco)

Geometra Fattori Giulio
Via Mameli, 88
09123 Cagliari (CA)
Tel.: 070.6021.1 - Fax: 070.670758
E-Mail: giulio.fattori@enas.sardegna.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C
Howell- Bungler e by - pass				
Allestimento di cantiere temporaneo	1	E	2	2
Rimozione di tubazione in acciaio	1	E	3	3
Posa di Acciaio lavorato	1	E	5	5
Posa Condotte e pezzi speciali	1	E	10	12
Verifiche e collaudi	1	E	3	3
Smobilizzo del cantiere	1	E	2	2
By - pass irriguo				
Allestimento di cantiere temporaneo	3	E	3	3
Demolizione generale di strutture in c.a.	3	E	4	4
Rimozione di tubazione in acciaio	3	E	10	12
Posa Condotte e pezzi speciali	3	E	9	11
Verifiche e collaudi	3	E	3	5
Smobilizzo del cantiere	3	E	3	3
Torre di presa				
Ispezione	2	E	10	12
Allestimento di cantiere temporaneo	2	E	4	4
Sigillatura prese	2	E	7	11
Svuotamento e pulizia torre	2	E	8	16
Ripristino di impianto di ventilazione	2	E	6	8
Rimozione di tubazione in acciaio	2	E	6	8
Posa Condotte e pezzi speciali	2	E	10	12
Impermeabilizzazione solaio copertura	2	E	3	3
Realizzazione di impianto elettrico	2	E	6	8
Verifiche e collaudi	2	E	2	4
Smobilizzo del cantiere	2	E	3	3

LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

- 1) = Howell-Bunger
- 2) = Torre di presa
- 3) = By-pass irriguo

I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

