

00-00-00 - Amministratore Unico  
01-00-00 - Direzione Generale  
01-23-00 - Servizio Prevenzione e Sicurezza  
ID Provvedimento: 550

**Oggetto:** Delegazione amministrativa prot. n.52844, rep. n.62 del 28.12.2022: Interventi di manutenzione straordinaria e di messa in sicurezza ai sensi del D.lgs. 81/2008 delle opere del Sistema Idrico Multisetoriale Regionale (SIMR).05.02 PSC\_LLP\_SIMR 002: Interventi di messa in sicurezza di competenza del Servizio Gestione Sud dell'Enas. Interventi di messa in sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008 presso la traversa Monastir (7B.T2), il Canale Ripartitore Est Ovest (7B.C3) e il Canale Ripartitore Sud Ovest - 1° tronco (7B.C4). Approvazione Perizia di Variante (Importo netto di Perizia: € 92.726,22 oltre IVA) Impegno di spesa in favore della Ditta EDILIZIA LOI DI LOI FABRIZIO SRL per l'importo complessivo di € 113.125,99 (Imponibile pari a € 92.726,22 sul Cap. SC20.2332/2026 e IVA pari a € 20.399,77 sul Cap. SC25.1437/2026 – CDR 00.00.01.23), CUP: I74H15001010002; CIG: B77697AC8B - RUP: Ing. Antonio Cucca

Il Direttore del Servizio,

**VISTA** la L.R. 06.12.2006 n° 19 che ha trasformato l'Ente Autonomo del Flumendosa in Ente acque della Sardegna;

**VISTO** lo Statuto dell'Ente acque della Sardegna approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 67 del 15.06.2015;

**VISTA** la L.R. 13.11.1998 n° 31 che disciplina l'organizzazione degli uffici della Regione e del relativo personale;

**VISTA** la L. R. 2.08.2006 n° 11 in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione Sardegna;

**VISTO** il D.Lgs. n. 118/2011, corretto e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

**VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 15/42 del 01.04.2026 avente oggetto il

Nulla osta all'immediata esecutività della deliberazione dell'Amministratore Unico n. 12 del 10 marzo 2026, concernente "Approvazione Bilancio di previsione finanziario 2026-2028 e Bilancio di previsione di cassa 2026". Legge regionale n. 14/1995, articoli 3 e 4.

#### PREMESSO CHE

- fra gli interventi previsti dalla linea di finanziamento di cui alla Delegazione amministrativa in oggetto, è stato ultimato nel 2023 (di cui al CRE approvato con Det. SPS n. 1160 del 06.09.2023) l'intervento 05.02 PSC\_LL\_P\_SIMR 002: *I nterventi di messa in sicurezza di competenza del Servizio Gestione Sud dell'Enas*, finanziato con un importo pari a € 1.000.000,00;
- con le economie dei suddetti lavori pari a €295.946,63 si sta realizzando l'intervento denominato "*Interventi di messa in sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81 /2008 presso la traversa Monastir (7B.T2), il Canale Ripartitore Est Ovest (7B.C3) e il Canale Ripartitore Sud Ovest - 1° tronco (7B.C4)*";
- con determinazione DG n. 174 del 28.02.2020 è stato disposto, di attribuire le funzioni di RUP dell'intervento in oggetto all'ing. Antonio Cucca, Direttore SPS;
- con Determinazione SPS n. 508 del 30/05/2019 è stato disposto, di attribuire le funzioni di Progettista dell'intervento e Coordinatore per la Sicurezza in Progettazione all'Ing. Gianfranco Fadda (Funzionario SPS);
- con Determinazione SPS n° 1579 del 23/12/2020 è stato designato come Direttore dei Lavori e Coordinatore per la Sicurezza in Esecuzione per l'intervento l'ing. Gianluca Lombardini del Servizio Gestione Sud (SGS) dell'ENAS;
- il progetto esecutivo è stato adottato dall'ENAS con Det. SPS n. 1311 del 23/10 /2024 e, con Det. n. 263 protocollo n. 4378 del 28/01/2025, il Direttore del Servizio Opere Idriche e Idrogeologiche dell'Assessorato ai Lavori Pubblici ha approvato lo stesso Progetto esecutivo;
- con decisione di contrarre di cui alla Determinazione del Direttore del Servizio Prevenzione e Sicurezza dell'ENAS n. 638 del 29/05/2025 è stato disposto di procedere all'affidamento dei lavori in oggetto con procedura negoziata senza

bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici ed approvato l'elenco degli operatori economici da invitare alla procedura di gara;

- con Determinazione del Servizio SACP n. 1270 del 08/10/2025 l'appalto dei lavori in oggetto è stato aggiudicato all'operatore economico EDILIZIA LOI DI LOI FABRIZIO SRL con il ribasso del 22,641% (pari a €54.948,79) sull'importo a misura a base di gara pari a € 242.695,96 al netto dell'iva e dei costi della sicurezza, per un importo complessivo pari a € 187.747,17 (di cui € 63.408,87 di costi della manodopera dichiarati), cui si aggiungono €5.030,37 di costi della sicurezza non soggetti a ribasso di gara, per un importo complessivo di aggiudicazione pari a € 192.777,54 oltre iva;
- in data 19.11.2025 è stato stipulato il contratto di appalto n. 27709 racc. n. 140 con l'Impresa Edilizia Loi di Loi Fabrizio S.r.l.;
- a seguito di specifica autorizzazione da parte del RUP, disposta con nota prot. ENAS n. 15405 del 24.11.2025, il Direttore dei Lavori ha provveduto alla consegna dei lavori, ex Allegato II.14 – Art. 3 del DLgs 36/2023 in data 22.12.2025.

## **CONSIDERATO CHE**

- con nota mail del 13.04.2026 il Direttore dei Lavori ha richiesto al RUP formale autorizzazione a poter procedere alla redazione di una perizia suppletiva e di variante ai sensi dell'art. 120 c. 1 lett. b) e c. 2 del D.Lgs. n. 36/2023 per il manifestarsi della necessità di realizzare delle ulteriori opere (sostituzione delle recinzioni esistenti), indispensabili per garantire la sicurezza di alcuni tratti del canale (denominato Sud Est II Tronco - 7B.C9) ubicato all'interno del Comune di Monastir;
- il RUP ha autorizzato il Direttore dei Lavori, con la massima urgenza consentita, alla predisposizione della relativa perizia controfirmando la medesima nota della DL;
- in data 12.05.2026 la Direzione Lavori ha trasmesso la perizia che è stata firmata da tutti i soggetti interessati; in particolare l'impresa EDILIZIA LOI DI

LOI FABRIZIO SRL ha firmato la Perizia per accettazione anche ai fini della definitiva sottoscrizione dello schema di atto aggiuntivo alla stessa perizia allegato;

- in data 14.05.2026 è stato sottoscritto il Verbale di verifica e validazione della perizia suppletiva e di variante redatto ai sensi dell'art. 42, D.Lgs. n. 36/2023;
- la variazione introdotta dalla perizia determina un aumento netto dell'importo di contratto di € 92.726,22 oltre IVA, pari al 48,10% dell'importo netto contrattuale pertanto ricadente nella fattispecie di cui dell'art. 120 c. 1 lett. b) e c. 2 del D. Lgs. n. 36/2023;
- con la perizia suppletiva e di variante viene previsto un aumento del termine contrattuale di 150 giorni per la realizzazione dei lavori, e un aumento dell'importo totale senza introduzione di nuovi prezzi.

#### RITENUTO

- pertanto necessario approvare la suddetta perizia suppletiva e di variante;
- inoltre, necessario procedere all'impegno di spesa per l'importo complessivo € 113.125,99 (Imponibile pari a € 92.726,22 e IVA pari a € 20.399,77) per la perizia suppletiva e di variante dei lavori di "*Interventi di messa in sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008 presso la traversa Monastir (7B.T2), il Canale Ripartitore Est Ovest (7B.C3) e il Canale Ripartitore Sud Ovest - 1° tronco (7B.C4)*" a favore della ditta EDILIZIA LOI DI LOI FABRIZIO SRL con sede in Via Carloforte, n°2, 09030 Elmas (CA) P.I./C.F. 01696510922, con l'imputazione contabile di seguito riportata sulla base della relativa scadenza:
  - importo di € 92.726,22 (imponibile) sul capitolo SC20.2332/2026 "L204 - Interventi di messa in sicurezza di competenza del Servizio Gestione Sud" CDR 00.00.01.23; Cod. PCF V liv U.2.02.03.06.001 (scadenza dell'obbligazione nell'esercizio 2026);
  - importo di € 20.399,77 (iva) sul capitolo SC25.1437/2026 "IVA SU LAVORI RAS" CDR 00.00.01.23; Cod. PCF V liv U.2.02.03.06.001 (scadenza dell'obbligazione nell'esercizio 2026).

**CONSIDERATO  
CHE**

- l'impegno di spesa di cui sopra trova copertura, in riferimento alla quota dell'imponibile, nell'avanzo distribuito al 01.01.2026 in sede di bilancio di previsione 2026-2028;
- le somme da impegnare trovano capienza negli stanziamenti di spesa dei capitoli sopraindicati del bilancio di previsione 2026/2028, esercizio 2026.

**VISTO**

- la perizia suppletiva e di variante dell'intervento redatta dal Direttore dei Lavori e Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, consegnata nella versione definitiva con nota mail in data 12 maggio 2026, composta da n.8 elaborati descrittivi e n.1 elaborato grafico, per un nuovo importo complessivo dell'appalto comprensivo dei lavori già appaltati e di quelli di perizia, al netto del ribasso, pari a €285.503,76, di cui euro €278.347,17 per lavori e euro € 7.156,59 per oneri della sicurezza, oltre l'IVA di legge.
- gli indirizzi applicativi della L.R. n. 8/2018 formulati con la D.G.R. n. 56/45 del 29.10.2025.

**ATTESO**

che trattasi di provvedimento di competenza del Direttore del Servizio Prevenzione e Sicurezza;

**TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO**

**DETERMINA**

- l'approvazione della perizia suppletiva e di variante dell'intervento "Delegazione amministrativa prot. n.52844, rep. n.62 del 28.12.2022: Interventi di manutenzione straordinaria e di messa in sicurezza ai sensi del D.lgs. 81/2008 delle opere del Sistema Idrico Multisetoriale Regionale (SIMR).05.02 PSC\_LL\_P\_SIMR 002: Interventi di messa in sicurezza di competenza del Servizio Gestione Sud dell'Enas. Interventi di messa in sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008 presso la traversa Monastir (7B.T2), il Canale Ripartitore Est Ovest (7B.C3) e il Canale Ripartitore Sud Ovest - 1° tronco (7B.C4)" costituita dagli elaborati elencati nell'elaborato di perizia "A.P.1\_Elenco Elaborati" e con il

quadro economico rappresentato nell'elaborato di perizia "B.P.1\_Quadro Economico" entrambi allegati alla presente;

- di procedere all'impegno di spesa per l'importo complessivo € 113.125,99 (Imponibile pari a € 92.726,22 e IVA pari a € 20.399,77) per la perizia suppletiva e di variante dei lavori di "Interventi di messa in sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008 presso la traversa Monastir (7B.T2), il Canale Ripartitore Est Ovest (7B.C3) e il Canale Ripartitore Sud Ovest - 1° tronco (7B.C4)" a favore della ditta EDILIZIA LOI DI LOI FABRIZIO SRL con sede in Via Carloforte, n°2, 09030 Elmas (CA) P.I./C. F. 01696510922, con l'imputazione contabile di seguito riportata sulla base della relativa scadenza:
  - importo di € 92.726,22 (imponibile) sul capitolo SC20.2332/2026 "L204 - Interventi di messa in sicurezza di competenza del Servizio Gestione Sud" CDR 00.00.01.23; Cod. PCF V liv U. 2.02.03.06.001 (scadenza dell'obbligazione nell'esercizio 2026);
  - importo di € 20.399,77 (iva) sul capitolo SC25.1437/2026 "IVA SU LAVORI RAS" CDR 00.00.01.23; Cod. PCF V liv U.2.02.03.06.001 (scadenza dell'obbligazione nell'esercizio 2026);
- la trasmissione al SACP della presente determinazione e quanto necessario per i successivi provvedimenti di competenza.

Allegati:

A.P.1\_Elenco Elaborati

B.P.1\_Quadro Economico

*La presente determinazione non rientrando nella categoria degli atti sottoposti a controllo preventivo di cui all'art. 3 L.R. n. 14/95, è immediatamente esecutiva.*

*La presente determinazione è da inserire nell'elenco da pubblicarsi ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33 /2013.*

**Il Direttore del Servizio**

Ing. Antonio Cucca



Capitolo	Centro di Responsabilità	Data Scadenza	Causale	Importo	Descrizione Fornitore	Codifica PCF	CIG	CUP
SC20.2332	00.00.01.23	21/05/2026	PERIZIA DI VARIANTE	92.726,22	EDILIZIA LOI DI LOI FABRIZIO SRL	U.2.02.03.06.001	B77697AC8B	I74H15001010002
SC25.1437	00.00.01.23	21/05/2026	PERIZIA DI VARIANTE	20.399,77	EDILIZIA LOI DI LOI FABRIZIO SRL	U.2.02.03.06.001	B77697AC8B	I74H15001010002

RIASSUNTO DEI DATI FINANZIARI

	SC20.2332	SC25.1437	TOTALE
2026	92.726,22	20.399,77	113.125,99
TOTALE	92.726,22	20.399,77	113.125,99

Istruttore Pratica:

Giorgio Ortu

Valentina Muscas