



Ente Acque della Sardegna

ATTO AGGIUNTIVO

al contratto Rep. n. 119 del 26/07/2024 avente ad oggetto l'affidamento del servizio Servizio di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dell'intervento denominato: "PNRR M2C4-I4.1-A1-37 "Connessione dei compresori irrigui del Consorzio di Bonifica del Cixerri dal collegamento Cixerri - Punta Gennarta e condotta adduttrice. Manutenzione straordinaria del collegamento centrale Murtas – Vasca Carraras". Integrazione del servizio per la redazione della perizia suppletiva e di variante in corso d'opera. CUP: I37H21006400005 - CIG: A028BBB405. RUP: Ing. Nicola Pennisi.

TRA

l'Ente Acque della Sardegna, C.F. 00140940925, rappresentato dall'Ing. Stefano Serra, CF SRRSFN71T29B354C il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Direttore del Servizio Progetti e Costruzioni (Ente Appaltante);

E

l'Ing. Alessandro Lai, Rappresentante Legale ed Amministratore Unico della società mandataria SARLAND S.R.L., del R.T.P. composto dalla SARLAND S.R.L, STUDIO ASSOCIATO 4E, ETATEC STUDIO PAOLETTI SRL, FROSIO NEXT S.R.L e Archeol. CILLA CRISTIANA, giusto mandato speciale con rappresentanza e relativa procura di cui all'atto di costituzione Repertorio n. 3772, Racc. n. 2948, registrato a Cagliari il 18/04/2024 al n. 7895 Serie 1T, a rogito notaio Dott. Federico Pavan.

Premesso che:



- con Determinazione del Direttore del Servizio Appalti, Contratti e Patrimonio n. 427 del 28/03/2024 è stata disposta l'aggiudicazione del servizio in oggetto al RTP composto dalla mandataria SARLAND S.R.L e dalle mandanti STUDIO ASSOCIATO 4E, ETATEC STUDIO PAOLETTI SRL, FROSIO NEXT S.R.L e Archeol. CILLA CRISTIANA, per l'importo di euro 175.104,34 compresi contributi previdenziali (4%) ed al netto dell'IVA e con il contratto Rep. Enas n.119 del 26.07.2024 è stato affidato al sopracitato RTP il servizio in epigrafe;
- i lavori sono stati consegnati dal Direttore dei Lavori, Ing. Alessandro Lai, all'impresa appaltatrice, INTERCOS s.r.l., in data 23.09.2024;
- il Direttore dei Lavori in data 19.12.2024 ha emesso il S.A.L. n. 1, recante lavori a tutto il 16.12.2024, per un importo lavori, costi della sicurezza esclusi, pari a euro 388.567,13, corrispondente al 9,8% del relativo importo di contratto;
- con nota prot. ENAS n. 2673 del 24.02.2025 il Direttore dei Lavori ha richiesto al RUP formale autorizzazione a poter procedere alla redazione di una perizia di variante in corso d'opera per il manifestarsi della necessità di garantire la praticabilità delle piste di cantiere e l'esecuzione del rinfilanco del pozzetto di scarico alla sezione n. 23 ai fini dell'esecuzione della prova di collaudo;
- con nota prot. ENAS n. 2690 del 24.02.2025 il RUP ha autorizzato il Direttore dei Lavori, con ogni consentita urgenza, alla predisposizione della relativa perizia;
- il RUP, a seguito di opportune valutazioni, con nota prot. ENAS n. 4346 del 26.03.2025 ha integrato la precedente disposizione al Direttore dei



Lavori del 24.02.2025 per le valutazioni tecnico-economiche preliminari ai

fini della redazione di un'unica perizia suppletiva e di variante riguardante

ulteriori lavorazioni resesi nel frattempo intervenute e necessarie;

- il Direttore dei Lavori in data 18.04.2025 ha emesso il S.A.L. n. 2, recante lavori a tutto il 11.04.2025, per un importo lavori, costi della sicurezza esclusi, pari a euro 1.177.743,78, corrispondente al 29% del relativo importo di contratto;

- a seguito della citata disposizione del RUP del 26.03.2025 il Direttore dei Lavori, con nota prot. ENAS n. 5477 del 17.04.2025 ha consegnato una preliminare versione di tale quantificazione economica e, dopo successivi affinamenti ed ulteriori disposizioni del RUP impartite per le vie brevi, ha predisposto una ultima consegna con nota mail del 28.05.2025;

Considerato che:

- con nota prot. ENAS n. 7538 del 06.05.2025 il RUP ha trasmesso lo schema di parcella ex D.M. 17/06/2016 relativo all'incremento massimo degli oneri professionali, quantificato in euro 49.788,62 (compreso contributi previdenziali integrativi oltre IVA) per l'attività di redazione della suddetta perizia ed il corrispondente incremento degli onorari relativi alla direzione dei lavori ed il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;

- con nota prot. ENAS n. 7615 del 06.05.2025 il Direttore dei Lavori ha debitamente firmato e restituito lo schema di parcella in segno di accettazione;

- l'affidatario ha sottoscritto lo schema dell'atto aggiuntivo in argomento in segno di accettazione;



- con nota prot. ENAS n. 7776 del 11.06.2025 il servizio in oggetto è stato comunque attivato in via d'urgenza nelle more della stipula formale del presente atto aggiuntivo, viste le stringenti scadenze del finanziamento PNRR;

- ai sensi dell'art. 117 c. 3 del D. Lgs 36/2023 l'Affidatario ha costituito apposita garanzia integrativa della polizza fidejussoria n. N. 6235400363 e relativa appendice, rilasciata dalla HDI S.p.A. (Nr. Agenzia 6235) in data 12/06/2025 a copertura del maggior importo del servizio per la redazione della perizia suppletiva e di variante;

- le verifiche di legge non hanno rilevato cause di esclusione;

Tutto ciò premesso e considerato come parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 – l'Affidatario, in persona dell'ing. Alessandro Lai, Rappresentante Legale ed Amministratore Unico della società mandataria SARLAND S.R.L., giusto mandato speciale con rappresentanza e relativa procura di cui all'atto di costituzione del R.T.P. Repertorio n. 3772, Raccolta n. 2948, Registrato a Cagliari il 18/04/2024 al n. 7895 Serie 1T, a rogito notaio Dott. Federico Pavan, si impegna ad eseguire l'attività di redazione della sopra citata perizia ed il corrispondente incremento dell'attività relativa alla direzione dei lavori ed il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per l'importo aggiuntivo di euro 49.788,62 (compreso contributi previdenziali integrativi oltre IVA), significando che, a seguito dell'avvenuta approvazione della perizia suppletiva e di variante, l'onorario per le prestazioni di redazione della stessa e dell'incremento della direzione dei lavori e del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione verrà



rideterminato con i corretti importi dei lavori, fermo restando come limite massimo l'importo sopra determinato;

Art. 2 – per la redazione della perizia suppletiva e di variante in argomento, trattandosi di attività di progettazione esecutiva, si farà riferimento all'elenco degli elaborati tecnici così come riportato all'articolo 3 dell'allegato “B.6.1 – Schema di contratto di appalto: disposizioni amministrative” del progetto esecutivo approvato.

Art. 3 – l'importo contrattuale complessivo massimo di cui all'8 del contratto Rep. Enas n.119 del 26.07.2024 a seguito dell'incremento di euro 49.788,62 diventa pari a euro 224.892,96 compresi contributi previdenziali integrativi oltre IVA di legge, fermo restando tutti gli ulteriori i patti e condizioni del contratto originario e del Disciplinare vengono integralmente eccepiti ed accettati con il presente atto.


Art. 4 – il termine di consegna della perizia suppletiva e di variante è stabilito in giorni 20 (venti) naturali e consecutivi dal 11.06.2025, data in cui il servizio in oggetto è stato comunque attivato in via d'urgenza con nota prot. ENAS n. 7776, nelle more della stipula formale del presente atto aggiuntivo.

Alla registrazione si procederà in caso d'uso ai sensi dell'art.5 comma 2 DPR n. 131 del 25/4/86.

Per il R.T.P.

Ing. Alessandro Lai


SERVIZIO PROGETTI E COSTRUZIONI



Il Direttore

Alessandro Lai
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari
Ingegnere
19.06.2025 14:50:59 GMT+02:00

Ing. Stefano Serra



La presente copia e' conforme all'originale depositato
presso gli archivi dell'Azienda

89-5B-34-C9-61-37-8B-1B-3F-14-2C-55-52-C5-13-99-EA-F8-46-EA

PAdES 1 di 2 del 19/06/2025 14:50:59

Soggetto: Alessandro Lai
S.N. Certificato: 7637FF12
Validità certificato dal 09/01/2024 16:53:12 al 16/02/2027 16:52:12
Rilasciato da ArubaPEC S.p.A.

PAdES 2 di 2 del 21/06/2025 11:10:48

Soggetto: Stefano Serra
S.N. Certificato: 85997FA7
Validità certificato dal 16/12/2024 08:16:33 al 16/12/2027 08:16:33
Rilasciato da ArubaPEC S.p.A.
