



Ente Acque della Sardegna
Ente Abbas de Sardinia

Il Direttore del Servizio Dighe

Oggetto: Fondo sviluppo e coesione 2014-2020. Piano Operativo infrastrutture del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti- Direzione Generale per le Dighe e le Infrastrutture idriche ed elettriche. Asse tematico D: Messa in sicurezza del patrimonio infrastrutturale esistente. Linea d'azione: Interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza Diga Monti di Deu (n.arch.1595), diga Alto Temo (n.arch. 1039), diga Cuga (n.arch.653), diga Nuraghe Pranu Antoni (n.arch. 1438), diga Santa Lucia (n.arch.1255), diga Liscia (n.arch.635), diga Pedrae'Othoni (n.arch.1141). - **“Interventi di riqualificazione dell'impianto elettrico ed oleodinamico degli organi meccanici di scarico della diga di Pranu Antoni – Lotto B”**
IMPRESA: I.R.E.M. srl -San Sperate (CA) - P.IVA 02106960921
IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE: € 215.443,88, di cui € 213.629,82 per lavori e € 1.814,06 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA
Contratto: Rep. n°2256 del 08.07.2021
Adozione perizia suppletiva e di variante. Importo modifiche contrattuali ex.art. 106 co.1 lett.c) del D.lgs. 50/2016 di €. 35.089,66 + IVA
Impegno di spesa a favore della ditta I.R.E.M. srl -San Sperate (CA) dell'importo di perizia CUP : I19E18000020006 – CIG: CIG 856673013D - RUP Ing Francesca Piras

VISTA la L.R. 06.12.2006 n° 19 che ha trasformato l'Ente Autonomo del Flumendosa in Ente acque della Sardegna;

VISTO lo Statuto dell'Ente acque della Sardegna approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 67 del 15.06.2015;

VISTA la L.R. 13.11.1998 n° 31 che disciplina l'organizzazione degli uffici della Regione e del relativo personale;

VISTA la L. R. 2.08.2006 n° 11 in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione Sardegna;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011, corretto e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 15/11 del 23.04.2021 avente ad oggetto il nulla osta all'immediata esecutività della Deliberazione dell'Amministratore Unico n. 13 del 02 aprile 2021 concernente “Approvazione Bilancio di Previsione Finanziario 2021/2023 e Bilancio di previsione di Cassa 2021”;

VISTO l'All.4/2 punto 8 al D.Lgs.118/2011 ai sensi del quale è consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio di previsione approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria nei casi in cui il bilancio di previsione non sia approvato entro il termine dell'esercizio provvisorio;

VISTA la nota del Servizio Ragioneria prot. n° 4884 del 02.05.2022 con al quale si comunica che l'Ente, a far data dal 01.05.22 e fino all'approvazione del bilancio di previsione 22-24, rientra nella gestione provvisoria ai sensi di quanto disposto dal D.Lgvo n. 118 del 23.06.2011;

Premesso che:

- Con Determinazione SACP n. 1502 del 18/12/2020 è stato autorizzato l'esperimento di una procedura negoziata ex art. 63 del D.lgs. n°50/2016, e dell'art.1, comma 2 lett. b) della Legge 11 Settembre 2020 n. 120, con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis del D. Lgs. 50/2016, sulla piattaforma della Centrale regionale di committenza SardegnaCAT, per l'affidamento dei lavori in oggetto.
- Con Determinazione SACP n. 509 del 23/04/2021 i lavori in oggetto sono stati aggiudicati all'operatore economico I.R.E.M. srl Elettromeccanica e Automazione San Sperate (CA) per il ribasso offerto del 27,625% sull'importo a base d'appalto di € 296.984,79 (compreso oneri di sicurezza pari a € 1.814,06 non soggetti a ribasso), oltre IVA, risultando pertanto l'importo di aggiudicazione pari a € 215.443,88 compreso oneri di sicurezza pari a € 1.814,06 non soggetti a ribasso, oltre iva.



Ente Acque della Sardegna
Ente Abbas de Sardinia

- In data 08.07.2021 è stato stipulato il contratto Rep. n°2256 del 08.07.2021
- in data 03 Agosto 2021 sono stati consegnati i lavori come da verbale di consegna in pari data, da cui risulta che il termine di ultimazione è stabilito in data 31 Marzo 2022
- Con Determinazione SD n. 509 del 23/04/2021 è stata concessa la proroga di 45 giorni al termine di ultimazione contrattuale di cui al contratto Rep. n°2256 del 08.07.2021 che comporta il nuovo termine contrattuale al 15.05.2022
- Nel verbale di ultimazione si da atto che restano da completarsi alcune lavorazioni che non inficiano sulla funzionalità dell'impianto ma che sono necessarie per dare i lavori finiti a regola d'arte e si assegna un nuovo termine al 20 luglio 2022

Considerato che:

- nel corso dei lavori, a causa delle difficoltà di approvvigionamento sul mercato (legate alle note problematiche commerciali causate dalla pandemia in atto) delle forniture elettroniche per l'equipaggiamento dei quadri di automazione locali e quadro di telecontrollo e telecomando a distanza previste in progetto (PLC e componentistica elettronica varia), si è ritenuto opportuno sostituire tali forniture con altre di caratteristiche analoghe oltreché operare piccole modifiche di dettaglio migliorative disposte dal Direttore dei lavori;
- le modifiche contrattuali sono da ricomprendersi nella fattispecie di cui all'Art. 106 co.1 lett c) del D.lgs. 50/2016 e comportano un maggiore importo per lavori pari a €. 35.089,66, al netto del ribasso d'asta del 27,625 %, oltre IVA,
- La maggiore spesa per lavori di perizia di €. 35.089,66, al netto di IVA, è pari al 16,29% dell'importo contrattuale;
- è stata predisposta a cura del Direttore dei Lavori la perizia suppletiva e di variante relativa agli: *"Interventi di riqualificazione dell'impianto elettrico ed oleodinamico degli organi meccanici di scarico della diga di Pranu Antoni – Lotto B"*, (agli atti della segreteria del Servizio Dighe), ritenuta meritevole di adozione da parte del RUP

Atteso che:

- è pertanto necessario provvedere all'impegno di spesa dei lavori di perizia che ammontano complessivamente a € 42.809,38 di cui € 35.089,66 per imponibile da imputarsi sul cap. SC 20.2253/2022 "Interventi di riqualificazione dell'impianto elettrico ed oleodinamico degli organi meccanici di scarico della diga di Pranu Antoni – Lotto B" CDR 00.00.01.22 e € 7.719,72 per IVA sul cap. SC25.2253/2022 CDR 00.00.01.22, per i maggiori compensi dovuti all'appaltatore per i lavori oggetto della perizia suppletiva e di variante
- è necessario procedere all'accertamento dell'importo di € 35.089,66 sul corrispondente capitolo in entrata EC 402.239/2022 "Interventi di riqualificazione dell'impianto elettrico ed oleodinamico degli organi meccanici di scarico della diga di Pranu Antoni – Lotto B" - CDR 00.00.01.22
- la quota di € 7.719,72 relativa all' IVA sul cap. SC25.2253 "IVA Riq.Imp.Diga Pranu Antoni" sarà sterilizzata in entrata a cura del servizio Ragioneria sul Capitolo EC305.437/2022 (IVA split payment regolarizzazione fatture fornitori - CDR 00.00.01.14

Vista:

- la disponibilità dello stanziamento sui pertinenti capitoli di Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023

Visto:

- il punto 8.4 dell'All.4.2 del D.lgs. 118/2011 ai sensi del quale la gestione provvisoria è limitata all'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, delle spese relative al finanziamento della sanità per le regioni, di



Ente Acque della Sardegna
Ente Abbas de Sardinia

residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente.

Atteso che:

- che la mancata esecuzione dei lavori di perizia comporterebbe il mancato completamento a regola d'arte degli "Interventi di riqualificazione dell'impianto elettrico ed oleodinamico degli organi meccanici di scarico della diga di Pranu Antoni – Lotto B" con pregiudizio per l'esercizio corretto e regolare della diga e della centrale idroelettrica annessa "centrale Tirso 2", con conseguente danno patrimoniale certo e grave all'Ente e, pertanto, si ritiene sussistano i presupposti per l'assunzione dell'impegno di spesa in regime di gestione provvisoria ai sensi del punto 8.4 dell'All.4/2 al D.lgs. 118/2011

Considerato che è necessario e urgente provvedere all'adozione della perizia suppletiva e di variante ed assumere il relativo impegno di spesa a favore dell'impresa esecutrice dell'importo di perizia

DETERMINA

- l'adozione della perizia suppletiva e di variante relativa agli: *"Interventi di riqualificazione dell'impianto elettrico ed oleodinamico degli organi meccanici di scarico della diga di Pranu Antoni – Lotto B"*, importo lavori di perizia pari a € 35.089,66 + IVA;
- L'accertamento della somma di € 35.089,66 dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a valere sul capitolo di entrata EC 402.239/2022 - CDR 00.00.01.22
- l'impegno di spesa per l'importo complessivo di € 42.809,38 a favore della Ditta I.R.E.M. srl Elettromeccanica e Automazione- Loc. Is Pinargius –Via degli Asfodeli – 09026 San Sperate (CA) , P.IVA 02106960921, di cui € 35.089,66 per imponibile e € 7.719,72 per IVA relativamente ai lavori denominati **"Interventi di riqualificazione dell'impianto elettrico ed oleodinamico degli organi meccanici di scarico della diga di Pranu Antoni – Lotto B. – PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE"**sui relativi capitoli di competenza del Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023 e del Bilancio di Previsione di Cassa 2022 come di seguito riportato:
 - ✓ € 35.089,66 per imponibile sul capitolo SC20.2253/2022 CDR 00.00.01.22
 - ✓ € 7.719,72 per IVA nel capitolo SC25.2253/2022 CDR 00.00.01.22
- di trasmettere la presente determinazione al Servizio Appalti, Contratti e Patrimonio per gli adempimenti di competenza.

La presente determinazione è da inserire nell'elenco da pubblicarsi ai sensi dell'art.23 del D.Lgs. n°33/2013

La presente determinazione non rientrando nella categoria degli atti sottoposti a controllo preventivo di cui all'art. 3 L.R. n. 14/95, è immediatamente esecutiva.

Il Direttore del Servizio

Roberto Meloni

Fare clic o toccare qui per immettere il testo.

La presente copia e' conforme all'originale depositato presso gli archivi dell'Azienda

DE-3F-1B-EC-AB-0E-04-8D-DF-F4-48-66-18-25-C7-D3-B5-46-6E-B9

CAdES 1 di 1 del 15/07/2022 13:46:23

Soggetto: Roberto Meloni

S.N. Certificato: 2F27 19F7 F3DC 56A7

Validità certificato dal 17/02/2022 09:49:26 al 14/12/2024 13:16:26

Rilasciato da ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1, ArubaPEC S.p.A., IT
