



L'Amministratore Unico

Deliberazione n° 30 del 01 LUG. 2016

Oggetto: Lavori di " Ristrutturazione linea Coghinas I e II - Variante planimetrica della linea Coghinas in località La Ciaccia". CIG4031237A00 CUP I86B05000050002.
Rif. Istanza proposta dal Sindaco del Comune di Castelsardo prot. n. 6666 del 15.06.2016.

L'anno 2016 il giorno uno, del mese di luglio nella sede di Cagliari, via Mameli, 88, il Prof. Giovanni Sistu, nominato con decreto del Presidente della Regione n. 115 del 26.10.2015 Amministratore Unico dell'Ente, per un periodo di due anni con decorrenza dal 3 novembre 2015, su designazione della Giunta Regionale disposta con deliberazione n. 50/21 del 16.10.2015;

VISTA la L.R. 06.12.2006 n° 19 che ha trasformato l'Ente Autonomo del Flumendosa in Ente acque della Sardegna;

VISTO lo Statuto dell'Ente acque della Sardegna approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 67 del 15.06.2015;

VISTA la L.R. 13.11.1998 n° 31 che disciplina l'organizzazione degli uffici della Regione e del relativo personale;

VISTA la L. R. 2.08.2006 n° 11 in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione Sardegna;

VISTA la propria deliberazione n. 21 del 11.05.2016 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2016/2018 e il Bilancio di Previsione di Cassa 2016;

VISTA la proposta del Direttore Generale di adozione della presente deliberazione;

Premesso che:

- con Ordinanza del Commissario Governativo per l'Emergenza Idrica in Sardegna n. 427 del 01.09.2005 è stato definito il quadro degli interventi da attuarsi in ordinario dall'Assessorato dei LL.PP. della Regione Autonoma della Sardegna nei quali è ricompreso il progetto denominato "Ristrutturazione linea Coghinas I e II" per un importo complessivo di € 15.000.000;
- con convenzione RAS Assessorato dei LL.PP. stipulata il 25.7.2006 è stata regolata l'attuazione dell'intervento complessivo;
- con Determinazione del Direttore del Servizio Infrastrutture dell'Assessorato dei LL.PP. della RAS n. 6887 del 29.02.2012, è stato approvato il progetto definitivo dei lavori denominati "Ristrutturazione linea Coghinas I e II – Variante planimetrica della linea Coghinas I in località La Ciaccia" e il quadro economico dell'intervento per un importo totale di € 1.245.000,00 di cui € 799.553,16 per lavori a base d'appalto e € 445.446,84 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con Determinazione del Direttore del Servizio Appalti e Contratti n. 752 dell'11.08.2011, esecutiva per decorrenza dei termini, è stata disposta l'aggiudicazione dei lavori in favore della impresa P.P.T. Srl con sede legale in località Stazzo Capriolu n.127- 07020 Luogosanto (OT) che ha offerto il ribasso del 20,432 % (pari a € 159.073,98) sull'importo soggetto a ribasso di € 778.553,16. L'importo netto d'appalto risulta pari a € 619.479,18 + iva, cui vanno sommati € 21.000,00 + iva quale compenso per oneri di sicurezza. Pertanto l'importo totale di aggiudicazione ammonta a € 640.479,18 + iva;
- in data 06.11.2012 è stato stipulato il contratto d'appalto Rep. n.742 fra L'ENAS e la Ditta P.P.T. Srl aggiudicataria;
- con Determinazione del Direttore del Servizio Progetti e Costruzioni n. 509 del 24.05.2013, è stato adottato dall'ENAS il progetto esecutivo e che lo stesso è stato approvato con Determinazione del Direttore del Servizio Infrastrutture dell'Assessorato dei LL.PP. della RAS n. 914 del 05.06.2013;
- in data 18.07.2013 è stato stipulato l'atto Rep. n. 868 aggiuntivo al contratto d'appalto fra l'ENAS

e la Ditta P.P.T. Srl aggiudicataria;

- i lavori sono stati consegnati in data 30.08.2013 con una scadenza del tempo contrattuale al 25.08.2014 pari a 360 giorni naturali e consecutivi;
- con Determinazione del Direttore del Servizio Progetti e Costruzioni n. 905 dell'08.08.2014 l'Ente ha concesso un maggior tempo contrattuale pari a 67 giorni naturali e consecutivi per l'ultimazione dei lavori con differimento della data di ultimazione delle opere al 31.10.2014;
- con Determinazione del Direttore ad interim del Servizio Progetti e Costruzioni n. 4 del 29.10.2014 l'Ente, nelle more del completamento della redazione della perizia di variante, ha determinato la proroga dei tempi contrattuali per l'ultimazione delle opere sino al 29.01.2015;
- con Determinazione del Direttore ad interim del Servizio Progetti e Costruzioni n. 294 del 27.03.2015 l'Ente, nelle more del completamento delle procedure di approvazione della perizia suppletiva e di variante n. 1, ha determinato la proroga dei tempi contrattuali per l'ultimazione delle opere sino al 29.05.2015;
- con Determinazione del Direttore ad interim del Servizio Progetti e Costruzioni n. 567 del 27.05.2015 l'Ente, nelle more del completamento delle procedure di approvazione della perizia suppletiva e di variante n. 1, ha determinato la proroga dei tempi contrattuali per l'ultimazione delle opere sino al 26.07.2015;
- con determinazione del Direttore del Servizio Progetti e Costruzioni dell'ENAS n. 783 del 13.07.2015, l'ENAS ha adottato la perizia suppletiva e di variante con la quale viene modificato l'importo contrattuale dei lavori, concordata la novazione del termine d'esecuzione dei lavori e rimodulato il quadro economico del finanziamento;
- con Determinazione del Direttore del Servizio Progetti e Costruzioni n. 846 del 23.07.2015 l'Ente, nelle more del completamento delle procedure di approvazione della perizia suppletiva e di variante n. 1, ha determinato la proroga dei tempi contrattuali per l'ultimazione delle opere sino al 24.10.2015;
- con nota ENAS prot. n. 17587 del 05/08/2015 è stato concesso un maggior tempo contrattuale pari a 90 giorni naturali e consecutivi per il completamento della procedura di approvazione della Perizia suppletiva e di variante n. 1 con differimento della data di ultimazione delle opere al 24.10.2015;
- con determinazione del Direttore del Servizio opere idriche e idrogeologiche dell'Assessorato dei LL.PP. della RAS n. 34233/2071 del 16.09.2015 è stata approvata la perizia suppletiva e di variante ed il quadro economico modificato dell'intervento;
- in data 30.11.2015 è stato stipulato l'atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi Rep. n°1331 fra L'ENAS e la Ditta P.P.T. Srl aggiudicataria con la concessione di ulteriori sei mesi per il completamento dei lavori di perizia;
- a seguito della stipula dell'atto di sottomissione Rep. n. 1331 il nuovo termine di ultimazione è stato fissato al 24 aprile 2016;
- con nota del 20.04.2016 assunta al protocollo Enas in data 27.04.2016 con il n. 10741 l'Aggiudicataria ha comunicato l'ultimazione dei lavori;
- in data 4 maggio 2016 il Direttore dei lavori ha rilasciato il Certificato di ultimazione lavori concedendo ulteriori 60 giorni per l'ultimazione di lavorazioni di piccola entità.

Atteso che:

- nella perizia suppletiva e di variante n. 1 è stata prevista quale misura di sicurezza per lo svolgimento delle attività di cantiere la realizzazione di una rampa provvisoria sulla viabilità esistente, per un più agevole superamento dei dislivelli presenti, dotata di tombino per consentire il libero scolo delle acque secondo la morfologia dei luoghi;

- la stessa perizia ha previsto la rimozione della suddetta rampa provvisoria all'atto dell'ultimazione dei lavori con il ripristino dello stato dei luoghi antecedente alla sua esecuzione;
- il Comune di Castelsardo con nota n. 6666 in data 15.06.2016 assunta al protocollo dell'Ente in data 16.06.2016, con il n. 14686, ha richiesto motivandola la non rimozione del suddetto manufatto e assumendosi l'onere delle attività connesse al suo regolarizzamento sotto i profili della proprietà, dell'assetto catastale e degli aspetti amministrativi e gestionali;

Ritenuto necessario aderire alla richiesta del Comune di Castelsardo di cui alla nota n. 6666 in data 15.06.2016 e dare mandato alla direzione generale di provvedere al perfezionamento degli atti successivi occorrenti


Tutto ciò premesso e considerato

DELIBERA

di aderire alla richiesta del Comune di Castelsardo, di cui alla nota n. 6666 in data 15.06.2016, e dare mandato al direttore generale dell'Ente di provvedere al perfezionamento degli atti necessari.

La presente deliberazione, non rientrando nella categoria degli atti sottoposti a controllo preventivo, di cui all'art. 3 L.R. n. 14/95, è immediatamente esecutiva.

L'Amministratore Unico
Prof. Giovanni Sistu



Il Direttore Generale ing. Sergio Virgilio Cocciu rende il parere favorevole di legittimità, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 15.5.1995, n.14. .

Il Direttore Generale
Ing. Sergio Virgilio Cocciu

