Oggetto: Accordo quadro per l'affidamento del servizio di presidente della commissione di collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera per gli interventi relativi a: AQ Relining - PNRR – M2C4-I4.1-A1-35 - Interventi di manutenzione straordinaria con sostituzione e/o risanamento strutturale di diversi tratti degli acquedotti "Coghinas I" e "Coghinas II", nei comuni di S. Maria Coghinas, Valledoria, Castelsardo, Sorso, Sassari, e Porto Torres. Lotto 1: Interventi di Risanamento Coghinas 1.

Contratto applicativo n° 1 - "Relining lotto 1 - Interventi di Risanamento Coghinas 1 - Sub-lotto: INTERVENTO DI RELINING A LU BAGNU".

CUP: I87H21004890005 **CIG AQ**: 9884151370 **CIG c.a. n° 1**: B0EF8C151F

OPERATORE ECONOMICO: MEGG Engineering Srl con sede in Via Barriera del Bosco n. 10, Sant'Agata Li Battiati (CT)

CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO: Rep. n. 248 del 16.10.2023

CONTRATTO APPLICATIVO N° 1: Prot. n. 7384 del 03/06/2025

* * * * *

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Fernando MURA

L' Operatore Economico
MEGG Srl
Ing. Gaetano Salvo Maria Parasiliti
Gaetano Salvo Maria Parasiliti
16.10.2026 10:52:45 GMT+02:00

Il D.E.C.
Geom. Sebastiano SAU

A) - RELAZIONE SUL CONTO FINALE

A 1 - LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO

Il servizio in oggetto riguarda gli interventi ricadenti nel comune di Castelsardo, nella provincia di Sassari.

A 2 - TITOLO DELL'OPERA

Il servizio è denominato presidente della commissione di collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera per gli interventi relativi a: AQ Relining - PNRR – M2C4-I4.1-A1-35 - Interventi di manutenzione straordinaria con sostituzione e/o risanamento strutturale di diversi tratti degli acquedotti "Coghinas I" e "Coghinas II",

nei comuni di S. Maria Coghinas, Valledoria, Castelsardo, Sorso, Sassari, e Porto Torres. Lotto 1: Interventi di Risanamento Coghinas 1.

Contratto applicativo n° 1 - “Relining lotto 1 - Interventi di Risanamento Coghinas 1 - Sub-lotto: INTERVENTO DI RELINING A LU BAGNU”.

A 3 - APPALTO

Contratto di AQ predisposto dal Servizio Gestione Nord, con DDSGN n. 1219 del 19/09/2023 per l’importo complessivo di euro 135.00,00 + IVA e successivo contratto di Accordo Quadro Rep. ENAS n. 248 del 16/10/2023.

A 4 - ASSUNTORE DEL SERVIZIO

L’appalto di Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 54, comma 3, del D.lgs. 50/2016, è avvenuto con affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) della Legge n. 120/2020 come modificato dalla Legge n. 108/2021 di conversione del D.lgs. n. 77/2021 all’operatore economico MEGG Engineering Srl con sede in Via Barriera del Bosco n. 10, Sant’Agata Li Battiati (CT)

A 5 - CONTRATTO APPLICATIVO 1 E IMPORTO CONTRATTUALE

Affidamento predisposto con DDSGN n. 1103 del 12/09/2024 e Contratto Applicativo n° 1 Prot. n. 7384 del 03/06/2025, per l’importo di euro 42.487,57+ IVA.

A 6 - ATTI AGGIUNTIVI

Non sono stati redatti atti aggiuntivi.

A 7 - SPESA AUTORIZZATA PER IL SERVIZIO

La spesa autorizzata per l’esecuzione del servizio risulta di netti € 42.487,57.

A 8 - DIREZIONE PER L’ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il Direttore per l’Esecuzione del Contratto è stato è stato il Geom. Sebastiano Sau.

A 9 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del Procedimento è stato l’Ing. Fernando Mura.

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Fernando MURA

L’ Operatore Economico
MEGG Engineering srl
Ing. Gaetano Salvo Maria Parasiliti
08.10.2026 15:52:45 GMT+02:00

Il D.E.C.
Geom. Sebastiano SAU

A 10 - ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

È avvenuta in data 13 maggio 2024 come da Verbale di attivazione del Servizio redatto in pari data e firmato dall'operatore economico senza riserve.

A 11 - SCADENZA DEL CONTRATTO

La durata contrattuale era stabilita in 210 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di attivazione del servizio. La scadenza del contratto era pertanto stabilita per il 09 dicembre 2024 e, in ogni caso, seguiva i termini per l'esecuzione dei lavori, nel tempo prorogati e la cui ultimazione è avvenuta in data 04 maggio 2025.

A 12 - ULTIMAZIONE DEL SERVIZIO

Come risulta dal Certificato di Ultimazione del Servizio, emesso in data 15 settembre 2026, il Direttore per l'Esecuzione del Contratto ha certificato l'ultimazione dello stesso in data 30 giugno 2026.

A 13 - DANNI DI FORZA MAGGIORE

Durante i lavori non si sono verificati danni di forza maggiore.

A 14 - CERTIFICATI DI PAGAMENTO

È stato emesso il certificato di pagamento in acconto n. 1 in data 10/11/2025, per un importo di € 28.041,79.

A 15 - RISERVE DELL'APPALTATORE

L'operatore economico ha sottoscritto la contabilità finale senza apporre alcuna riserva.

A 16 - ANDAMENTO DEL SERVIZIO E ORDINI DI SERVIZIO

Per quanto risulta agli atti i lavori si sono svolti, di massima, secondo le previsioni di progetto e secondo gli ordini e le disposizioni del Direttore per l'Esecuzione del Contratto.

A 17 - ONERI CONTRATTUALI A CARICO DELL'APPALTATORE

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Fernando MURA

L' Operatore Economico
MEG Srl
Ing. Gaetano Maria Parasiliti

Gaetano Salvo Maria Parasiliti
13.10.2026 15:52:45 GMT+02:00

Il D.E.C.
Geom. Sebastiano SAU

Gli oneri contrattuali posti in carico all'Appaltatore e riportati in particolare nel Disciplinare di gara sono stati sostanzialmente ottemperati.

A 18 - CESSIONE DEL CREDITO DA PARTE DELL'APPALTATORE

Per quanto risulta agli atti, non risulta che l'appaltatore abbia ceduto l'importo dei crediti né abbia rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori in argomento.

A 19 - STATO FINALE

La regolarità della contabilità è stata accertata mediante la revisione tecnico contabile al completo. In dipendenza di tale revisione lo Stato finale così risulta:

Importo complessivo servizio €. 42.487,57

A 20 - CONFRONTO TRA IMPORTO CONTRATTUALE E SPESA

L'importo del servizio eseguito proveniente dallo stato finale, pari ad € 42.487,57 è corrispondente all'importo contrattuale del c.a. n° 1 di € 42.487,57.

B) - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Alla visita tenutasi in data 6 ottobre 2026 sono intervenuti i signori

- Ing. Fernando MURA — Responsabile del Procedimento
- Geom. Sebastiano SAU — Direttore per l'Esecuzione del Contratto
- Ing. Gaetano Salvo Maria Parasiliti — Legale rappr.te MEGG Engineering S.r.l.

Con la scorta dei documenti contrattuali e degli atti contabili si è ispezionata minuziosamente la relazione finale del servizio eseguito e si è constatato che è stati eseguito in conformità alle prescrizioni contrattuali.

Ciò premesso, in base a quanto esposto e dopo aver accertato,

a) che il servizio è stato eseguito secondo il Disciplinare di gara, oltre a lievi modifiche rientranti entro i limiti dei poteri discrezionali della Direzione per l'Esecuzione del Contratto;

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Fernando MURA

L' Operatore Tecnico
MEGG Srl
Ing. Gaetano Salvo Maria Parasiliti
Gaetano Salvo Maria Parasiliti
08.10.2026 15:52:45 GMT+02:00

Il D.E.C.
Geom. Sebastiano SAU

b) che con riferimento alle parti non altrimenti ispezionabili l'operatore economico ha assicurato l'assenza di vizi o difformità ai sensi dell'art. 1667 del Codice civile, la loro esecuzione a regola d'arte e secondo le prescrizioni contrattuali nonché la loro regolare contabilizzazione;

c) che non si è a conoscenza di vizi o difformità ai sensi dell'art. 1667 del Codice civile;

d) che il servizio è stato eseguito entro il periodo contrattuale;

e) che nel conto finale sono stati applicati i prezzi contrattuali regolarmente approvati dall'Amministrazione;

f) che, secondo quanto risulta in atti, l'operatore economico ha adempiuto agli obblighi assicurativi e previdenziali fatto salvo quanto emergerà dal documento di regolarità contributiva che sarà richiesto dall'Amministrazione in sede di liquidazione della rata di saldo;

g) che durante l'esecuzione del servizio non si sono verificati danni di forza maggiore;

h) che per l'esecuzione del servizio non è stato necessario occupare proprietà private, né in modo permanente né in modo temporaneo, né sono stati prodotti danni di sorta alle medesime proprietà private.

i) che l'appaltatore ha firmato la contabilità finale e il Conto Finale senza alcuna riserva;

j) che l'operatore economico ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti da contratto ed agli ordini e disposizioni impartite dalla direzione per l'esecuzione del contratto durante il corso del servizio;

k) che non risulta che l'appaltatore abbia ceduto i crediti derivanti dall'appalto cui su riferisce il presente atto, né che siano intervenuti atti impeditivi al pagamento

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Fernando MURA

L' Operatore economico
MEGC [illegible] Srl
Ing. Gaetano Salvo Maria Parasiliti

Gaetano Salvo Maria Parasiliti
08.10.2026 15:52:45 GMT+02:00

Il D.E.C.
Geom. Sebastiano SAU

delle somme ancora dovute;

l) che, come risulta dal Conto Finale riportato di seguito:

il credito residuo netto dell'appaltatore risulta pertanto, salvo la superiore approvazione, pari a € **14.445,78** (diconsi euro quattordicimilaquattrocento-quarantacinque/78).

CERTIFICA

che il servizio denominato: presidente della commissione di collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera per gli interventi relativi a: AQ Relining - PNRR – M2C4-I4.1-A1-35 - Interventi di manutenzione straordinaria con sostituzione e/o risanamento strutturale di diversi tratti degli acquedotti "Coghinas I" e "Coghinas II", nei comuni di S. Maria Coghinas, Valledoria, Castelsardo, Sorso, Sassari, e Porto Torres. Lotto 1: Interventi di Risanamento Coghinas 1.

Contratto applicativo n° 1 - "Relining lotto 1 - Interventi di Risanamento Coghinas 1 - Sub-lotto: INTERVENTO DI RELINING A LU BAGNU", in base al Contratto di AQ Rep. n. 248 del 16.10.2023 e al discendente c.a. N° 1: Prot. n. 7384 del 03/06/2025 nonché al Verbale di attivazione anticipata del servizio sottoscritto in data 13 maggio 2024, dall'operatore economico Società MEGG Engineering S.r.l. nella persona dell'Ing. Gaetano Salvo Maria Parasiliti con sede in Via Barriera del Bosco n. 10, Sant'Agata Li Battiati (CT) , è stato regolarmente eseguito e liquida il credito dell'appaltatore come segue:

Ammontare dello stato finale	€ 42.487,57
A dedurre per l'acconto corrisposto	€ 28.041,79
RISULTA IL CREDITO DELL'APPALTATORE	**€ 14.445,78**

(diconsi euro quattordicimilaquattrocentoquarantacinque/78), salvo la prescritta approvazione del presente atto, e salvo le rettifiche revisionali.

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Fernando MURA

L' Operatore economico
MEGG Srl
Ing. Gaetano Salvo Maria Parasiliti
Gaetano Salvo Maria Parasiliti
08.10.2026 15:52:45 GMT+02:00

Il D.E.C.
Geom. Sebastiano SAU

Atto redatto in triplice copia, letto, confermato e sottoscritto dalle parti.

CAGLIARI 6 ottobre 2026

Gaetano Salvo Maria Parasiliti
08.10.2026 15:52:45 GMT+02:00

re economico:

3G Engineering Srl

Salvo Maria Parasiliti

Il Direttore per l'Esecuzione del Contratto

Geom. Sebastiano SAU

Sebastiano Sau
09.10.2026 13:29:03 GMT+02:00

Visto, accertato e confermato

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Fernando MURA

FERNANDO MURA
09.10.2026 13:33:08 GMT+02:00

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Fernando MURA

L' Operatore economico
MEGG Engineering Srl
Ing. Gaetano Parasiliti

Il D.E.C.
Geom. Sebastiano SAU