Enas
Ente Abbas de Sardigna
Ente Acque della Sardegna

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

00-00-00 - Amministratore Unico
01-00-00 - Direzione Generale
01-19-00 - Servizio Gestione Nord

Oggetto: **AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, C. 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36 /2023 DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 3 GRUPPI ELETTROGENI DA 500 KVA (DI CUI UNO DI BACKUP), N. 3 CISTERNE SUPPLEMENTARI DI CARBURANTE DA 5.000 LITRI E N. 2 KIT CAVI ELETTRICI DA 240 MMQ, DESTINATI ALL' IMPIANTO DI POMPAGGIO PROVVISORIO PRESSO IL POZZO "ICIS" IN TESTA ALLA GALLERIA TEMO-CUGA I TRONCO (3C.C04), IN AGRO DEL COMUNE DI VILLANOVA MONTELEONE (SS). Approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione (CRE) finale e chiusura del contratto in favore della ditta ALAYAN S.p.A. (C.F./P. IVA 09217770156) – CIG: BC6A53CC48 – Impegno n. 3260001195 – RUP: Ing. Nicola Soro.**

Il Direttore del Servizio

VISTA la L.R. 06.12.2006 n° 19 che ha trasformato l'Ente Autonomo del Flumendosa in Ente acque della Sardegna;

VISTA lo Statuto dell'Ente acque della Sardegna approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 67 del 15.06.2015;

VISTA la L.R. 13.11.1998 n° 31 che disciplina l'organizzazione degli uffici della Regione e del relativo personale;

VISTA la L. R. 2.08.2006 n° 11 in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione Sardegna;

VISTO il D. Lgs. n. 118/2011, corretto e integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 15/42 del 01.04.2026 avente oggetto il Nulla osta all'immediata esecutività della deliberazione dell'Amministratore Unico n. 12 del 10 marzo 2026, concernente "Approvazione Bilancio di previsione finanziario 2026-2028 e Bilancio di previsione di cassa 2026". Legge regionale n. 14/1995, articoli 3 e 4.

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 recante “Codice dei contratti pubblici”, con particolare riguardo all'art. 50, comma 1, lett. b), e all'art. 116 (collaudo e verifica di conformità) e relativo Allegato II.14;

PREMESSO CHE

• con nota del Direttore Generale prot. interno n. 12675 del 30/06/2026 è stato disposto che il Servizio Gestione Nord adottasse tutte le azioni necessarie, ivi compreso il ricorso a procedure emergenziali, per assicurare il trasferimento della risorsa idrica tra l’invaso dell’Alto Temo e l’invaso del Cuga, e che in attuazione di tale disposizione è stato realizzato l’impianto di pompaggio provvisorio presso il pozzo “ICIS”, in agro del Comune di Villanova Monteleone (SS), alimentato da gruppi elettrogeni;

• con Determinazione del Direttore del Servizio Gestione Nord n. 1322 del 21/07 /2026 (prot. n. 14241) è stato disposto l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, del servizio di noleggio di n. 3 gruppi elettrogeni da 500 kVA, n. 3 cisterne supplementari da 5.000 litri e n. 2 kit cavi elettrici da 240 mmq in favore dell’operatore economico ALAYAN S.p.A., con sede in Via Montello 13, 20814 Varedo (MB), C.F./P. IVA 09217770156, per l’importo di € 86.925,00 oltre IVA (totale € 106.048,50), con imputazione sul capitolo SC10.1908/2026 “Spese per conduzione degli impianti delle opere SIMR”, Cod. PDCF U.1.03.02.13.999, CDR 00.00.01.19 (impegno n. 3260001195), con RUP l’Ing. Nicola Soro e DEC l’Ing. Antonio Mura;

• con Determinazioni n. 1578 del 07/08/2026 (prot. n. 15933), n. 1835 del 16/09/2026 (prot. n. 17963) e n. 1967 del 25/09/2026 (prot. n. 18749) l’affidamento è stato integrato ed esteso fino al 21/10/2026, per un importo complessivo aggiornato di € 143.002,50 oltre IVA al 22% pari a € 31.460,55, per un totale di € 174.463,05, restando invariato l’impegno n. 3260001195;

• il servizio è stato reso dal 13/07/2026 al 20/10/2026; come risulta dal verbale di accertamento dell’ultimazione delle prestazioni e di riconsegna delle attrezzature redatto in contraddittorio in data 21/10/2026 (art. 31 dell’Allegato II.14 al D.Lgs. 36 /2023), le prestazioni sono state ultimate il 21/10/2026 e le attrezzature sono state riconsegnate in stato regolare e ritirate dall’esecutore in data 22/10/2026;

• le prestazioni sono state contabilizzate con n. 4 Certificati di Regolare Esecuzione, relativi ai periodi di luglio, agosto, settembre e ottobre 2026, l'ultimo dei quali a saldo;
• in data 09/11/2026 il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, Ing. Antonio Mura, e il RUP, Ing. Nicola Soro, hanno sottoscritto digitalmente il 4° Certificato di Regolare Esecuzione finale (art. 116 del D.Lgs. 36/2023), con il quale è attestata la regolare esecuzione dell'intero servizio affidato, in conformità ai patti e alle condizioni contrattuali, per un importo complessivamente contabilizzato di € 118.475,00 oltre IVA al 22% pari a € 26.064,50, in regime di scissione dei pagamenti ex art. 17-ter D.P. R. 633/1972, per un totale di € 144.539,50, interamente contenuto nell'impegno n. 3260001195;
• dal medesimo CRE risulta, rispetto all'impegno assunto, un'economia di spesa pari a € 29.923,55 (di cui € 24.527,50 per imponibile ed € 5.396,05 per IVA), non più necessaria per l'esecuzione del contratto, che sarà oggetto di riduzione in sede di riaccertamento dei residui di fine esercizio 2026;
• sono state eseguite con esito positivo le verifiche di rito previste dalla normativa vigente e non constano contenziosi o riserve avanzate dall'operatore economico;

RITENUTO

- di dover procedere alla formale approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione finale in favore della società ALAYAN S.p.A.;

ATTESO CHE trattasi di provvedimento di competenza del Direttore del Servizio Gestione Nord;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

DETERMINA

1. Di approvare formalmente il Certificato di Regolare Esecuzione (CRE) finale, redatto e sottoscritto digitalmente dal DEC e dal RUP in data 09/11/2026, relativo al servizio di noleggio di n. 3 gruppi elettrogeni da 500 kVA, n. 3 cisterne supplementari da 5.000 litri e n. 2 kit cavi elettrici da 240 mmq per l'impianto di pompaggio provvisorio presso il pozzo "ICIS" in testa alla galleria Temo-Cuga I Tronco, in agro del Comune di Villanova Monteleone (SS), eseguito dall'operatore economico

ALAYAN S.p.A. (CIG BC6A53CC48) nel periodo dal 13/07/2026 al 20/10/2026, per l'importo complessivo finale di € 118.475,00 di imponibile oltre IVA al 22% pari a € 26.064,50, per un totale di € 144.539,50.

2. Di prendere atto che sull'impegno n. 3260001195 (capitolo SC10.1908/2026) residua un'economia di spesa di € 29.923,55 (di cui € 24.527,50 per imponibile ed € 5.396,05 per IVA), che sarà ridotta in sede di riaccertamento dei residui di fine esercizio 2026.

La presente determinazione è da inserire nell'elenco da pubblicarsi ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. n. 33 /2013;

La presente determinazione rientrando nella categoria degli atti sottoposti a controllo preventivo di cui all' art. 3 L.R. n. 14/95 è immediatamente esecutiva.

Il Direttore del Servizio
Ing. Fernando Mura

Firmato digitalmente da
Fernando Mura
09/11/2026 11:51:35