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Servizio Prevenzione e Sicurezza 

Via Mameli 88  - 09123 Cagliari 
 
 

OGGETTO: Piano Infrastrutture: Convenzione RAS LL.PP. – ENAS del 23.10.2015 e succ.vi atti aggiuntivi 

 d.4 (L132) - Interventi di messa in sicurezza delle opere del sistema idrico multisettoriale regionale 

(SIMR) ai sensi del D.Lgs. 81/2008 - d.4.1.3 Sistemazione di alcuni versanti franosi nelle 

pertinenze della diga di Nuraghe Arrubiu – Orroli 
 Servizi tecnici di ingegneria relativi alla progettazione definitiva - esecutiva, direzione lavori e 

coordinamento per la sicurezza in progettazione ed esecuzione 

OPERATORE ECONOMICO: RTP Studio Associato Protea Ingegneria - Ing. Emilio Balletto - Ing. Pietro Paolo 

Mossone - Ing. Silvia Sulis - Dott.ssa Anna Luisa Sanna 

CONTRATTO: stipulato in data 11.11.2019, rep. n. 27145 Racc. n. 11482; Atto aggiuntivo n.1  del 27/06/2023,  

CIG: 779445079D – CUP: I74H15000990002 — RUP: Ing. Gianfranco Fadda  

IMPORTO CONTRATTUALE: € 82.650,79+ IVA 

 
CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE, REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO E  

PAGAMENTO A SALDO  
(Art.16 Disciplinare Tecnico Amministrativo allegato al contratto) 

PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO: il progetto del servizio in oggetto è stato predisposto dal funzionario del 
servizio SPS Ing. Gianfranco Fadda RUP ed era così costituito:  

Servizio di collaborazione tecnica €   82.650,79 

Iva  €  18.183,17 

Importo complessivo del servizio € 100.833,96 

SOMME IMPEGNATE: come da Determinazioni del Direttore del Servizio Prevenzione e Sicurezza: 

- € 100.833,96 sul Capitolo SC20.2312/2019 CdR:00.00.01.23  (L132-D41 INTERVENTI MESSA IN  
SICUREZZA DIGHE ENAS) – DDSPS n.874 del 19.06.2017– impegno contratto 
(imponibile + IVA) 

- € 7.751,84 sul capitolo SC20.2312/2023 CdR:00.00.01.23 (L132-D41 INTERVENTI MESSA IN 
SICUREZZA DIGHE ENAS) –DDSPS n. 566 del 11.05.2023– impegno per progettazione 
perizia di variante e DL dei relativi lavori (imponibile) 

- € 1.705,40 sul capitolo SC25.1438/2023 CdR:00.00.01.23 (Iva su lavori Mutui (Ras)) –DDSPS n. 
566 del 11.05.2023 – impegno perizia (IVA) 

- € 2.468,71 sul capitolo SC20.2312/2023 CdR:00.00.01.23 (L132-D41 INTERVENTI MESSA IN 
SICUREZZA DIGHE ENAS) –DDSPS n. 1374 del 17.10.2023– impegno relativo alle 
elaborazioni svolte ai fini del calcolo dei rincari ex art.26 DLgs 50/2022 (imponibile) 

- € 543,12 sul capitolo SC25.1438/2023 CdR:00.00.01.23 (Iva su lavori Mutui (Ras)) – DDSPS n. 
1374 del 17.10.2023– impegno rincari ex art.26 DLgs 50/2022 (IVA) 

ESECUTORE DEL CONTRATTO: il servizio è stato affidato al RTP Studio Associato Protea Ingegneria - Ing. 
Emilio Balletto - Ing. Pietro Paolo Mossone - Ing. Silvia Sulis - Dott.ssa Anna Luisa Sanna; 

CAUZIONE DEFINITIVA: non è prevista l'acquisizione della cauzione definitiva; 

CONTRATTO PRINCIPALE: rep. n. 27145 Racc. n. 11482 del 11.11.2019; 

ATTI AGGIUNTIVI: Atto aggiuntivo n.1  del 27/06/2023; 

IMPORTO CONTRATTUALE ORIGINARIO: € 82.650,79 (oltre IVA); 

AVVIO DELL’ESECUZIONE DEL SERVIZIO: il servizio è stato attivato con Verbale di avvio redatto in data 
23.01.2020; 
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TEMPO PRESCRITTO PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO: 36 mesi per cui la data di ultimazione è stata fissata 
inizialmente al 22 Gennaio 2023;  

SOSPENSIONI E RIPRESE DELL’ESECUZIONE DEL SERVIZIO: durante il tempo utile, a causa dell’emergenza 
legata al COVID-19,  si è verificata una sospensione dell’esecuzione del servizio dal 09.03.2020 al 03.06.2020 per 
cui la nuova data di scadenza del contratto è stata spostata al giorno 19 aprile 2023; 

PROROGHE: con DDSPS n. 405 del 29.03.2023 il servizio è stato prorogato di 12 mesi; 

SCADENZA DEL TEMPO PRESCRITTO PER L’ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI: il servizio doveva essere 
ultimato il entro il giorno 22 Gennaio 2023, con la sospensione e la proroga la scadenza è stata spostata al giorno 
19.04.2024;  

ULTIMAZIONE DEL SERVIZIO: il servizio è stato ultimato il giorno 26 ottobre 2023 con la Determinazione SPS n. 
1431 del 26.10.2023 di approvazione del Certificato di esecuzione dei lavori; 

PENALI E RITARDO NELL’ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI: non sono state previste penali; 

ORDINI DI SERVIZIO: non sono stati emessi ordini di servizio; 

ANDAMENTO DELLE PRESTAZIONI DEL SERVIZIO: le prestazioni si sono svolte in conformità al contratto 
stipulato in data 11.11.2019, rep. n. 27145 Racc. n. 11482 e successivi atti aggiuntivi; 

SOMMA AUTORIZZATA: in definitiva, a seguito di contratto principale, perizia (progettazione e DL esecuzione 
relativi lavori e elaborazioni rincari ex art. 26 DLgs 50/2022, la somma complessiva autorizzata per il servizio in 
oggetto è di € 92.871,34 oltre IVA; 

CERTIFICATI DI ACCONTO: sono stati emessi 4 certificati di acconto per una somma totale di € 75.483,46 (oltre 
IVA); 

IMPORTO FINALE DELLE PRESTAZIONI: l’importo finale delle prestazioni ammonta a complessivi € 92.871,34 
(inclusi oneri previdenziali ed oltre IVA)  ed è così sintetizzato: 
 
Servizio di Progettazione e CSP € 40.306,13 

Servizio di Direzione Lavori e CSE € 42.344,66 

Perizia (progettazione +DL Esecuzione) € 7.751,84 

Elaborazioni Rincari ex DLgs 50/2022 € 2.468,71 
Da cui si deducono gli acconti per 4 certificati già emessi: € 75.483,46 

Resta il credito netto dell’operatore economico € 17.387,88  

Di cui  
Direzione Lavori per i lavori di perizia € 4.067,35 

Elaborazioni Rincari ex DLgs 50/2022 € 2.468,71 

SAL N.2 e ultimo (Direzione Lavori+CSE) + Trattenute acconti precedenti  € 10.851,82 
 

CONFRONTO TRA SOMMA AUTORIZZATA E IMPORTO SPESO: l’importo finale delle prestazioni è pari a 
€ 92.871,34 e pertanto risulta uguale all’importo di spesa autorizzato; 

RISERVE: l’operatore economico incaricato non ha avanzato nessuna riserva; 

INFORTUNI SUL LAVORO: durante il corso del contratto non si sono verificati infortuni sul lavoro; 

REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA: l’attestazione di regolarità contributiva è stata verificata; 

TEMPO STABILITO PER L’EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE: ai sensi dall’art. 102 
c.2 del D.lgs 50/2016, entro tre mesi dalla conclusione delle prestazioni deve essere emesso il Certificato di 
regolare esecuzione; 
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CESSIONE DEL CREDITO DA PARTE DELLA DITTA: per il contratto di che trattasi l'operatore economico non ha
richiesto la cessione dei suoi crediti ne ha rilasciato procure o deleghe a favore di tezi per la riscossione dei
mandati di pagamento dei corrispettivi spettantegli;

DIREZIONE DELL'ESEGUZIONE DEL CONTRATTO: l'esecuzione del contratto è stata curata dall'lng. Giorgio
Ortu;

CERTIFICAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

ll sottoscritto Direttore per I'esecuzione del contratto, considerato:

- che il servizio è stata ultimato;
- che i prezzi applicati sono pari a quelli autorizzali;
- che l'importo finale delle prestazioni è uguale alle somme autorizzate per il contratto e impegnate nel

bilancio dell'Ente;
- che non risultano rivendicazioni di tezi per danni conseguenti alle attività del contratto;
- che l'incaricato ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e agli ordini e disposizioni impaffti

dal Direttore per I'esecuzione del contratto durante il corso dello stesso;
- che l'attestazione di regolarità contributiva risulta regolare;
- che l'incaricato non ha formalizzalo riserve;

CERTIFICA

che l'incarico sopra descritto in adempimento al contratto stipulato in data 11.11.2019, rep. n. 27145 Racc.
n.11482 e successivi atti aggiuntivi è stato regolarmente eseguito e pertanto liquida il credito rimanente di
€17.387,88 oltre lVA, dei quali si propone il pagamento al RTP Studio Associato Protea lngegneria - lng. Emilio
Balletto - lng. Pietro Paolo Mossone - lng. Silvia Sulis - Dott.ssa Anna Luisa Sanna a tacitazione di ogni suo diritto
ed avere, salvo la prescritta approvazione del presente atto.

Cagliari, 21 .11.2023

ll Direttore dell'Esecuzione del Contratto ll Responsabile Unico del Procedimento

(lng. Gianfranco Fadda)(lng. Giorgio Ortu)

fr,r 0,x*




