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Oggetto: L186 - Accordo Quadro per i Servizi tecnici di Ingegneria e Architettura 

per la verifica e il supporto alla validazione dei progetti relativi agli “Interventi di 

manutenzione straordinaria con sostituzione e/o risanamento strutturale di diversi 

tratti degli acquedotti Coghinas I e Coghinas II, nei comuni di S. Maria Coghinas, 

Valledoria, Castelsardo, Sorso, Sassari e Porto Torres, finalizzato all'attuazione 

degli Interventi per l'efficientamento del Sistema Idrico Multisettoriale Regionale” 

CUP I87D20000010002 – CIG 8795412B95 – CIG derivato  91631251F6  

OPERATORE ECONOMICO: Bureau Veritas Italia S.p.A., Viale Monza n. 347, 

20126 Milano  

CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO: Rep. N. 2498 del 26.07.2022 

CONTRATTO APPLICATIVO N° 1: “Verifiche Progetto di Fattibilità Tecnica ed 

Economica” in data 06/02/2023. 

* * * * * 

A) - RELAZIONE SUL CONTO FINALE 

A 1 - LOCALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO 

Il servizio in oggetto riguarda interventi ricadenti nei comuni di S. Maria Coghinas, 

Valledoria, Castelsardo, Sorso, Sassari e Porto Torres ricadenti nella provincia di 

Sassari.  

A 2 - TITOLO DELL’OPERA 

Il servizio è denominato “L186 - Accordo Quadro per i Servizi tecnici di Ingegneria e 

Architettura per la verifica e il supporto alla validazione dei progetti relativi agli 

“Interventi di manutenzione straordinaria con sostituzione e/o risanamento 

strutturale di diversi tratti degli acquedotti Coghinas I e Coghinas II, nei comuni di S. 
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Maria Coghinas, Valledoria, Castelsardo, Sorso, Sassari e Porto Torres, finalizzato 

all'attuazione degli Interventi per l'efficientamento del Sistema Idrico Multisettoriale 

Regionale” – Contratto applicativo n° 1: “Verifiche Progetto di Fattibilità Tecnica ed 

Economica”. 

A 3 - APPALTO 

Predisposto dal Servizio Gestione Nord, con determinazione n. 623 del 14/05/2021, 

per l’importo complessivo a base di gara di euro 504.305,35 + IVA. 

A 4 -  ASSUNTORE DEL SERVIZIO 

L’appalto è stato esperito ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/20106, testo vigente e 

art. 18 L.R. 5/07, con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, del citato Decreto legislativo e previa 

verifica delle offerte che dovessero risultare anomale ai sensi dell’art. 97 comma 3 

del citato decreto legislativo. 

Nell’esperimento di gara è rimasto aggiudicatario l’operatore economico Bureau 

Veritas Italia S.p.A, con sede con sede legale e amministrativa in Milano, CAP 

20126, Viale Monza n. 347, che ha offero di offrire il servizio con un ribasso pari al 

51,47% e un importo pari ad euro 244.836,45 comprensivi dei contributi 

previdenziali integrativi oltre IVA di legge. 

A 5 - DEPOSITO CAUZIONALE 

l’Operatore Economico ha costituito la garanzia di euro 81.227,00 per l'esecuzione 

mediante polizza fidejussoria n. 408437184, rilasciata dalla società AXA 

Assicurazioni in data 31.05.2022, calcolata sulla base del ribasso del 51,47% e 

ridotta ai sensi dell'art. 93, 7° comma, del medesimo decreto legislativo. 

A 6 - CONTRATTO PRINCIPALE E IMPORTO CONTRATTUALE 

È stato stipulato il contratto di Accordo Quadro Rep. N. 2498 del 26/07/2022 ed il 
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discendente contratto applicativo n° 1 in data 06/02/2023, prot. Enas 1782 del 

07/02/2023. 

A 7 - ATTI AGGIUNTIVI 

Durante il corso dei lavori non sono stati stipulati atti aggiuntivi. 

A 8 - SPESA AUTORIZZATA PER IL SERVIZIO 

La spesa autorizzata per l’esecuzione del servizio risulta di netti € 504.305,35. 

A 9 - DIREZIONE PER L’ESECUZIONE DEL CONTRATTO 

Il direttore dell’esecuzione del contratto è stato il Geom. Sebastiano Sau. 

A 10 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del Procedimento è stato l’Ing. Fernando Mura. 

A 11 - ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO  

È avvenuta in via d’urgenza in data 15 novembre 2022 come da Verbale di avvio 

dell’esecuzione del contratto redatto in pari data e firmato dall’operatore economico 

senza riserve. 

A 12 - SCADENZA DEL CONTRATTO 

La durata contrattuale è stabilita in 30 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla 

data della formale consegna del progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica da 

parte del RUP. Il completamento della trasmissione degli elaborati è avvenuto in 

data 04/07/2023. La scadenza del contratto era pertanto stabilita per il 3 agosto 

2023. 

A 13 - ULTIMAZIONE DEL SERVIZIO 

Come risulta dal Certificato di Ultimazione del servizio, emesso in data 17 luglio 

2023, il direttore dell’esecuzione del contratto ha certificato l’ultimazione del 

servizio in data 13 luglio 2023. 

A 14 - DANNI DI FORZA MAGGIORE 
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Durante il servizio non si sono verificati danni di forza maggiore. 

A 15 - CERTIFICATI DI PAGAMENTO  

Non sono stati emessi certificati di pagamento in acconto. 

A 16 - RISERVE DELL’APPALTATORE 

L’operatore economico ha sottoscritto la contabilità finale senza apporre alcuna 

riserva. 

A 17 - ANDAMENTO DEL SERVIZIO E ORDINI DI SERVIZIO 

Per quanto risulta agli atti il servizio si è svolto, di massima, secondo le previsioni di 

progetto e secondo gli ordini e le disposizioni del Direttore per l’esecuzione del 

contratto. 

A 18 - SUBAPPALTI 

Non sono stati autorizzati subappalti. 

A 19 - ONERI CONTRATTUALI A CARICO DELL’APPALTATORE 

Gli oneri contrattuali posti in carico all’Appaltatore e riportati in particolare nel 

Disciplinare di gara sono stati sostanzialmente ottemperati.  

A 20 - AVVISI AI CREDITORI  

per l’esecuzione dei lavori non è stato necessario occupare proprietà private, né in 

modo permanente né in modo temporaneo, né sono stati prodotti danni di sorta alle 

medesime proprietà private e pertanto si può prescindere dalla pubblicazione degli 

avvisi ai creditori di cui all’art. 189 del D.P.R. n. 554/99 in quanto. 

A 21 - CESSIONE DEL CREDITO DA PARTE DELL’APPALTATORE 

Per quanto risulta agli atti, non risulta che l’Impresa abbia ceduto l’importo dei 

crediti né abbia rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei 

mandati di pagamento relativi ai lavori in argomento.  

A 22 - STATO FINALE 
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La regolarità della contabilità è stata accertata mediante la revisione tecnico 

contabile al completo. In dipendenza di tale revisione lo Stato finale così risulta: 

Importo complessivo servizio   €.  51.073,66 

A 23 - CONFRONTO TRA IMPORTO CONTRATTUALE E SPESA 

L’importo contrattuale complessivo, pari ad € 51.073,66, è identico all'importo del 

servizio eseguito proveniente dallo stato finale. 

B) - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE  

Alla visita tenutasi in data 12 settembre 2023 sono intervenuti i signori 

- Ing. Fernando MURA Responsabile del Procedimento 

- Geom. Sebastiano SAU Direttore dei Lavori 

- D.ssa Roberta PRATI Procuratore delegato Bureau Veritas Italia SpA. 

Con la scorta dei documenti contrattuali e degli atti contabili si è ispezionata 

minuziosamente la relazione finale del servizio eseguito e si è constatato che sono 

stati eseguito a regola d’arte ed in conformità delle prescrizioni. 

Ciò premesso, in base a quanto esposto e dopo aver accertato, 

a) che il servizio è stato eseguito secondo il Disciplinare di gara, oltre a lievi 

modifiche rientranti entro i limiti dei poteri discrezionali della Direzione di 

esecuzione del contratto; 

b) che con riferimento alle parti non altrimenti ispezionabili l’operatore economico 

ha assicurato l’assenza di vizi o difformità ai sensi dell’art. 1667 del Codice 

civile, la loro esecuzione a regola d'arte e secondo le prescrizioni contrattuali 

nonchè la loro regolare contabilizzazione;  

c) che non si è a conoscenza di vizi o difformità ai sensi dell'art. 1667 del Codice 

civile; 

d) che il servizio è stato compiuto entro il periodo contrattuale; 
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e) che nel conto finale sono stati applicati i prezzi contrattuali regolarmente 

approvati dall’Amministrazione; 

f) che, secondo quanto risulta in atti, l’operatore economico ha adempiuto agli 

obblighi assicurativi e previdenziali fatto salvo quanto emergerà dal documento 

di regolarità contributiva che sarà richiesto dall’Amministrazione in sede di 

liquidazione della rata di saldo;  

g) che durante l’esecuzione del servizio non si sono verificati danni di forza 

maggiore; 

h) che per l’esecuzione del servizio non è stato necessario occupare proprietà 

private, né in modo permanente né in modo temporaneo, né sono stati prodotti 

danni di sorta alle medesime proprietà private. 

i) che l’appaltatore ha firmato la contabilità finale e il Conto Finale senza alcuna 

riserva; 

j) che l’operatore economico ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti da 

contratto ed agli ordini e disposizioni impartite dalla direzione per l’esecuzione 

del contratto durante il corso del servizio; 

k) che non risulta che l'appaltatore abbia ceduto i crediti derivanti dall'appalto cui 

su riferisce il presente atto, né che siano intervenuti atti impeditivi al pagamento 

delle somme ancora dovute; 

l) che, come risulta dal Conto Finale riportato di seguito: 

il credito residuo netto dell'appaltatore risulta pertanto, salvo la superiore 

approvazione, pari a € 51.073,66 (diconsi euro cinquantunomilasettantatre/66). 

CERTIFICA 

che il servizio denominato: ”L186 - Accordo Quadro per i Servizi tecnici di 

Ingegneria e Architettura per la verifica e il supporto alla validazione dei progetti 
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relativi agli “Interventi di manutenzione straordinaria con sostituzione e/o 

risanamento strutturale di diversi tratti degli acquedotti Coghinas I e Coghinas II, nei 

comuni di S. Maria Coghinas, Valledoria, Castelsardo, Sorso, Sassari e Porto 

Torres, finalizzato all'attuazione degli Interventi per l'efficientamento del Sistema 

Idrico Multisettoriale Regionale” – Contratto applicativo n° 1: “Verifiche Progetto di 

Fattibilità Tecnica ed Economica”, in base al contratto di Accordo Quadro Rep. N. 

2498 del 26/07/2022 ed al discendente contratto applicativo n° 1 in data 

06/02/2023, dall’operatore economico “Bureau Veritas Italia S.p.A., Viale Monza n. 

347, 20126 Milano” sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito 

dell’appaltatore come segue: 

Ammontare dello stato finale   €  51.073,66  

 RISULTA IL CREDITO DELL’IMPRESA                                    

€  51.073,66  

(diconsi euro cinquantaunomilasettantatre/66), salvo la prescritta approvazione del 

presente atto, e salvo le rettifiche revisionali. 

CAGLIARI 12 settembre 2023 

 Bureau Veritas Italia SpA  Il Direttore dell’esecuzione del Contratto 

 D.ssa Roberta PRATI Geom. Sebastiano SAU 

Visto, accertato e confermato 

Il Responsabile del Procedimento 

                                                Ing. Fernando MURA 
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