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Oggetto:    Patto per la Sardegna – cod. intervento IM_LLP_002 / PattoC11 – “Interventi di messa in 
sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008 delle opere di competenza del Servizio Dighe dell’ Ente” 
1B.S1 - DIGA MONTE PRANU, 1A.S1 - DIGA BAU PRESSIU, 7D. S1 -DIGA PUNTA 
GENNARTA, 7D.S3- DIGA MEDAU ZIRIMILIS. - VERBALE DI VALIDAZIONE  DEL PROGETTO DI 

PERIZIA SUPPLETTIVA E VARIANTE N° 2. 
Approvazione Perizia di variante n. 2 

 Contratto Rep. n 2521 del 05/09/2022 
 Importo netto di Perizia: € 78.829,76 oltre IVA. 
 Affidatario: CO.ME.CAR S.r.l 
 CUP I75F21000030001 - CIG: 8832514521 

Il Direttore del Servizio,  

VISTA la L.R. 06.12.2006 n° 19 che ha trasformato l’Ente Autonomo del Flumendosa in Ente acque 

della Sardegna; 

VISTO lo Statuto dell’Ente acque della Sardegna approvato con Decreto del Presidente della 

Regione n. 67 del 15.06.2015; 

VISTA la L.R. 13.11.1998 n° 31 che disciplina l’organizzazione degli uffici della Regione e del 

relativo personale; 

VISTA la L. R. 2.08.2006 n° 11 in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione 

Sardegna; 

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011, corretto e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, recante disposizioni in 

materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli 

enti locali e dei loro organismi; 

VISTA            la deliberazione della Giunta Regionale n. 68/31 del 31.12.2025 avente ad oggetto il Nulla 

osta all'immediata esecutività della deliberazione dell’Amministratore Unico n. 66 del 4 

dicembre 2025, concernente "Autorizzazione all’esercizio provvisorio", limitatamente al 

periodo 1° gennaio – 31 gennaio 2026. L.R. n. 14/1995. 
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Premesso che: 

Con la Delibera G.R. n. 30/16 del 20.6.2017 sono stati individuati gli “Interventi per la messa in sicurezza e la 

riqualificazione funzionale delle opere di sbarramento e per il superamento delle criticità strutturali nei serbatoi 

con limitazioni di invaso" finanziati per un importo di € 50.000.000,00 con le risorse del Fondo di Sviluppo e 

Coesione (FSC) nel periodo di programmazione 2014/2020; 

con Determinazione prot. 45003 Rep. 2237 del 27.12.2018 del Servizio Opere Idriche e Idrogeologiche dei 

Lavori Pubblici della RAS è stata approvata la delegazione amministrativa prot. n. 44505, rep. del 18.12.2018, 

per un importo pari a € 24.490.000,00 a favore di Enas, di cui fanno parte integrante le Relazioni tecniche di 

intervento e i cronoprogrammi procedurale e finanziario; 

nell’ambito del finanziamento di cui sopra è compreso l’intervento con codice IM_LLP_002/Patto C11 (L193), 

che ha come oggetto gli interventi di messa in sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008 delle dighe del Sud 

Sardegna gestite dall’Enas, ovvero MEDAU ZIRIMILIS (7D.S3), DIGA PUNTA GENNARTA (7D.S1), DIGA 

BAU PRESSIU (1A.S1), DIGA MONTE PRANU (1B.S1), il cui il progetto definitivo in parola è stato adottato 

con D.DSPS n°852 del 21.06.2021 ed è stato approvato con Determinazione del Direttore del Servizio opere 

idriche e idrogeologiche Prot. n. 0022649 del 14/07/2021; 

con Determinazione del Direttore del Servizio Prevenzione e Sicurezza n. 1538 del 03/11/2021 è stato disposto 

di procedere all’indizione di gara d’appalto mediante procedura negoziata per l’affidamento dei lavori in 

oggetto; 

con Determinazione del Direttore del Servizio Appalti, Contratti e Patrimonio n. 1807 del 02/12/2021 è stato 

disposta l’indizione di una procedura negoziata ai sensi dell'art.63 del D.Lgs. n. 50/2016 e in forza dell'art. 1, 

comma 2 lett.b) della legge 11 Settembre 2020 n. 120, come modificato da ultimo con L. 29 luglio 2021 n. 108, 

mediante RdO sul portale SardegnaCat per l'affidamento dei lavori in oggetto sulla base del criterio del minor 

prezzo ai sensi degli artt. 36 comma 9- bis e 95, del D. Lgs. n. 50/2016 tra gli operatori economici indicati dal 

Servizio Prevenzione e Sicurezza. L’importo a misura posto a base di gara è di € 954.645,29 oltre IVA, di cui € 

900.953.92 (incluso costo manodopera) soggetto a ribasso d’asta e €53.691,37 per complessivi oneri della 

sicurezza non soggetti a ribasso, al netto dell’Iva; 
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con la Determinazione del Direttore del Servizio Appalti, Contratti e Patrimonio n. 198 del 23/02/2022, 

dichiarata efficace con Determinazione del Direttore del Servizio Appalti, Contratti e Patrimonio n. 432 del 

14/04/2022, i lavori in oggetto sono stati aggiudicati all'impresa CO.ME.CAR. srl. per il ribasso offerto del 

10,953% (pari a € 98.681,482) sull’importo soggetto a ribasso di € 900.953,92, oltre € 53.691,37 per gli oneri di 

sicurezza ed al netto dell’Iva. L’importo netto risulta quindi pari a € 802.272,44 + Iva, cui vanno sommati € 

53.691,37+Iva quale compenso per oneri di sicurezza, per un importo totale di aggiudicazione di € 855.963,81 

oltre Iva; 

in data 05/09/2022 è stato stipulato il contratto tra l’Enas e l’Impresa CO.ME.CAR. s.r.l., registrato con il n. 

2521 di repertorio.520 di repertorio; 

 

Con Determinazione SPS n°1248 del 14/10/22 è. stato nominato il Geom. Giuseppe Vulpiani del Servizio Dighe 

quale Direttore dei Lavori dei lavori in oggetto; 

I lavori sono stati consegnati in data 24 ottobre 2022 come risulta dal verbale di consegna dei lavori e 

contrattualmente dovevano essere conclusi, dalla data del suddetto verbale, in 250 giorni naturali e consecutivi, 

cosicché l’ultimazione dei lavori doveva avvenire entro il 01 luglio 2023. 

Con Determinazione del Direttore del Servizio Prevenzione e Sicurezza n. 698 del 30.05.2024, viene adottata 

la perizia di variante n. 1; 

Con Determinazione del Servizio Infrastrutture e Risorse Idriche della RAS n. 29421 è stata approvata la 

perizia di variante e suppletiva n. 1.  

Con contratto aggiuntivo atto di sottomissione del 22.01.2025 rep. n.. 0004, sono stati contrattualizzati i lavori 

relativi alla perizia di variante e suppletiva n. 1, affidati all'impresa CO.ME.CAR. srl i lavori aggiuntivi della 

perizia n. 1, per un importo di € 63.013,22 al netto del ribasso offerto del 10,953%, compresi oneri della 

sicurezza,  sull’importo soggetto a ribasso di € 978.113,86, oltre € 47.995,98 per gli oneri di sicurezza ed al 

netto dell’Iva. L’importo netto risulta quindi pari a € 870.981,05 + Iva, cui vanno sommati € 47.995,98+Iva quale 

compenso per oneri di sicurezza, per un importo totale di aggiudicazione di € 918.977,03 oltre Iva. 

Considerato che: 

Durante l’esecuzione dei lavori il D.L. geom. Giuseppe Vulpiani ha manifestato la necessità di procedere con 

una perizia di variante n° 2 per risolvere alcuni aspetti di dettaglio di cui il RUP ha dato implicito consenso nel 

verbale di sospensione parziale dei lavori datato 30 ottobre 2025 in cui se ne fa esplicito riferimento; 
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in data 14/01/2026 è stato sottoscritto il Verbale di verifica e validazione della Perizia suppletiva e di variante n. 

2, redatto ai sensi dell’art. 26 D.Lgs. n. 50/2016; 

la variazione introdotta dalla Perizia n. 2, necessaria per consentire l’esecuzione di lavorazioni relative alla 

sistemazione dei camminamenti sul paramento di valle della diga di Medau Zirimilis, che consentirà ai mezzi da 

utilizzare l’accesso da valle con pulizia di piste esistenti. E per quanto riguarda la diga di Punta Gennarta, visto 

la necessità assoluta di effettuare le misurazioni nei giunti sul paramento di valle e, visto che l’accesso 

attualmente non è consentito per questioni di sicurezza, si effettuerà la posa di linea vita lungo le due 

passerente, che risultano molto ammalorate, inoltre sull’intradosso delle passerelle verrà sistemata una rete 

anticaduta calcinacci. Inoltre a Bau Pressiu le quantità delle lavorazioni di carpenteria metallica, sono 

aumentate, con le scale all’interno delle camere di alleggerimento. Quindi le suddette specifiche attività 

determinano un aumento netto dell’importo di contratto di € 78.829,76 oltre IVA, pari al 8,58% dell'importo netto 

contrattuale, nel rispetto dell'art. 106 comma 7 del DLgs. 50/2016 e, pertanto ricadenti nella fattispecie di cui 

all’art 106, comma 2 del D.Lgs. 50/2016; 

con la perizia di variante viene previsto un aumento del termine contrattuale di 90 giorni per la realizzazione dei 

lavori, e un aumento dell’importo totale con il riconoscimento di n. 5 nuovi prezzi, accettati dall'impresa 

appaltatrice; 

Visti gli indirizzi applicativi della L.R. n. 8/2018 formulati con la D.G.R. n. 56/45 del 29.10.2025, che – dai 

contatti intercorsi con il Servizio Opere Idriche e Idrogeologiche LL.PP. RAS – è stato chiarito risultano 

immediatamente applicabili anche agli interventi già in corso. 

Atteso che trattasi di provvedimento di competenza del Direttore del Servizio Prevenzione e Sicurezza; 

Ritenuto che 

la Perizia suppletiva e di variante n. 2 in questione sia meritevole di approvazione ai fini della prosecuzione 

dell’iter attuativo dell’intervento, recando il citato aumento di spesa netto per complessivi € 78.829,76 oltre IVA 

– ammissibile in quanto pari al 8,58% dei lavori aggiudicati con incremento del tempo contrattuale di 90 giorni; 

per quanto suesposto, la stessa Perizia n. 2 è ammissibile in quanto ricade nell’ambito applicativo di cui all’art. 

106 (Modifica di contratti durante il periodo di efficacia) comma 2 del D.L.vo 50/2016.  

Ritenuto quindi necessario provvedere: 
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- all’approvazione della perizia suppletiva di variante n. 2 relativa ai lavori denominati “Interventi di messa in 

sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008 delle opere di competenza del Servizio Dighe dell’Ente. Patto per la 

Sardegna – cod. intervento IM_LLP_002 / PattoC11 – “Interventi di messa in sicurezza ai sensi del D.Lgs. 

81/2008 delle opere di competenza del Servizio Dighe dell’ Ente” 1B.S1 - DIGA MONTE PRANU, 1A.S1 - DIGA 

BAU PRESSIU, 7D. S1 -DIGA PUNTA GENNARTA, 7D.S3- DIGA MEDAU ZIRIMILIS. - VERBALE DI 

VALIDAZIONE  DEL PROGETTO DI PERIZIA SUPPLETTIVA E VARIANTE N° 2., come da quadro economico allegato 

alla perizia n. 2; 

- ad autorizzare l’avvio dell’esecuzione dei lavori di perizia nelle more della stipula del relativo atto aggiuntivo al 

contratto d’appalto; 

- a trasmettere gli atti al SACP ai fini della stipula dell’atto aggiuntivo al contratto. 

Atteso che trattasi di provvedimento di competenza del Direttore del Servizio Prevenzione e Sicurezza; 

Dato atto che il sottoscritto Direttore del Servizio Prevenzione e Sicurezza non si trova personalmente in 

conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e del Codice di comportamento e attesta di aver 

preventivamente valutato l’assenza di conflitti di interessi, come previsto dalla normativa, da parte degli 

istruttori e di tutti coloro che, a qualunque titolo, hanno preso parte e/o concorso con il proprio operato all’esito 

del procedimento 

Tutto ciò visto, premesso e considerato, 

DETERMINA 

1. l’approvazione della Perizia suppletiva e di variante n.1 relativa all’intervento “Patto per lo sviluppo della 

Sardegna - Fondo di Sviluppo e Coesione(FSC) Periodo di programmazione 2014/2020 - Patto per la 

Sardegna – cod. intervento IM_LLP_002 / PattoC11 – “Interventi di messa in sicurezza ai sensi del D.Lgs. 

81/2008 delle opere di competenza del Servizio Dighe dell’ Ente” 1B.S1 - DIGA MONTE PRANU, 1A.S1 - 

DIGA BAU PRESSIU, 7D. S1 -DIGA PUNTA GENNARTA, 7D.S3- DIGA MEDAU ZIRIMILIS. Redatta dal 

Direttore dei Lavori Geom. Giuseppe Vulpiani costituita dai seguenti elaborati: 
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LAVORI DI MANUTENZIONE NELLA PROVINCIA SUD SARDEGNA 

INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA AI SENSI DEL D.Lgs. 81/2008 
DELLE OPERE DI COMPETENZA DEL SERVIZIO DIGHE 

DIGA MONTE PRANU, BAU PRESSIU, PUNTA GENNARTA, MEDAU ZIRIMILIS 
PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE n. 2 

ELENCO ALLEGATI 
0   ELENCO ALLEGATI   

1   RELAZIONE   

2   ELENCO NUOVI PREZZI   

3   ANALISI NUOVI PREZZI   

4   COMPUTO METRICO ESTIMATIVO   

5   QUADRO COMPARATIVO   

6   SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE   

7   VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI   

  8 - DIGA MEDAU ZIRIMILIS   

8.1   PLANIMETRIA SU PARAMENTO DI VALLE PER APERTURA PISTE, OCCORRENTI 
ALLA SISTEMAZIONE DEI PERCORSI RILIEVI TOPOGRAFICI Sc. 1:500 

  9 - DIGA PUNTA GENNARTA   

9.1   PLANIMETRIA, VISTA DI VALLE PARAMENTO DIGA E SEZIONE CON 
UBICAZIONE DEGLI INTERVENTI IN PERIZIA Sc. 1:500 
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e con il seguente quadro economico: 

 

 

QUADRO ECONOMICO DI PERIZIA N. 2 
A) LAVORI                 

A1 Importo dei lavori a base d'asta           € 949.810,81 

A2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso         € 47.995,98 

  
TOTALE IMPORTO LAVORI COMPRESA SICUREZZA E 
MANODOPERA (sommano A1+A2)   € 997.806,79 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE         
  SPESE TECNICHE               
B1 IVA 22% SU (A1+A2)             € 0,00 

B2 
Studio di fattibilità tecnica ed economica, progettazione definitiva, 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (compresa 
Cassa di Previdenza 4%) 

  € 29.204,32 

B3 Direzione lavori misura e contabilità, Coordinamento della Sicurezza 
in fase di esecuzione   € 46.620,81 

B4 Cassa di Previdenza 4% (B3)           € 1.864,83 

B5 IVA 22% SU (B3+B4)             € 10.666,84 

B6 Spese per pubblicità             € 2.000,00 

B7 Lavori in economia,  previsti in progetto ed esclusi dall'appalto   € 12.000,00 
  SPESE GENERALI               

B8 
Supporto al Rup supervisione e coordinamento progettazione e DL, 
veriifiche sulla progettazione (quota del 2% art. 113 comma 2 del 
D.Lgs 50/2016) 

  € 10.806,78 

B9 Collaudo tecnico amministrativo e revisione tecnico contabile     € 8.472,52 

B10 Accantonamento per accordi bonari art. 12 D.P.R. 207/2010 
(3,00%)     € 28.639,36 

B11 Imprevisti               € 190.726,60 

B12 Contributo ANAC gara d'appalto   € 375,00 
  

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (Sommano B)       € 341.377,06 
  

TOTALE IMPORTO DEL FINANZIAMENTO         € 1.339.183,85 
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2. sulla base della Perizia suppletiva e di variante n. 2 in argomento, si dà atto che la stessa Perizia n. 2 

comporta un aumento di spesa netto per complessivi € 78.829,76 oltre IVA, con incremento del tempo 

contrattuale pari a 90 giorni. 

La presente deliberazione non rientrando nella categoria degli atti sottoposti a controllo preventivo di cui all’art. 

3 L.R. n. 14/95, è immediatamente esecutiva. 

La presente determinazione è da inserire nell’elenco da pubblicarsi ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013. 

  

Il Direttore del Servizio  

Ing. Antonio Cucca 
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