



Il Direttore del Servizio Prevenzione e Sicurezza

### Determinazione n° 683 del 09/07/2018

**Oggetto:** Adeguamento normativo in materia di sicurezza delle camere di alleggerimento e cunicolo inferiore (scale, parapetti, corrimano, grigliati ed altre lavorazioni) nella diga Eleonora D'Arborea a Cantoniera in Comune di Busachi (OR). Ditta affidataria SA.I.MET. srl – Contratto rep 1765 del 09.04.2018  
**Proroga termini contrattuali ex art. 107 c. 5 D.Lgs. n. 50/2016**  
*CIG: Z3521A1D66 – RUP Ing. Simonetta Caredda*

**VISTA** la L.R. 06.12.2006 n° 19 che ha trasformato l'Ente Autonomo del Flumendosa in Ente acque della Sardegna;

**VISTO** lo Statuto dell'Ente acque della Sardegna approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 67 del 15.06.2015;

**VISTA** la L.R. 13.11.1998 n° 31 che disciplina l'organizzazione degli uffici della Regione e del relativo personale;

**VISTA** la L. R. 2.08.2006 n° 11 in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione Sardegna;

**Visto** il d.Lgs. n. 118/2011, corretto e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

**VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale n. 34/3 del 03.07.2018 avente ad oggetto il nulla osta all'immediata esecutività della deliberazione dell'Amministratore unico n. 23 del 7 giugno 2018 concernente "Approvazione Bilancio di Previsione Finanziario 2018/2020 e Bilancio di previsione di Cassa 2018". Legge regionale n. 14/1995, articoli 3 e 4. \_

**VISTA** la deliberazione dell'Amministratore Unico n. 69 del 19.12.2017 con la quale le funzioni di direzione di Servizio Prevenzione e Sicurezza ad interim sono state conferite al dirigente Dott. Mariano Pudda fino a nuove disposizioni

#### **Premesso che**

- con contratto rep 1765 del 09.04.2018 sono stati affidati alla ditta SA.I.MET. srl di San Gavino Monreale i lavori richiamati in oggetto;
- i lavori sono stati consegnati in data 24.05.2018;

#### **ATTESO che:**

- con nota assunta al protocollo dell'Enas al n. 14257 in data 05.07.2018 la ditta SA.I.MET. srl ha inoltrato all'Enas, entro il termine di ultimazione contrattuale, istanza volta ad ottenere una proroga del termine di ultimazione dei lavori ai sensi dell'art. 107 c. 5 D.Lgs. n. 50/2016;

#### **VISTA**

- la relazione del RUP in data 06.07.2018 che, per le motivazioni nella stessa illustrate, accoglie la richiesta del raggruppamento e concede una proroga del termine di ultimazione dei lavori determinata nella misura di 20 gg naturali e consecutivi;

**RITENUTO** di determinare in conformità;

Tutto ciò premesso, visto e considerato

#### **DETERMINA**

- la concessione, ai sensi dell'art. 107 c. 5 D.Lgs. n. 50/2016, di una proroga di 20 giorni naturali e consecutivi del termine contrattuale di ultimazione dei lavori di “Adeguamento normativo in materia di sicurezza delle camere di alleggerimento e cunicolo inferiore (scale, parapetti, corrimano, grigliati ed altre lavorazioni) nella diga Eleonora D'Arborea a Cantoniera in comune di Busachi (OR)”, affidati alla ditta SA.I.MET srl – Zona PIP – Loc. Grui – lotto 28 – 09037 San Gavino Monreale (SU), con contratto rep 1765 del 09.04.2018;
- di ristatuire il nuovo termine contrattuale di ultimazione dei lavori al giorno 30.07.2018;
- di trasmettere la presente Determinazione al Servizio Appalti, Contratti e Patrimonio (SACP) per gli adempimenti di competenza.

La presente determinazione, non rientrando nella categoria degli atti sottoposti a controllo preventivo, di cui all'art. 3 L.R. n. 14/95, è immediatamente esecutiva.

La presente determinazione è da inserire nell'elenco da pubblicarsi ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013.

Il Direttore ad interim del Servizio  
Dott. Mariano Pudda

Documento Firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.