



DIREZIONE GENERALE  
Servizio Prevenzione e Sicurezza



**Oggetto:** Servizio di redazione pratica di esproprio e frazionamento, relative alle particelle catastali in Comune di Orroli interessate dall'opera denominata: "Intervento d.4.1.3 Sistemazione di alcuni versanti franosi nelle pertinenze della diga di Nuraghe Arrubiu – Orroli (cod. SIMR 7A.S2)"

**Importo Contrattuale:** € 4.032,00 oltre IVA.

**Affidatario:** Geom. Massimo Porcu

**Concessione proroga n.3 termine di ultimazione del servizio**

**CUP:** I74H15000990002– **CIG** ZF53442C34 **RUP:** Ing. Gianfranco Fadda

Il Direttore del Servizio,

VISTA la L.R. 06.12.2006 n° 19 che ha trasformato l'Ente Autonomo del Flumendosa in Ente acque della Sardegna;

VISTO lo Statuto dell'Ente acque della Sardegna approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 67 del 15.06.2015;

VISTA la L.R. 13.11.1998 n° 31 che disciplina l'organizzazione degli uffici della Regione e del relativo personale;

VISTA la L. R. 2.08.2006 n° 11 in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione Sardegna;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011, corretto e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

CONSIDERATO che con D.G.R. n. 1/7 del 05.01.24 è stato autorizzato l'esercizio provvisorio 2024 di Enas per il solo mese di gennaio 2024 e, pertanto, a far data dal 01 febbraio 2024 e fino all'autorizzazione da parte della Regione dell'esercizio provvisorio anche per il mese di febbraio 2024, come da Deliberazione del Commissario Straordinario N° 2 del 25.01.24, l'Enas è assoggettato alle norme sulla gestione provvisoria di cui all'art. 43 del D.Lgs.118/2011 e alle relative disposizioni di cui al punto 8 "Esercizio provvisorio e gestione provvisoria" dell'All.4/2 al D.Lgs.118/2011";

**Premesso che:**

- con determinazione SPS n.1835 del 06.12.2021 il servizio in oggetto è stato affidato all'operatore economico Geom. Massimo Porcu – Via Riva Villasanta, 171 – Cagliari per un importo di € 4.032,00 + iva;



**Enas**

Ente Abbas de Sardinia  
Ente Acque della Sardegna



REGIONE AUTÒNOMA  
DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA

DIREZIONE GENERALE

Servizio Prevenzione e Sicurezza

- il servizio di cui al contratto con lettera d'ordine Prot. 30059 del 23.12.2021 è stato avviato con verbale di attivazione del Direttore dell'esecuzione del Servizio in data 04.01.2022;
- con determinazione SPS n.831 del 29.06.2023 e n.36 del 15.01.2024 e per le motivazioni in esse contenute sono state concesse delle proroghe per cui la scadenza del contratto è stata fissata al 31.03.2024.

**Vista** la domanda di proroga avanzata dall'operatore economico, assunta in data 02-04-2024 con prot. Enas n. 4651.

**Considerato che:**

- le motivazioni adottate dall'operatore economico nella suddetta nota a sostegno della richiesta di proroga sono ritenute congrue e che le stesse si prestino ad un apprezzamento equitativo da parte della stazione appaltante;
- le suddette motivazioni non sono imputabili all'operatore economico e hanno comportato una dilatazione dei tempi di esecuzione;
- le circostanze che hanno determinato il ritardo, pur non essendo imputabili all'operatore economico, non esonerano lo stesso dalle sue responsabilità nei confronti dell'Ente e pertanto non lo autorizzano ad avanzare alcuna pretesa per cause attinenti alla concessione della proroga richiesta;
- la proroga del contratto in esame non comporta alcuna variazione dell'importo contrattuale che rimane stabilito in € 4.032,00 oltre l'I.V.A. di legge;

**Visto** il parere favorevole espresso dal Direttore dell'esecuzione del contratto con nota inviata via mail in data 10.04.2024;

**Acquisito** il parere favorevole del Responsabile del procedimento del 10.04.2024, con il quale, in base al resoconto fornito dal Direttore dell'esecuzione del contratto, ha ritenuto opportuno concedere una proroga sulla data di scadenza per dare ultimate le prestazioni previste al 30.06.2024;

**Ritenuto** necessario per quanto sopra premesso e considerato, concedere all'operatore economico una proroga di 3 mesi sulla data di scadenza prevista per dare ultimate le prestazioni previste.

**Tutto ciò premesso e considerato**

**DETERMINA**

-di concedere all'operatore economico Geom. Massimo Porcu – Via Riva Villasanta, 171 – Cagliari una proroga di **3 mesi** sulla data di scadenza per dare ultimate le prestazioni previste in contratto per cui la nuova data di ultimazione del servizio in oggetto viene fissata al **30.06.2024**.

La presente deliberazione non rientrando nella categoria degli atti sottoposti a controllo preventivo di cui all'art. 3 L.R. n. 14/95, è immediatamente esecutiva.

**Il Direttore del Servizio**

Ing. Antonio Cucca

La presente copia e' conforme all'originale depositato  
presso gli archivi dell'Azienda

6C-D4-C9-61-A3-11-81-71-14-3D-33-01-2E-7A-77-8D-59-8A-60-9A

CADES 1 di 1 del 11/04/2024 09:59:50

Soggetto: Antonio Cucca

S.N. Certificato: DE282F44

Validità certificato dal 28/02/2022 01:05:33 al 15/12/2024 10:36:33

Rilasciato da ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1, ArubaPEC S.p.A., IT

---