



Ente Acque della Sardegna
Ente Abbas de Sardigna



Il Direttore del Servizio Gestione Nord

Oggetto: L186 - Accordo Quadro per i Servizi tecnici di Ingegneria e Architettura per l'attuazione degli "Interventi di manutenzione straordinaria con sostituzione e/o risanamento strutturale di diversi tratti degli acquedotti "Coghinas I" e "Coghinas II", nei comuni di S. Maria Coghinas, Valledoria, Castelsardo, Sorso, Sassari e Porto Torres".

CONTRATTO APPLICATIVO N° 7: "Progetto Definitivo/Esecutivo "Lotto 2 – Interventi di sostituzione tubazioni Coghinas II"".

Concessione proroga termini contrattuali (Art. 107 c. 5 D.lgs. 50/2016)

CIG 87453413B2 – CIG derivato 9962212569 – CUP I87D20000010002

RUP Ing. Fernando Mura)

VISTA la L.R. 06.12.2006 n° 19 che ha trasformato l'Ente Autonomo del Flumendosa in Ente acque della Sardegna;

VISTO lo Statuto dell'Ente acque della Sardegna approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 67 del 15.06.2015;

VISTA la L.R. 13.11.1998 n° 31 che disciplina l'organizzazione degli uffici della Regione e del relativo personale;

VISTA la L. R. 2.08.2006 n° 11 in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione Sardegna;

VISTO il D.lgs. n. 118/2011, corretto e integrato dal D.lgs. n. 126/2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1/7 del 05.01.2024 avente ad oggetto il nulla osta all'immediata esecutività della deliberazione del Commissario straordinario n. 46/CS/2023 del 18 dicembre 2023. Autorizzazione all'esercizio provvisorio limitatamente al periodo 1 gennaio – 31 gennaio 2024. L.R. n. 14/1995;

VISTA la deliberazione del Commissario straordinario n. 76 del 31.12.2021 con la quale le funzioni di Direzione del Servizio Gestione Nord sono state conferite al dirigente ing. Fernando Mura a decorrere dal 01.01.2022 e per la durata di 5 anni;

Premesso che:

- con la Delegazione Amministrativa del 31 dicembre 2020, giusta deliberazione della Giunta regionale n. 67/29 del 31 dicembre 2020, sono stati affidati dall'Assessorato dei Lavori Pubblici all'ENAS i fondi per lo sviluppo delle progettazioni, tra gli altri, degli "Interventi di manutenzione straordinaria con sostituzione e/o risanamento strutturale di diversi tratti degli acquedotti "Coghinas I" e "Coghinas II", nei comuni di S. Maria Coghinas, Valledoria, Castelsardo, Sorso, Sassari, e Porto Torres per un importo complessivo di € 3.500.000,00;
- con la Determinazione del Direttore Generale n. 193 del 26.02.2021 si è provveduto a formalizzare l'assegnazione della competenza degli "Interventi per l'efficientamento del Sistema Idrico Multisetoriale Regionale (SIMR)" affidati all'Enas dall'Assessorato dei Lavori Pubblici con Delegazione Amministrativa del 31 dicembre 2020, ai Servizi tecnici dell'Enas prevedendo, tra l'altro, l'affidamento al Servizio Gestione Nord dell'intervento di cui al punto precedente;
- con Determinazione del Direttore del Servizio Gestione Nord n. 333 del 18.03.2021 si provvedeva a individuare la struttura tecnica e amministrativa responsabile del progetto e ad attribuire le funzioni di RUP che risultano assegnate al Direttore del Servizio Gestione Nord Ing. Fernando Mura;
- con Determinazioni n. 28 del 19/01/2022 e n. 316 del 17/03/2022 del Direttore del Servizio Appalti, Contratti e Patrimonio, sono stati aggiudicati, mediante Accordo Quadro, i servizi tecnici di ingegneria e architettura per l'attuazione degli "Interventi di manutenzione straordinaria con sostituzione e/o risanamento strutturale di diversi tratti degli acquedotti "Coghinas I" e "Coghinas II", nei comuni di S.



Ente Acque della Sardegna
Ente Abbas de Sardigna



- Maria Coghinas, Valledoria, Castelsardo, Sorso, Sassari e Porto Torres”. – Aggiudicazione appalto al RTP composto dagli operatori economici AI ENGINEERING S.R.L. (Mandatara), Lombardi Ingegneria S.R.L. (Mandante), Lombardi SA Ingegneri Consulenti (Mandante), Alpina S.p.A. (Mandante), Valdemarin s.r.l. (Mandante), Ing. Marcello Ligas (Mandante), Geol. Domenico Praticò (Mandante) e Archeol. Andrea Lecca (Mandante) con sede legale in c.so Ferrucci n. 112 – 10138 Torino (TO);
- con il Contratto di Accordo Quadro Rep. N. 62964 Racc. 37053 del 07/06/2022 a rogito del Notaio Giovanni Rosetti Determinazione del Direttore del Servizio Gestione Nord n. 328 del 21/03/2022 sono stati affidati i servizi tecnici di ingegneria e architettura per l’attuazione degli “Interventi di manutenzione straordinaria con sostituzione e/o risanamento strutturale di diversi tratti degli acquedotti "Coghinas I" e "Coghinas II", nei comuni di S. Maria Coghinas, Valledoria, Castelsardo, Sorso, Sassari e Porto Torres”, per l’importo netto di affidamento pari a 1.976.144,65 euro, al lordo degli oneri previdenziali e al netto dell’IVA;
 - con il Verbale di attivazione del servizio in via d’urgenza, in data 23 marzo 2022 il servizio di ingegneria è stato attivato;
 - con Determinazione del Direttore del Servizio Gestione Nord n. 746 del 12/02/2022, è stato costituito apposito gruppo di lavoro all’interno del Servizio Gestione Nord successivamente integrato con Determinazione n. 320 del 13/03/2023;
 - con Determinazione del Direttore del Servizio Gestione Nord n. 954 del 20/07/2023, è stato disposto l’affidamento all’operatore economico ATPS capogruppo mandatara AI ENGINEERING S.R.L., con sede legale in c.so Ferrucci n. 112 – 10138 Torino (TO) del Contratto Applicativo n. 7 dell’Accordo Quadro in oggetto, per l’esecuzione del Progetto Definitivo/Esecutivo “Lotto 2 – Interventi di sostituzione tubazioni Coghinas II”;
 - con il Contratto Applicativo n. 7, in data 04/10/2023 è stato affidato il servizio di ingegneria relativo alla redazione del Progetto definitivo/Esecutivo del “Lotto 2 – Interventi di sostituzione tubazioni Coghinas II”;
 - con il Verbale di attivazione del servizio, in data 04/10/2023 il servizio in oggetto è stato attivato;
 - in data 07/12/2023 sono stati consegnate all’ATPS le risultanze delle indagini strutturali che seguono la consegna delle risultanze delle indagini e prove di laboratorio previste nel piano delle indagini geognostiche avvenuta in data 02/10/2023;
 - il tempo utile contrattuale, previsto in 65 giorni decorrenti dalla data di consegna all’ATPS delle risultanze delle indagini, scadrà il giorno 10/02/2024;

Vista:

- la richiesta di proroga di giorni 45, espressa dalla ATPS affidataria con nota del 22/12/2023, acquisita con prot. n. 17972 del 22.12.2023, in tempo utile rispetto alla scadenza del termine contrattuale;

Considerato che:

- in data 21/12/2023, prot. n. 17866, sono stati consegnati gli elaborati del Progetto Definitivo/Esecutivo “Lotto 2 – Interventi di sostituzione tubazioni Coghinas II – Sub-lotto: Interventi di sostituzione tubazioni a Santa Maria Coghinas INT1C, loc. La Ciaccia INT3A, loc. Punta Tramontana INT5 e loc. Tres Montes INT6”;
- le motivazioni addotte dall’ATPS affidataria richiedente si ritengono fondate;
- la scadenza del tempo utile per l’esecuzione del servizio è fissata per il giorno 10.02.2024;
- è stato acquisito il parere favorevole del Direttore per l’esecuzione del Contratto e del RUP all’accoglimento della richiesta;
- la proroga sulla data contrattuale di ultimazione lavori non comporta alcuna variazione dell’importo contrattuale;

Ritenuto necessario per quanto sopra premesso e considerato, concedere all’operatore economico affidatario una proroga di 30 giorni naturali e consecutivi del termine contrattuale;

Atteso che:

- trattasi di provvedimento di competenza del Direttore del Servizio Gestione Nord;



Ente Acque della Sardegna
Ente Abbas de Sardigna



DETERMINA

[di concedere all'ATPS AI ENGINEERING S.r.l. (Mandatara), Lombardi Ingegneria S.R.L. (Mandante), Lombardi SA Ingegneri Consulenti (Mandante), Alpina S.p.A. (Mandante), Valdemarin s.r.l. (Mandante), Ing. Marcello Ligas (Mandante), Geol. Domenico Praticò (Mandante) e Archeol. Andrea Lecca (Mandante), una proroga di 30 giorni naturali e consecutivi del termine contrattuale, per cui il nuovo termine per l'ultimazione del servizio affidato con il c.a. n. 7 resta fissato per il giorno undici del mese di marzo dell'anno duemilaventiquattro (11.03.2024);]

La presente determinazione è da inserire nell'elenco da pubblicarsi ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. n. 33/2013;

La presente determinazione [non rientrando] nella categoria degli atti sottoposti a controllo preventivo di cui all'art. 3 L.R. n. 14/95, è] immediatamente esecutiva.

Il Direttore del Servizio]]
[Fernando Mura]

La presente copia e' conforme all'originale depositato
presso gli archivi dell'Azienda

D4-BE-B0-1B-AD-3C-4B-49-4B-42-BC-C0-F7-25-B8-2C-06-8E-9F-81

CADES 1 di 1 del 15/01/2024 14:56:36

Soggetto: FERNANDO MURA

S.N. Certificato: 760E 27F6 45FD BAE2

Validità certificato dal 29/05/2022 02:10:17 al 09/02/2025 11:36:17

Rilasciato da ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1, ArubaPEC S.p.A., IT
