




REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Assessoradu de sos traballos pùblicos
Assessorato dei lavori pubblici



Ente acque della Sardegna
Servizio Gestione Sud

Riassetto e risanamento funzionale del canale adduttore principale
alimentato dai laghi del medio Flumendosa - III Lotto

Risanamento funzionale dei ponti canale del Canale Principale
Adduttore alimentato dai laghi del medio Flumendosa
denominati "Guasila 1" e "Guasila 2 " in agro di Guasila

PROGETTO PRELIMINARE

PARTE B - CALCOLO DELLA SPESA E QUADRO ECONOMICO

Allegato

B1

Scala

file B1 - Quadro economico

rev. 00

data 25-05-2015

QUADRO ECONOMICO

**Progettista
e coordinamento progettuale**
Ing. Pietro Pillai

Collaborazioni Ingegneristiche
Ing. Federica Porcheddu
Ing. Filippo Zoncheddu

Collaborazioni Tecniche
Geom. Corrado Balistreri (SPC)
Geom. Osvaldo Carta (SPC)

Il Direttore del Servizio
Ing. Felice Soda

Il Direttore Generale
Ing. Franco Ollargiu

Cagliari, maggio 2015

**QUADRO ECONOMICO****A. LAVORI**

A1. LAVORI A CORPO SOGGETTI A RIBASSO	€	2.311.329,74
A2. COMPENSO A CORPO SPESE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA e ESECUTIVA (soggetto a ribasso)	€	205.442,08
A3. COMPENSO A CORPO PER INTEGRAZIONE INDAGINI GEOGNOSTICHE, INDAGINI SULLE STRUTTURE E PROVE DI LABORATORIO (soggetto a ribasso)	€	44.110,00
A4. COMPENSO A CORPO PER ONERI DELLA SICUREZZA (non soggetto a ribasso)	€	101.691,65
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO		€ 2.662.573,47

B. SOMME A DISPOSIZIONE

B1. INDAGINI, RILIEVI E PROVE SUI MATERIALI		
Rilievi topografici	€	7.280,00
Indagini preliminari sullo stato di degrado delle strutture	€	75.360,16
Indagini e prove D.L. in fase di esecuzione	€	15.000,00
	€	97.640,16
B2. CONSULENZE SPECIALISTICHE		
Valutazione preliminare sullo stato di degrado delle strutture	€	19.760,00
Rapporto geologico	€	4.590,00
Verifica preventiva di interesse archeologico	€	2.611,44
Pregettazione strutturale	€	14.560,00
Consulenze in fase di Direzione Lavori	€	15.000,00
	€	56.521,44
B3. SPESE PER PUBBLICITA' (Bandi di gara, etc.)	€	20.000,00
B4. LAVORI ED ACQUISTI ESCLUSI DALL'APPALTO	€	10.000,00
B5. IMPREVISTI (circa il 4,4% di A1)	€	101.568,12
B6. ACCANTONAMENTO PER ACCORDI BONARI (3,0% di A1)	€	69.339,89
B7. ACCANTONAMENTO PER COMPENSAZIONE (3,75% di A1)	€	86.674,87
B8. SPESE GENERALI	€	300.605,47
B9. FONDO INCENTIVANTE <i>inclusivo di oneri riflessi (2% di A)</i>	€	53.251,47
B10. I.V.A. [22% di (A+B1+B2+B3+B6+B7+B8)]	€	724.538,17
TOTALE COMPLESSIVO SOMME A DISPOSIZIONE		€ 1.520.139,59
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO		€ 4.182.713,06