



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTONOMA DELLA
SARDEGNA



Ente acque della Sardegna

MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO FUNZIONALITÀ CANALE ADDUTTORE SINISTRA TIRSO

PROGETTO ESECUTIVO

Allegati grafici

Quadro Economico

Allegato:

D

scala:

Redatto dal Servizio Gestione Nord

Responsabile del Procedimento: Ing. Libero Ferreri

Redazione a cura di:

Collaborazioni tecniche: geom. Gianluca Rullo - p.e. Giovanni Battista Manunza

Progettista: geom. Roberto Salis

Il Direttore Generale
Ing. Franco Ollargiu

Il Direttore del Servizio
Ing. Libero Ferreri

Dicembre 2013

QUADRO ECONOMICO

TRATTE	Importo Intervento	Lotto "A - C"	Lotto "B"
Tratta tra i ponti 13÷14	3.820,19	3.820,19	
Tratta tra i ponti 16÷17	5.704,39	5.704,39	
Tratta tra i ponti 17÷18	5.584,37	5.584,37	
Tratta tra i ponti 18÷19	46.147,79	46.147,79	
Tratta tra i ponti 22÷23	19.779,32		19.779,32
Tratta tra i ponti 22÷23	60.250,56		60.250,56
Tratta tra i ponti 23÷24	15.499,42		15.499,42
Tratta tra i ponti 24÷25	71.420,82		71.420,82
Tratta tra i ponti 29÷30	25.668,45		25.668,45
Tratta tra i ponti 31÷32	10.378,69	10.378,69	
Tratta tra i ponti 31÷32	52.159,83	52.159,83	
Tratta tra i ponti 32÷33	25.633,85	25.633,85	
Tratta tra i ponti 33÷34	43.940,36	43.940,36	
IMPORTO LAVORI €	385.988,04	193.369,47	192.618,57
ONERI PER LA SICUREZZA €		6.482,16	6.458,08
IMPORTO COMLESSIVO PER LOTTO €		199.851,63	199.076,65