



Ente Acque della Sardegna
Ente Abbas de Sardigna



Il Direttore del Servizio Progetti e Costruzioni

Oggetto: L052-069 – “Completamento funzionale delle opere di derivazione delle risorse del basso Flumendosa al serbatoio Mulargia – Opere compensative per il Comune di Armungia – CENTRO POLIVALENTE PER ANZIANI E RIQUALIFICAZIONE DEL SAGRATO DELLA CHIESA DI MARIA IMMACOLATA E VIE ATTIGUE” – Esecuzione dei lavori denominati “Lavori di realizzazione del Centro polivalente per anziani ad Armungia”
Impegno di spesa dell'importo relativo ai rincari ex D.L. 73/2021 testo vigente e D.L. n. 50 del 17.05.2022 testo vigente in favore della Ditta Pisano Bruno Costruzioni Srl
Capitolo Imponibile: SC20.1650/2023 Cdr 00.00.01.16
Capitolo IVA: SC25.1437/2023 Cdr 00.00.01.16
CUP: I49D03000030002 – CIG: 8018085D0C – RUP: Ing. Antonio Fadda

VISTA la L.R. 06.12.2006 n° 19 che ha trasformato l'Ente Autonomo del Flumendosa in Ente acque della Sardegna;
VISTO lo Statuto dell'Ente acque della Sardegna approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 67 del 15.06.2015;
VISTA la L.R. 13.11.1998 n° 31 che disciplina l'organizzazione degli uffici della Regione e del relativo personale;
VISTA la L. R. 2.08.2006 n° 11 in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione Sardegna;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011, corretto e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 19/46 del 01.06.2023 avente ad oggetto il nulla osta all'immediata esecutività della deliberazione del Commissario straordinario n. 19 del 07 aprile 2023, concernente “Approvazione Bilancio di Previsione Finanziario 2023-2025 e Bilancio di previsione di Cassa 2023”. Legge regionale n. 14/1995, articoli 3 e 4;

Premesso che:

- con DDSACP n. 276 del 23.03.2020 è stata disposta l'aggiudicazione dei Lavori all'operatore economico Pisano Bruno Costruzioni Srl con sede legale in Selargius (CA) 09047, Via Fleming n.13 per la realizzazione del centro polivalente per anziani per l'importo di € 943.873,14 + IVA inclusi € 53.967,09 + IVA quale compenso per oneri di sicurezza;
- con DDSPC n. 1150 del 26.10.2020 è stato disposto l'impegno di spesa complessivo di € 1.151.525,23 (pari a € 943.873,14 + IVA 22% per € 207.652,09) sul capitolo SC20.1650/2020 - CDR 00.00.01.16 – (“L52/L69 – DERIVAZIONE RISORSE BASSO FLUMENDOSA (EC402.631) a favore dell'operatore economico aggiudicatario PISANO BRUNO COSTRUZIONI Srl con sede legale in Selargius (CA) 09047, Via Fleming n. 13;
- in data 24.11.2020 è stato sottoscritto tra le parti il Contratto d'appalto Rep. n° 28342 racc. n° 12370 reg. a Cagliari il 24.11.2020 n. 20297 serie 1T;
- è stata disposta e approvata la perizia di variante a seguito della "Direttiva per la predisposizione dei necessari aggiornamenti ai PSC e POS per il contenimento della diffusione del Covid-19 nei cantieri edili" della RAS prot. n. 1653 del 24.04.2020, prot. ENAS n. 1653 del 24.04.2020 ed alla recente DGR n. 65/21 del 23.12.2020, sulla base della Legge Regionale 13 marzo 2018 n. 8 “Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi, ed in particolare sul disposto dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 12 dello “Schema di contratto – disposizioni amministrative” per l'importo di euro 27.089,23, di cui € 22.204,29 per importi suppletivi di sicurezza (Covid) e € 4.884,94 per IVA;
- con DDSPC n. 712 del 27.05.2021 è stato disposto il relativo impegno in favore della ditta aggiudicataria PISANO BRUNO COSTRUZIONI Srl, Via Fleming n. 13 – 09047 Selargius (CA) dell'importo di € 27.089,23 di cui € 22.204,29 a titolo di imponibile ed € 4.884,94 a titolo di IVA la cui copertura finanziaria sul capitolo SC20.1650/2021 CDR 00.00.01.16 è data dall'accertamento delle risorse sul capitolo di EC402.631/2021 CDR 00.00.01.16 (“L52-L69 “Derivazione delle risorse del Basso



Ente Acque della Sardegna
Ente Abbas de Sardigna



Flumendosa al serbatoio del Mulargia” SC20.1650) come dal Bilancio di Previsione 2021/2023 e Bilancio di Cassa 2021.

Visto il D.L. 73/2021, convertito con legge n. 106 del 23.07.2021, modificata dalla legge n. 234 del 30.12.2021.

Visto l’art. 26 del D.L. n. 50 del 17.05.2022, convertito nella legge n. 91 del 15.07.2022, testo vigente a seguito della legge n. 197/2022.

Considerato che:

- su incarico del RUP ed a mente dei citati articoli, la Direzione Lavori ha quindi provveduto al ricalcolo dell’importo dei lavori aggiudicati rianalizzando le voci di elenco prezzi di progetto rinvenibili nel Prezzario Regionale della Regione della Sardegna in versione aggiornata e, per quelle derivanti da analisi, utilizzando i prezzi tratti da indagini di mercato;
- a seguito dell’applicazione dei summenzionati incrementi e le necessarie rielaborazioni svolte dalla Direzione dei Lavori, si è pervenuti alla definizione delle maggiori somme dovute per un importo complessivo di € 93.694,79 + IVA di legge;

Ritenuto necessario impegnare a favore della Ditta PISANO BRUNO COSTRUZIONI Srl con sede legale in Selargius (CA) 09047, Via Edison 20, 09047 Selargius:

- l’importo per la quota imponibile di € 93.694,79, sul capitolo SC20.1650/2023 CDR 00.00.01.16 – “L52/L69 – DERIVAZIONE RISORSE BASSO FLUMENDOSA (EC402.631) “ la cui copertura è data per l’importo di € 41.657,30 dall’avanzo al 31.12.2022 distribuito al 01.01.203 dal bilancio di previsione 2023-2025 e per la quota di € 52.037,49 dall’accertamento doc SAP. n. 6230000315 sul capitolo di entrata EC402.631/2023 “L052-L069 “*Derivazione delle risorse del Basso Flumendosa al serbatoio Mulargia a monte Su Re*” CdR 00.00.01.16
- l’importo per la quota IVA di € 9.369,48, sul capitolo SC25.1437/2023 CDR 00.00.01.16 “Iva su lavori Ras”

Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto

DETERMINA

[Di autorizzare, per le motivazioni in premessa, l’impegno della somma complessiva di € 103.064,27 (€ 93.694,79 per imponibile e € 9.369,48 per I.V.A) a favore della Ditta PISANO BRUNO COSTRUZIONI Srl con sede legale in Selargius (CA) 09047, Via Edison 20, 09047 Selargius - P.IVA n. 03213380920 - come di seguito specificato:

- € 93.694,79 sul capitolo SC20.1650/2023 CDR 00.00.01.16 “L52/L69 – DERIVAZIONE RISORSE BASSO FLUMENDOSA (EC402.631)
- € 9.369,48 sul capitolo SC25.1437/2023 “IVA SU LAVORI RAS”, Cdr 00.00.01.16.

La presente determinazione [non rientrando] nella categoria degli atti sottoposti a controllo preventivo di cui all’art. 3 L.R. n. 14/95, è immediatamente esecutiva.

La presente determinazione è da inserire nell’elenco da pubblicarsi ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n.33/2013.

Il Direttore del Servizio]

[Stefano Serra

[Fare clic o toccare qui per immettere il testo.]

La presente copia e' conforme all'originale depositato presso gli archivi dell'Azienda

C1-51-A6-D6-C8-03-28-6D-B1-54-79-82-2E-8B-02-31-1C-AC-CF-96

CAdES 1 di 1 del 27/10/2023 14:10:14

Soggetto: Stefano Serra

S.N. Certificato: 5AF4 499C 859E 9E77

Validità certificato dal 20/02/2022 21:17:53 al 17/12/2024 09:34:53

Rilasciato da ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1, ArubaPEC S.p.A., IT
