



Ente Acque della Sardegna
Ente Abbas de Sardigna



Il Direttore del Servizio **Prevenzione e Sicurezza**

Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA DEGLI APPARECCHI PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE (APVR) DI PROPRIETA' DELL'ENAS. CONTRATTO REP. N. 176 DEL 28.06.2023. ATTO AGGIUNTIVO. DITTA CROTTI ANTINCENDIO SRL.

CIG: ZBA3A9DC6A

RUP: Ing. Antonio Cucca

VISTA la L.R. 06.12.2006 n° 19 che ha trasformato l'Ente Autonomo del Flumendosa in Ente acque della Sardegna;

VISTO lo Statuto dell'Ente acque della Sardegna approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 67 del 15.06.2015;

VISTA la L.R. 13.11.1998 n° 31 che disciplina l'organizzazione degli uffici della Regione e del relativo personale;

VISTA la L. R. 2.08.2006 n° 11 in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione Sardegna;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011, corretto e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 19/46 del 01.06.2023 avente ad oggetto il nulla osta all'immediata esecutività della deliberazione del Commissario straordinario n. 19 del 07 aprile 2023, concernente "Approvazione Bilancio di Previsione Finanziario 2023-2025 e Bilancio di previsione di Cassa 2023". Legge regionale n. 14/1995, articoli 3 e 4;

Premesso che:

- con le Determinazioni del Direttore del SPS n. 431/2023 e n. 894/2023, per le motivazioni riportate nelle stesse, è stato disposto l'affidamento del servizio in oggetto alla ditta CROTTI ANTINCENDIO Srl di Treviso (BG) per un importo contrattuale complessivo di Euro 6.000,00 +Iva;
- in data 28.06.2023 per il servizio in oggetto è stato stipulato il Contratto Repertorio Contratti e Scritture Private n.176;
- con apposito verbale il giorno 11.09.2023 è stato attivato il Contratto Repertorio Contratti e Scritture Private n.176 del 28.06.2023 ed è stata fissata all' 11.09.2026 la data di scadenza per l'ultimazione del servizio in oggetto;
- per cause indipendenti dalle volontà del SPS e della ditta affidataria, il previsto cronoprogramma per l'esecuzione del servizio ha subito un ritardo che impone la stipula di un Atto Aggiuntivo per la modifica delle modalità di pagamento delle prestazioni stabilite dall'art. 9 del Disciplinare Tecnico-Amministrativo allegato al Contratto Repertorio Contratti e Scritture Private n. 176/2023,

Atteso che:

- occorre procedere per la stipula dell'Atto Aggiuntivo per la modifica dell'art. 9 del Disciplinare Tecnico-Amministrativo allegato al Contratto Repertorio Contratti e Scritture Private n. 176/2023,

DETERMINA

- 1) di approvare l'allegato Schema di Atto Aggiuntivo al Contratto Repertorio Contratti e Scritture Private n.176 del 28.06.2023 per la modifica dell'art. 9 del Disciplinare Tecnico-Amministrativo allegato al Contratto;



Ente Acque della Sardegna
Ente Abbas de Sardigna



- 2) di stipulare con la ditta CROTTI ANTINCENDIO Srl di Treviso (BG) l'Atto Aggiuntivo al Contratto Repertorio Contratti e Scritture Private n.176 del 28.06.2023;
- 3) di autorizzare i pagamenti per le prestazioni eseguite per il servizio in oggetto dalla ditta CROTTI ANTINCENDIO Srl di Treviso (BG) nelle more della stipula dell'Atto Aggiuntivo al Contratto Repertorio Contratti e Scritture Private n.176 del 28.06.2023;
- 4) la trasmissione della presente determinazione al Servizio Appalti, Contratti e Patrimonio per gli adempimenti di competenza.]

Allegati: Schema di Atto Aggiuntivo al Contratto Repertorio Contratti e Scritture Private n.176 del 28.06.2023.

*La presente Determinazione è da inserire nell'elenco da pubblicarsi ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013.
La presente determinazione [non rientrando] nella categoria degli atti sottoposti a controllo preventivo di cui all'art. 3 L.R. n. 14/95, è immediatamente esecutiva.*

Il Direttore del Servizio
Antonio Cucca

**La presente copia e' conforme all'originale depositato
presso gli archivi dell'Azienda**

28-FB-98-5E-11-EC-F1-1F-2E-D8-6F-F3-5B-E2-8A-3E-5D-6F-42-97

CADES 1 di 1 del 03/10/2023 14:09:19

Soggetto: Antonio Cucca

S.N. Certificato: 2A66 0246 DE28 2F44

Validità certificato dal 28/02/2022 03:05:33 al 15/12/2024 12:36:33

Rilasciato da ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1, ArubaPEC S.p.A., IT
