

OdS DIRETTORE SPC N. 03 DEL 28.07.2021
ALLEGATO N. 2
- Modello Resoconto della gestione finanziaria -

Contratto/lettera d'ordine		CIG	CUP	Affidatario	Oggetto dell'affidamento	Esecuzione		Importo di contratto [€]	Importo liquidato [€]
n. repertorio/n. prot.	data					data inizio	data fine		
2112	23/11/2020	9279275BF6	I55G19000450006	Ditta BLUE-tec bv	Fornitura di un impianto pilota per la produzione di solfato di ammonio mediante strippaggio dell'ammoniaca con membrane gas permeabili e assistenza tecnica nell'ambito del Progetto MEDISS	24/09/2020	30/11/2022	124.875,00	124.875,00