



DIREZIONE GENERALE  
Servizio Prevenzione e Sicurezza



**Oggetto:** Patto per la Sardegna – cod. intervento IM\_LL\_P\_002 / PattoC11 – “Interventi di messa in sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008 delle opere di competenza del Servizio Dighe dell’ Ente” 1B.S1 - DIGA MONTE PRANU, 1A.S1 - DIGA BAU PRESSIU, 7D. S1 -DIGA PUNTA GENNARTA, 7D.S3- DIGA MEDAU ZIRIMILIS. Impegno di spesa relativo alla perizia suppletiva e di variante n. 1

**Impegno di spesa di € 76.876,13 (di cui € 63.013,22 per imponibile ed € 13.862,91 per IVA) in favore della Ditta CO.ME.CAR. srl**

**Capitolo Imponibile: SC20.PA11/2024, CdR: 00.00.01.23 (L193 – Diga M. Pranu C11 – - INT. MESSA IN SIC. DIGA M. PRANU, DIGA BAU PRESSIU, DIGA PUNTA GENNARTA, DIGA MEDAU ZIRIMILIS)- Cdr 00.00.01.23**

**Capitolo IVA: SC25.1437/2024 Cdr 00.00.01.23**

CIG: 8832514521- CUP: I75F21000030001 - RUP Ing Antonio Cucca.

Il Direttore del Servizio,

- VISTA la L.R. 06.12.2006 n° 19 che ha trasformato l’Ente Autonomo del Flumendosa in Ente acque della Sardegna;
- VISTO lo Statuto dell’Ente acque della Sardegna approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 67 del 15.06.2015;
- VISTA la L.R. 13.11.1998 n° 31 che disciplina l’organizzazione degli uffici della Regione e del relativo personale;
- VISTA la L. R. 2.08.2006 n° 11 in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione Sardegna;
- VISTO il D.Lgs. n. 118/2011, corretto e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
- VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 26/37 del 24.07.2024 avente ad oggetto il nulla osta all'immediata esecutività della Deliberazione dell’Amministratore Unico n. 11 del 5 luglio 2024, concernente “Approvazione Bilancio di previsione finanziario 2024-2026 e Bilancio di previsione di cassa 2024”. Legge regionale n. 14/1995, articoli 3 e 4;

Premesso che:



DIREZIONE GENERALE  
Servizio Prevenzione e Sicurezza



- ai sensi dell'art. 9 della delegazione amministrativa prot. n. 44505, rep. n. 51 del 18.12.2018 sopra richiamata, il Progetto Definitivo consta di un finanziamento totale, come riportato nel Quadro Economico pari a € 1.339.183,85;
- con Det. SPS n° 852 del 21.06.2021 è stato adottato il Progetto Definitivo-Esecutivo dell'intervento per l'importo pari a € 995.836,00 e successivamente approvato con la D.D. SOI n. 1036 prot. n. 22649 del 14.07.2021;
- che durante l'esecuzione dei lavori affidati alla ditta CO.ME.CAR. srl con contratto rep. n. 2521 del 05.09.2022 ed avviati con verbale di consegna del Direttore di Lavori geom. Giuseppe Vulpiani in data 24.10.2022 è stata ravvisata la necessità di predisporre una perizia di variante per risolvere aspetti di dettaglio e che pertanto trattasi di modifiche non sostanziali rispettanti la funzionalità dell'opera determinanti un importo aggiuntivo pari a € 63.013,22 I.V.A. compresa che trova capienza nel finanziamento ovvero dalle somme rese disponibili dal ribasso d'asta.

Considerato che

- il verbale di verifica e validazione redatto ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. n. 50/2016 datato 28.05.2024 a firma del RUP e della Direzione della lavori e la Determinazione del RUP e Direttore Servizio Prevenzione e Sicurezza di ENAS n. 698 del 30.05.2024 di adozione della perizia suppletiva e di variante n. 1 dell'intervento che ricade nella fattispecie prevista dall' art 106, comma 1 lettera e) del D.Lgs. 50/2016;
- la Determinazione del Direttore del "Servizio Opere Idriche e Idrogeologiche" dell'Assessorato dei Lavori Pubblici Ing. Massimiliano Ponti protocollo n. 0029451 del 16/07/2024 con la quale è stata approvata la perizia suppletiva e di variante n. 1 dell'intervento.

RITENUTO, pertanto, necessario procedere all'impegno di spesa per l'importo complessivo di € 76.876,13 (Imponibile pari a € 63.013,22 e iva pari a € 13.862,91) per i lavori di *"Patto per la Sardegna – cod. intervento IM\_LL\_P\_002/PattoC11 – "Interventi di messa in sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008 delle opere di competenza del Servizio Dighe dell' Ente" 1B.S1 - DIGA MONTE PRANU, 1A.S1 - DIGA BAU PRESSIU, 7D.S1 -DIGA PUNTA GENNARTA, 7D.S3- DIGA MEDAU ZIRIMILIS"* a favore della ditta CO.ME.CAR. srl con sede in VIALE ELMAS 33 - 09122 CAGLIARI CA, P.I. 01122200924, con l'imputazione contabile di seguito riportata sulla base della relativa scadenza:

- importo di € 63.013,22 (imponibile) sul capitolo SC20.PA11/2024 "L193 – Diga M. Pranu C11 – - INT. MESSA IN SIC. DIGA M. PRANU, DIGA BAU PRESSIU, DIGA PUNTA GENNARTA, DIGA MEDAU ZIRIMILIS" CDR 00.00.01.23 (scadenza dell'obbligazione nell'esercizio 2024); Cod. PCF V liv U.2.02.03.06.001
- importo di € 13.862,91 (iva) sul capitolo SC25.1437/2024 "Iva su lavori Ras" CDR 00.00.01.23 (scadenza dell'obbligazione nell'esercizio 2024); Cod. PCF V liv U.2.02.03.06.001



DIREZIONE GENERALE  
Servizio Prevenzione e Sicurezza

CONSIDERATO che l'impegno di spesa per la quota imponibile di cui sopra trova copertura negli accertamenti già assunti sul capitolo di entrata imputati all'esercizio 20224 EC402.P11/2024 "L193 - INT. MESSA IN SIC. DIGA M. PRANU, DIGA BAUPRESSIU, DIGA PUNTA GENNARTA, DIGA MEDAUZIRIMILIS";

CONSIDERATO che le somme da impegnare trovano capienza negli stanziamenti di spesa dei capitoli sopraindicati del bilancio di previsione 2024/2026;

ATTESO che trattasi di provvedimento di competenza del Direttore del Servizio Prevenzione e Sicurezza;

Tutto ciò visto, premesso e considerato,

**DETERMINA**

- l'impegno di spesa per l'importo complessivo di € 76.876,13 (Imponibile pari a € 63.013,22 e iva pari a € 13.862,91) per i lavori di *"Patto per la Sardegna – cod. intervento IM\_LLP\_002/PattoC11 – "Interventi di messa in sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008 delle opere di competenza del Servizio Dighe dell' Ente" 1B.S1 - DIGA MONTE PRANU, 1A.S1 - DIGA BAU PRESSIU, 7D. S1 -DIGA PUNTA GENNARTA, 7D.S3-DIGA MEDAU ZIRIMILIS"* a favore della ditta CO.ME.CAR. srl con sede in VIALE ELMAS 33 - 09122 CAGLIARI CA, P.I. 01122200924, con l'imputazione contabile di seguito riportata:
  - importo di € 63.013,22 (imponibile) sul capitolo SC20.PA11/2024 "L193 – Diga M. Pranu C11 – - INT. MESSA IN SIC. DIGA M. PRANU, DIGA BAU PRESSIU, DIGA PUNTA GENNARTA, DIGA MEDAU ZIRIMILIS" CDR 00.00.01.23 (scadenza dell'obbligazione nell'esercizio 2024); Cod. PCF V liv U.2.02.03.06.001
  - importo di € 13.862,91 (iva) sul capitolo SC25.1437/2024 "Iva su lavori Ras" CDR 00.00.01.23 (scadenza dell'obbligazione nell'esercizio 2024); Cod. PCF V liv U.2.02.03.06.001
- di autorizzare, a seguito dell'impegno, la consegna dei lavori di perizia in via d'urgenza ai sensi dell'art.32 commi 8 e 13 del D.Lgs. n. 50/2016 nelle more della stipula dell'atto aggiuntivo;
- la trasmissione della presente determinazione al Servizio Appalti, Contratti e Patrimonio per gli adempimenti di competenza.

*La presente determinazione non rientrando nella categoria degli atti sottoposti a controllo preventivo di cui all'art. 3 L.R. n. 14/95, è immediatamente esecutiva.*

*La presente determinazione è da inserire nell'elenco da pubblicarsi ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013.*

**Il Direttore del Servizio**

Ing. Antonio Cucca

La presente copia e' conforme all'originale depositato presso gli archivi dell'Azienda

92-E9-D9-7E-45-4A-2B-BC-D2-B9-31-14-A9-D8-63-EE-D6-78-3F-E8

CAdES 1 di 1 del 30/08/2024 10:36:21

Soggetto: Antonio Cucca

S.N. Certificato: DE282F44

Validità certificato dal 28/02/2022 01:05:33 al 15/12/2024 10:36:33

Rilasciato da ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1, ArubaPEC S.p.A., IT

-----