

Deliberazione n° 19 del 09 GIU 2014  
01 LUG 2014

Ente acque della Sardegna

(L.R. 6 dicembre 2006, n° 19)

L'Amministratore Unico

ESECUTIVA PER DECORRENZA TERMINI

TRASMessa IL 10.06.2014 Prot. N. 8938

SERVIZIO AFFARI GENERALI

Il Direttore *ad interim*

Ing. Corrado Rossi

**Oggetto:** contenzioso insorto tra la società Astaldi spa e l'Enas (già EAF) in relazione all'esecuzione dei lavori di costruzione del serbatoio di Simbirizzi 1<sup>a</sup> fase e 3° tronco ripartitore sud est – Esecuzione della sentenza n. 2125/2002 del Tribunale Civile di Cagliari e delle sentenze n. 237/2009 e n. 535/2013 emesse dalla Corte d'Appello di Cagliari – approvazione dell'atto di transazione e autorizzazione alla sua sottoscrizione in favore del Direttore Generale f.f.

L'anno 2014, il giorno NOVE, del mese di giugno nella sede dell'Ente in Cagliari, via Mameli, 88, l'Amministratore unico Dott. Davide Galantuomo, nominato con decreto del Presidente della Regione n. 26 del 15 febbraio 2014 su conforme deliberazione della Giunta Regionale n. 5/29 dell'11 febbraio 2014;

VISTA la L.R. 06.12.2006 n° 19 e ss.mm, che ha trasformato l'Ente Autonomo del Flumendosa - istituito con R.D.L. 17.05.1946 n° 498 - ente strumentale della Regione, in Ente acque della Sardegna (Enas) per la gestione del sistema idrico multisettoriale regionale;

VISTO il nuovo Statuto dell'Ente acque della Sardegna approvato con Decreto del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n. 19 del 10.02.2014;

VISTA la L.R. 15.05.1995 n° 14 di indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali e ss.mm.;

VISTA la L.R. 23.08.1995 n° 20 di semplificazione e razionalizzazione dell'ordinamento degli enti strumentali della Regione e degli altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti nell'ambito regionale e ss.mm.;

VISTA la L.R. 13.11.1998, n° 31 che disciplina l'organizzazione degli uffici della Regione e del relativo personale e ss.mm.;

VISTA la L. R. 2.08.2006, n° 11 in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione Sardegna e ss.mm.;

VISTA la delibera dell'Amministratore Unico n. 5 del 21 febbraio 2014 concernente "Approvazione del Bilancio di Previsione 2014 e Pluriennale 2014-2016" approvata dalla Giunta Regionale con delibera n. 8/8 del 27 febbraio 2014;


VISTA la proposta del Servizio Affari Generali e del Direttore Generale f.f. di adozione della presente deliberazione;

ACQUISITO il parere favorevole di legittimità del Direttore Generale f.f. ai sensi dell'art. 5 della L.R. 15.5.1995 n.14;

**PREMESSO** che in relazione all'esecuzione del contratto d'appalto stipulato in data 4 dicembre 1978 Rep. n. 28570 tra la società Astaldi spa e l'ex EAF oggi Enas, avente ad oggetto i lavori di costruzione del serbatoio di Simbirizzi – I fase e del 3° tronco del ripartitore Sud- Est Il Stralcio, è insorto un lungo contenzioso giudiziario pendente fin dagli anni 90 avente ad oggetto maggiori pretese economiche vantate dall'impresa e fatte valere con varie riserve iscritte nella contabilità dei lavori;

**CONSIDERATO** che in virtù della sentenza n. 2125/2002 del Tribunale Civile di Cagliari e delle sentenze n. 237/09 e definitiva n. 535/13 della Corte d'Appello di Cagliari, l'Impresa ASTALDI è creditrice nei confronti dell'ENAS dell'importo complessivo di € 836.988,54 comprensivo di interessi legali aggiornati alla data del 31 marzo 2014, importo che si compone delle voci specificamente indicate nella tabella riepilogativa che di seguito si riporta:

L'Amministratore Unico  
Dott. Davide Galantuomo



Sentenza della Corte d'appello non definitiva n.237/2009		
NP4 (ris. 2) conferma sentenza di I grado (da non considerare ai fini della transazione)	53.135,91	Somma già pagata nel 2004, oltre € 21.863 (per la fidejussione non svincolata) e € 9.163,50 (interessi legali) Tot € 53.135,91 + IVA

NP5 (ris.5)	41.676,76	
Interessi su NP5 (41.676,76) dal 25.05.1984 al 31.03.2014	59.004,71	
Oneri fase 3 già rivalutati dal Giudice dal mese di maggio 2006 al mese di aprile 2009 ossia 03.04.2009 (data della decisione)	325.257,16	
Oneri fase 5 già rivalutati dal Giudice dal mese di maggio 2006 al mese di aprile 2009 ossia 03.04.2009 (data della decisione)	72.584,77	
Interessi legali dalla data di deposito della decisione (28.07.2009) al 31.03.2014 su oneri fase 3 e 5 (€ 397.841,93) liquidati dal Giudice	35.914,77	

Sentenza della Corte d'appello n. 535/2013	
Oneri fase 2 e fase 4 già rivalutati dal Giudice dal mese di aprile 2006 al mese di luglio 2013 ossia 04.07.2013 (data della decisione)	305.657,67
Interessi legali dal 29.07.2013 al 31.03.2014	3.998,67



Spese legali, spese per CTU e imposte di registro - Sentenza d'appello non definitiva n.237/2009 e sentenza d'appello n. 535/2013		
Rimborso al 50% delle spese CTU dovuto da Enas	16.320,12	Tot. € 32.640,24 (€22.650,81+ 9.989,43) anticipati da Astaldi
Spese legali dovute da Astaldi ridotte in via transattiva al 50%	21.005,00	Tot. € 42.010
Imposta di registrazione della sentenza 237/2009 al 50%	2.236,99	Tot. € 4.473.98 anticipate da Enas
Imposta di registrazione della sentenza 535/2013 al 50%	184	Tot. € 368 in attesa di pagamento



**PREMESSO** che tra le parti sono stati avviati contatti per una definizione bonaria della vertenza, con particolare riferimento alla reciproca rinuncia all'impugnazione dinnanzi alla Corte di Cassazione e, all'esito di tali trattative, le stesse parti hanno raggiunto un accordo che consente l'immediata definizione della controversia, dietro corresponsione da parte dell'Enas in favore della società Astaldi della somma complessiva di € 800.000, oltre iva se dovuta, come meglio specificato secondo le condizioni stabilite nell'atto transattivo che si allega alla presente Deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (**all.1**);

**RILEVATO** che su tale accordo transattivo si è espressa favorevolmente l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari con nota in data 29/05/2014 prot. n. 16650 (prot. Enas n. 8541 del 30/05/2014) tramite apposizione sull'atto medesimo del parere di legalità positivo alla traduzione in atto definitivo, nonché

l'Avvocatura Generale dello Stato con nota in data 17/05/2014 prot. n. 214633 (prot. Enas n. 7979 del 20/05/2014);

**RITENUTO** di approvare la bozza di transazione allegata e di autorizzare il Direttore Generale f.f. alla sua sottoscrizione;

**ACQUISITO** il parere favorevole di legittimità del Direttore Generale f.f. ai sensi dell'art. 5 della L.R. 15.5.1995 n.14;

### DELIBERA

1. di approvare la bozza di atto transattivo, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale, a totale e definitiva risoluzione della vertenza insorta tra la società Astaldi spa e l'Enas (già EAF) in relazione all'esecuzione dei lavori di costruzione del serbatoio di Simbirizzi 1<sup>a</sup> fase e 3<sup>o</sup> tronco ripartitore sud est, con particolare riferimento all'esecuzione della sentenza n. 2125/2002 del Tribunale Civile di Cagliari e delle sentenze n. 237/09 e n. 535/13 della Corte d'Appello di Cagliari;

2. di autorizzare il Direttore Generale f.f. alla sua sottoscrizione.

La presente deliberazione, rientrando nella categoria degli atti sottoposti a controllo preventivo, di cui all'art. 3 L.R. n. 14/95, è inviata all'Assessorato dei Lavori Pubblici.

Allegati:

- 1) bozza dell'atto transattivo munito del visto di legalità dell'Avvocatura dello Stato.

  
L'Amministratore Unico  
Dott. Davide Galantuomo

Il Direttore Generale f.f. ing. Franco Ollargiu rende il parere favorevole di legittimità, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 15.5.1995, n.14.

Il Direttore Generale f.f.  
Ing. Franco Ollargiu  
