



Enas

Ente Abbas de Sardinia
Ente Acque della Sardegna



REGIONE AUTONOMA
DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

DIREZIONE GENERALE
Servizio Gestione Sud

> Spett. Deaddis Scarl

Via la Rampa n. 8 07035 Sedini (SS)

Pec: deaddis@ndpec.net

Oggetto: Accordo Quadro per i lavori di sfalcio e pulizia delle aree di pertinenza delle opere del Sistema Idrico Multisetoriale Regionale di competenza dell'Ente Acque della Sardegna.

Lavori di sfalcio e pulizia delle aree di pertinenza delle opere del Sistema Idrico Multisetoriale Regionale di competenza dell'Ente Acque della Sardegna - Servizio Gestione Sud - Settore 2.

CIG Accordo Quadro: 9674700700

CIG derivato contratto applicativo: B4D444752A

Importo contratto applicativo n. 5_SGS € 144.996,28 oltre l'I.V.A. di legge (prot. 1277 del 28/01/2025)

Ditta: Deaddis Scarl

Concessione proroga al 17.11.2026

Premesso che:

- l'Ente, con contratto applicativo n. 5_SGS prot. 1277 del 28.01.2025 ha affidato i lavori di cui all'oggetto alla Vostra Ditta;
- i lavori sono stati consegnati in data 06.02.2025 come da verbale di consegna in pari data e devono essere completati entro il 20.06.2026;

Accertato che:

- alla data odierna sono stati eseguiti i lavori di decespugliamento dei cantieri interessati dal contratto applicativo in oggetto, tranne i tratti del Canale Principale Adduttore interessati dai lavori del PNRR;
- l'ordinanza antincendi non permette di eseguire lavorazioni con attrezzature che possano aumentare il pericolo incendi;
- rimangono ancora da eseguire le lavorazioni nel tratto interessato e che le stesse assommano a circa € 33.000,00;

Considerato che:

- codesta impresa ha presentato la richiesta di proroga in data 10.06.2026 acquisita al prot. ENAS in data 11.06.2026 con il n. 11151;

Sentito il Direttore dei Lavori il quale, per le vie brevi, ha espresso parere favorevole alla richiesta di proroga presentata dall'impresa:

Visto:

- l'art. 121, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023;

Sede legale: Via Mameli, 88 -09123 Cagliari
Codice Fiscale e Partita IVA: 00140940925
Codice IPA: enas
Sito web: www.enas.sardegna.it



Sede operativa: Via Mameli, 88 -09123 Cagliari
Telefono: (+39) 070 60211
E- mail: protocollogenerale@enas.sardegna.it
PEC: protocollogenerale@pec.enas.sardegna.it



Enas

Ente Abbas de Sardinia
Ente Acque della Sardegna



REGIONE AUTÒNOMA
DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

DIREZIONE GENERALE

- il parere favorevole rilasciato dal Direttore dei Lavori;

Ritenuto di condividere quanto espresso dal Direttore dei Lavori e di dover provvedere a riscontrare la Vostra istanza di concessione della proroga.

tutto ciò premesso, visto, considerato e accertato, lo scrivente Responsabile Unico di Procedimento

CONCEDE

la proroga per l'esecuzione dei lavori di cui al contratto applicativo n. 5 prot. 1277 del 28.01.2026, di 150 (centocinquanta) giorni naturali e consecutivi;

In conseguenza della proroga concessa il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori è fissato per il giorno 17.11.2026 con presumibile ultimazione delle lavorazioni al termine dei lavori PNRR interessanti le opere in oggetto che dovrebbero concludersi entro il mese di giugno 2026, il tutto agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto principale.

Resta inteso che la presente concessione di proroga non apporta alcuna modifica alle altre condizioni contrattuali e che nessuna ulteriore pretesa ad alcun titolo o di altra natura potrà essere invocata dall'appaltatore fatto salvo quanto eventualmente disposto da sopravvenute norme di settore.

Cagliari, 18 giugno 2026

Il Direttore dei Lavori

Geom. Bernardino Pitzalis

Il Responsabile del Procedimento

Geom. Giulio Fattori

Visto

Il Sostituto del Direttore del Servizio

Ing. Pietro Pillai



