



Il Direttore del Servizio Prevenzione e Sicurezza

Determinazione n°392 del 30/04/2019

Oggetto: **ANNULLAMENTO DETERM. N. 244 DEL 27/03/2019 E SUA CONTESTUALE SOSTITUZIONE. CONTRATTO REP. 1664 DEL 13.11.2017; AFFIDATARIO: ING. A. ARRÙ; DISIMPEGNO SOMME PER ECONOMIA; SOSTITUZ. RUP/DEC**

Piano Infrastrutture: Convenzione RAS LL.PP. – ENAS del 23.10.2015 e 4° Atto Agg. del 16.10.2018 d.4 (L132) - Interventi strutturali di messa in sicurezza delle opere del sistema idrico multisettoriale regionale (SIMR) ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

Servizio di: Direzione dei Lavori e Coordinamento per la sicurezza in esecuzione Lavori c/o Diga Genna Is Abis – Sollevamenti Cixerri e Cixerri-Sulcis ed espletamento pratica di prevenzione Incendi Gruppo Elettrogeno; Supporto al RUP per la progettazione definitiva ed esecutiva della Diga Monte su Rei; Affidamento diretto ex art. 36 c. 2 lett a) D.Lgs. n. 50/2016

Proroga dei termini contrattuali, Approvazione schema atto aggiuntivo e Disciplinare Integrativo n°2 al contratto. CUP: I74H15000990002; CIG: ZFA1F2651C RUP: Ing. Giorgio Ortu

VISTA la L.R. 06.12.2006 n° 19 che ha trasformato l'EAF in Ente acque della Sardegna;

VISTO lo Statuto dell'Ente acque della Sardegna approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 67 del 15.06.2015;

VISTA la L.R. 13.11.1998 n° 31 che disciplina l'organizzazione degli uffici della Regione e del relativo personale;

VISTA la L. R. 2.08.2006 n° 11 in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione Sardegna;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011, corretto e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1/15 del 08.01.2019 avente ad oggetto il nulla osta all'immediata esecutività della deliberazione dell'Amministratore unico n. 53 del 12 dicembre 2018 concernente "Autorizzazione, per il periodo 1 gennaio 30 aprile 2019, all'esercizio provvisorio del Bilancio di Previsione anno 2019;

VISTA la deliberazione dell'Amministratore Unico n. 69 del 19.12.2017 con la quale le funzioni di direzione di Servizio Prevenzione Sicurezza ad interim sono state conferite al dirigente Dott. Mariano Pudda a decorrere dal 01/01/2018.

VISTO che:

la propria determinazione n. 244 del 27 Marzo 2019 è risultata incompleta nella struttura del dispositivo e che pertanto necessita di opportune correzioni e modifiche e viene conseguentemente annullata e contestualmente sostituita dalla presente.

Premesso che:

- con determinazione del Direttore del Servizio Prevenzione e Sicurezza n. 874 del 29.06.2017 è stato disposto l'affidamento del servizio in oggetto all'Ing. Alessandro Arru, nato a Cagliari il 25.08.1969 e residente in via Polonia n. 91 - 09045 Quartu Sant'Elena (CA), C.F. RRALSN69M25B354L e P.IVA 02551330927 per un impegno complessivo di spesa di € 34.038,00 sul capitolo di spesa U2.02.23.12/2017 (DV231/L132; D4.1-Interventi messa in sicurezza dighe ENAS) di cui € 27.900,00 per l'imponibile (Onorari e oneri previdenziali) e € 6.138,00 per l'IVA al 22%;
- in data 14.07.2017 è stato attivato il servizio nelle more della stipula del contratto come disposto nella citata Determinazione di affidamento, la cui scadenza è rimasta pertanto fissata al giorno 13.07.2019;
- in data 13.11.2017 è stato stipulato il contratto rep. n. 1664 con allegato DTA (Disciplinare Tecnico Amministrativo), che prevede una durata del servizio di mesi 24 a decorrere dall'attivazione dello stesso;
- in data 13.11.2017 è stato stipulato il contratto rep. n. 1664 con allegato DTA (Disciplinare Tecnico Amministrativo), che prevede una durata del servizio di mesi 24 a decorrere dall'attivazione dello stesso;
- con Determinazione SPS n. 2346 del 30.12.2017 si è provveduto al riaccertamento ordinario a seguito del quale l'impegno è stato reimputato al 2018;
- con Determinazione SPS n. 161 del 06.03.2019 si è provveduto al riaccertamento ordinario a seguito del quale l'impegno è stato reimputato al 2019;

- con Determinazione SPS n. 386 del 16.03.2018 per le motivazioni in essa contenute, è stata disposta l'approvazione di un disciplinare integrativo al contratto principale in ordine all'estensione del servizio in essere ad ulteriori interventi a seguito del quale l'importo complessivo del contratto Rep. N° 1664 del 13.11.2017 è di 29.775,00 comprensivo di oneri previdenziali oltre IVA;
- in data 28.03.2018 è stata firmato l'atto aggiuntivo con prot. N. 6763;

Considerato che:

- il suddetto contratto prevedeva tra l'altro anche l'incarico congiunto di supporto specialistico al RUP relativo alla progettazione definitiva ed esecutiva degli interventi di messa in sicurezza presso la Diga Nuraghe Arrubiu previsti nel progetto di fattibilità tecnica ed economica redatto dal professionista incaricato Ing. Riccardo Auteri, con Determinazione del Direttore del Servizio Prevenzione e Sicurezza n. 639 del 31.05.2017 è adottato e approvato dall'Assessorato dei LL.PP. della RAS con Determinazione del Servizio Opere Idriche e Idrogeologiche n. 25723, rep.896 del 04.07.2017;
- con Determinazione SPS n. 737-BIS del 27.04.2018 per le motivazioni in essa contenute, è stata disposta la rescissione del contratto rep. n. 1467 del 11.11.2016 ai sensi dell'art. 13 dell'allegato DTA (Disciplinare Tecnico Amministrativo) al contratto di affidamento all'Ing. Riccardo Auteri, a seguito della quale non appare più necessario il servizio di supporto al RUP come contrattualizzato;
- che l'Ing. Alessandro Arru con nota prot. n° 6297 del 22.03.2019 ha inviato un preventivo agli atti del Servizio, in cui ha proposto in luogo della prestazione di supporto al RUP suddetta di effettuare il servizio per l'espletamento della pratica per l'ottenimento del CPI per il gruppo elettrogeno presente presso la Diga Cixerri per la quale deve già seguire la Direzione dei Lavori e il Coordinamento per la sicurezza in esecuzione;
- che la proposta fatta appare interessante e utile per l'Ente; il preventivo per la prestazione offerta pari a € 3.381,45 + IVA appare congruo e comporta un economia rispetto alla spesa complessiva del contratto pari a € 170,89 + IVA;
- per l'incarico di supporto al RUP per la Diga di Nuraghe Arrubiu infatti era previsto un importo di € 3.552,35 + IVA e pertanto è necessario disimpegnare la somma di € 170,89 + IVA;
- a seguito della suddetta economia l'importo complessivo del contratto Rep. N° 1664 del 13.11.2017 è pari a € 29.604,11 comprensivo di oneri previdenziali oltre IVA;
- è necessario quindi approvare lo schema di atto aggiuntivo n° 2 e il disciplinare integrativo n° 2 del Disciplinare allegato al contratto;

Considerato inoltre che:

- con determinazione DG n. 1183 del 17.11.2016 è stato disposto, tra l'altro, di attribuire le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento in oggetto all'ing. Gianfranco Fadda, funzionario SPS subentrante all'ing. Antonio Loche precedentemente nominato con determinazione DG n. 383 del 29.04.2017;
- con Det. SACP n. 1516 del 30.11.2018 è stata indetta la gara per l'affidamento dei lavori "Linea d.4.1 (L 132) - Interventi strutturali di messa in sicurezza delle opere del sistema idrico multisettoriale regionale (SIMR) di competenza del Servizio Dighe dell'ENAS, ai sensi del D. Lgs. 81/2008: (d.4.1.1) Diga Genna Is Abis; Impianto di sollevamento Cixerri; Impianto di sollevamento Cixerri-Sulcis" da affidarsi con procedura aperta telematica ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/16 da esperirsi sulla piattaforma della Centrale regionale di committenza SardegnaCAT per un importo dei lavori di € 262.592,00 oltre IVA.
- la scadenza dei termini per la presentazione delle offerte è stata fissata al 19.02.2019, al momento attuale si è in fase di aggiudicazione definitiva ed i lavori, la cui durata prevista da cronoprogramma è di sei mesi, non sono ancora stati consegnati;
- la scadenza del contratto dell'ing. Arru è attualmente fissata al 13.07.2019 e il professionista deve ancora svolgere il ruolo di Direttore dei Lavori sopracitati oltre che il nuovo servizio di espletamento pratica di prevenzione Incendi Gruppo Elettrogeno presente nella Diga di Genna Is Abis, in luogo del Servizio di Supporto al RUP relativo alla progettazione degli interventi di messa in sicurezza presso la Diga Nuraghe Arrubiu;
- gli impegni di spesa in questione trovano copertura nel capitolo EC402.102 L132 - Interventi strutturali di messa in sicurezza delle opere del SIMS D.Lgvo 81/2008.

Visti

- gli artt. 63, 106 e 149 del D.Lgs. D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;

Ritenuto che:

- Sia necessario, per una più equa distribuzione dei carichi di lavoro, nominare Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e Direttore Esecutivo del Contratto (DEC) l'Ing. Giorgio Ortu in luogo dell'Ing. Gianfranco Fadda precedentemente nominato con Determinazione SPS n. 761 del 19.06. 2017;
- Sia necessario estendere la durata dei tempi contrattuali di ulteriori 16 mesi rispetto ai 24 mesi previsti attualmente senza incremento di spesa e approvare quindi lo schema di atto aggiuntivo n° 2 e il disciplinare integrativo n° 2 del Disciplinare allegato al contratto;
- Sia necessario disimpegnare sull'impegno assunto con determinazione del Direttore del Servizio Prevenzione e Sicurezza n. 874 del 29.06.2017, le somme per economia di spesa di € 208,49 sul capitolo di spesa **SC20.2312/2019 CdR:00.00.01.23** di cui € 170,89 per l'imponibile (Onorari e oneri previdenziali) e € 37,60 per l'IVA al 22%;

Tutto ciò premesso, visto e considerato

DETERMINA

- l'estensione dei tempi contrattuali per l'espletamento del servizio di ulteriori 16 mesi senza incremento di spesa;
- l'approvazione dello schema di atto aggiuntivo n° 2 al contratto rep. n. 1664 del 13.11.2017 e del disciplinare integrativo n° 2 del Disciplinare allegato al contratto;
- il disimpegno complessivo di spesa di **€ 208,49** sul capitolo di spesa **SC20.2312/2019 CdR: 00.00.01.23** di cui **€ 170,89** per l'imponibile (Onorari e oneri previdenziali) e **€ 37,60 per l'IVA** al 22% a favore dell'Ing. Alessandro Arru, residente in via Polonia n. 91 - 09045 Quartu Sant'Elena (CA), C.F. RRALSN69M25B354L e P.IVA 02551330927;
- di nominare Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e Direttore Esecutivo del Contratto (DEC) l'Ing. Giorgio Ortu;
- di trasmettere la presente Determinazione al Servizio Appalti, Contratti e Patrimonio (SACP) per gli adempimenti di competenza.

La presente determinazione, non rientrando nella categoria degli atti sottoposti a controllo preventivo, di cui all'art. 3 L.R. n. 14/95, è immediatamente esecutiva ed è da inserire nell'elenco da pubblicarsi ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n.33/2013.

M.P.

Il Direttore del Servizio

Dott. Mariano Pudda

Documento Firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.