



Ente Acque della Sardegna
Ente Abbas de Sardigna



Il Direttore del Servizio Dighe

Oggetto: Convenzione RAS/ENAS n°49 del 28.12.1999 - Aggiornamento Piano Acque della Regione Sardegna – Atto aggiuntivo del 13.03.2013 per la redazione del “Sistema di supporto alle decisioni per la gestione della risorsa idrica e dell’energia” e dei “Progetti di gestione degli invasi del Sistema idrico multisettoriale regionale gestiti dall’ENAS”.

ESTENSIONE DELL’INCARICO DI CONSULENZA SPECIALISTICA DEI PROGETTI DI GESTIONE DEGLI INVASI ENAS E IMPEGNO DI SPESA €17.000,00, OLTRE IVA, A FAVORE DI CESI S.P.A. - CAP.SC20.2213-CDR 00.00.01.22 L61 BIS PIANI DI GESTIONE - ANNO 2023.

RUP ING. R.MELONI. CIG 8950251CC4.

VISTA la L.R. 06.12.2006 n° 19 che ha trasformato l’Ente Autonomo del Flumendosa in Ente acque della Sardegna;

VISTO lo Statuto dell’Ente acque della Sardegna approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 67 del 15.06.2015;

VISTA la L.R. 13.11.1998 n° 31 che disciplina l’organizzazione degli uffici della Regione e del relativo personale;

VISTA la L. R. 2.08.2006 n° 11 in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione Sardegna;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011, corretto e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 11/29 del 23 marzo 2023, avente ad oggetto il nulla osta all’immediata esecutività della deliberazione del Commissario Straordinario n. 7 del 13 febbraio 2023, concernente la richiesta all’esercizio provvisorio per l’anno 2023. Autorizzazione alla proroga all’esercizio provvisorio limitatamente al periodo 1 marzo – 31 marzo. L.R. n. 14/1995.

CONSIDERATO che con D.G.R. n. 40/21 del 28.12.22 è stato autorizzato l’esercizio provvisorio 2023 di Enas per il solo bimestre gennaio-febbraio 2023, con successiva D.G.R. n. 11/29 del 23 marzo 2023, è stato autorizzato un ulteriore dodicesimo di esercizio provvisorio per il mese di marzo 2023, pertanto, a far data dal 01 aprile u.s. e fino all’autorizzazione da parte della Regione dell’esercizio provvisorio per il mese di aprile 2023, l’Enas è assoggettato alle norme sulla gestione provvisoria di cui all’art. 43 del D.Lgs.118/2011 e alle disposizioni di cui al punto 8 “Esercizio provvisorio e gestione provvisoria” dell’All.4/2 al D.Lgs.118/2011”;

Premesso che:

- l’Enas con Determinazione n.1546 in data 4.11.2021 ha affidato la consulenza specialistica in materia di acque e sedimenti finalizzata alla redazione di n°14 Progetti di Gestione degli invasi gestiti dall’Ente acque della Sardegna tramite affidamento diretto ai sensi della Legge 11 settembre 2020, n. 120 (Decreto Semplificazioni), art. 1, comma 2, let. b, alla ditta CESI S.p.A. Via Pastrengo, 9 - 24068 Seriate (BG), P.I. IT00793580150 per un importo di €119.000,00 (in lettere centodiciannovemila,00 euro) + IVA, riservandosi di valutare successivamente l’estensione agli altri 2 PGI rimanenti in funzione delle eventuali esigenze di gestione invasi che verranno rappresentate;
- il servizio di consulenza è stato attivato in data 06.12.2021 ed il contratto è stato stipulato con Rep. n. 2368 in data 12/01/2022;
- al 31 dicembre 2022 risultano completati n.5 PGI (*Monte Lerno, Monte di Deu, Cuga, Sa Forada e Cedrino*), altri tre risultano eseguiti per il 80% (*Is Barroccus, Sos Canales e Pranu Antoni*), mentre i restanti 6 risultano in avanzata fase di redazione;

Tenuto conto che:

- in data 10.01.2023 è stato pubblicato con Decreto 12 ottobre 2022, n. 205, il nuovo “Regolamento recante criteri per la redazione del progetto di gestione degli invasi di cui all’articolo 114, commi 2, 3 e 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152” che apporta alcune novità circa le metodologie di studio ed



Ente Acque della Sardegna
Ente Abbas de Sardigna



analisi di supporto agli stessi progetti da redigere in data successiva al 25/01/2023 (data di entrata in vigore del nuovo Regolamento);

- l'ENAS/SD ha richiesto una proroga di 8 mesi della durata della convenzione con nuova scadenza per il conseguimento degli obiettivi al 31/12/2023;
- la richiesta di proroga è stata accolta dal Servizio opere idriche e idrogeologiche (SOI) della Direzione generale dei lavori pubblici con nota prot. Enas n.3444 del 07/03/2023;

Atteso che oltre ai n°14 Progetti di gestione degli invasi (oggetto della convenzione repertoriata al n. 2368 del 12/01/2022 (Cedrina, Monte Lerno, Monti di Deu, Sa Forada, Is Barroccus, Simbirizzi, Sos Canales, Monteleone Roccadoria, Cuga, Flumineddu, Bidighinzu, Pranu Antoni, Punta Gennarta, Torrei) il Servizio Dighe deve procedere alla redazione di ulteriori n° 2 Progetti non compresi fra le attività oggetto del contratto (Flumendosa e Surigheddu);

Vista la Proposta di estensione dell'incarico di consulenza specialistica per la redazione di ulteriori 2 Progetti di gestione degli invasi, Flumendosa e Surigheddu, secondo le attività già stabilite all'art. 2 dell'Allegato A - Disciplinare tecnico prestazionale allegato al contratto, inoltrata da Enas al Cesi S.p.a. con nota ENAS Prot. Gen. n.0004371 del 21-03-2023;

Tenuto conto dell'importo offerto dall'operatore economico per la redazione delle attività specialistiche riferite ai 14 invasi, che per singolo Progetto di gestione risultava pari 8.500,00, comprensivo degli oneri previdenziali e assicurativi;

Atteso che la redazione dei progetti di gestione degli invasi ENAS è stata assunta come obiettivi generali per la gestione dell'Enas nel triennio gestionali 2022-2024;

Appurato che Cesi S.p.a. con nota ENAS Prot. Gen. n.0004758 del 27-03-2023 ha accettato l'estensione dell'incarico per la redazione di ulteriori n° 2 PGI (Flumendosa e Surigheddu) per un importo pari a €17.000, comprensivo degli oneri previdenziali, oltre IVA;

Atteso che la spesa è coperta da avanzo e, nelle more dell'approvazione del bilancio 2023-2025 che determinerà il capitolo dedicato dell'IVA, si impegna tutta la spesa sul cap. SC20.2213 CDR 00.00.01.22 -2023 con riserva di disimpegnare la quota dell'IVA e successivamente impegnarla nel capitolo dedicato SC25.2213 CDR 00.00.01.22 con successivo provvedimento

VISTO il punto 8.4 dell'All.4.2 del D.Lgs 118/2011 ai sensi del quale la gestione provvisoria è limitata alle obbligazioni già assunte, alle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e agli obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, oltre al pagamento delle spese del personale, alle spese relative al finanziamento della sanità per le regioni, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente;

Atteso che il mancato affidamento del servizio potrebbe causare danni gravi e certi all'Ente, pertanto ricorrono tutti i presupposti per l'assunzione dell'impegno di spesa in regime di gestione provvisoria ai sensi del punto 8.4 dell'All. 4/2 al D.Lgs. 118/2011

Vista inoltre la disponibilità sui Capitoli di Bilancio;

Tutto ciò premesso e considerato

|

DETERMINA

- l'estensione dell'incarico per la redazione di ulteriori 2 Progetti di gestione degli invasi, Flumendosa e Surigheddu, secondo le attività già stabilite all'art. 2 dell'Allegato A - Disciplinare tecnico prestazionale, allegato al contratto;
- l'impegno di spesa per un importo pari a € 20.740,00 (17.000,00 comprensivi degli oneri previdenziali + IVA), a favore di CESI spa VIA RAFFAELE RUBATTINO 54 -20134 MILANO- partita IVA 00793580150 sul capitolo SC20.2213 "L61 bis – Piani di gestione"- Cdr 00.00.01.22 nell'anno 2023;
- la novazione dei termini della convenzione al 31.12.2023;
- la modificazione della modalità di pagamento del servizio stabilite all'art. 11 - Modalità di pagamento dell'Allegato A - Disciplinare tecnico prestazionale allegato al contratto secondo le seguenti rate:
 - Anticipo, pari al 30%, al perfezionamento dell'ordine e avvio delle attività (già liquidato);
 - Prima Rata, pari al 30 % alla consegna e adozione da parte dell'ENAS di n° 8 PGI;



Ente Acque della Sardegna
Ente Abbas de Sardigna



- Seconda Rata, pari al 30 % alla consegna e adozione da parte dell'ENAS di ulteriori n° 6 PGI;
 - Terza Rata a saldo alla consegna e adozione da parte dell'ENAS dei rimanenti n° 2 PGI;
- di dare mandato al Servizio Appalti Contratti e Patrimonio (SACP) per gli adempimenti contrattuali aggiuntivi necessari;
-]

La presente determinazione non rientrando nella categoria degli atti sottoposti a controllo preventivo di cui all'art. 3 L.R. n. 14/95, è immediatamente esecutiva.

Il Direttore del Servizio[Scegliere un elemento.]
Roberto Meloni
[Fare clic o toccare qui per immettere il testo.]

La presente copia e' conforme all'originale depositato presso gli archivi dell'Azienda

75-AD-A2-C1-6B-A9-A8-2F-A1-43-A8-53-C0-15-A5-E0-85-20-14-DD

CAdES 1 di 1 del 13/04/2023 18:30:58

Soggetto: Roberto Meloni

S.N. Certificato: 2F27 19F7 F3DC 56A7

Validità certificato dal 17/02/2022 09:49:26 al 14/12/2024 13:16:26

Rilasciato da ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1, ArubaPEC S.p.A., IT
