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Manutenzione straordinaria e riassetto funzionale

del collegamento multisettoriale Villanovatulo – Z.I. di Isili – Is Barrocus

1° Lotto 2° Comparto – 1° Stralcio:

Riqualificazione funzionale acquedotto – tratta “Is Pillus”

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

CRONOPROGRAMMA

Lavorazioni

Mesi

giu ago sett ott set ottnov dic gen feb mag

Tratta n. 1: fornitura a piè d'opera

di tubazioni, apparecchiature e pezzi speciali

Tratta n. 1:  by pass provvisorio

Tratta n. 1: Partenza dalla camera di manovra di Is Pillus

Tratta n. 1: nuove condotte

nov dic gen feb mar aprmag giu lug ago

Tratta n. 1 scarichi e sfiati

Tratta n. 2: fornitura a piè d'opera

di tubazioni, apparecchiature e pezzi speciali

Tratta n. 2: by pass provvisorio

mar apr

Tratta n. 2: nuove condotte

Tratta n. 2 scarichi e sfiati

Completamenti

% stimata

di avanzamento lavori

Tratta n. 3: by pass provvisorio

Tratta n. 3: nuove condotte

Tratta n. 3 scarichi e sfiati

Tratta n. 3: attraversamento Rio Congiaduredda

Tratta n. 4: fornitura a piè d'opera

di tubazioni, apparecchiature e pezzi speciali

Tratta n. 4: by pass provvisorio

Tratta n. 3: fornitura a piè d'opera

di tubazioni, apparecchiature e pezzi speciali

NOTA: il presente cronoprogramma è redatto nell'ipotesi che la consegna dei lavori avvenga il 01.06

lug

23,8% 23,6% 21,6% 26,8% 4,2%

23,8% 47,4% 69,0% 95,8% 100,0%

Tratta n. 4: nuove condotte

Tratta n. 4: scarichi e sfiati

Tratta n. 4: attraversamento Rio Girdiera

Tratta n. 4 :attraversamento strada di accesso alle vasche
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