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UNIONE REPUBBLICA REGIONE AUTONOMA DELLA
EUROPEA ITALIANA SARDEGNA

Ente acque della Sardegna

P. O.F.E.S.R.2007-2013
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1 ALLESTIMENTO DEL CANTIERE 119 vﬁ

2 Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 79 -

3 Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi 59 -

4 Realizzazione della viabilita di cantiere 5g -

5 OPERE ELETTROMECCANICHE 869 < -

6 Svuotamento, recupero deli'olio 249 (A 1 e e T AT

7 Smontaggio di apparecchiature e tubazioni oleodinamiche 24g A T A |

8 Rimozione di impianti elettrici 18g B i Sl

9 Montaggio di apparecchiature e tubazioni oleodinamiche 529 T s e e -

10 Ricarica dell'olio idraulico 144 _

1 Fomitura e posa degli impianti elettrici 34g ERTIGN Nl L el

12 SMOBILIZZO DEL CANTIERE 5g v—v‘
13 Smobilizzo del cantiere 5¢g -




