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Ente acque della Sardegna

Servizio Gestione Sud
Via Mameli 88 09100 Cagliari

OGGETTO: Manutenzione straordinaria della Nissan Navara (targa FA405CE) di proprieta dell'Ente in uso al
Servizio Gestione Sud.

DITTA: Car & Service di Etzi Luciano con sede in Via dell'Artigianato n.22 - 09122 Cagliari P.IVA 02037920929.

CONTRATTO: Lettera d'ordine Prot. n. 5332 del 05.04.2023 (restituita firmata con Prot. n. 5701 del 13.04.2023)
CIG Z453A8C5CD.
IMPORTO CONTRATTUALE: € 2.195,35 + IVA (oneri della sicurezza non dovuti)

ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

SOMME IMPEGNATE: con la determinazione del Direttore del Servizio Gestione Sud n. 416 del 30.03.2023 & stato
impegnato tutto I'importo contrattuale;

ESECUTORE DEL CONTRATTO: I'appalto & stato affidato con determinazione del Direttore Servizio Gestione Sud n.
416 del 30.03.2023 alla ditta Car & Service di Etzi Luciano con sede in Via dell'Artigianato n.22 - 09122 Cagliari P.IVA
0203792092¢.

CAUZIONE DEFINITIVA: dato I'mporto e la tipologia del contratto non si & ritenuto opportuno richiedere alla ditta la
costituzione di una cauzione definitiva:

LETTERA D'ORDINE: I'affidamento del servizio & stato accettato dalla ditta mediante sottoscrizione della lettera d'ordine
Prot. n. 5332 del 05.04.2023;

ATTI AGGIUNTIVI: non sono stati stiplula.ti atti aggiuntivi;

IMPORTO CONTRATTUALE: I'importo contrattuale & di € 2.195,35, oltre all'lVA, oneri per la sicurezza non previsti:
NUOVI PREZZI: non sono stati concordati nuovi prezzi;

AVVIO DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO: I'avvio dell'esecuzione del contratto & avwenuto in data 06.04.2023;
TEMPO PRESCRITTO PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO: il tempo prescritto per 'esecuzione del servizio era
fissato dall'articolo 1 della lettera d'ordine in 10 giorni lavorativi dalla data di avvio dell'esecuzione del contratto e percid

cessanti col giorno 21.04.2023;

SOSPENSIONI E RIPRESE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO: durante il tempo "utile non si sono verificate
sospensioni dell'esecuzione del contratto;

PROROGHE: non si & verificata la necessitd della concessione di proroghe;

SCADENZA DEL TEMPO PRESCRITTO PER L’ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI: la data di scadenza prevista
erail 21.04.2023;

ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI: le prestazioni sono state ultimate in data 14.04.2023 e quindi entro il tempo
utile;

PENALI E RITARDO NELL’ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI: non si sono verificati ritardi nell'esecuzione delle
prestazioni —a norma dell'art.1 del contratto le penali erano stabilite in € 20,00 per ogni giorno di ritardo;

DANNI DI FORZA MAGGIORE: non si sono verificati danni di forza maggiore;

PRESTAZIONI IN ECONOMIA: non sono state richieste prestazioni in economia alla ditta esecutrice;
SOMME ANTICIPATE DALLA DITTA: non sono state richieste anticipazioni in denaro alla ditta esecutrice;

ORDINI DI SERVIZIO: nel corso dell'espletamento del contratto non sono stati impartiti ordini di servizio alla ditta
esecutrice;
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ANDAMENTO DELLE PRESTAZIONI DEL SERVIZIO: le prestazioni si sono svolte in conformita alle norme contrattuali
e alle indicazioni impartite dal Direttore per I'esecuzione del contratto;

VARIAZIONI APPORTATE: non si sono verificate variazioni significative rispetto alle attivita previste da progetto;

INTERVENTI: durante il corso del contratto sono stati ordinati alla ditta esecutrice complessivamente un intervento
riguardante la sostituzione del sistema completo della frizione e volano dell'autocarro Nissn Navara Targato FA405CE di
proprieta dell’'Ente in uso al Servizio Gestione Sud;

SOMMA AUTORIZZATA: in definitiva la somma complessiva netta autorizzata per il servizio in oggetto & di € 2.195,35
oltre IVA,;

CERTIFICATI DI ACCONTO: il pagamento delle prestazioni comprese nel servizio in oggetto era previsto in unica
soluzione per cui non sono stati emessi certificati di acconto;

IMPORTO FINALE DELLE PRESTAZIONI: I'importo finale delle prestazioni ammonta a complessivi € 2.195,35 netti ed
e cosi sintetizzato:

Intervento di manutenzione € 2.195,35
Oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso € 0,00
Totale : € 2.195,35
Da cui si deducono gli acconti per certificati gia emessi: € 0,00
Resta il credito netto della ditta € 219535

CONFRONTO TRA L'IMPORTO AUTORIZZATO E QUELLO SPESO: I'importo finale contabilizzato pari a € 2.195,35
coincide con quello previsto dal contratto;

RISERVE: |a ditta esecutrice non ha avanzato alcuna riserva;
INFORTUNI SUL LAVORO: durante il corso del contratto non si sono verificati infortuni sul lavoro;

REGOLARITA CONTRIBUTIVA: la regolarita contributiva della ditta & stata verificata attraverso la richiesta da parte
dell'Enas del DURC mediante la procedura telematica Durc Online";

TEMPO STABILITO PER L’EMISSIONE DELL’ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE: l'art. 3 della lettera
d'ordine stabilisce che il Direttore dell'esecuzione del contratto provvedera all'emissione dell'attestazione di regolare
esecuzione alla conclusione dei lavori di manutenzione;

CESSIONE DEL CREDITO DA PARTE DELLA DITTA: per il contratto di che trattasi la ditta esecutrice non ha richiesto
la cessione dei suoi crediti né ha rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di
pagamento dei corrispettivi spettantegli;

DIREZIONE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO: I'esecuzione del contratto & stata diretta dallo scrivente Geom.
Enrico Pili, dipendente dell'Ente;

ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE
Il sottoscritto Direttore per I'esecuzione del contratto, considerato:

- che le prestazioni sono state ultimate nei tempi previsti, corrispondenti a quelle ordinate ed in conformita delle
prescrizioni contrattuali;

- chei prezzi applicati sono quelli di contratto;

- che limporto finale delle prestazioni & compreso nelle somme autorizzate per il contratto e impegnate nel
bilancio dell'Ente;

- che durante il corso del servizio la ditta ha regolarmente provveduto all'assicurazione dei propri dipendenti, fatti
salvi gli esiti del DURC richiesto per la liquidazione del saldo;

- che non risultano rivendicazioni di terzi per danni conseguenti alle attivita del contratto;

- che la ditta ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e agli ordini e disposizioni impartiti dal
Direttore per I'esecuzione del contratto durante il corso dello stesso;
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ATTESTA

che la "Manutenzione dell'autocarro Nissn Navara Targato FA405CE di proprieta dellEnte in uso al Servizio Gestione
Sud," eseguita dalla ditta ditta Car & Service di Etzi Lucianc con sede in Via dell'Artigianato n.22 - 09122 Cagliari P.IVA
02037920929, in base alla lettera d'ordine Prot. n. 5332 del 05.04.2023 & stata regolarmente eseguita e pertanto liquida
il credito di € 2.185,35 + IVA (oneri della sicurezza non dovuti) dei quali si propene il pagamento alla suddetta ditta, a
tacitazione di ogni suc diritto ed avere, per il servizio di cui & oggetto il presente certificato, salvo la prescritta
approvazione del presente atto.

Cagliari, 18.04.2023

LA DITTA

Car & Service di Etzi Lyeiano

CAR & VICE
di LUC ETZI IL DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Via el Artigianae 20/22 - Tel. 070.240938 Geom. Enrico Pili
CAGLIARI PILI ENRICO
Partita WA 02037920929 15.05.2023
06:39:04
GMT+01:00

VISTO: Accertato e confermato:
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. Enrico Pili PILI ENRICO
15.05.2023
06:39:04
GMT+01:00
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