

Ente acque della Sardegna Servizio Gestione Sud

OGGETTO: L134 - Servizio di esecuzione delle indagini geofisiche - Interventi di manutenzione straordinaria delle opere e impianti del Sistema Idrico Multisetoriale Regionale- Riqualficazione e adeguamento dei Sistemi 3B Nord Occidentale, 3C Nord Occidentale, 2C Tirso, 7A Flumendosa-Campidano-Cixerri. - Sistema 7A Flumendosa-Campidano-Cixerri - rubricati "Q1.10 Raddoppio della condotta di collegamento tra la centrale Idroelettrica di S. Lorenzo e il nodo di S. Lorenzo", "Q1.11 Riqualficazione del nodo di S. Lorenzo".

AFFIDATARIO: Dott. Geol. Giancarlo Carboni, Via Nazionale 277, 09039 Villacidro (VS)

AFFIDAMENTO: Determinazione del Direttore del Servizio Gestione Sud n. 698 del 28/06/2022

CONTRATTO: Lettera d'Ordine prot. n. 7459 del 01/07/2022

IMPORTO CONTRATTUALE: € 457,60 + IVA di legge

Q1.10 CUP I41E15000470002 **Q1.11 CUP I44H15001140002**

CIG ZBD36DFA9D

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE

E

ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

Somme impegnate: con Determinazione del Direttore del Servizio Gestione Sud n. 698 del 28/06/2022 è stato impegnato tutto l'importo contrattuale;

Esecutore del contratto: con Determinazione n. 698 del 28/06/2022, il Direttore del Servizio Gestione Sud ha disposto l'affidamento dell'incarico in oggetto al Dott. Geologo Giancarlo Carboni, Via Nazionale 277, 09039 Villacidro (VS);

Cauzione definitiva: dato l'importo e la tipologia del contratto non si è ritenuto opportuno richiedere alla ditta la costituzione della cauzione definitiva;

Contratto principale: Lettera d'Ordine Prot. 7459 del 01/07/2022;

Atti aggiuntivi: non sono stati stipulati atti aggiuntivi;

Importo contrattuale: l'importo contrattuale, è stato fissato in € 457,60 comprensivo di oneri contributivi previdenziali e assistenziali, oltre all'IVA, oneri per la sicurezza non previsti;

Avvio dell'esecuzione del contratto: l'avvio dell'esecuzione del servizio è avvenuto in data 12.07.2022 come da Verbale di attivazione in pari data;

Scadenza del tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni: il tempo stabilito per l'esecuzione del contratto era fissato in 20 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di attivazione del contratto, al lordo del periodo riservato all'ENAS per l'emissione del beneplacito di competenza sulla documentazione in versione preliminare, la quale doveva essere consegnata entro il termine di 15 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di attivazione per cui il termine per l'esecuzione delle prestazioni con la consegna preliminare era fissato al 27.07.2022;

Sospensioni e riprese dell'esecuzione del contratto: durante il tempo utile non si sono verificate sospensioni dell'esecuzione del contratto;

Proroghe: non si è verificata la necessità della concessione di proroghe;

Ultimazione delle prestazioni: il professionista ha trasmesso la documentazione in versione preliminare in data 18.07.2022 e, a seguito del beneplacito dell'Enas ha trasmesso la versione definitiva della documentazione richiesta in data 25.08.2022;

Penali e ritardo nell'esecuzione delle prestazioni: non si sono verificati ritardi nell'esecuzione delle prestazioni, a norma dell'art. 19 del disciplinare tecnico amministrativo e prestazionale in caso di mancato rispetto del termine di ultimazione delle prestazioni era prevista per ogni giorno di ritardo una penale pari allo 0,10% dell'importo netto di aggiudicazione;

Danni di forza maggiore: non si sono verificati danni di forza maggiore;

Prestazioni in economia: non sono state richieste prestazioni in economia alla ditta esecutrice;

Somme anticipate dalla ditta: non sono state richieste anticipazioni in denaro alla ditta esecutrice;

Ordini di servizio: nel corso dell'espletamento del contratto non sono stati impartiti ordini di servizio alla ditta esecutrice;

Andamento delle prestazioni: le prestazioni si sono svolte in conformità alle norme contrattuali e alle indicazioni impartite dal Direttore per l'esecuzione del contratto;

Somma autorizzata: la somma complessiva netta autorizzata per il servizio in oggetto è di € 457,60 + IVA di legge

Certificati di acconto: il pagamento delle prestazioni comprese nel servizio in oggetto era previsto in unica soluzione per cui non sono stati emessi certificati di acconto;

Importo finale delle prestazioni: l'importo finale della prestazione ammonta a complessivi € 457,60 comprensivi di oneri contributivi previdenziali e assistenziali, oltre all'IVA. Il conto finale delle prestazioni risulta dal seguente quadro riepilogativo:

Servizio di esecuzione delle indagini geofisiche	€	457,60
Da cui si deducono gli acconti per certificati già emessi:	€	0,00
Resta il credito netto della ditta	€	457,60

Confronto tra l'importo autorizzato e quello speso: l'importo finale contabilizzato pari a € 457,60, comprensivo di oneri contributivi previdenziali e assistenziali, oltre all'IVA e pertanto risulta coincidente con l'importo di spesa autorizzato

Riserve: il professionista non ha avanzato alcuna riserva;

Infortuni sul lavoro: durante il corso del contratto non si sono verificati infortuni sul lavoro;

Regolarità contributiva: è stata acquisita la dichiarazione EPAP attestante la regolarità contributiva del professionista;

Cessione del credito da parte del professionista: per il contratto di che trattasi il professionista non ha richiesto la cessione dei suoi crediti, né ha rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento dei corrispettivi spettantegli;

Direzione dell'esecuzione del contratto: l'esecuzione del contratto è stata diretta dallo scrivente Ing. Pietro Pillai, dipendente dell'Ente.

Tutto ciò premesso il sottoscritto, Direttore per l'esecuzione del contratto, considerato che:

- le prestazioni sono state ultimate nei tempi previsti, corrispondenti a quelli ordinati ed in conformità alle prescrizioni contrattuali;
- l'importo finale delle prestazioni corrisponde alle somme autorizzate per il contratto e impegnate nel bilancio dell'Ente;
- che il professionista ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e alle disposizioni impartite dal Direttore per l'esecuzione del contratto durante il corso dello stesso;
- che il professionista non ha formalizzato riserve.

CERTIFICA

l'ultimazione della attività affidate al Dott. Geol. Giancarlo Carboni, Via Nazionale 277, 09039 Villacidro (VS), in adempimento alla Lettera d'Ordine prot. n. 7459 del 01/07/2022 alla data del 25.08.2022, e

ATTESTA

che il Servizio di esecuzione delle indagini geofisiche nell'ambito degli Interventi di manutenzione straordinaria delle opere e impianti del Sistema Idrico Multisetoriale Regionale- Riqualficazione e adeguamento dei Sistemi 3B Nord Occidentale, 3C Nord Occidentale, 2C Tirso, 7A Flumendosa-Campidano-Cixerri. - Sistema 7A Flumendosa-Campidano-Cixerri - "Q1.10 Raddoppio della condotta di collegamento tra la centrale Idroelettrica di S. Lorenzo e il nodo di S. Lorenzo", "Q1.11 Riqualficazione del nodo di S. Lorenzo", eseguito dal Dott. Geol. Giancarlo Carboni, Via Nazionale 277, 09039 Villacidro (VS), in adempimento alla Lettera d'Ordine prot. n. 7459 del 01/07/2022, è stato regolarmente eseguito, e pertanto si può liquidare il credito di € 457,60 + IVA (oneri della sicurezza non dovuti), dei quali

si propone il pagamento al suddetto professionista a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per il servizio di cui è oggetto la presente attestazione, salvo la prescritta approvazione del presente atto e l'acquisizione della certificazione della regolarità contributiva.

Cagliari, 14.11.2022

IL PROFESSIONISTA

Dott. Geol. Giancarlo Carboni



Firmato digitalmente da
CARBONI GIANCARLO
C=IT

IL DIRETTORE ESECUTIVO DEL CONTRATTO

Ing. Pietro Pillai

Pietro Pillai
15.11.2022 15:00:23
GMT+01:00

Visto, accertato e confermato.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Pietro Pillai

Pietro Pillai
15.11.2022
15:00:23
GMT+01:00

**La presente copia e' conforme all'originale depositato
presso gli archivi dell'Azienda**

19-7D-6A-5E-9A-5B-02-DC-08-70-BA-5B-B8-76-1F-30-42-52-15-57

PAdES 1 di 3 del 15/11/2022 13:02:17

Soggetto: CARBONI GIANCARLO

S.N. Certificato: 3E73012

Validità certificato dal 02/11/2022 16:43:16 al 01/11/2025 16:43:16

Rilasciato da Poste Italiane S.p.A.

PAdES 2 di 3 del 15/11/2022 15:00:23

Soggetto: Pietro Pillai

S.N. Certificato: F26C45F2

Validità certificato dal 16/02/2022 15:57:00 al 21/12/2024 07:32:00

Rilasciato da ArubaPEC S.p.A.

PAdES 3 di 3 del 15/11/2022 15:00:23

Soggetto: Pietro Pillai

S.N. Certificato: F26C45F2

Validità certificato dal 16/02/2022 15:57:00 al 21/12/2024 07:32:00

Rilasciato da ArubaPEC S.p.A.
