



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Ente acque della Sardegna



Commissario Governativo per l'emergenza idrica in Sardegna,
Ordinanza n. 437 del 11.10.2006

APPROVATO CON DDSOI/LLPP

Prot. n.42336 del rep. 2084 DEL 27/10/2022

AZZENA COSTANTINO

11.11.2022 11:50:22 GMT+00:00

LAVORI DI MANUTENZIONE
OPERE Elettromeccaniche

SCARICO DI FONDO E DI CARPENTERIA METALLICA
DIGA BAU PRESSIU (Nuxis - Siliqua - Narcao)

PROGETTO ESECUTIVO

SCHEMA DI CONTRATTO

revisione AGOSTO 2022

Allegato
A.10

Progettista

Ing. Stefania Todde
TODDE
STEFANIA
29.09.2022
10:06:31
UTC

Consulente tecnico
Ing. Ivano Leandri

Redatto dal Servizio Dighe

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Enrica Palomba

Enrica
Palomba
29.09.2022
13:06:26
GMT+00:00

Collaboratore

Geom. Giuseppe Vulpiani

Coordinatore sicurezza in
fase di progettazione

Ing. Alessandro Pedemonte

Il Direttore Generale
Ing. Maurizio Cittadini

Il sostituto del Direttore del Servizio Dighe
Ing. Francesca Piras

MELONI
ROBERTO
30.09.2022
07:01:26
GMT+00:00

FEBBRAIO 2022



Schema di contratto - Disposizioni amministrative

- ☐
- ☐
- ☐

Ente Acque della Sardegna

Cagliari

Servizio Dighe

Lavori di manutenzione opere elettromeccaniche scarico di fondo e di carpenteria metallica della diga di Bau Pressiu – Nuxis-Siliqua-Narcao

SCHEMA DI CONTRATTO DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

PROGETTO ESECUTIVO

- ☐
- ☐
- ☐
- ☐
- ☐
- ☐



Sommario

1. OGGETTO DEL CONTRATTO.....4

2. DESCRIZIONE DEI LAVORI.....5

3. LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI.....5

4. TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI5

5. IMPORTO DELL'APPALTO E CATEGORIE DELLE OPERE COSTITUENTI L'INTERVENTO6

6. CONDIZIONI PARTICOLARI.....6

7. RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO SPECIALE.7

8. DIREZIONE DEI LAVORI8

9. DIREZIONE TECNICA DA PARTE DELL'APPALTATORE.....8

10. PERSONALE DA IMPIEGARSI NEI LAVORI.....9

11. SUBAPPALTI, COTTIMI, SUBCONTRATTI E DISTACCHI.....9

12. GARANZIE.....10

13. CONSEGNA DEI LAVORI11

14. PROGRAMMA ESECUTIVO DETTAGLIATO DEI LAVORI.....13

15. SICUREZZA DEL LAVORO14

16. NORME PER LA VALUTAZIONE DEI LAVORI.....15

17. ACCETTAZIONE, QUALITÀ ED IMPIEGO DEI MATERIALI17

18. CONFORMITA' AGLI STANDARD SOCIALI MINIMI.....18

19. ATTREZZI, MACCHINE E MACCHINARI19

20. ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE.....20

21. PENALI.....23

22. SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI.23

23. CONTESTAZIONI TRA L'ENAS E L'APPALTATORE.....23

24. GESTIONE DEI SINISTRI.....24

25. MODIFICHE E VARIANTI AL CONTRATTO25

26. PAGAMENTI26



27. TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI.....27

28. ULTIMAZIONE DEI LAVORI, CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.....27

29. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E DIRITTO DI RECESSO28

30. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE28

31. CESSIONE DEL CONTRATTO29

32. CODICE DI COMPORTAMENTO29

33. PATTO DI INTEGRITÀ29

34. LEGGE SULLA PRIVACY29

35. CLAUSOLE DA APPROVARE ESPLICITAMENTE29

☐



Il Committente, in esecuzione dell'incarico conferito con la presente, ha provveduto a redigere il presente schema di contratto, che costituisce parte integrante e necessaria del presente progetto esecutivo, e che, in quanto tale, è parte integrante e necessaria del presente progetto esecutivo.

Il Committente, in esecuzione dell'incarico conferito con la presente, ha provveduto a redigere il presente schema di contratto, che costituisce parte integrante e necessaria del presente progetto esecutivo, e che, in quanto tale, è parte integrante e necessaria del presente progetto esecutivo.

In particolare l'Appalto, con l'assunzione dell'appalto, è subordinato all'ottenimento delle autorizzazioni già ottenute sul progetto esecutivo sia inoltre quelle rilasciate durante l'esecuzione dell'appalto.

Il Committente, in esecuzione dell'incarico conferito con la presente, ha provveduto a redigere il presente schema di contratto, che costituisce parte integrante e necessaria del presente progetto esecutivo, e che, in quanto tale, è parte integrante e necessaria del presente progetto esecutivo.

L'esecuzione dei lavori di sostituzione delle paratoie e quelli da eseguirsi all'interno della galleria dello scarico di fondo sono subordinati allo svuotamento totale dell'invaso che potrà essere eseguito solo a seguito di autorizzazione preventiva dell'Agenzia del Distretto Idrografico e nei tempi concordati da tutte le parti, è pertanto possibile stabilire un crono programma temporale dei lavori solo quando si saranno stabiliti esattamente i tempi e le modalità di svuotamento dell'invaso. E inoltre estremamente importante che i lavori di sostituzione delle paratoie e le lavorazioni all'interno della galleria dello scarico di fondo avvengano nel tempo strettamente necessario in quanto ogni possibile apporto meteorico potrebbe causare un allagamento delle aree di cantiere. Qualora non si potesse procedere all'esecuzione dei lavori, per le motivazioni suddette, si procederà alla sospensione dei tempi contrattuali per la parte relativa alla posa delle paratoie e delle apparecchiature elettromeccaniche.

7. RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO SPECIALE.

Ai sensi dell'art. 4 D.M. 145/2000:

- Il Committente, in esecuzione dell'incarico conferito con la presente, ha provveduto a redigere il presente schema di contratto, che costituisce parte integrante e necessaria del presente progetto esecutivo, e che, in quanto tale, è parte integrante e necessaria del presente progetto esecutivo.
- Il Committente, in esecuzione dell'incarico conferito con la presente, ha provveduto a redigere il presente schema di contratto, che costituisce parte integrante e necessaria del presente progetto esecutivo, e che, in quanto tale, è parte integrante e necessaria del presente progetto esecutivo.
- Il Committente, in esecuzione dell'incarico conferito con la presente, ha provveduto a redigere il presente schema di contratto, che costituisce parte integrante e necessaria del presente progetto esecutivo, e che, in quanto tale, è parte integrante e necessaria del presente progetto esecutivo.

Il Committente, in esecuzione dell'incarico conferito con la presente, ha provveduto a redigere il presente schema di contratto, che costituisce parte integrante e necessaria del presente progetto esecutivo, e che, in quanto tale, è parte integrante e necessaria del presente progetto esecutivo.

L'eventuale rappresentante dell'Appaltatore, in esecuzione dell'incarico conferito con la presente, ha provveduto a redigere il presente schema di contratto, che costituisce parte integrante e necessaria del presente progetto esecutivo, e che, in quanto tale, è parte integrante e necessaria del presente progetto esecutivo.

Il Committente, in esecuzione dell'incarico conferito con la presente, ha provveduto a redigere il presente schema di contratto, che costituisce parte integrante e necessaria del presente progetto esecutivo, e che, in quanto tale, è parte integrante e necessaria del presente progetto esecutivo.

Il Committente, in esecuzione dell'incarico conferito con la presente, ha provveduto a redigere il presente schema di contratto, che costituisce parte integrante e necessaria del presente progetto esecutivo, e che, in quanto tale, è parte integrante e necessaria del presente progetto esecutivo.

Responsabile Unico del Procedimento presso il domicilio speciale o presso il citato ufficio dell'Appaltatore

8. DIREZIONE DEI LAVORI

9. DIREZIONE TECNICA DA PARTE DELL'APPALTATORE

Lavori di manutenzione opere elettromeccaniche scarico di fondo e di carpenteria metallica della diga di Bau Pressio

Progetto esecutivo



Ai sensi dell'art. 6 commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 50/2016, l'Appaltatore è tenuto a comunicare, prima della consegna dei lavori, i dati personali e professionali dei propri collaboratori, in modo da consentire all'Amministrazione di verificare la loro idoneità e l'assenza di conflitti di interesse.

Prima della consegna dei lavori, dovranno essere comunicati sia il numero del telefono portatile che quello dell'abitazione dell'Appaltatore, al fine di garantire la reperibilità dello stesso per qualsiasi esigenza di contatto.

Prima dell'attuazione, da parte dell'Appaltatore, delle opere, quest'ultimo dovrà comunicare all'Amministrazione, per iscritto, i dati personali e professionali dei propri collaboratori, in modo da consentire all'Amministrazione di verificare la loro idoneità e l'assenza di conflitti di interesse.

10. PERSONALE DA IMPIEGARSI NEI LAVORI

L'Appaltatore è tenuto a impiegare personale qualificato e con provata esperienza, in grado di eseguire i lavori in modo efficiente e sicuro, nel rispetto delle norme di sicurezza e dell'ambiente.

Tutto il personale dovrà essere di provata esperienza ed essere dotato dell'attrezzatura e dell'equipaggiamento specifico per le attività da svolgere, in modo da garantire la sicurezza e l'efficienza dei lavori.

Il personale impiegato dovrà essere sottoposto a visite mediche periodiche, in modo da garantire la sua idoneità e l'assenza di malattie che potrebbero interferire con l'esecuzione dei lavori.

Il personale impiegato dovrà essere formato e addestrato in modo da essere in grado di eseguire i lavori in modo efficiente e sicuro, nel rispetto delle norme di sicurezza e dell'ambiente.

L'Appaltatore ha il diritto di esigere la sostituzione o l'allontanamento del personale impiegato, in caso di inadempienze o di comportamenti che possano portare a guasti o danni all'Amministrazione.

In ogni caso, l'Appaltatore sarà sempre l'unico responsabile dei danni derivanti dall'esecuzione dei lavori, in caso di inadempienze o di comportamenti che possano portare a guasti o danni all'Amministrazione.

11. SUBAPPALTI, COTTIMI, SUBCONTRATTI E DISTACCHI

Il presente contratto è stato stipulato in conformità con il D.Lgs. n. 50/2016, in particolare l'art. 105, come modificato dall'art. 49 della Legge n. 108 del 29.07.2021.

Al sensi dell'art. 49 della richiamata Legge n. 108/2021, in materia di appalti di manutenzione straordinaria dello scarico di fondo della diga, si dispone che l'aggiudicatario dovrà eseguire i lavori "A-scarico di fondo".

Il presente contratto è stato stipulato in conformità con il D.Lgs. n. 50/2016, in particolare l'art. 21, in materia di subappalti, cottimi, subcontratti e distacchi.

Il presente contratto è stato stipulato in conformità con il D.Lgs. n. 50/2016, in particolare l'art. 40, in materia di subappalti, cottimi, subcontratti e distacchi.

In tali casi, ai sensi dell'art. 40 comma 3 L.R. 15.03.2018, n. 8, l'Appaltatore dovrà garantire la qualità e la sicurezza dei lavori, in modo da garantire la sicurezza e l'efficienza dei lavori.

Nei altri casi, in cui l'Appaltatore dovrà impiegare personale di terzi, quest'ultimo dovrà garantire la qualità e la sicurezza dei lavori, in modo da garantire la sicurezza e l'efficienza dei lavori.



L'Appaltatore dovrà trasmettere la suddetta polizza all'Assicuratore, che provvederà a stipulare la polizza assicurativa presso la società assicuratrice a cura dell'Assicuratore.

L'Assicuratore dovrà stipulare la polizza assicurativa che copra i danni alle opere durante la loro esecuzione":

- Copertura delle Opere, la somma assicurata deve corrispondere all'importo complessivo di aggiudicazione dei lavori; l'Assicuratore dovrà stipulare la polizza assicurativa presso la società assicuratrice a cura dell'Assicuratore.
- Copertura delle Opere, in caso di opere resistenti, il massimale assicurato, in considerazione del valore e dell'importanza strategica dell'opera su cui si interviene, deve essere pari ad € 50.000.000,00.
- Copertura delle Opere, in caso di opere non resistenti, il massimale assicurato deve essere pari ad € 10.000.000,00.

L'Assicuratore dovrà stipulare la polizza assicurativa che copra la "copertura assicurativa della responsabilità civile durante l'esecuzione delle opere", il massimale dovrà essere pari al 5% della somma assicurata nella sezione A di cui sopra, con un minimo di € 10.000.000,00.

L'Assicuratore dovrà stipulare la polizza assicurativa che copra la "copertura assicurativa della responsabilità civile durante l'esecuzione delle opere", il massimale dovrà essere pari al 5% della somma assicurata nella sezione A di cui sopra, con un minimo di € 10.000.000,00.

L'Assicuratore dovrà stipulare la polizza assicurativa che copra la "copertura assicurativa della responsabilità civile durante l'esecuzione delle opere", il massimale dovrà essere pari al 5% della somma assicurata nella sezione A di cui sopra, con un minimo di € 10.000.000,00.

L'Assicuratore dovrà stipulare la polizza assicurativa che copra la "copertura assicurativa della responsabilità civile durante l'esecuzione delle opere", il massimale dovrà essere pari al 5% della somma assicurata nella sezione A di cui sopra, con un minimo di € 10.000.000,00.

L'Assicuratore dovrà stipulare la polizza assicurativa che copra la "copertura assicurativa della responsabilità civile durante l'esecuzione delle opere", il massimale dovrà essere pari al 5% della somma assicurata nella sezione A di cui sopra, con un minimo di € 10.000.000,00.

L'Assicuratore dovrà stipulare la polizza assicurativa che copra la "copertura assicurativa della responsabilità civile durante l'esecuzione delle opere", il massimale dovrà essere pari al 5% della somma assicurata nella sezione A di cui sopra, con un minimo di € 10.000.000,00.

- L'Assicuratore dovrà stipulare la polizza assicurativa che copra la "copertura assicurativa della responsabilità civile durante l'esecuzione delle opere", il massimale dovrà essere pari al 5% della somma assicurata nella sezione A di cui sopra, con un minimo di € 10.000.000,00.
- L'Assicuratore dovrà stipulare la polizza assicurativa che copra la "copertura assicurativa della responsabilità civile durante l'esecuzione delle opere", il massimale dovrà essere pari al 5% della somma assicurata nella sezione A di cui sopra, con un minimo di € 10.000.000,00.
- L'Assicuratore dovrà stipulare la polizza assicurativa che copra la "copertura assicurativa della responsabilità civile durante l'esecuzione delle opere", il massimale dovrà essere pari al 5% della somma assicurata nella sezione A di cui sopra, con un minimo di € 10.000.000,00.

13. CONSEGNA DEI LAVORI

L'Assicuratore dovrà stipulare la polizza assicurativa che copra la "copertura assicurativa della responsabilità civile durante l'esecuzione delle opere", il massimale dovrà essere pari al 5% della somma assicurata nella sezione A di cui sopra, con un minimo di € 10.000.000,00.

La consegna dei lavori all'Assicuratore

In sede di consegna dei lavori è previsto l'obbligo per l'Appaltatore di presentare il programma esecutivo dettagliato di cui al successivo articolo



Il presente contratto è stipulato tra le parti in nome e per il rispetto della Costituzione della Repubblica Italiana, della Legge n. 488 del 28.2.1999, del D.Lgs. n. 36 del 26.2.2016 e del D.Lgs. n. 116 del 26.10.2017, e in esecuzione dell'art. 190 del D.P.R. n. 207/2010.

Qualora l'Appaltatore non sia in grado di eseguire i lavori in conformità alle prescrizioni tecniche, si applicano le modalità e con gli effetti di cui all'art. 190 D.P.R. n. 207/2010.

Il presente contratto è stipulato tra le parti in nome e per il rispetto della Costituzione della Repubblica Italiana, della Legge n. 488 del 28.2.1999, del D.Lgs. n. 36 del 26.2.2016 e del D.Lgs. n. 116 del 26.10.2017, e in esecuzione dell'art. 190 del D.P.R. n. 207/2010.

14. PROGRAMMA ESECUTIVO DETTAGLIATO DEI LAVORI

Ai sensi dell'art. 43, comma 10 del Regolamento D.P.R. n. 207/2010 l'Appaltatore si obbliga a presentare all'ENAS, prima dell'inizio dei lavori, il Programma Esecutivo Dettagliato dei lavori

Il Programma Esecutivo Dettagliato dei lavori è un documento che descrive in dettaglio le attività da svolgere, le risorse impiegate, i tempi di esecuzione e le modalità di organizzazione dei lavori.

Il Programma Esecutivo Dettagliato dei lavori deve essere approvato dal Servizio di gestione dell'opera, competente Servizio di gestione dell'opera, prima dell'inizio dei lavori. Il Programma Esecutivo Dettagliato dei lavori deve essere aggiornato in caso di variazioni sostanziali delle attività da svolgere, delle risorse impiegate, dei tempi di esecuzione e delle modalità di organizzazione dei lavori.

Il Programma Esecutivo Dettagliato dei lavori deve essere presentato all'ENAS, prima dell'inizio dei lavori, e deve essere approvato dal Servizio di gestione dell'opera, competente Servizio di gestione dell'opera, prima dell'inizio dei lavori.

Il Programma Esecutivo Dettagliato dei lavori deve essere approvato dal Servizio di gestione dell'opera, competente Servizio di gestione dell'opera, prima dell'inizio dei lavori. Il Programma Esecutivo Dettagliato dei lavori deve essere aggiornato in caso di variazioni sostanziali delle attività da svolgere, delle risorse impiegate, dei tempi di esecuzione e delle modalità di organizzazione dei lavori.

Il Programma Esecutivo Dettagliato dei lavori deve essere approvato dal Servizio di gestione dell'opera, competente Servizio di gestione dell'opera, prima dell'inizio dei lavori. Il Programma Esecutivo Dettagliato dei lavori deve essere aggiornato in caso di variazioni sostanziali delle attività da svolgere, delle risorse impiegate, dei tempi di esecuzione e delle modalità di organizzazione dei lavori.

Il Programma Esecutivo Dettagliato dei lavori deve essere approvato dal Servizio di gestione dell'opera, competente Servizio di gestione dell'opera, prima dell'inizio dei lavori. Il Programma Esecutivo Dettagliato dei lavori deve essere aggiornato in caso di variazioni sostanziali delle attività da svolgere, delle risorse impiegate, dei tempi di esecuzione e delle modalità di organizzazione dei lavori.

Il Programma Esecutivo Dettagliato dei lavori deve essere approvato dal Servizio di gestione dell'opera, competente Servizio di gestione dell'opera, prima dell'inizio dei lavori. Il Programma Esecutivo Dettagliato dei lavori deve essere aggiornato in caso di variazioni sostanziali delle attività da svolgere, delle risorse impiegate, dei tempi di esecuzione e delle modalità di organizzazione dei lavori.

Il Programma Esecutivo Dettagliato dei lavori deve essere approvato dal Servizio di gestione dell'opera, competente Servizio di gestione dell'opera, prima dell'inizio dei lavori. Il Programma Esecutivo Dettagliato dei lavori deve essere aggiornato in caso di variazioni sostanziali delle attività da svolgere, delle risorse impiegate, dei tempi di esecuzione e delle modalità di organizzazione dei lavori.

Il Programma Esecutivo Dettagliato dei lavori deve essere approvato dal Servizio di gestione dell'opera, competente Servizio di gestione dell'opera, prima dell'inizio dei lavori. Il Programma Esecutivo Dettagliato dei lavori deve essere aggiornato in caso di variazioni sostanziali delle attività da svolgere, delle risorse impiegate, dei tempi di esecuzione e delle modalità di organizzazione dei lavori.

[illegible][illegible]

- Il/i datore/i di lavoro e, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, i dirigenti ed i preposti che
all'osserv

Il Direttore Tecnico del cantiere è responsabile del rispetto dell'attuazione, da parte dell'

[illegible]

È fatto obbligo all' di predisporre e consegnare all' , entro 30 giorni dall'aggiudicazione:

- la documentazione prevista dall'art. 90 comma 9 lettera a) e dall'Allegato XVII del D.Lgs. n. 81/2008;□
- le dichiarazioni di cui all'art. 90 comma 9 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016;□
- il proprio piano operativo di sicurezza (POS) di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h) del D.Lgs. 81/2008 □□ □□□□
 □□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□ □□□□□□□□□□□□□□□□ □□ □□□□
 □□□□□□□□□□□□ □□□ □□□

L'_____ dovrà altresì trasmettere all'_____ un congruo anticipo rispetto all'inizio dei rispettivi lavori: _____

- la documentazione prevista dall'art. 90 comma 9 lettera a) e dall'Allegato XVII del D.Lgs. n. 81/2008, per consentire la verifica dell'idoneità tecnico
- le dichiarazioni di cui all'art. 90 comma 9 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, rilasciate da ciascuna ulteriore
-

[illegible]

Ai sensi dell'art. 105 comma 17 D.Lgs. n. 50/2016, il Piano di Sicurezza e Coordinamento e i Piani Operativi



Il contraente si impegna a garantire la sicurezza dei lavoratori e a rispettare le norme di sicurezza in vigore. In caso di violazioni, il contraente è tenuto a risarcire i danni e a sanzionare i responsabili.

Le ripetute e gravi violazioni dei piani di sicurezza da parte dell'Appaltatore costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Resta salva la possibilità per l'Appaltatore di apportare eventuali modifiche, integrazioni al PSC ai sensi di quanto previsto dall'art. 100 del D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., in relazione alle tecniche ed ai mezzi d'opera effettivamente impiegati dall'Appaltatore durante l'esecuzione dei lavori.

Tali modifiche o integrazioni, quando sono rese necessarie dalla volontà dell'Appaltatore, dovranno essere comunicate al Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione almeno 30 giorni prima dell'effettivo verificarsi delle stesse.

Il PSC dovrà recare la firma di tecnico abilitato ai sensi dell'art. 98 del D.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni e dovrà recare l'approvazione esplicita del datore di lavoro dell'Appaltatore, del responsabile dei lavori, del direttore tecnico dell'Appaltatore.

Il PSC, piano che verrà quindi inoltrato all'Appaltatore all'adozione del piano così modificato verrà stipulato con l'Appaltatore idoneo atto aggiuntivo al contratto d'appalto.

La sicurezza "standard", che ammonta a € 1.000.000,00, è soggetta a ribasso d'asta.

16. NORME PER LA VALUTAZIONE DEI LAVORI

I lavori in oggetto sono valutati a corpo.

Ai fini della formulazione dell'offerta, l'Appaltatore ha accuratamente effettuato tutti i computi, i calcoli e le

intende accettato dall'Appaltatore come remunerativo di ogni spesa generale e particolare per la realizzazione di regola d'arte, in quanto esso comprende e compensa:

darli pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto.

b) per gli operai e mezzi d'opera: ogni spesa per il pagamento dei salari e per l'osservanza delle norme e

c) per i noli: ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi d'opera pronti al loro uso ed ogni

mezzi d'opera, assicurazioni di ogni specie e gli oneri per la sicurezza dei mezzi d'opera ed apprestamenti professionali, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc.



Il presente schema di contratto ha il solo fine di agevolare lo studio dell'intervento, e non ha valore negoziale.

Il presente schema di contratto ha il solo fine di agevolare lo studio dell'intervento, e non ha valore negoziale.

TABELLA QUALIFICAZIONE DELLE PERCENTUALI

		IMPORTO CATEGORIE	IMPORTO QUALIFICAZIONE	PERCENTUALE QUALIFICAZIONE
A -	SCARICO DI FONDO	€ 275.234,40		
A.01 -	Forniture apparecchiature		€ 192.874,40	46,51%
A.02 -	Revisioni apparecchiature e carpenterie		€ 27.500,00	6,63
A.03 -	Fasi di lavorazione		€ 54.860,00	13,23%
B -	INTERVENTO SISTEMAZIONE STRADELLO		€ 7.795,42	1,88%
C -	INTERVENTO FRONTE MANUFATTO DI SBOCCO		€ 4.272,81	1,03%
D -	LAVORI SUL CORONAMENTO		€ 120.610,91	29,08%
E -	TRASPORTO E CONFERIMENTO DI MATERIALI		€ 3.258,15	0,79%
F -	LAVORAZIONI DIFFICILE VALUTAZIONE		€ 3.531,88	0,85%
	TOTALI		€ 414.703,57	100,00%

Il presente schema di contratto ha il solo fine di agevolare lo studio dell'intervento, e non ha valore negoziale.

Il presente schema di contratto ha il solo fine di agevolare lo studio dell'intervento, e non ha valore negoziale.

Il presente schema di contratto ha il solo fine di agevolare lo studio dell'intervento, e non ha valore negoziale.

1

giornalmente nel giorno stesso dell'effettuazione delle prestazioni, in contraddittorio tra la Direzione dei Lavori e dall'Appaltatore. □

The diagram illustrates the process of meiosis. It shows two rows of boxes representing chromosomes. The top row has four groups of boxes with counts of 6, 8, 7, and 9 respectively. The bottom row has five groups of boxes with counts of 6, 8, 7, 9, and 10 respectively. Each box contains a number from 1 to 22, representing chromosomes.

con i prezzi determinati secondo il dettato di cui all'art. 179 del D.P.R. n. 207/2010. eventualmente ravvisati e stimati con apposito computo dal Coordinatore della sicurezza per l'esecuzione (CSE), saranno compensati senza l'applicazione del ribasso.

1. The first part of the document is a title page. It contains the title of the document, the author's name, and the date of the document.

[illegible]

Journal Pre-proof

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840.

[illegible][illegible]

1. The first part of the document is a title page. It contains the title of the document, the author's name, and the date of the document.

1. The first part of the document is a title page. It contains the title of the document, the author's name, and the date of the document.

The figure consists of two rows of horizontal bars. The top row represents males and the bottom row represents females. Each bar is divided into segments representing different age groups: 18-24, 25-34, 35-44, 45-54, 55-64, 65-74, and 75+. The length of each segment corresponds to the percentage of respondents in that age group.

1. 本報告係根據「證券交易法」及「證券報告規則」之規定，由本公司董事會及監察人共同編製，並經會計師查核簽證，其內容如有虛偽或誤導，係屬違法行為，應受法律之制裁。

1. 本報告係根據「證券管理委員會」及「證券交易所」之規定，
 2. 本公司董事會及監察人於民國九十四年三月二十五日召開之
 3. 第九十四年度第一次股東常會，決議通過本公司九十四年度
 4. 營業報告書、財務報告書、盈餘分配案、及修改章程案等，
 5. 並決議通過本公司九十四年度營業報告書、財務報告書、
 6. 盈餘分配案、及修改章程案等，茲將上述各項報告書、
 7. 財務報告書、盈餘分配案、及修改章程案等，分別彙編成
 8. 本報告書，敬請各位股東鑒察。
 9. 本公司董事會及監察人，特此聲明。
 10. 董事長：張金樹
 11. 監察人：張金樹
 12. 中華民國九十四年三月二十五日

1. The first part of the document is a title page. It contains the title of the document, the author's name, and the date of the document.



Il Fornitore garantisce che i materiali forniti sono conformi alle specifiche tecniche e di qualità indicate nel Capitolato di Lavori e nei Disegni. Il Fornitore è responsabile della scelta dei materiali e della loro conformità alle specifiche tecniche e di qualità indicate nel Capitolato di Lavori e nei Disegni.

Non sarà accettato l'impiego di prodotti in mancanza di referenze, privo di certificazioni o di sufficiente documentazione tecnica idonea a stabilire l'ottima qualità dei materiali. Il Fornitore è responsabile della scelta dei materiali e della loro conformità alle specifiche tecniche e di qualità indicate nel Capitolato di Lavori e nei Disegni.

Il Fornitore garantisce che i materiali forniti sono conformi alle specifiche tecniche e di qualità indicate nel Capitolato di Lavori e nei Disegni. Il Fornitore è responsabile della scelta dei materiali e della loro conformità alle specifiche tecniche e di qualità indicate nel Capitolato di Lavori e nei Disegni.

I materiali sono forniti a piè d'opera sul luogo di lavoro compresi di trasporto e di installazione.

Il Fornitore è obbligata alla fornitura dei materiali a piè d'opera che il Direttore dei Lavori riterrà necessari per l'esecuzione dei lavori.

Il Fornitore resta garante dei materiali forniti fino al collaudo dell'opera ed allo scadere dei termini di garanzia.

18. CONFORMITA' AGLI STANDARD SOCIALI MINIMI

Il Fornitore garantisce che i materiali forniti sono conformi alle specifiche tecniche e di qualità indicate nel Capitolato di Lavori e nei Disegni. Il Fornitore è responsabile della scelta dei materiali e della loro conformità alle specifiche tecniche e di qualità indicate nel Capitolato di Lavori e nei Disegni.

Il Fornitore dichiara di conformità a standard sociali minimi ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 163 del 2006, come modificato dalla Legge n. 120 del 28.2.2017, e del D.Lgs. n. 163 del 2006, come modificato dalla Legge n. 120 del 28.2.2017, e del D.Lgs. n. 163 del 2006, come modificato dalla Legge n. 120 del 28.2.2017.

Allegato n.
Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi
Il sottoscritto.....
in qualità di rappresentante legale di.....
dichiara:
che i beni oggetto del presente appalto sono prodotti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi "standard") definiti da:
- le otto Convenzioni fondamentali dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL, International Labour Organization – ILO), ossia, le Convenzioni n. 29, 87, 98, 100, 105, 111 e 182;
- la Convenzione ILO n. 155 sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- la Convenzione ILO n. 131 sulla definizione di salario minimo;
- la Convenzione ILO n. 1 sulla durata del lavoro (industria);
- la Convenzione ILO n. 102 sulla sicurezza sociale (norma minima);
- la "Dichiarazione Universale dei Diritti Umani";
- art. n. 32 della "Convenzione sui Diritti del Fanciullo";
- la legislazione nazionale, vigente nei Paesi ove si svolgono le fasi della catena di fornitura, riguardanti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché le legislazioni relative al lavoro, inclusa quella relativa al salario, all'orario di lavoro e alla sicurezza sociale (previdenza e assistenza).
Quando le leggi nazionali e gli standard sopra richiamati fanno riferimento alla stessa materia, sarà garantita la conformità allo standard più elevato.
Convenzioni fondamentali dell'ILO:
Lavoro minorile (art. 32 della Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo; Convenzione ILO sull'età minima n° 138; Convenzione ILO sulle forme peggiori di lavoro minorile n° 182)
- I bambini hanno il diritto di essere protetti contro lo sfruttamento economico nel lavoro e contro l'esecuzione di lavori che possono compromettere le loro opportunità di sviluppo ed educazione.
- L'età minima di assunzione all'impiego o al lavoro deve essere in ogni caso non inferiore ai 15 anni (temporaneamente, 14 in alcuni Paesi).

- Data:..... Timbro*

- ☐

[illegible]

dell'appalto

20. ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

☐ ☐ ☐ le spese di contratto ed accessorie e l'imposta di registro; ☐

[illegible]

amministrativa di sede dell'

Copyright © 2011 Pearson Education, Inc. All rights reserved. Printed in the United States of America. This publication is protected by copyright. Any unauthorized reproduction or distribution, in any form or by any means, without written permission from Pearson Education, Inc., is prohibited.

la utilizzazione di aree diverse da quelle poste a disposizione dall'Amministrazione Comunale, con l'obiettivo di ottimizzare le risorse e migliorare la qualità dei servizi offerti ai cittadini.

Le informazioni sull'appalto previste dalle norme, secondo bozza appositamente approvata dalla direzione lavori.

[illegible]

giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di c

[illegible][illegible]

In particolare, l'Appalto include la fornitura, l'installazione, la manutenzione ordinaria e straordinaria, la sostituzione e la riparazione di tutti i componenti dell'impianto, per tutta la durata dei lavori e sino a collaudo, nonché l'assistenza tecnica e l'assistenza operativa, la gestione e la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto, la fornitura e l'installazione dei materiali e dei componenti necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto, l'attivazione e il consumo dell'energia elettrica; l'attivazione ed il consumo di una utenza telefonica di tipo fisso (con linea dedicata e numero verde); l'attivazione e il consumo di una efficiente connessione internet (con banda larga e velocità di trasmissione superiore a 100 Mbps).

entre l'ensemble des personnes qui ont été interrogées et les personnes qui ont été interrogées.

[illegible]

le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di collaudo

[illegible]



Codice D.Lgs. n.50/2016, che contemplano fra l'altro la costruzione ed il mantenimento, quali parti integranti

all'installazione e all'uso delle opere, nonché all'eventuale manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere stesse, nonché all'eventuale sostituzione delle opere stesse.

all'avanzamento dei lavori, nonché all'eventuale sostituzione delle opere stesse, nonché all'eventuale sostituzione delle opere stesse.

all'eventuale sostituzione delle opere stesse, nonché all'eventuale sostituzione delle opere stesse.

trasporti, carico, scarico e movimentazione nell'ambito del cantiere

l'approvvigionamento all'eventuale sostituzione delle opere stesse, nonché all'eventuale sostituzione delle opere stesse.

l'approvvigio all'eventuale sostituzione delle opere stesse, nonché all'eventuale sostituzione delle opere stesse.

all'eventuale sostituzione delle opere stesse, nonché all'eventuale sostituzione delle opere stesse.

all'eventuale sostituzione delle opere stesse, nonché all'eventuale sostituzione delle opere stesse.

all'eventuale sostituzione delle opere stesse, nonché all'eventuale sostituzione delle opere stesse.

la riparazione di danni di qualsiasi natura provocati dalla condotta dell'Ente o di terzi;
la realizzazione di eventuali strade provvisorie di servizio e l'ottenimento dei relativi permessi e licenze

all'eventuale sostituzione delle opere stesse, nonché all'eventuale sostituzione delle opere stesse.

provvedere all'espianto, e al successivo reimpianto in aree adiacenti, degli alberi meritevoli di conservazione eventualmente individuati prima dell'inizio dei lavori su indicazione del Servizio
anni le cure agronomiche necessarie per l'attecchimento degli stessi

all'eventuale sostituzione delle opere stesse, nonché all'eventuale sostituzione delle opere stesse.

all'eventuale sostituzione delle opere stesse, nonché all'eventuale sostituzione delle opere stesse.

dall'esecuzione delle opere, provvedendo allo scopo anche tramite l'esecuzione di adeguate opere

pass e opere provvisorie, dell'efficienza e
idriche e fognarie, gli impianti, le utenze idriche/elettriche/telefoniche ecc., compreso l'intrattenimento di tutti i



l'esecuzione di tutti i lavori di risoluzione delle interferenze tra opere in appalto e sottoservizi e/o opere

tempi di interruzione nell'erogazione del servizio, senza che spetti all'qualsivoglia rallentamento o sospensione nell'esecuzione de

tutte le spese per il prelevamento, la preparazione, la conservazione e l'invio dei campioni di materiali ai laboratori di prova indicati dall'ENAS, ai fini dell'effettuazione di verifiche tecniche e accertamenti di

rezzature messe a disposizione dall'Ente

le spese per l'esecuzione di tutta la documentazione relativa stampe sono a completo carico dell'

tutti gli oneri connessi all'effettuazione delle prove di tenuta delle condotte e delle vasche e delle prove

in caso di interferenze e divergenze con altre imprese che su incarico dell' eseguire altri lavori nell'ambito del cantiere, l'accettazione ed ottemperanza a qualunque disposizione e

lizzarsi, elaborati a cura dell'

prima dell'ultimazione dei lavori, la consegna alla direzione lavori di tutta l'ulteriore documentazione

Progetto esecutivo



il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'imprenditore un verbale di contestazione. In caso di contestazione, la copia del verbale è comunicata all'impresa, che ha il diritto di contestare il verbale, presentando osservazioni motivate, entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di ricezione del verbale.

L'impresa ha il diritto di contestare il verbale, presentando osservazioni motivate, entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di ricezione del verbale.

Il verbale di contestazione è redatto in triplice copia.

24. GESTIONE DEI SINISTRI

Il presente schema di contratto è redatto in conformità con l'art. 7 comma 3 lettera f) e l'art. 11 del D.M. 07.03.2018 n. 49 "Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni di direttore dei lavori e del direttore per l'esecuzione.»"

Il presente schema di contratto è redatto in conformità con l'art. 7 comma 3 lettera f) e l'art. 11 del D.M. 07.03.2018 n. 49 "Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni di direttore dei lavori e del direttore per l'esecuzione.»"

L'impresa ha il diritto di contestare il verbale, presentando osservazioni motivate, entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di ricezione del verbale.

Al fine di determinare il risarcimento al quale può avere diritto l'impresa, il direttore dei lavori, in presenza dell'impresa, redige un verbale di contestazione, in cui sono indicate le cause del danno e le modalità di riparazione.

- Il danno è causato da eventi eccezionali, quali: alluvioni, terremoti, incendi, ecc.
- Il danno è causato da eventi eccezionali, quali: alluvioni, terremoti, incendi, ecc.
- Il danno è causato da eventi eccezionali, quali: alluvioni, terremoti, incendi, ecc.
- Il danno è causato da eventi eccezionali, quali: alluvioni, terremoti, incendi, ecc.
- Il danno è causato da eventi eccezionali, quali: alluvioni, terremoti, incendi, ecc.

Il danno è causato da eventi eccezionali, quali: alluvioni, terremoti, incendi, ecc.

Il danno è causato da eventi eccezionali, quali: alluvioni, terremoti, incendi, ecc.

- per i danni conseguenti a piogge o piene di corsi d'acqua, l'evento sarà considerato eccezionale solo se la pioggia o la piena è di intensità eccezionale, superiore a quella prevista dalle norme tecniche.
- l'indennizzo per i danni alle opere è in ogni caso limitato all'importo, valutato ai prezzi e alle condizioni di esecuzione delle opere.
- l'indennizzo per i danni alle opere è in ogni caso limitato all'importo, valutato ai prezzi e alle condizioni di esecuzione delle opere.

Il presente schema di contratto è redatto in conformità con l'art. 7 comma 3 lettera f) e l'art. 11 del D.M. 07.03.2018 n. 49 "Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni di direttore dei lavori e del direttore per l'esecuzione.»"

Il presente schema di contratto è redatto in conformità con l'art. 7 comma 3 lettera f) e l'art. 11 del D.M. 07.03.2018 n. 49 "Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni di direttore dei lavori e del direttore per l'esecuzione.»"

Per le modifiche e le varianti al contratto si applicano le pertinenti disposizioni dell'art. 106 D.Lgs. n. 50/2016 ☐ nonché dell'art. 8 D.M. ☐

al comma 1 lettera a) dell'art. 106 D.Lgs. 50/2016.

“Disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici” *Fino al 31 dicembre 2023, al fine di incentivare gli investimenti pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale derivante dalla diffusione del virus COVID-19, in relazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, i cui bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, qualora l'invio degli inviti a presentare le offerte sia effettuato successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto”*

per iscritto dal direttore dei lavori. In tal caso l'

procedimento, la rimessa in pristino, a carico dell'

☐ In caso di variante in corso d'opera ai sensi del comma 1 lettera c) dell'art. 106 D.Lgs. n. 50/2016 sia

sensi del comma 1 lettera e) dell'art. 106 D.Lgs. n. 50/2016. □

dell'offerta. I nuovi prezzi saranno determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'

l' non accetterà i nuovi prezzi così determinati e approvati, l'

l' o

Qualora l'importo delle va _____ e/o di variante è accompagnata da un atto di sottomissione che l' _____

all' deve comunicare all' le proprie determinazioni. Qualora l' non accetti la variante, deve comunicare all' la propria determinazione di non accettare la variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Se l' accetta la variante, si intendono accettate le condizioni avanzate dall' quindi accompagnata da un atto aggiuntivo al contratto principale, sottoscritto dall' .

notevole pregiudizio economico all'impresa, che non ha potuto realizzare il suo progetto di sviluppo e di crescita, e che ha subito un danno economico rilevante.



Il Direttore dei lavori, salvo il diritto dell'Appaltatore di contestare le determinazioni del Direttore dei lavori, è tenuto a comunicare all'Appaltatore, entro 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento, le determinazioni del Direttore dei lavori, salvo il diritto dell'Appaltatore di contestare le determinazioni del Direttore dei lavori.

Il Direttore dei lavori, salvo il diritto dell'Appaltatore di contestare le determinazioni del Direttore dei lavori, è tenuto a comunicare all'Appaltatore, entro 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento, le determinazioni del Direttore dei lavori, salvo il diritto dell'Appaltatore di contestare le determinazioni del Direttore dei lavori.

26. PAGAMENTI

Il Direttore dei lavori, salvo il diritto dell'Appaltatore di contestare le determinazioni del Direttore dei lavori, è tenuto a comunicare all'Appaltatore, entro 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento, le determinazioni del Direttore dei lavori, salvo il diritto dell'Appaltatore di contestare le determinazioni del Direttore dei lavori.

Il Direttore dei lavori, salvo il diritto dell'Appaltatore di contestare le determinazioni del Direttore dei lavori, è tenuto a comunicare all'Appaltatore, entro 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento, le determinazioni del Direttore dei lavori, salvo il diritto dell'Appaltatore di contestare le determinazioni del Direttore dei lavori.

- l'ammontare dei pagamenti in acconto già corrisposti;
- la ritenuta dello 0,50% di cui all'art. 30 comma 5 del D.P.R. n. 207/2010;
- la trattenuta di un importo percentuale sull'anticipazione, a titolo di graduale recupero della medesima;
- l'importo minimo di € 80.000,00.

In forza dell'art. 180 comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, l'Appaltatore è tenuto a versare all'Ente, entro 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento, l'importo minimo di € 80.000,00.

- 0% del relativo importo a piè d'opera ad avvenuta fornitura;
- 10% dell'importo a piè d'opera ad avvenuta fornitura;
- 10% dell'importo a piè d'opera ad avvenuta fornitura.

Il Direttore dei lavori, salvo il diritto dell'Appaltatore di contestare le determinazioni del Direttore dei lavori, è tenuto a comunicare all'Appaltatore, entro 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento, le determinazioni del Direttore dei lavori, salvo il diritto dell'Appaltatore di contestare le determinazioni del Direttore dei lavori.

Il Direttore dei lavori, salvo il diritto dell'Appaltatore di contestare le determinazioni del Direttore dei lavori, è tenuto a comunicare all'Appaltatore, entro 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento, le determinazioni del Direttore dei lavori, salvo il diritto dell'Appaltatore di contestare le determinazioni del Direttore dei lavori.

In recepimento delle indicazioni della DGR n. 65/21 del 23.12.2020

- la contabilizzazione ed il pagamento dei "Costi sicurezza Covid 19" spetterà all'appaltatore solo per il periodo di misure di sicurezza attuative del "Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid 19 nei cantieri";

Il Direttore dei lavori, salvo il diritto dell'Appaltatore di contestare le determinazioni del Direttore dei lavori, è tenuto a comunicare all'Appaltatore, entro 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento, le determinazioni del Direttore dei lavori, salvo il diritto dell'Appaltatore di contestare le determinazioni del Direttore dei lavori.

Il Direttore dei lavori, salvo il diritto dell'Appaltatore di contestare le determinazioni del Direttore dei lavori, è tenuto a comunicare all'Appaltatore, entro 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento, le determinazioni del Direttore dei lavori, salvo il diritto dell'Appaltatore di contestare le determinazioni del Direttore dei lavori.

1. The first part of the document is a title page. It contains the title of the document, the author's name, and the date of the document.

Downloaded from <http://ajphaphysocpharm.sagepub.com/> at 11:51 11 November 2014

- **GKVCY**
-
-
-
-
-
-

Qualsiasi ritardo nell'emissione dei certificati di pagamento _____ diritto all' _____ _____ compenso, in quanto gli interessi sono comprensivi del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, 2° comma del codice _____

L' "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e ss. mm. ii..

I pagamenti relativi all'appalto saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri

L' _____ contraente comunicherà all' _____

Il contratto d'appalto si intenderà automaticamente risolto qualora le transazioni relative allo stesso contratto

L' _____ contraente che abbia notizia dell'inadempimento d' _____
controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria deve darne immediata comunicazione all' _____

Ai fini di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti, l'

L'_____

Per la certificazione dell'ultimazione dei lavori si procederà ai sensi dell'art. 199 D.P.R. n. 207/2010

60 (sessanta)

Progetto esecutivo



L'Ente e l'Appaltatore concordano che l'Appaltatore non potrà adire l'Ente con motivata domanda all'Ente, il quale si pronuncerà nel termine di 90 (novanta) giorni dal ricevimento della notifica.

L'Appaltatore non potrà di conseguenza adire l'Ente giudiziarmente prima che l'Ente si pronuncerà.

L'Ente si riserva il diritto di

Il presente contratto è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente, in data 14/11/2022, con deliberazione n. 1/2022.

31. CESSIONE DEL CONTRATTO

Si richiama il secondo periodo dell'art. 105 comma 1 del

32. CODICE DI COMPORTAMENTO

Il personale dell'Ente, nell'esecuzione dei lavori di cui al presente contratto, si conformerà al "Codice di comportamento del personale della Regione Autonoma della Sardegna, degli Enti, delle Agenzie e delle Società partecipate", allegato 1 al Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2014/20

33. PATTO DI INTEGRITÀ

L'Ente e l'Appaltatore concordano che l'Appaltatore non potrà accettare dall'Ente e dall'Appaltatore

34. LEGGE SULLA PRIVACY

L'Appaltatore si impegna a trattare i dati personali in modo da garantire la privacy e la sicurezza dei dati nell'ambito del presente procedimento.

L'Appaltatore si impegna a trattare i dati personali in modo da garantire la privacy e la sicurezza dei dati

35. CLAUSOLE DA APPROVARE ESPPLICITAMENTE

L'Appaltatore si impegna a trattare i dati personali in modo da garantire la privacy e la sicurezza dei dati

La presente copia e' conforme all'originale depositato presso gli archivi dell'Azienda

03-F9-65-46-FA-7E-9B-A1-CE-97-2A-44-5D-F0-06-E5-BE-14-06-C7

PAdES 1 di 4 del 29/09/2022 12:06:31

Soggetto: TODDE STEFANIA

S.N. Certificato: D054DA26

Validità certificato dal 17/02/2017 00:00:00 al 17/02/2023 23:59:59

Rilasciato da ArubaPEC S.p.A.

PAdES 2 di 4 del 29/09/2022 15:06:26

Soggetto: Enrica Palomba

S.N. Certificato: 361DDC26

Validità certificato dal 24/02/2022 05:43:31 al 17/12/2024 08:36:31

Rilasciato da ArubaPEC S.p.A.

PAdES 3 di 4 del 30/09/2022 09:01:26

Soggetto: MELONI ROBERTO

S.N. Certificato: 3FBBF6CB

Validità certificato dal 04/10/2019 00:00:00 al 03/10/2025 23:59:59

Rilasciato da ArubaPEC S.p.A.

PAdES 4 di 4 del 11/11/2022 12:50:22

Soggetto: AZZENA COSTANTINO

S.N. Certificato: AD987D2F

Validità certificato dal 14/12/2017 00:00:00 al 14/12/2023 23:59:59

Rilasciato da ArubaPEC S.p.A.
