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1. PREMESSE

Con D.M. n. 517 del 16.12.2021, registrato alla Corte dei Conti in data 30.12.2021 al n. 3227 & stato disposto, in attuazione di quanto
previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Missione 2 Componente C4 Misura 4 - 14.1 “Investimenti in infrastrutture idriche
primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico” il finanziamento di interventi finalizzati, in particolare, ad incrementare la sicurezza
dell'approvvigionamento idrico di importanti aree urbane, la sicurezza e la resilienza delle reti, compreso I'adattamento ai cambiamenti
climatici e la capacita di trasporto della risorsa.

Tra i suddetti interventi rientra l'intervento denominato PNRR-M2C4-14.1-A2-49 “PNRR-M2C4-14.1-A2-49 Completamento del rifacimento
della condotta @1400 di adduzione alla rete irrigua dall'Invaso del Rio Leni — L192 — CUP 117H21006480005", finanziato nel PNRR con un
importo pari ad € 11.000.000,00.

L’ENAS deve curare I'esecuzione dei relativi lavori, recentemente appaltati.

Cio premesso, il RUP ha formato il gruppo di Lavoro della progettazione, composto da dipendenti interni e collaborazioni specialistiche
esterne, pervenendo all'appalto dei Lavori a seguito dei seguenti esperiti ed approvati livelli di progettazione:

1)  progettazione di fattibilita tecnico ed economica (PFTE), gia approvata con Atto di Approvazione emesso dal RUP in data 09.01.2023,
avente ratifica e presa d'atto con DDSGS n. 5 del 10.01.2023;

2) progettazione definitiva-esecutiva (PDE), gia approvata con Atto di Approvazione emesso dal RUP in data 11.07.2023, avente ratifica e
presa d'atto con DDSGS n. 900 del 12.07.2023;

Con nota prot. n.14124 del 12.10.2023 I'Ente ha attivato una procedura ricognitiva per 'acquisizione, entro il giorno 20.10.2023, di eventuali
manifestazioni d'interesse di dipendenti di ruolo del’lENAS, del’Amministrazione Regionale, Enti e Agenzie (art. 47, L.R. n.31/1998 e art. 24
D.Lgs. n. 50/2016) finalizzata all'individuazione di professionista abilitato a cui affidare I'incarico di direttore dei lavori e di coordinatore per la
sicurezza in esecuzione dell'intervento.

Scaduti i termini assegnati, non & pervenuta allEnte alcuna manifestazione d'interesse da parte di dipendenti di ruolo del’ENAS,
dell’Amministrazione Regionale, Enti e Agenzie ad assumere I'incarico di Direttore dei Lavori (DL) e di Coordinatore per la Sicurezza in fase
di Esecuzione (CSE).

Sussistano pertanto le condizioni per procedere mediante affidamento del servizio professionale ad operatore economico esterno all’Ente
per l'incarico di direttore dei lavori e di coordinatore per la sicurezza in esecuzione dell'intervento, compresa I'organizzazione dell'ufficio della
Direzione lavori e la misura e contabilita dei lavori.

2. DEFINIZIONI

Ai fini del presente Disciplinare Tecnico Amministrativo d’'Incarico Professionale, di seguito per brevita denominato “Disciplinare”, si intende:
per “Codice”: il D.Lgs. n. 36/2023;

per “Regolamento™ il D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii., per quanto ancora vigente;

per “TUS” il D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.;

per “Linee guida DL”: il D.M. 7 marzo 2018, n. 49;

per “Committente”: 'Ente Acque della Sardegna - ENAS;

per “Disciplinare”: il presente disciplinare d’incarico professionale;

per “RUP”; il Responsabile Unico del Procedimento di cui all'art. 31 del Codice;

per “Affidatario”: I'operatore economico esterno allENAS a cui viene affidato I'incarico professionale;

per “Appaltatore”: 'operatore economico a cui viene affidata I'esecuzione dei lavori ai quali si riferisce l'incarico professionale;
per “DEC”: il Direttore per 'Esecuzione del contratto per conto dellENAS.

3. OGGETTO DEL CONTRATTO

L'incarico professionale conferito dal’ENAS all’Affidatario consiste nell'effettuazione dei seguenti servizi tecnici di ingegneria:
1) Direzione dei lavori (art. 114 del Codice);
2) Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (art. 114 del Codice).

La documentazione di riferimento per lo svolgimento dell'incarico € il progetto definitivo-esecutivo (PDE) gia approvato riportato nello “All. 1
- Documentazione tecnica - progetto definitivo-esecutivo (PDE)".

Fanno altresi parte integrante del contratto, anche se non materialmente allegati:
a) il Codice, il Regolamento e il TUS, per quanto applicabili;
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b) Linee guida DL di cui al D.M. 49/2018

¢) laL.R. 13.03.2018 n. 8 “Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”, per quanto applicabile;

d) le disposizioni di cui al Decreto interministeriale 11 aprile 2008, n. 135 e relativo allegato "Piano d'azione per la sostenibilita ambientale
dei consumi nel settore della pubblica amministrazione" e relativi Decreti attuativi per quanto applicabili;

e) il presente Disciplinare ed i relativi allegati;

f) le polizze di garanzia.

Il presente Disciplinare &€ automaticamente integrato dalle previsioni dell'offerta presentata dall’Affidatario, in quanto detta offerta costituisce
obbligazione contrattuale specifica.
4,  CLASSIE CATEGORIE DELL’INTERVENTO

| lavori di realizzazione dell'intervento sono suddivisibili nelle seguenti categorie di opere, con riferimento al D.M. 17.06.2016, per i relativi
importi comprensivi di oneri per la sicurezza:

I.D. OPERE Grado Complessita Costo Categorie [€]
CATEGORIE

D’'OPERA
Codice Descrizione <<G>> S3ED

Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua,
improntate a grande semplicita - Fognature urbane
IDRAULICA D.04 improntate a grande semplicita - Condotte subacquee in 0,65 9.180.516,01
genere, metanodotti e gasdotti, di tipo ordinario

L'importo complessivo dei lavori e la suddivisione dello stesso in categorie del D.M. 17.06.2016 sono stati definiti in sede di Progetto
Definitivo-Esecutivo (PDE) approvato come sopra menzionato.

5. IMPORTO DEL SERVIZIO

L'importo stimato del servizio compreso il contributo previdenziale al 4% ed al netto del’lVA di legge, ammonta ad € 216.592,46 (diconsi
Euro duecentosedicimilacinquecentonovantadue/46) di cui € 180.659,32 (diconsi Euro centoottantamilaseicentocinquantanove/32) per
\compenso ed € 35.933,14 (diconsi Euro trentacinquemilanovecentotrentatre/14) per spese e oneri accessori, suddiviso come segue:

N

FASI PRESTAZIONALI Co""[Z]ENS' SP[E]SE T‘Eg'e
1 | Direzione Lavori, assistenza al Collaudo, prove di accettazione | € 08.847,29 | € 19.660,73 € 118.508,02
2 | Contabilita dei lavori a corpo € 16.025,22 | € 3.187,42 € 19.212,64
3 | Coordinamento della sicurezza in esecuzione € 58.838,37 | € 11.702,95 € 70.541,33

sommano | € 173.710,88 | € 34.551,09 € 208.261,98

Contrib. INARCASSA 4% | € 6.948,44 | € 1.382,04 € 8.330,48

TOTALE | € 180.659,32 | € 35.933,14 | € 216.592,46

Per le fasi prestazionali indicate, la stima dellimporto del compenso CP é stata ottenuta adottando come base di riferimento il D.M.
17.06.2016 e dalla tavola Z-2 allegata secondo la formula CP=V x G x Q x P con i seguenti parametri di calcolo:

« Costo complessivo dell'opera V =€9.180.516,01
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« Grado di complessita dellopera______ G=0,65
o Parametrobase P =4,64003518 %
« Incidenza tecnica della prestazione parziale . 1=0,85

« Incidenza delle Spese

« Parametri di specificita singole prestazioni “Q” con riferimento al seguente prospetto

. o, I Parametro
Codice Descrizione delle prestazioni <«<Q>>
Qcl.01 | Direzione Lavori, assistenza al Collaudo, prove di accettazione 0,42000
Qcl.10 | Contabilita dei lavori a corpo 0,06809
Qcl.12 | Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,2500

L'importo del contratto verra fissato allaggiudicazione dell'appalto, in seguito all'applicazione del ribasso formulato dall’Affidatario
sullimporto delle sole spese ed oneri accessori € non sul compenso cosi come sopra determinati, in 0ssequio a quanto disposto dalla L. 21
aprile 2023, n. 49 (c.d. disciplina dell’'equo compenso) e secondo l'interpretazione di cui al documento “La disciplina dell'equo compenso e
gli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura secondo il D.Lgs. 36/2023” redatto nel luglio 2023 dal Centro Studi del CNI - Consiglio
Nazionale Ingegneri nonché a quanto prospettato nella delibera ANAC n. 343/2023.

Il corrispettivo contrattuale & da intendersi a corpo e pertanto & da intendersi fisso, invariabile e non suscettibile di aggiornamenti e revisioni,
con esclusione del caso in cui l'importo dei lavori a base d'asta preventivamente stimato dal’ENAS pari a € 9.180.516,01 subisca variazioni
oltre il limite del £ 5% suindicato, nel qual caso si procedera alla revisione dell'importo da valutarsi sull'effettivo importo risultante dalla stima
progettuale come approvata.

Sono a carico dell’Affidatario anche:

« tutti gli oneri organizzativi e di trasporto, comprese le spese per i viaggi e le missioni necessarie per sopralluoghi, rilievi e indagini,
procedure autorizzative, ecc., nonché per l'interfaccia tra I'Affidatario e il Committente, anche con mezzi propri;

« icosti e l'uso di attrezzature varie, materiali di consumo, software e mezzi di calcolo;
« itempi di sopralluogo e di trasporto e i relativi tempi di attesa;

e gli oneri e i costi di partecipazione alle riunioni convocate dallENAS per 'esame e la valutazione delle attivitd in corso da parte
dell’Affidatario.

Il servizio decorre dalla data dell’attivazione disposta dal DEC, ed avra durata sino all’approvazione da parte dellENAS del certificato di
regolare esecuzione dei lavori realizzati.

La durata presunta del contratto per I'esecuzione del servizio & stimata in 540 giorni naturali e consecutivi, tempo contrattuale previsto per i
lavori, fatte salvi eventuali periodi di sospensioni e e/o proroghe.

6. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

L'Affidatario si impegna ad attenersi, nell’'espletamento di tutte le prestazioni professionali di cui al presente Disciplinare, alle disposizioni
contenute nel Codice, nel Regolamento, nel TUS, nelle Linee guida D.L., nella L.R. n. 8/2018 e, in generale, a tutte le norme di legge e
regolamentari, anche emanate successivamente al conferimento dell'incarico, qualora applicabili.

Poiché l'intervento rientra tra quelli inseriti nel PNRR - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, I'attivita dell’Affidatario dovra comprendere
quanto di competenza ai fini del rispetto di tutte le normative, regolamenti e circolari che si applicano agli interventi del PNRR, anche
emanate successivamente al conferimento dell'incarico.

In particolare, tutte le prestazioni svolte afferenti le misure dei Piani Nazionali per la Ripresa e Resilienza (PNRR) oggetto del presente
Disciplinare dovranno garantire il rispetto e la conformita ai principi e agli obblighi specifici del PNRR, per quanto pertinenti ed applicabili,
relativamente al principio DNSH, nonché ai principi trasversali, quali tra I'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd.
Tagging), della parita di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali.

Inoltre I'Affidatario dovra garantire la massima collaborazione affinché vengano rispettate le stringenti scadenze attuative imposte dal PNRR
(emissione del certificato di ultimazione dei lavori entro il 31.03.2026).
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La lingua ufficiale € [italiano. Tutti i documenti, i rapporti, le comunicazioni, la corrispondenza, i rapporti di verifica, le relazioni e quant’altro
prodotto dall’Affidatario nell'ambito del contratto, dovranno essere redatti in lingua italiana. Qualsiasi tipo di documentazione trasmessa
dall’Affidatario in lingua diversa da quella ufficiale € non accompagnata da traduzione giurata in italiano, che comunque prevale, sara
considerata a tutti gli effetti come non ricevuta.

Il servizio deve essere svolto da professionisti iscritti in appositi albi, previsti dai vigenti Ordinamenti Professionali, personalmente
responsabili e nominativamente indicati in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali
ed estremi di iscrizione al relativo Ordine professionale.

Per I'espletamento dell'incarico affidatogli I'Affidatario si potra avvalere del gruppo di Lavoro composto ed indicato in sede di offerta, che
dovra essere costituito almeno dalle seguenti figure professionali:

N Figura Requisiti di idoneita

Ingegnere iscritto all’albo professionale

1 | Direttore dei Lavori — DL . .
- settore civile e ambientale -

Tecnico iscritto all'albo/collegio professionale, in possesso di

2 | Coordinatore della sicurezza in esecuzions ~ CSE abilitazione ex D.Lgs. n. 81/2008 in corso di validita

Geometra/Perito edile iscritto all'albo/collegio professionale

3 | Direttore Operativo - DO (NB: funzionario idoneo dell’Amministrazione)

Si evidenzia come la Figura (3) “Direttore Operativo” sara ricoperta da un funzionario idoneo dell Amministrazione, con specifica delega alla
tenuta della contabilita dei lavori per conto dellAmministrazione, ed affianchera il gruppo di lavoro offerto dall'Affidatario rispettoso dei
requisiti di idoneita suindicati.

Le figure professionali di cui ai punti 1 e 2 possono anche coincidere nella stessa persona.

L'operatore economico dovra pertanto dichiarare in sede di offerta i professionisti selezionati quali componenti del gruppo di lavoro
individuato per I'espletamento dell'incarico.

| professionisti facenti parte del gruppo di lavoro indicato in sede di offerta non possono essere sostituiti con altri soggetti, fatti salvi i casi
eccezionali e imprevedibili nonché i casi di forza maggiore, adeguatamente motivati e circostanziati, in presenza dei quali, previa
autorizzazione espressa da parte del’ENAS, detta sostituzione potra essere ammessa, ferma restando la composizione ¢ la qualificazione
del soggetto affidatario del servizio.

7.  MODALITA’ ESECUTIVA DELLE PRESTAZIONI E TERMINI DI ESPLETAMENTO

Generalita
Il ruolo di RUP e rivestito da un funzionario del’lENAS appositamente nominato.

Il ruolo di DEC sara rivestito dallo stesso RUP o da un funzionario del’ENAS appositamente nominato, ed in assenza di nomina formale, il
ruolo del DEC é rivestito dal RUP. Il DEC costituira il riferimento dell’Affidatario per qualsiasi aspetto concernente la gestione ordinaria del
rapporto contrattuale con 'ENAS.

L'Affidatario & tenuto ad eseguire I'incarico conferito con diligenza professionale, ai sensi dell'art. 1176 c.c. e secondo i migliori criteri per la
tutela ed il conseguimento del pubblico interesse, con I'obbligo di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono agli uffici
dellENAS.

L'Affidatario dovra, per quanto necessario, rapportarsi con il RUP e il DEC, nonché con i loro eventuali collaboratori, di volta in volta
interessati ed allo scopo delegati, i quali provvederanno, ciascuno per le proprie competenze, a fornire le direttive generali e le indicazioni di
massima per lo sviluppo della attivita, nonché eventuali indicazioni e informazioni specifiche ove necessarie, e a verificare e controllare le
attivita dell’Affidatario durante il loro svolgimento, in relazione alle prescrizioni contrattuali.

Fermo restando quanto sopra, I'Affidatario svolgera l'incarico affidatogli con propri mezzi e strumenti, senza vincolo di subordinazione e
orari, organizzando la propria attivita in piena autonomia e con le modalita operative e tecniche che riterra pili opportune, in funzione dello
svolgimento dell'incarico e del raggiungimento del risultato richiesto. Resta quindi a completo carico dell’Affidatario ogni onere strumentale,
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organizzativo, consultivo e quant'altro necessario per I'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente
dall'organizzazione dellENAS in qualita di Committente.

In via meramente organizzativa e logistica dovra essere garantita la disponibilita a recarsi presso la sede dellENAS in qualunque giorno
della settimana anche a semplice richiesta breve da parte del DEC, per partecipare a riunioni o incontri tecnici finalizzati alla pianificazione e
buona riuscita delle attivita.

L'Affidatario:

> sara tenuto a collaborare con gli altri soggetti del Servizio Gestione Sud (SGS) ovvero di altri Servizi del’ENAS, allo scopo indicati
dal DEC all’Affidatario, comunque coinvolti con lo sviluppo della progettazione e successiva realizzazione delle opere e con le
problematiche tecniche da risolversi nell'ambito del servizio in questione;

> dovra segnalare e specificare tempestivamente al DEC eventuali motivi di forza maggiore che ostacolino I'espletamento del servizio
affidatogli, nonché ogni irregolarita riscontrata nell'esecuzione di altre attivita che non siano di sua competenza, ma che possano
interferire con la sua opera o condizionarla.

L’ENAS effettuera ogni forma di controllo necessaria a verificare che il servizio venga effettuato in conformita ai patti contrattuali.

Le disposizioni, indicazioni e/o prescrizioni impartite allAffidatario dal DEC, i controlli e le verifiche effettuate dal DEC sull'operato
dell’Affidatario e le approvazioni degli elaborati progettuali da parte del’ENAS e dall'eventuale Ente Finanziatore non liberano in alcun modo
I'Affidatario dai propri obblighi e responsabilita in relazione alla buona esecuzione dell'incarico ricevuto, anche rispetto alle leggi, regolamenti
€ norme vigenti.

ENAS mettera a disposizione dell’Affidatario la documentazione e i dati in suo possesso, ed in ogni caso quanto indispensabile ai fini
dell'espletamento dell'incarico, ed in particolare:

1) il progetto definitivo-esecutivo (PDE) approvato ed appaltato, in formato digitale e sottoscritto pure digitalmente;

2) copia del contratto stipulato dall’Ente con I'Affidatario dell'appalto relativo all'esecuzione dei lavori dell'intervento in argomento,
completo dei relativi allegati;

3) copia delle prescrizioni impartite dai vari soggetti competenti al rilascio di autorizzazioni e nulla osta comunque denominati, come
risultante dalla documentazione di cui alla Conferenza di Servizi decisoria ex art. 14 comma 2 L. n. 241/1990 e smi, in forma
semplificata e modalita asincrona, esperita dal 28.04.2028 (con nota ENAS prot. 6404 del 28.04.2028) e conclusasi in data 12.06.2023,
come da “Dichiarazione di chiusura della Conferenza di Servizi — Atto motivato del Responsabile Unico del Procedimento” emesso
dallo scrivente RUP in data 14.06.2023, e con la DDSGS n. 724 del 15.06.2023;

L’ENAS avra facolta di attivare d’urgenza il servizio nelle more della stipula del contratto, in ragione del grave danno che potrebbe derivare
all'interesse pubblico dalla mancata immediata esecuzione del servizio stesso.

L'affidatario avra anche lo specifico onere della verifica dell'ottemperanza dell’Appaltatore al rispetto del principio di "non arrecare un danno
significativo" (“Do No Significant Harm” - DNSH) all'ambiente, come definito dal Regolamento UE 852/2020, dal Regolamento (UE)
2021/241 e come esplicitato dalla Comunicazione della Commissione Europea COM (2021) 1054 (Orientamenti tecnici sull'applicazione del
citato principio, a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza).

In particolare, I'Appaltatore dovra garantire il rispetto degli obblighi assunti in sede di gara in relazione al rispetto del principio del DNSH con
particolare riferimento alladozione di specifiche soluzioni tecniche e procedure operative capaci sia di evitare la creazione di condizioni di
impatto che di facilitare processi di economia circolare.

Direzione dei Lavori (DL) e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (CSE)

Con apposita nota del DEC all'Affidatario sara comunicata I'attivazione del Servizio.

L’ENAS avra facolta insindacabile di far presenziare continuativamente in cantiere uno o piu propri rappresentanti, ai quali la direzione lavori
dovra assicurare piena collaborazione, con il compito di assistere all'esecuzione dei lavori e riferirne di conseguenza al RUP.

Lo svolgimento del ruolo di direttore dei lavori e le attivita in capo all'ufficio di direzione lavori da parte dell’Affidatario dovranno avvenire in
conformita a quanto previsto nel Codice, nel Regolamento, nelle Linee guida D.L. e in tutte le altre leggi e norme applicabili.

Il direttore dei lavori, con l'ufficio di direzione lavori, costituito in ragione della presenza del direttore operativo, & preposto al controllo
tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformita al progetto e
al contratto.

Al direttore lavori competono, a titolo non esaustivo e meramente indicativo, le seguenti attivita e comunque ogni compito previsto dalla
norme vigenti nonché alla prassi consolidata in materia di direzione lavori, misura, contabilita e assistenza:

« garantire un efficace e continuativo collegamento tra il RUP e I'Appaltatore;
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« disporre e sovraintendere allaccertamento del regolare picchettamento di delimitazione delle aree di cantiere e a tutte le attivita
topografiche necessarie alla realizzazione dell'opera;

« redigere tutti i documenti amministrativi e contabili oltre ad espletare tutte le attivita e i compiti espressamente demandati al direttore dei
lavori dalle norme vigenti;

« avere la responsabilita del coordinamento e della supervisione dell'ufficio di direzione dei lavori ed interloquire in via esclusiva con
I'appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto;

« avere la responsabilita dell’'accettazione dei materiali, anche sulla base del controllo quantitativo e qualitativo degli stessi;

« verificare periodicamente il possesso e la regolarita da parte del’appaltatore e dei subappaltatori della documentazione prevista dalle
leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;

« garantire il controllo sull'attivita dei subappaltatori esprimendo anche il proprio parere sulle eventuali richieste di autorizzazione al
subappalto durante I'esecuzione dei lavori;

« fornire al Responsabile del Procedimento una relazione dettagliata sulle principali attivita di cantiere e sull'andamento delle lavorazioni,
anche con riferimento al rispetto del cronoprogramma;

« vigila sul regolare avanzamento dei lavori conformemente al relativo programma, contestando tempestivamente all’'appaltatore il ritardo
nell'esecuzione dell'opera e I'esistenza di vizi e difformita rispetto al progetto e agli elaborati tecnici approvati dal’amministrazione;

« collaborare con gli incaricati dei servizi comunali e/o dei diversi enti (aziende) gestori di viabilita e sottoservizi interferenti, in occasione di
sopralluoghi ed attivita correlate alle opere;

« presenziare, su richiesta del’Ente, ad ogni incontro o riunione ove a discrezione della stazione appaltante € richiesta la sua presenza;

« vigilare, nellambito del cantiere, sul rispetto da parte dell’esecutore dei lavori delle norme in materia ambientale e di trattamento delle
terre e rocce da scavo, vigilare affinché siano rispettate le norme in materia di acqua, rumore e inquinamento in generale;

« qualora sia necessario introdurre in corso d’'opera variazioni o addizioni al progetto esecutivo approvato, redigere e trasmettere al RUP
una dettagliata relazione degli elementi utili per la valutazione dell'effettiva necessita e della congruita tecnico-amministrativa della
variazione progettuale;

« comprendere, nella predisposizione delle eventuali varianti, tutti gli adempimenti prescritti da leggi e regolamenti specifici per ogni
settore di intervento quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, strutture in conglomerato cementizio armato e metalliche, ecc.,
nonché quanto necessario per I'ottenimento degli eventuali pareri di competenza degli Enti preposti;

« provvedere al controllo e all’aggiornamento degli elaborati di progetto compreso il programma di manutenzione, dei manuali d’'uso e dei
manuali di manutenzione, anche in conseguenza di ogni necessita che dovesse emergere nel corso di realizzazione dell'opera, che
saranno consegnati aggiornati al committente ad opere realizzate;

 la redazione di documentazione fotografica inerente la progressione delle opere mediante invio trimestrale al RUP delle immagini su
supporto informatico in formato jpeg e pdf;

« la collaborazione con il RUP ai fini dellespletamento delle procedure di rendicontazione delle spese sostenute agli Enti finanziatori,
nonché delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di Lavori Pubblici (a titolo esemplificativo e non esaustivo:
comunicazioni all'Osservatorio Regionale, all’Autorita di Vigilanza, verifica delle richieste di subappalti, comunicazioni dati per le richieste
dei DURC e per I'emissione dei Certificati di Esecuzione dei Lavori, ecc.);

o qualora i lavori comprendano la realizzazione di strutture in cemento armato e/o a struttura metallica, redigere, sottoscrivere e
consegnare al soggetto incaricato del collaudo statico delle strutture, per il tramite del RUP, una “Relazione a strutture ultimate” avente i
medesimi contenuti di cui all'art. della Legge n. 1086/1971 e ss.mm.ii.;

« il controllo dell'effettiva applicazione dei principi DNSH previsti nei progetti, evidenziando eventuali problematiche riscontrate durante le
lavorazioni, difformitd dei materiali o degli impianti, comprese le azioni finalizzate al controllo dell'utilizzo di materiali e prodotti
caratterizzati da un basso impatto ambientale in termini di analisi dell'intero ciclo di vita (LCA) come attestato da dichiarazioni rese da
credibili e riconosciuti indipendenti organismi (Ecolabel Ue o altre etichette ambientali );

« lacquisizione dallimpresa appaltatrice, prima dell'emissione di ciascun SAL, di attestazioni e dichiarazioni di conformita al DNSH,
verifica del rispetto delle stesse e attestazione, con atto proprio, della rispondenza ai principi DNSH. Tale attestazione, propedeutica alla
rendicontazione della spesa sui portali dedicati PNRR dovra essere predisposta e resa disponibile al RUP, in sede di emissione del
relativo Certificato di pagamento, per ogni stato d’avanzamento lavori, quale allegato parte integrante della contabilita lavori.
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o predisporre la necessaria documentazione finale per il collaudatore, mediante acquisizione o redazione, verifica di tutta la
documentazione tecnica allo scopo, quali dichiarazioni, asseverazioni, certificazioni, omologazioni, attestati, nonché assistenza nei
sopralluoghi di verifica da parte dei collaudatori;

« fornire assistenza all'attivita del collaudatore.

Qualora si provveda alla consegna dei lavori in via d’urgenza, il direttore dei lavori deve tenere conto di quanto predisposto o somministrato
dall’Appaltatore, per rimborsare le relative spese nell'ipotesi di mancata stipula del contratto.

Il D.L. dovra valutare la necessita che siano precisati ulteriori dettagli e siano definite ulteriori modalita operative rispetto agli elaborati
allegati al progetto esecutivo. In tal caso il D.L. dovra richiedere all’Appaltatore la preventiva consegna, entro un termine da lui stabilito e nel
numero di copie e nei formati da lui indicati, di tutti i necessari disegni costruttivi particolareggiati delle opere da realizzarsi, elaborati a cura
dell’Appaltatore e sottoscritti da tecnico abilitato.

In caso di interferenze e divergenze con altre imprese che su incarico dellENAS dovessero eventualmente eseguire altri lavori nell'ambito
del cantiere, il direttore dei lavori dovra impartire all’Appaltatore le opportune disposizioni e decisioni, nell'interesse generale dei lavori e
comungque secondo le indicazioni del RUP in ossequio prescrizioni del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto, il D.L. dovra valutare e indicare la soluzione piu aderente alle finalita per le quali il
lavoro & stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di buona tecnica esecutiva.

Qualora siano necessari lavori in economia, il D.L. provvedera a ordinare di volta in volta all'Appaltatore le prestazioni per detti lavori,
valutando [l'idoneita degli operai, dei mezzi d'opera, degli utensili e dei materiali occorrenti dalla Direzione Lavori e registrando giornalmente
le prestazioni nel giorno stesso dell'effettuazione, in contradditorio con I'Appaltatore.

Il direttore dei lavori dovra comunicare al RUP le contestazioni insorte con I'Appaltatore circa aspetti tecnici che possono influire
sull'esecuzione dei lavori. Se le contestazioni riguardano fatti, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con 'imprenditore un processo
verbale delle circostanze contestate 0, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale & comunicata
allAppaltatore per le sue osservazioni, da presentarsi al direttore dei lavori nel termine perentorio di otto giorni dalla data del ricevimento.

L'Appaltatore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che € inviato al RUP con le eventuali osservazioni
dell’Appaltatore.

Il Direttore Operativo collabora con il direttore dei lavori nel verificare che le lavorazioni di singole parti dei lavori da realizzare siano
eseguite regolarmente e nell'osservanza delle clausole contrattuali. Al direttore operativo possono essere affidati dal direttore dei lavori, fra
gli altri, i seguenti compiti:

« verificare che I'esecutore svolga tutte le pratiche di legge relative alla denuncia dei calcoli delle strutture;
« programmare e coordinare le attivita dell'ispettore dei lavori

« curare I'aggiornamento del cronoprogramma generale e particolareggiato dei lavori e segnalare tempestivamente al direttore dei lavori le
eventuali difformita rispetto alle previsioni contrattuali proponendo i necessari interventi correttivi;

« assistere il direttore dei lavori nell'identificare gli interventi necessari a eliminare difetti progettuali o esecutivi;

« individuare e analizzare le cause che influiscono negativamente sulla qualita dei lavori, proponendo al direttore dei lavori le adeguate
azioni correttive;

« assistere i collaudatori nell'espletamento delle operazioni di collaudo;
« esaminare e approvare il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti;
« assumere la direzione di lavorazioni specialistiche.

L'lspettore di Cantiere collabora con il direttore dei lavori nella sorveglianza dei lavori in conformita alle prescrizioni stabilite nel capitolato
speciale di appalto. Allispettore di cantiere possono essere affidati, fra gli altri, i seguenti compiti:

« la verifica dei documenti di accompagnamento delle forniture di materiali per assicurare che siano conformi alle prescrizioni e approvati
dalle strutture di controllo di qualita del fornitore;

« la verifica, prima della messa in opera, che i materiali, le apparecchiature e gli impianti abbiano superato le fasi di collaudo prescritte dal
controllo di qualita o dalle normative vigenti o dalle prescrizioni contrattuali in base alle quali sono stati costruiti;

« il controllo sulla attivita dei subappaltatori;
« il controllo sulla regolare esecuzione dei lavori con riguardo ai disegni e alle specifiche tecniche contrattuali;

« lassistenza alle prove di laboratorio;
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« lassistenza ai collaudi dei lavori e alle prove di messa in esercizio e accettazione degli impianti;
« lapredisposizione degli atti contabili e 'esecuzione delle misurazioni quando siano stati incaricati dal direttore dei lavori;
« lassistenza al coordinatore per l'esecuzione.

Lo svolgimento del ruolo di Coordinatore per la Sicurezza in Esecuzione da parte dell'Affidatario dovra avvenire in conformita a quanto
previsto nel TUS e in tutte le altre leggi e norme applicabili. Il coordinatore in esecuzione dovra pertanto, in via esemplificativa e non
esaustiva:

 supportare il RUP nella predisposizione della notifica preliminare di cui all'art. 99 del TUS e delle sue eventuali integrazioni in corso
d'opera;

« verificare |'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel PSC e
la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;

« verificare l'idoneita del piano operativo di sicurezza di ciascuna impresa esecutrice, assicurandone la coerenza con il PSC;
« valutare le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere;

« adeguare il PSC e il fascicolo dell'opera in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, e verificare che le
imprese esecutrici adeguino di conseguenza i rispettivi piani operativi di sicurezza;

« oOrganizzare la cooperazione, il coordinamento delle attivita e la reciproca informazione tra i datori di lavoro delle imprese esecutrici,
compresi i lavoratori autonomi;

« verificare I'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della
sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;

o segnalare al responsabile del procedimento, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le
inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95, 96 e 97, comma 1, del TUS e alle prescrizioni del PSC del TUS, ove previsto, e
proporre la sospensione dei lavori, |'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto;

« sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti
adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

Le visite in cantiere del direttore dei lavori dovranno risultare nel giornale dei lavori con le eventuali disposizioni impartite all'impresa dal
professionista e sottoscritte dallo stesso.

Il direttore dei lavori e il coordinatore per la sicurezza in esecuzione dovranno redigere i verbali di tutte le riunioni e delle visite eseguite in
cantiere, fornendone tempestivamente copia al RUP.

8.  RESPONSABILITA DELL’AFFIDATARIO

L’Affidatario rispondera nei confronti del’ENAS per ogni mancanza in relazione alla corretta esecuzione del contratto.

L'Affidatario sara altresi responsabile dei danni arrecati allENAS, ai suoi dipendenti ed a terzi per fatto doloso o colposo del suo personale,
dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari in genere e di chiunque per cui esso debba rispondere nell’esecuzione dell'incarico.

L’ENAS ¢ esplicitamente sollevata da ogni obbligo e/o responsabilita verso il personale utilizzato dall’Affidatario.

Le figure professionali del direttore operativo e dell'ispettore di cantiere rispondono della loro attivita direttamente al direttore dei lavori.

9. SUBAPPALTO

In materia di subappalto si richiama I'art. 119 del Codice.

Si richiama in particolare I'obbligo dell’Affidatario di comunicare allENAS, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti stipulati
per I'esecuzione dell'appalto:
- ilnome del sub-contraente;
l'importo del sub-contratto;
- loggetto del servizio affidato.

10. GARANZIE

Ai sensi dell'art. 117 del Codice, I'Affidatario dovra produrre idonea garanzia definitiva, che dovra :
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- essere sottoscritta dal legale rappresentante della societa garante. La sottoscrizione dovra essere autenticata e legalizzata nei modi
previsti dal D.P.R. 445/2000: la firma dovra essere legalizzata da pubblico ufficiale il quale attesti la legale qualita di chi ha apposto la
firma nonché l'autenticita della stessa. In mancanza, la suddetta garanzia non sara accettata;

- essere stipulata secondo i relativi schemi di cui al D.M. n. 193 del 16.09.2022;

- essere prestata, ai sensi dellart. 106 comma 3 del Codice, da imprese bancarie o assicurative o0 da intermediari finanziari aventi i
requisiti e rispondenti alle prescrizioni dettate nel suddetto comma.

L'Affidatario dovra inoltre essere in possesso di polizza assicurativa stipulata ai sensi di legge contro i rischi professionali, per ciascuno dei
tecnici personalmente responsabili dell’'espletamento di una o piu delle prestazioni previste dal contratto, prestata per un massimale non
inferiore a € 1.000.000,00, fatto salvo in ogni caso il diritto del’lENAS al risarcimento del maggio danno.

La polizza assicurativa contro i rischi professionali dovra essere mantenuta per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio. A tal fine, I'Affidatario dovra far tempestivamente pervenire allENAS i rinnovi periodici della polizza in
questione.

11. SICUREZZA

| servizi tecnici di ingegneria oggetto di affidamento compresi nell'incarico professionale sono relativi a prestazioni di natura meramente
intellettuale, per cui non viene redatto il documento di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI), ai sensi del comma 3 bis art. 26 TUS.

Si precisa comunque che I'Affidatario, al fine del corretto e completo espletamento delle prestazioni, potra effettuare sopralluoghi e visite sui
siti interessati dall'intervento. Al fine di garantire la sicurezza in occasione di tali sopralluoghi, in generale essi dovranno pertanto essere
compiuti dall’Affidatario congiuntamente al DEC o comunque a personale ENAS all'uopo incaricato, se del caso previi opportuni accordi tra il
DEC e il competente Servizio gestionale del’ENAS, cosi da garantire 'assenza di interferenze con le attivita gestionali ordinarie delle opere
efo con eventuali attivita straordinarie (es. manutenzioni, lavori, etc.).

L'Affidatario dovra dichiarare, per sé e per i propri dipendenti, collaboratori ed ausiliari:

- il possesso dei necessari requisiti di idoneita sanitaria allo svolgimento del servizio, che dovranno essere mantenuti per tutta la durata
delle attivita svolte nel’ambito del contratto;

- lavvenuta formazione e informazione relativa ai rischi specifici delle attivita da svolgere nell’ambito del contratto.

La natura del servizio in oggetto e la sua applicazione, come disciplinata dal contratto e dalle norme di riferimento (codice appalti e LLPP),
assimilano la prestazione richiesta a quella della corrente mansione di “impiegato tecnico”, come definita nel DVR aziendale ENAS, della
quale si allega la relativa scheda (All. A.02.2 - DVR: Scheda impiegato tecnico).

La natura dei rischi cui detta mansione espone i lavoratori € di limitata entita anche in relazione al luogo di lavoro ovvero unita produttiva
(intese le sedi del'ENAS, i siti da esso gestiti ed i cantieri di esecuzione) ove ¢ prevista la prestazione stessa, laddove 'ENAS dispone della
potesta giuridica in qualita di Committente (comma 1 art. 26 TUS).

Per lo stesso motivo si ritiene inoltre che I'Affidatario non introduca — negli anzidetti “luoghi di lavoro” ovvero siti ENAS compresi nell'appalto
- “specifici rischi”, ovvero se eventualmente introdotti tali rischi risultano trascurabili per qualunque natura, presso il luogo di lavoro
assegnatogli per l'espletamento del servizio e per la natura del medesimo. In ogni caso, il DEC verifichera la permanenza di tale
presupposto durante I'esecuzione del servizio.

In occasione delle suddette attivita, I'Affidatario e i suoi collaboratori e ausiliari hanno obbligo di essere dotati, a cura e spese dell’Affidatario,
degli opportuni Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) quali casco, guanti, scarpe antinfortunistiche, oto-protettori, mascherina
antipolvere, gilet ad alta visibilita, stivali in gomma, secondo quanto necessario al fine di minimizzare i rischi anzidetti.

In ogni caso, tutti gli oneri derivanti dal presente articolo si intendono compresi e compensati nel corrispettivo contrattuale.

12.  SPESE A CARICO DELL’AFFIDATARIO

Sono a carico dell’Affidatario senza diritto di rivalsa, oltre a quanto previsto dal presente disciplinare, anche:
« le spese di bollo e accessorie per contratto ed eventuali atti aggiuntivi al contratto e l'imposta di registro;
« gl oneri finanziari generali e particolari, ivi comprese la garanzia definitiva e le polizze assicurative.

13. PENALI

Per il ritardato adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte dall'Affidatario, la penale pecuniaria da applicare & stabilita in misura
giornaliera pari allo 0,1% (zerovirgolaunopercento) dell'ammontare netto contrattuale, sino a un massimo complessivo del 10% di detto
ammontare, fatta salva la risoluzione in danno del contratto nei casi previsti dalla legge.
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Il DEC riferisce tempestivamente al RUP in merito ai ritardi da parte dell’Affidatario rispetto alle tempistiche previste.

Sulla base delle indicazioni fornite dal DEC, una volta constatata dal RUP la sussistenza dei presupposti per I'applicazione di eventuali
penali, queste ultime sono dallo stesso applicate in sede di emissione del primo certificato di pagamento in acconto successivo o, qualora
non si proceda ad un ulteriore pagamento in acconto, in sede di saldo.

E ammessa, su motivata richiesta dell'Affidatario, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non &
imputabile all’Affidatario, oppure quando si riconosca che la penale &€ manifestamente sproporzionata rispetto all'interesse dellENAS. La
disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all’Affidatario.

Sullistanza di disapplicazione della penale decide 'ENAS su proposta del RUP, sentito il DEC.

14. SOSPENSIONE DEL SERVIZIO E MODIFICHE AL CONTRATTO.
Si richiamano gli I'artt. 120 e 121 del Codice, in quanto compatibili.

In caso di modifiche al contratto ai sensi del predetto art. 120:

- i nuovi corrispettivi saranno determinati ai sensi del D.M. 17.06.2016 e per quanto possibile in analogia allo schema di parcella allegato
al presente disciplinare, e verranno ridotti mediante I'applicazione del ribasso unico percentuale offerto dal concorrente;

- verra conseguentemente concordato tra 'ENAS e I'Affidatario I'aggiornamento dei termini di esecuzione delle prestazioni.

15.  PAGAMENTI

In applicazione dell'art. 207 c.1 D.L. n. 34/2020 richiamato dal comma 1 dell'art. 48 del D.L. n. 77/2021 convertito con modificazioni dalla
Legge 108/2021, & prevista la corresponsione di un’anticipazione pari alla percentuale del 30%.

L'erogazione dell’ anticipazione € subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari
all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa.

L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso delle prestazioni, in rapporto al progressivo recupero
dell'anticipazione da parte della stazione appaltante.

Il beneficiario decade dall’anticipazione, con obbligo di restituzione, se I'esecuzione delle prestazioni non procede, per ritardi a lui imputabili,
secondo i tempi contrattuali sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione.

Il corrispettivo contrattuale relativo alle prestazioni progettuali affidate sara poi corrisposto con le seguenti modalita:

« a seqguito dell’emissione di ciascun stato di avanzamento dei lavori (SAL) a favore dellappaltatore dei lavori, I'Affidatario verra
autorizzato dal’ENAS ad emettere la fattura per il pagamento di un acconto del corrispettivo totale previsto dal contratto, in quota
parte proporzionale al progressivo avanzamento percentuale dei lavori certificato dal SAL, decurtato della quota fissa del 10% nonché
del recupero proporzionale dell'anticipazione ove corrisposta;

« successivamente all'approvazione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo e statico dei lavori, I'Affidatario verra autorizzato
dal’ENAS a emettere la fattura per il pagamento del saldo del corrispettivo totale previsto.

Entro quindici giorni dall'effettivo inizio delle prestazioni, & facolta dell'Affidatario richiedere I'anticipazione del corrispettivo contrattuale, nei
limiti e con le procedure previste dal Codice. In caso di attivazione d’urgenza dell'esecuzione della prestazione nelle more della stipula del
contratto, il diritto al pagamento dell'anticipazione decorre dalla data di stipula del contratto.

| pagamenti saranno effettuati, tramite il tesoriere dell' Ente, entro 60 giorni dalla presentazione di regolare fattura, che potra essere emessa
solo dopo formale comunicazione da parte del’lENAS del raggiungimento delle condizioni che permettono la liquidazione della rata di
acconto o di saldo.

Il pagamento & comunque subordinato all'accertamento a cura del’lENAS della regolarita contributiva dell’Affidatario.
Su ciascun pagamento in acconto verra operata la ritenuta dello 0,50% di cui all'art. 11 comma 6 del Codice.

Il pagamento sard effettuato mediante [I'accreditamento presso sul c/c n. - IBAN

Ai sensi dell'art. 25 del D.L. 24 aprile 2014, n.66 convertito con legge 23 giugno 2014, n.89 ['Affidatario si obbliga a trasmettere le fatture
esclusivamente in formato elettronico attraverso il sistema d'Interscambio (SDI) gestito dal ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo
il formato previsto nell'allegato A del DMEF 3 aprile 2013, n.55.

Le fatture dovranno essere intestate a Ente Acque della Sardegna - C.F. 00140940925 e dovranno riportare, oltre i dati costitutivi delle
fatture ordinarie, obbligatoriamente a pena di rifiuto delle stesse:

« il codice univoco ufficio: RBALD5
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o il CUP: 117H21006480005
« iICIG:

« lindicazione: Intervento finanziato dall’Unione Europea — Next Generation EU — PNRR - Missione 2 Componente C4 Misura 4
Investimento 4.1 — A2-49

« l'oggetto: Completamento del rifacimento della condotta @1400 di adduzione alla rete irrigua dall'Invaso del Rio Leni — L192 -
Servizio tecnico di ingegneria per la Direzione dei Lavori (DL) ed il Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione
(CSE).

e iIRUP: Ing. Antonio Fadda
« gli estremi del contratto: Rep. ; data:
« il centro di costo: CdR Servizio Gestione Sud (SGS)

Qualsiasi ritardo nell'emissione dei certificati di pagamento e nel pagamento degli acconti non dara diritto all’Affidatario di sospendere o
rallentare le prestazioni affidategli, né di chiedere lo scioglimento del contratto, avendo esso soltanto il diritto al pagamento degli interessi
previsto dalla normativa vigente, esclusa ogni altra indennita o compenso, in quanto gli interessi sono comprensivi del maggior danno ai
sensi dell'art. 1224, 2° comma del codice civile.

Le fatture dovranno essere inoltre conformi alle prescrizioni vigenti in materia di “split payment” al momento dell'emissione delle stesse.

16. TRACCIABILITA FLUSSI FINANZIARI

L’Affidatario si assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie,
nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e ss. mm. ii..

| pagamenti relativi ai servizi espletati in esecuzione del contratto saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri
strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni, su conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, alle
commesse pubbliche.

L'Affidatario e I'eventuale sub-appaltatore/sub-contraente comunicheranno allENAS gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati
nonché le generalita ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Il contratto si intendera automaticamente risolto qualora le transazioni relative ad esso siano eseguite senza avvalersi di banche o della
societd Poste Italiane S.p.A. ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni.

L'Affidatario o il sub-appaltatore/sub-contraente che abbia notizia dellinadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilita
finanziaria deve darne immediata comunicazione al’lENAS e alla Prefettura di Cagliari.

Ai fini di assicurare I'effettiva tracciabilita dei pagamenti, I'Affidatario e I'eventuale sub-appaltatore/sub-contraente si obbligano ad inserire
nelle fatture elettroniche il codice identificativo di gara (CIG) e il codice unico di progetto (CUP) riportato in contratto

L’ENAS non procedera al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano il CUP ed il CIG indicati nel Contratto. In tale caso, il
mancato pagamento o il ritardo dello stesso non potra in alcun modo ritenersi imputabile al’lENAS, bensi all’Affidatario per ogni effetto di

legge.
17. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In materia di risoluzione del contratto si richiamano le disposizioni di cui all'art. 122 del Codice, per quanto applicabili.

Il contratto pud essere risolto dall'Ente di diritto, per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, con semplice pronuncia di
risoluzione, nel caso di mancato rispetto dei termini derivanti dalla normativa vigente.

La risoluzione contrattuale avra decorrenza dalla comunicazione della determinazione di pronuncia della risoluzione stessa. In tale ipotesi,
I'Ente si intendera libero da ogni impegno verso la controparte inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi ed indennita di
sorta con I'esclusione di quelli relativi alle prestazioni gia assolte al momento della risoluzione del contratto che siano state approvate o
comunque fatte salve dal committente medesimo, impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dall’Ente in
conseguenza dell'inadempimento.

Costituiscono ipotesi di risoluzione ex art. 1456 del codice civile, salvo i maggiori danni e previa compensazione con eventuali crediti da
parte dell’Affidatario, le ipotesi di seguito elencate:

« quando I'Affidatario si rendesse colpevole di grave errore professionale o quando interrompesse I'esecuzione del contratto, anche se
in presenza di contestazioni;
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« quando [l'Affidatario modificasse la composizione del gruppo di lavoro indicato in offerta, senza la prescritta e preventiva
autorizzazione dell’Ente;

« quando I'Affidatario che avesse sospeso o rallentato unilateralmente I'esecuzione delle attivita, non riprendesse le medesime entro i
termini intimati dall’Ente;

« quando I'Affidatario perdesse uno qualsiasi dei requisiti di professionalita e di moralita;
« quando vi siano gravi /o ripetute violazioni contrattuali;
« intutti gli altri casi nei quali sia stata prevista la clausola risolutiva espressa nel contratto.

Il mancato rispetto delle condizioni per la compliance al principio del DNSH e dei principi trasversali PNRR, che di fatto compromettono la
rendicontazione delle spese sostenute ed il conseguente ristorno delle somme assegnate all'Ente, cosi come le violazioni agli obblighi di cui
all'art. 47, commi 3, 3bis e 4 del D.L. 77/2021 oltre allapplicazione delle penali cosi come indicato al precedente art. 14 pud costituire causa
di risoluzione ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, ed eventuale rivalsa danni.

L’Ente si riserva, altresi, la facolta di risolvere il presente atto, mediante idoneo provvedimento, ai sensi degli artt. 1453 e 1454 del codice
civile previa diffida ad adempiere entro un termine non inferiore a 15 giorni, in ogni altro caso di grave ed ingiustificato inadempimento delle
prestazioni nascenti dal contratto stesso.

In tale ipotesi non sara riconosciuto all’Affidatario nessun altro compenso o indennita di sorta con I'esclusione di quanto dovuto per le
prestazioni gia assolte al momento della risoluzione del contratto, fatta salva I'applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al
risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dall’Ente in conseguenza dell'inadempimento.

18. RECESSO DAL CONTRATTO

In materia di recesso dal contratto si richiamano le disposizioni di cui all'art. 123 del Codice, per quanto applicabili.

19. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per la risoluzione di eventuali controversie inerenti e conseguenti all'interpretazione ed applicazione del contratto, & esclusa la competenza
arbitrale.

Le eventuali controversie che insorgessero tra 'ENAS e [I'Affidatario saranno sottoposte ad un preliminare tentativo di risoluzione
amministrativa. A tal fine, qualora I'Affidatario abbia pretese da far valere, notifichera motivata domanda all'Ente, il quale si pronuncera nel
termine di 90 (novanta) giorni dal ricevimento della notifica.

L'Affidatario non potra di conseguenza adire 'Autoritd Giudiziaria prima che 'ENAS abbia emesso la decisione amministrativa o prima che
sia decorso, inutilmente, il termine per provvedervi.

Il foro competente € quello di Cagliari.
Nelle more della risoluzione delle controversie I'Affidatario non pué comunque rallentare o sospendere I'esecuzione del servizio, né rifiutarsi
di eseguire gli ordini impartiti dall'ENAS.

20. CESSIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 119 comma 1 del Codice, € vietata qualsiasi cessione del contratto, a pena di nullita, fatto salvo quanto previsto dall'articolo
120, comma 1 lett. (d) del Codice.

21. CODICE DI COMPORTAMENTO

L'Affidatario, nell'esecuzione del servizio di cui al presente Disciplinare, dovra conformare la sua condotta al “Codice di comportamento del
personale” dei dipendenti e dei dirigenti della Regione Autonoma della Sardegna degli Enti, delle Agenzie e delle Societa partecipate
allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n.43/7 del 29.10.2021 nonché alle specifiche indicazioni applicative di cui al Piano
Triennale per la prevenzione della corruzione 2021/2023 dellENAS, approvato con Delibera del Commissario Straordinario n. 3 del
26.01.2023.

La violazione da parte dell’Affidatario degli obblighi di cui al suddetto Codice e alle richiamate indicazioni applicative sara considerata grave
inadempimento e come tale legittimera 'ENAS ad esperire la procedura di risoluzione del contratto.
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22. PATTO DI INTEGRITA

L’ENAS e I'Affidatario si obbligano ad improntare i propri comportamenti ai principi di trasparenza e integrita in accordo al Patto di integrita
adottato dalla Regione Autonoma della Sardegna e allegato al contratto (All. 3 - Patto di Integrita). Il mancato rispetto del patto di integrita
da luogo alla risoluzione del contratto.

23. PROPRIETA DEI DOCUMENTI, OBBLIGO DI RISERVATEZZA E TUTELA DATI

Tutti gli elaborati e i documenti comunque prodotti dall’Affidatario nello svolgimento delle attivitd oggetto del presente Disciplinare rimarranno
di proprieta dellENAS

L'Affidatario dovra mantenere riservata e non dovra divulgare a terzi, ovvero impiegare in modo diverso da quello occorrente per realizzare
l'oggetto dellincarico, qualsiasi informazione, documento e dato acquisito ed elaborato nello svolgimento delle attivita oggetto di contratto,
che non fosse gia stato reso noto direttamente o indirettamente dal’ENAS.

Detto impegno si estende a qualsiasi cambiamento o proposta di cambiamento, sempre inerente all'incarico, o a qualsiasi dato o elaborato,
oppure a qualsiasi disegno o mappa o piano forniti dal’lENAS, o che siano stati preparati dall'Affidatario per essere impiegati dal’ENAS.

Quanto sopra, salvo la preventiva approvazione alla divulgazione da parte dellENAS, avra validita fino a quando tali informazioni non siano
di dominio pubblico.

L'Affidatario nelle proprie referenze e nel proprio curriculum potra citare i servizi svolti per FENAS, eventualmente illustrandoli con disegni,
purché tale citazione non violi I'obbligo di riservatezza del presente articolo.

| dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, anche con strumenti informatici, esclusivamente nellambito del presente
procedimento.

24.  DICHIARAZIONE DI NON INCOMPATIBILITA

Lo svolgimento dei servizi oggetto d’affidamento & incompatibile con un rapporto di lavoro dipendente presso una qualsiasi Pubblica
Amministrazione comunque denominata, salvo apposita preventiva autorizzazione.

L'Affidatario dichiara di non incorrere in nessuno dei casi di incompatibilita espressamente individuati dalle leggi vigenti in materia e si
impegna a segnalare tempestivamente I'eventuale insorgere di cause di incompatibilita o di conflitto di interesse o di cessazione delle
condizioni legittimanti 'espletamento dei servizi.

25. CLAUSOLE DA APPROVARE ESPLICITAMENTE

Con la sottoscrizione del contratto, I'Affidatario dichiara di conoscere e di accettare espressamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del
vigente codice del codice, le condizioni previste dai precedenti articoli del presente Disciplinare e di seguito richiamati: art. 3 (oggetto del
contratto), art. 7 (modalita esecutiva delle prestazioni), art. 8 (durata del servizio e termini di espletamento), art. 12 (sicurezza), art. 14
(penali), art. 15 (sospensione del servizio e modifiche al contratto), art. 16 (pagamenti), art. 19 (risoluzione delle controversie), art. 21
(codice di comportamento), art. 22 (patto d'integrita).

26. ELENCO ALLEGATI AL DISCIPLINARE

Documentazione tecnica — Progetto Definitivo-Esecutivo (PDE) come appaltato (PDE di cui allAtto di Validazione del progetto definitivo-
esecutivo per I'appalto dei lavori in data 11.07.2023, ex art. 26 c. 8 del D.Lgs. 50/2016, acquisito al protocollo ENAS con il numero 9966 del
12.07.2023, recante I'Atto di Approvazione del RUP emesso in data 11.07.2023).
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