


Tempo Utile 1° mese 2° Mese 3° Mese

Giorni 90

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90

Fasi lavorative
1 Impianto di cantiere

2 Esecuzione carotaggi

3 Prove in situ

4 Restituzione dei risultati e analisi di laboratorio

5 Smobilitazione del cantiere

Cronoprogramma dei lavori 




