


Ente : ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA 

Direttore del Servizio Gesione Sud: Dott. Ing. Felice Soda

Responsabile del Procedimento: Dott. Ing. Sandro Bachis

Progettisti : Ing. Maurizio Meloni  - Geom. Bernardino Pitzalis

Descrizione

1 ORGANIZZAZIONE ED ALLESTIMENTO DEL CANTIERE

2 DEMOLIZIONI: IMBOCCO E SBOCCO

3 SCAVO PER MACCHINA SPINGITUBO

4 GETTO CLS PER MACCHINA SPINGITUBO

5 SPINGITUBO

7 POSA CONDOTTA A CIELO APERTO E RINTERRO

8 RIFACIMENTO OPERE DI IMBOCCO

9 RIFACIMENTO OPERE DI SBOCCO

10 OPERE DI PROTEZIONE RILEVATO SIFONE (GABBIONATE E MANTELLATE)

11 SMOBILIZZO CANTIERE

11° mese 12° mese9° mese6° mese

Riassetto e risanamento funzionale del canale  adduttore principale alimentato dai laghi del medio Flumendosa - II° Lotto II° stralcio

CRONOPROGRAMMA

2° mese 3° mese 4° mese 5° mese1° mese 7° mese 8° mese 10° mese
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