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Cc.1 | Lavori preliminari di allestimento del cantiere

Cc.1.1 | Sistemazione del piazzale in prossimita della camera di manovra

0,8

Consegn§g

Cc.1.2 | Ispezione e rilievo del vano della torre dello scarico di fondo

2,7

Cc.2 | Lavori preparatori di valle (camera di manovra e restituzione in alveo)

Cc.2.1 || Abbassamento della soglia-guado

10,2

Cc.2.2 || Rimozione della carpenteria metallica di valle

11,0

Cc.2.3 || Apertura dell'accesso alla camera di manovra

13,0

Cc.2.4 | Fornitura ed installazione di gru a ponte

17,1

Cc.2.5 || Fornitura ed installazione di sistema di movimentazione nel cunicolo

18,4

Cc.2.6 || Fornitura ed installazione di pancone

21,0

Cc.3 | Lavori preparatori di monte (vano della torre dello scarico di fondo)

Cc.3.1 || Rimozione della griglia a sacco §'

Cc.3.2 || Fornitura ed installazione di griglia filtrante g

Cc.3.3 || Sorbonatura %
Cc.3.4 || Rimozione della vechia paratoia E
Cc.3.5 || Basamento della tura §

Cc.3.6 || Fornitura ed installazione di tura

32,3

Cc.4 || Demolizioni e rimozioni nella camera di manovra e nel cunicolo

Cc.4.1 || Rimozione delle apparecchiature idrauliche

32,5

Cc.4.3 || Demolizione dei calcestruzzi

52,5

Cc.5 | Ricostituzione della condotta di scarico

Cc.5.1 || Nuova condotta di scarico

Cc.5.2 || Armature e getti

Cc.5.3 || Saracinesca DN1400 PN6

Cc.5.4 | Valvola rompivuoto DN250 PN6

Cc.5.5 || Valvola a sfera in acciaio DN100 PN6

Cc.6 | Sostituzione della paratoia

Cc.6.1 || Rimozione della tura e del fondello

Cc.6.2 || Nuova paratoia

Cc.6.3 || Reinstallazione della griglia a sacco Reinstallazione della griglia a sacco

Cc.6.4 | Ispezione finale

Cc.7 | Lavori di completamento

Cc.7.1 || Scala e parapetti nella camera di manovra

Cc.7.2 || Misuratore di portata

Cc.7.3 | Sistemazione del pozzetto di aggottamento perdite

Cc.7.4 | Ricostruzione della parete della camera di manovra

Cc.7.5 | Portellone

Cc.7.6 || Rimozione del pancone
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Fine lavori
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