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1) FISSAGGIO DELLA VECCHIA PARATOIA

Il fissaggio avviene con 4 staffe ancorate alla
parete mediante ancoraggi meccanici.

Il contrasto con la paratoia viene regolato
con viti.

8) RIMOZIONE DEL FONDELLO TERMINALE

La rimozione avviene mediante svitamento delle
viti di collegamento tra il fondello e il tronchetto
terminale (sn 30 mm) della nuova condotta.
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2) SGANCIAMENTO DELL’ELEMENTO TERMINALE DELL’ASTA

.

Al giunto asta—paratoia viene sfilato il perno
estraendo le coppiglie.

Al giunto elemento terminale—elemento superiore
viene aperto il manicotto svitando le 8 viti

che lo tengono serrato.

Manicotto, perno ed asta vengono sistemati

a deposito per I’adattamento in lunghezza

dell’'asta ed il successivo reimpiego.
Gli elementi superiori dell'asta rimangono in sede.

9) INSTALLAZIONE DEI NUOVI GARGAMI

I nuovi gargami vengono fissati a parete con
ancoraggi meccanici.

3) RIMOZIONE DEI VECCHI GARGAMI

| gargami vengono rimossi, previa eventuale
scomposizione mediante taglio, ed allontanati
a discarica.

10) POSIZIONAMENTO DELLA NUOVA PARATOIA
mediante infilaggio dall'alto nei gargami.

4) MESSA IN OPERA DELLA TURA

La tura viene fissata alla parete ed al pavimento
mediante ancoraggi meccanici (11 lungo la cornice
superiore, 13 lungo quella inferiore e 17+17 lungo
le cornici laterali).
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5) OPERAZIONI ALL'INTERNO DEL CUNICOLO

All'interno del cunicolo, messo all’asciutto con
I'installazione della tura, si svolgono le operazioni

di demolizione, di saldatura ed infilaggio della nuova
condotta, di smontaggio e sostituzione della vecchia
saracinesca.

In particolare mediante lisciatura con malta ad alta
aderenza verranno regolarizzate le nervature sul
paramento di valle della vecchia paratoia.

6) RIMOZIONE DELLA TURA

La tura viene rimossa previo sbullonamento
degli ancoraggi meccanici.

7) RIMOZIONE DELLA VECCHIA PARATOIA

La tura viene rimossa previo sbullonamento
delle staffe di ancoraggio.
Rimane a vista il fondello.

11) RICOSTITUZIONE DELL’ASTA DI MANOVRA

.

Al giunto asta—paratoia viene re—infilato il perno
e vengono fissate le coppiglie.

Al giunto elemento terminale—elemento superiore
viene serrato il manicotto avvitando le apposite
8 viti.

12) CONFIGURAZIONE FINALE

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA

Ente Acque della Sardegna
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