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Cc.1  Lavori preliminari di allestimento del cantiere

Cc.1.1  Sistemazione del piazzale in prossimità della camera di manovra

0,
8

 

Cc.1.2  Ispezione e rilievo del vano della torre dello scarico di fondo

2,
7  

Cc.2  Lavori preparatori di valle (camera di manovra e restituzione in alveo)

Cc.2.1  Abbassamento della soglia-guado

10
,2

Cc.2.2  Rimozione della carpenteria metallica di valle

11
,0

Cc.2.3  Apertura dell’accesso alla camera di manovra

13
,0

Cc.2.4  Fornitura ed installazione di gru a ponte

17
,1

Cc.2.5  Fornitura ed installazione di sistema di movimentazione nel cunicolo

18
,4

Cc.2.6  Fornitura ed installazione di pancone

21
,0

Cc.3  Lavori preparatori di monte (vano della torre dello scarico di fondo)

Cc.3.1  Rimozione della griglia a sacco

22
,4

Cc.3.2  Fornitura ed installazione di griglia filtrante 

23
,5

Cc.3.3  Sorbonatura

24
,9

Cc.3.4  Rimozione della vechia paratoia

27
,2

Cc.3.5  Basamento della tura

28
,0

Cc.3.6  Fornitura ed installazione di tura

32
,3

Cc.4  Demolizioni e rimozioni nella camera di manovra e nel cunicolo

Cc.4.1  Rimozione delle apparecchiature idrauliche

32
,5

Cc.4.3  Demolizione dei calcestruzzi

52
,5

Cc.5  Ricostituzione della condotta di scarico

Cc.5.1  Nuova condotta di scarico

65
,4

Cc.5.2  Armature e getti

67
,4

Cc.5.3  Saracinesca DN1400 PN6

79
,3

Cc.5.4  Valvola rompivuoto DN250 PN6

80
,2

Cc.5.5  Valvola a sfera in acciaio DN100 PN6

83
,7

Cc.6  Sostituzione della paratoia

Cc.6.1  Rimozione della tura e del fondello

84
,4

Cc.6.2  Nuova paratoia

91
,9

Cc.6.3  Reinstallazione della griglia a sacco Reinstallazione della griglia a sacco

92
,8

Cc.6.4  Ispezione finale

93
,4

Cc.7  Lavori di completamento

Cc.7.1  Scala e parapetti nella camera di manovra

95
,7

Cc.7.2  Misuratore di portata

97
,2

Cc.7.3  Sistemazione del pozzetto di aggottamento perdite

97
,6

Cc.7.4  Ricostruzione della parete della camera di manovra

99
,1

Cc.7.5  Portellone

99
,8

Cc.7.6  Rimozione del pancone

10
0
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