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Fasi lavorative
Appartamento di sinistra

1 Impianto di cantiere

2

Demolizioni di murature fattiscienti, di pavimentazioni e 
piastrelle da servizi igienici, allontanamento di infissi 
interni ed esterni anche metallici, allontanamento di 
parapetti in ferro.

3 Demolizione e rifacimento di impianti idrici e fognari.

4 Lavorazioni di ripristino delle murature interne ed esterne.

5 Pavimentazioni e piastrellature nei servizi.

6 Montaggio di infissi interni ed esterni

7 Lavori di levigatura e ceratura pavimentazioni, 
tinteggiature interne ed esterne.

Appartamento di destra

8

Demolizioni di murature fattiscienti, di pavimentazioni e 
piastrelle da servizi igienici, allontanamento di infissi 
interni ed esterni anche metallici, allontanamento di 
parapetti in ferro.

9 Demolizione e rifacimento di impianti idrici e fognari.

10 Lavorazioni di ripristino delle murature interne ed esterne.

11 Pavimentazioni e piastrellature nei servizi.

12 Montaggio di infissi interni ed esterni

13 Lavori di levigatura e ceratura pavimentazioni, 
tinteggiature interne ed esterne.

Edificio su pozzo scarico di fondo

14 Tinteggiatura pareti esterne

Lavori sistemazione area di pertinenza casa di guardia e tubazione alimentazione idrica

15 Lavori di sistemazione area di pertinenza e tubazione 
alimentazione idrica

Smobilitazione cantiere

16 Smobilitazione del cantiere

Cronoprogramma dei lavori 
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