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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Ente acque della Sardegna
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Prot. n. 15384 rep.704 DEL 11/05/2021

AZZENA COSTANTINO
13.05.2021 06:25:41 UTC

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
SULLE OPERE CIVILI DELLA CASA DI GUARDIA E
DELL'EDIFICIO SUL POZZO DELLO SCARICO DI FONDO
DELLA DIGA DI BAU PRESSIU (Nuxis)
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Cronoprogramma dei lavori

Tempo Utile 1° mese 2° Mese 3° Mese 4° mese 5° Mese 6° Mese 7° Mese
Giorni 210 e ¢ g 8 8|8 g & 8 8 8|8 = ®» 83 8 8|ls 8 & ¢ gl]¢ 8 8 ¢ ¢ 88 8 & g E 8|8 8 8 § 8 g
Fasi lavorative

Appartamento di sinistra

1 Impianto di cantiere
Demolizioni di murature fattiscienti, di pavimentazioni e
piastrelle da servizi igienici, allontanamento di infissi

2 | ) . . "
interni ed esterni anche metallici, allontanamento di
parapetti in ferro.

3 |Demolizione e rifacimento di impianti idrici e fognari.

4 |Lavorazioni di ripristino delle murature interne ed esterne.

5 [Pavimentazioni e piastrellature nei servizi.

6 |Montaggio di infissi interni ed esterni

7 Lavori di levigatura e ceratura pavimentazioni,
tinteggiature interne ed esterne.
Appartamento di destra
Demolizioni di murature fattiscienti, di pavimentazioni e
piastrelle da servizi igienici, allontanamento di infissi

8 | X X . X
interni ed esterni anche metallici, allontanamento di
parapetti in ferro.

9 |Demolizione e rifacimento di impianti idrici e fognari.

10 (Lavorazioni di ripristino delle murature interne ed esterne.

11 [Pavimentazioni e piastrellature nei servizi.

12 [Montaggio di infissi interni ed esterni

13 Lavori di levigatura e ceratura pavimentazioni,
tinteggiature interne ed esterne.
Edificio su pozzo scarico di fondo

14 |[Tinteggiatura pareti esterne
Lavori sistemazione area di pertinenza casa di guardia e tubazione alimentazione idrica

15 Lavori di sistemazione area di pertinenza e tubazione
alimentazione idrica
Smobilitazione cantiere

16 | Smobilitazione del cantiere
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