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Messa in sicurezza e ripristino delle opere del Canale SX Tirso
danneggiate in seguito all'alluvione del 18/19 Novembre 2013.

1. Premessa

Il canale in Sx Tirso, durante la stagione irrigua approvvigiona tutto il comprensorio irriguo a sud del
fiume Tirso (circa 20.000 Ha), gestito dal Consorzio di Bonifica di Oristano, ed & alimentato con il prelievo
dellacqua dalla traversa di S. Vittoria (Ollastra).

Il canale ha uno sviluppo di oltre 50 Km ed ha il recapito finale nello stagno di S’Ena Arrubia. Ha una sezione
trapezia variabile da 25 a 30 mq, ed e costituito da lunghi tratti interamente in rilevato con arginature in terra
e rivestimento in lastre di cemento. Il canale & dimensionato per convogliare una portata massima di circa 10
mc/s.

La portata transitabile nel canale € condizionata dalla presenza di diversi tratti in cui il canale risulta sifonato
in corrispondenza con le intersezioni dei corsi d'acqua principali. Per non ostacolare il regolare deflusso dei
rii, il canale passa in subalveo con dei tratti sifonati di circa 25 - 30 m.

Il Canale adduttore Sinistra Tirso (denominato anche Canale acque medie), per tutto il suo sviluppo,
nei mesi invernali non irrigui, svolge anche la funzione di canale di dreno e smaltimento delle acque di piog-
gia, provenienti dal soprastante versante montano, e che non hanno possibilita di raccolta nei compluvi natu-
rali che scavalcano il canale. A tale scopo il Canale, nei tratti in scarpata, & dotato, in corrispondenza dei
compluvi, di bocchelli di dreno; nei tratti in rilevato, per consentirne il deflusso a valle dell'acqua di pioggia, il
canale viene oltrepassato con dei sifoni. Lungo il Canale sono presenti i necessari scarichi di alleggerimento
della portata convogliata che recapitano in rii e/o canali di scolo.

Attraverso un sistema di sollevamento, situato a Marrubiu, la risorsa idrica del sistema Tirso puo es-
sere trasferita al sistema del Flumendosa, per cui Il Canale é strategico in quanto dalla sua efficienza dipen-
de la possibilita di alimentare tutte le opere che integrano la risorsa proveniente dal Sistema Flumendosa, ai

fini idropotabili, irrigui e industriali, e che serve il basso Campidano e l'intera Area Vasta di Cagliari.

2. Situazione attuale

A seguito degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nella
giornata del 18 novembre nel canale Sinistra Tirso si sono determinate
evidenti condizioni di pericolosita dovute al collassamento di alcuni tratti
ed alla compromissione della stabilita per effetto del dilavamento delle
arginature in rilevato in seguito alla tracimazione con asportazione del

piede delle scarpate.
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Gli eccezionali eventi meteorici hanno provocato il convogliamento entro il Canale di ingenti volumi
d'acqua provenienti dalle zone di deflusso del bacino, determinando una
portata d’acqua eccedente la capacita di trasporto del canale adduttore,
con la conseguente tracimazione dell'argine in destra e la fuoriuscita di
ingenti volumi d’acqua che hanno inizialmente eroso la spalla dell'argina-
tura ed in seguito la rottura e lo sfondamento del rilevato ed il suo collas-
samento in tre tratti dello sviluppo di circa 20 metri ciascuno. La tracima-
zione dell'arginatura ha comportato in diversi tratti il cedimento e l'aspor-

tazione di parte del rilevato con la conseguente compromissione della
stabilita dello stesso argine e delle lastre di tenuta in calcestruzzo. Analoga situazione si riscontra per quanto

riguarda la viabilita di servizio che risulta danneggiata per franamenti e cedimenti.

Relativamente all'argine sinistro si riscontra il cedimento e lo
sfondamento delle lastre di rivestimento in numerosi tratti del canale.
Risulta inoltre compromessa la funzionalita dei fossi di guardia che ri-
sultano danneggiati e riempiti dal materiale trasportato dalla piena.

La funzionalita del canale € notevolmente compromessa dalla
quantita di detriti e fango depositati entro il canale ed in particolare nei

tratti in sifone.

Si riscontra pertanto il completo fuori servizio del canale e della

viabilita di servizio.

3. Interventi di ripristino

Per il ripristino della funzionalita del Canale € necessario ed urgente eseguire gli interventi di ricostru-
zione dei tratti danneggiati in quanto il mancato ripristino determina I'impossibilita di utilizzo del Canale ai fini

irrigui. Gli interventi da eseguirsi sono essenzialmente costituiti da:

a) Ricostruzione arginatura — Fondo e parete Canale

Riguardano i tratti in cui si & verificato il cedimento dell’argine. | lavori consistono nella demolizione
dei tratti di strutture in calcestruzzo danneggiati, la profilatura dei bordi per il successivo collegamento con la
nuova struttura mediante l'interposizione di idoneo giunto di dilatazione a tenuta idraulica. Lavori di scavo e
bonifica delle fondazioni mediante la stesura di un adeguato strato di sottofondo di ciottolame ed il posizio-
namento delle tubazioni di drenaggio. Ricostruzione della parete mediante la formazione di rilevato arginale
con materiale classificato A4 realizzato in strati dello spessore finito non superiore a cm 30 e rullato mediante
rullo compressore. Posizionamento di uno strato di tessuto non tessuto (geotessile) in polipropilene e sovra-
stante formazione di mantellate flessibili dello spessore di cm 30 per opere di protezione spondale del cana-
le. Impermeabilizzazione della sponda mediante il getto delle lastre in calcestruzzo Rck 25 classe di consi-
stenza S4, dello spessore complessivo di cm 25 (un primo strato da 15 cm con rete elettrosaldata ed uno
strato a finire di 10 cm). Posizionamento dei necessari giunti di dilatazione in profilati (Waterstop) e sigillatura

con sigillante poliuretanico.
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b) Ricostruzione Fondo e/o parete Canale

Riguardano i tratti in cui si & verificato il cedimento del fondo e del rivestimento della parete arginale. |
lavori consistono nella demolizione dei tratti di strutture in calcestruzzo danneggiati, la profilatura dei bordi per
il successivo collegamento con la nuova struttura mediante l'interposizione di idoneo giunto di dilatazione a
tenuta idraulica. Ricostruzione della parete mediante posizionamento di uno strato di tessuto non tessuto
(geotessile) in polipropilene e sovrastante formazione di mantellate flessibili dello spessore di cm 30. Rifaci-
mento dellimpermeabilizzazione della sponda mediante il getto delle lastre in calcestruzzo Rck 25 classe di
consistenza S4, dello spessore complessivo di cm 25 (un primo strato da 15 cm con rete elettrosaldata ed
uno strato a finire di 10 cm). Posizionamento dei necessari giunti di dilatazione in profilati (Waterstop) e sigil-

latura con sigillante poliuretanico.

¢) Ricostruzione strada di servizio
Riguarda la ricostruzione della strada di servizio nei tratti franati mediante la costruzione della sovra-

struttura stradale eseguita in macadam rullato dello spessore finito di 30 cm.

d) Pulizia scarpate, fossi di guardia e recinzioni
Riguarda la pulizia e risagomatura delle scarpate nei tratti dove si sono verificati dei cedimenti o nei
tratti considerati pit a rischio; il rifacimento dei fossi di guardia a protezione delle scarpate che risultano dan-

neggiati e riempiti dal materiale trasportato dalla piena e il ripristino delle recinzioni divelte dall’alluvione.

e) Pulizia dei sifoni
Riguarda la funzionalita del canale che € notevolmente compromessa dalla quantita di detriti e fango

depositati entro i sifoni.

Al fine di una maggiore tempestivita nellesecuzione dei lavori, si prevede la suddivisione
dell'intervento di ripristino in diversi lotti funzionali di modo che possa affidarsi I'esecuzione a pit imprese con

'apertura di distinti cantieri.
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Riepilogo finanziamento

Lavori di messa in sicurezza e ripristino funzionalita del canale adduttore Sinistra Tirso

Importo Progetto generale
Importo contratto Lotto A - C

Importo contratto Lotto B

Disponibilita residua

Importo progetto Lotto D
Importo progetto Lotto E

4. Quadro economico Lotto D

Importo Lavori

Oneri di sicurezza non soggetti
a ribasso

Importo Lavori e sicurezza

Spese generali

Importo totale
LV.A.

Importo complessivo

Importo lavori

e sicurezza Spese generali I.V.A.
733.455,00 66.545,00 176.000,00
155.192,33 14.080,31 37.239,98
152.842,55 13.867,12 36.676,13
425.420,12 38.597,57 102.083,89
199.598,25 18.109,18 47.895,63
198.980,38 18.053,12 47.747,37
193.438,57

6.159,68
199.598,25
18.109,18
217.707,43
47.895,63
265.603,06
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