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Ente Acque della Sardegna
Ente Abbas de Sardigna

Finanziato

dall'Unione europea . BARa ekt tute I tiadomani
p o del Trasporti [_E:.Ill‘gflgl_m‘n.nu

NextGenerationEU =

Oggetto: L186 - “Interventi di manutenzione straordinaria con sostituzione e/o

risanamento strutturale di diversi tratti degli acquedotti Coghinas | e Coghinas II,

nei comuni di S. Maria Coghinas, Valledoria, Castelsardo, Sorso, Sassari e Porto

Torres” - Indagini geognostiche e sondaggi ambientali di cui al Piano di indagini

propedeutico alla redazione della Progettazione Definitiva/Esecutiva.

CUP 187D20000010002 — CIG 9677696F5E

OPERATORE ECONOMICO: AQA S.r.l. - via Monsignor Angioni 50, 09045 Quartu

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Sebastiang SAU

Sant’Elena (CA).

CONTRATTO: Rep. Enas n. 283 del 12/12/2023

* k k k%

A) - RELAZIONE SUL CONTO FINALE

A 1 -LOCALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO %
o

Il servizio in oggetto riguarda interventi ricadenti nei comuni di S. Maria Coghinas, 55:
< 8

o

Valledoria, Castelsardo, Sorso, Sassari € Porto Torres ricadenti nella provincia di <§
=2

n

Sassari.

Firmato digitalmente
da:

a Pelo Fabrizio

A 2 - TITOLO DELL’OPERA

Firmato il
23/12/2024 09:41

i THifi
Il servizio & denominato “L186 - “Interventi di manutenzione straordinaria con 2448864

Valido dal 16/05/2023 al
16/05/2026

InfoCamere Qualified Electronic
—_ Signature CA

sostituzione e/o risanamento strutturale di diversi tratti degli acquedotti Coghinas | e

=
S
Coghinas Il, nei comuni di S. Maria Coghinas, Valledoria, Castelsardo, Sorso, SE
oW
Sassari e Porto Torres” - Indagini geognostiche e sondaggi ambientali di cui al E“m;
o -2
S
Piano di indagini  propedeutico alla redazione della Progettazione %n—_:

Definitiva/Esecutiva”.

A 3 - APPALTO
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Predisposto dal Servizio Gestione Nord, con determinazione n. 99 del 02/02/2023,

per 'importo complessivo a base di gara di euro 149.124,35 + IVA.

A 4 - ASSUNTORE DEI LAVORI

L'appalto & stato esperito procedura negoziata ai sensi dell'art. 63 del D.lgs. n.

50/2016 e in forza dell’'art. 1, comma 2 lett. b) della Legge 11 Settembre 2020 n.

120 sulla base del criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9bis del

D.Igs. n. 50/2016.

Nell'’esperimento di gara & rimasto aggiudicatario 'operatore economico AQA S.r.l.

con sede legale in Quartu Sant’Elena (CA), Via Monsignor Angioni n. 50, che ha

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Sebastiang SAU

dichiarato di offrire per I'esecuzione dei lavori un ribasso pari al 22,439%

sullimporto posto a base di gara di € 135.728,87,

A 5 - DEPOSITO CAUZIONALE

I'Operatore Economico ha presentato |la cauzione definitiva di euro 10.794,33

o

mediante polizza fidejussoria n. 113903439 rilasciata dalla Groupama Assicurazioni E
=<

(GN=)

S.p.A. (Agenzia nr. 000063) in data 09/08/2023 e ridotta del 60,00% ai sensi g.g
I 5

dell'art. 93, comma 7, del D.Igs. n. 50/2016. &
=)

n

Firmato digitalmente
da:

A 6 - CONTRATTO PRINCIPALE E IMPORTO CONTRATTUALE

a Pelo Fabrizio

Firmato il
23/12/2024 09:41
i reifi T

E stato stipulato il contratto di appalto in data 08/11/2023, prot. Enas 1782 del

2448864

Valido dal 16/05/2023 al
16/05/2026

07/02/2023, per un importo di € 108.472,67, di cui € 105.272,67 oltre IVA per lavori

InfoCamere Qualified Electronic
[ Signature CA

e servizi ed € 3.200,00 oltre IVA per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 5 =
Era prevista I'opzione ex art. 106 c. 2 del D.lgs. n. 50/2016 dell’esecuzione di %E

L
ulteriori indagini e prove di laboratorio, che I'Ente si riserva la facolta di affidare, per % E
un importo aggiuntivo massimo al netto dell'lVA di € 20.000,00 al lordo del ribasso § &

di gara, quindi pari a € 15.512,20 netti + IVA.

A 7 - ATTI AGGIUNTIVI
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Durante il corso dei lavori & stato stipulato I'atto aggiuntivo Rep. Contratti Scritture

Private n. 57 del 15/03/2024, per I'affidamento da parte del’Ente di ulteriori indagini

geognostiche e sondaggi ambientali all’'operatore economico AQA S.r.l. per un

importo al netto dellIVA pari a € 42.221,05 oltre a € 1.100,00 per oneri per la

sicurezza, oltre IVA.

A 8 - SPESA AUTORIZZATA PER | LAVORI

La spesa complessiva autorizzata per I'esecuzione dei lavori risulta di netti

€ 167.305,92 oltre IVA di legge.

A 9 - DIREZIONE DEI LAVORI

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Sebastiang SAU

Il Direttore dei Lavori & stato il P.I. Ezio Ferretti.

A 10 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del Procedimento € stato il Geom. Sebastiano Sau.

A 11 - CONSEGNA DEI LAVORI

o

—

La consegna dei lavori di cui al contratto principale &€ avvenuta in data 6 giugno o
53

2023 come da Verbale di consegna dei lavori in via d’'urgenza redatto in pari data e < 2
firmato dall'operatore economico senza riserve. In data 5 dicembre 2023, come da w
=

w

Firmato digitalmente
da:

Verbale di consegna dei lavori in via d'urgenza, € avvenuta la consegna dei lavori di

a Pelo Fabrizio

Firmato il
23/12/2024 09:41
i reifi T

cui all'atto aggiuntivo.

A 12 - SCADENZA DEL CONTRATTO

2448864

Valido dal 16/05/2023 al
16/05/2026

InfoCamere Qualified Electronic
[ Signature CA

La durata del contratto principale era stabilita in 45 giorni naturali e consecutivi 5 =
decorrenti dalla data di consegna dei lavori e pertanto per il 21/07/2023. Con %E

L
Determinazione del Direttore del Servizio Gestione Nord n. 940 del 18/07/2023 & %E
stata autorizzata la proroga di 45 giorni dei termini contrattuali, fissando la nuova §n_-:

data di ultimazione dei lavori al 04/09/2023. La durata dell’atto aggiuntivo era

stabilita in 15 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei
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lavori e pertanto per il 20/12/2023

A 13 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Sono stati redatti n. 2 Certificati di Ultimazione dei lavori, rispettivamente emessi in

data 18/09/2023 per i lavori di cui al contratto principale che certificano

'ultimazione degli stessi al 30/08/2023 e in data 21/12/2023 per i lavori di cui

all’atto aggiuntivo che certificano 'ultimazione dei lavori aggiuntivi al 20/12/2023,

con i quali il Direttore dei Lavori ha certificato I'ultimazione dei lavori.

A 14 - DANNI DI FORZA MAGGIORE

Durante il servizio non si sono verificati danni di forza maggiore.

A 15 - CERTIFICATI DI PAGAMENTO

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Sebastiang SAU

Sono stati emessi n. 2 certificati di pagamento in acconto per la somma

complessiva di € 165.509,64, come nel prospetto che segue:

Certificato data importo
Certificato n. 1 15.01.2024 € 125.771,41 %
=<
Certificato n. 2 25.03.2024 € 30.738,23 g ?
Totale somme corrisposte € 165.509,64 < :i
k=

Firmato digitalmente
da:

a Pelo Fabrizio

Firmato il
23/12/2024 09:41
i reifi T

A 16 - RISERVE DELL’APPALTATORE

2448864

Valido dal 16/05/2023 al
16/05/2026

L’'operatore economico ha sottoscritto la contabilita finale senza apporre alcuna

InfoCamere Qualified Electronic
Signature CA

riserva.

=F
A 17 - ANDAMENTO DEI LAVORI E ORDINI DI SERVIZIO }:E
T uw
Per quanto risulta agli atti i lavori si sono svolti, di massima, secondo le previsioni di § 2
[ w
Ao

progetto e secondo gli ordini e le disposizioni del Direttore dei Lavori.

A 18 - SUBAPPALTI

Non sono stati autorizzati subappalti.
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A 19 - ONERI CONTRATTUALI A CARICO DELL’APPALTATORE

Gli_oneri contrattuali posti in carico all’Appaltatore e riportati in particolare nel

Disciplinare di gara sono stati sostanzialmente ottemperati.

A 20 - AVVISI Al CREDITORI

per I'esecuzione dei lavori non é stato necessario occupare proprieta private, né in

modo permanente né in modo temporaneo, né sono stati prodotti danni di sorta alle

medesime proprieta private e pertanto si pud prescindere dalla pubblicazione degli

avvisi ai creditori di cui all’art. 189 del D.P.R. n. 554/99 in quanto.

A 21 - CESSIONE DEL CREDITO DA PARTE DELL’APPALTATORE

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Sebastiang SAU

Per quanto risulta agli atti, non risulta che I'lmpresa abbia ceduto l'importo dei

crediti né abbia rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei

mandati di pagamento relativi ai lavori in argomento.

A 22 - STATO FINALE

o)

-

La regolarita della contabilita & stata accertata mediante la revisione tecnico o
=<

(GN=)

contabile al completo. In dipendenza di tale revisione lo Stato finale cosi risulta: < g
o

<< Qo

Importo complessivo lavori €. 167.141,69 £

=2

n

Firmato digitalmente
da:

A 23 - CONFRONTO TRA IMPORTO CONTRATTUALE E SPESA

a Pelo Fabrizio

Firmato il
23/12/2024 09:41
i reifi T

L’importo del servizio eseguito proveniente dallo stato finale, pari ad € 167.141,69,

2448864

Valido dal 16/05/2023 al
16/05/2026

¢ inferiore all'importo contrattuale complessivo pari a € 167.305,92, quindi con una

InfoCamere Qualified Electronic
Signature CA

minore spesa di € 164,23. 5 —
B) - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE g%
i
Alla visita tenutasi in data 20 dicembre 2024 sono intervenuti i signori % E
- Geom. Sebastiano SAU Responsabile del Procedimento § o
- P.l. Ezio FERRETTI Direttore dei Lavori
- Sig. Fabrizio DA PELO Amministratore unico AQA S.r.l.
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Con la scorta dei documenti contrattuali e degli atti contabili si & ispezionata

minuziosamente la relazione finale del servizio eseguito e si & constatato che sono

stati esequito a regola d’arte ed in conformita delle prescrizioni.

Cio premesso, in base a quanto esposto e dopo aver accertato,

a) che i lavori sono stati eseqguiti secondo il Disciplinare di gara, oltre a lievi

modifiche rientranti entro i limiti dei poteri discrezionali della Direzione dei lavori;

b) che con riferimento alle parti non altrimenti ispezionabili 'operatore economico

ha assicurato I'assenza di vizi o difformita ai sensi dell’art. 1667 del Codice

civile, la loro esecuzione a regola d'arte e secondo le prescrizioni contrattuali

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Sebastiang SAU

nonché la loro regolare contabilizzazione;

c) che non si & a conoscenza di vizi o difformita ai sensi dell'art. 1667 del Codice

civile;

d) che i lavori sono stati eseguiti entro il periodo contrattuale;

o)

-

e) che nel conto finale sono stati applicati i prezzi contrattuali regolarmente o
. N 53

approvati dall Amministrazione; < o

f) che, secondo quanto risulta in atti, 'operatore economico ha adempiuto agli w
=2

n

Firmato digitalmente
da:

obblighi assicurativi e previdenziali fatto salvo quanto emergera dal documento

a Pelo Fabrizio

di regolarita contributiva che sara richiesto dallAmministrazione in sede di

Firmato il

23/12/2024 09:41
i Tifi T

2448864

Valido dal 16/05/2023 al
16/05/2026

liquidazione della rata di saldo;

InfoCamere Qualified Electronic
~— Signature CA

g) che durante I'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore; = _
y . . . N . L s -

h) che per l'esecuzione dei lavori non €& stato necessario occupare proprieta g
©

o it

private, né in modo permanente né in modo temporaneo, né sono stati prodotti g 2

o w

danni di sorta alle medesime proprieta private. Oa

i) che l'appaltatore ha firmato la contabilita finale e il Conto Finale senza alcuna

riserva;
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j)_che l'operatore economico ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti da

contratto ed agli ordini e disposizioni impartite dalla direzione per I'esecuzione

del contratto durante il corso dei lavori;

k) che non risulta che I'appaltatore abbia ceduto i crediti derivanti dall'appalto cui

su riferisce il presente atto, né che siano intervenuti atti impeditivi al pagamento

delle somme ancora dovute;

1) che, come risulta dal Conto Finale riportato di sequito:

il credito residuo netto dell'appaltatore risulta pertanto, salvo la superiore

approvazione, pari a € 1.632,05 (diconsi euro milleseicentotrentadue/05).

CERTIFICA

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Sebastiang SAU

che i lavori denominati: "L186 - Interventi di manutenzione straordinaria con

sostituzione e/o risanamento strutturale di diversi tratti degli acquedotti Coghinas | e

Coghinas Il, nei comuni di S. Maria Coghinas, Valledoria, Castelsardo, Sorso,

Sassari e Porto Torres” - Indagini geognostiche e sondaggi ambientali di cui al

Piano di _indagini  propedeutico alla  redazione della  Progettazione

AQA Srl
Sig| Fabrizio DA PELO

Definitiva/Esecutiva”, in base al contratto principale Rep. Enas n. 283 del

Firmato digitalmente
da:

12/12/2023 e dell’atto aggiuntivo Rep. Contratti Scritture Private n. 57 del

a Pelo Fabrizio

Firmato il
23/12/2024 09:41
i reifi T

15/03/2024, dall’'operatore economico “AQA S.r.l. - via Monsignor Angioni n. 50,

2448864

Valido dal 16/05/2023 al
16/05/2026

09045 Quartu Sant’Elena (CA)” sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito

InfoCamere Qualified Electronic
~— Signature CA

dell’appaltatore come segue: 5 =
Ammontare dello stato finale € 167.141,69 g E

L

RISULTA IL CREDITO DELL'IMPRESA € 1.632,05 % E
Sa

(diconsi euro milleseicentotrentadue/05), salvo la prescritta approvazione del

presente atto, e salvo le rettifiche revisionali.

CAGLIARI 20 dicembre 2024

pag. 7 di 8




ENAS Det er mi nazi one 0000105/ SGY 2025 del 30/01/2025 (Al legato) Pagina 8 di 9

AQA Srl Il Direttore dei Lavori

Sig. Fabrizio DA PELO P.l. Ezio FERRETTI

Visto, accertato e confermato

Il Responsabile del Procedimento

Geom. Sebastiano SAU

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Sebastiang SAU

AQA Srl

Sig| Fabrizio DA PELO

Firmato digitalmente
da:

Da Pelo Fabrizio

Firmato il
23/12/2024 09:41

Seriale Certificato:
2443864
Valido dal 16/05/2023 al
16/05/2026
Camq
re

foCamere Qualified Electronic
Signature CA

| Direttore dei Lavori
P.l. Ezio FERRETT]I
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La presente copia e' conforme all'originale depositato
P P g P
presso gli archivi dell'Azienda

D1-5E-96-AD-20-89-5A-F4-45-2B-CE-EB-25-DB-83-EE-C1-A3-12-CA

PAdES 1di1del 23/12/2024 09:41:20

Soggetto: Da Pelo Fabrizio

S.N. Certificato: 255DE0

Validita certificato dal 16/05/2023 08:00:47 al 16/05/2026 00:00:00
Rilasciato da InfoCamere S.C.p.A.



