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Oggetto: L186 - Accordo Quadro per i Servizi tecnici di Ingegneria e Architettura

per la verifica e il supporto alla validazione dei progetti relativi agli “Interventi di

manutenzione straordinaria con sostituzione e/o risanamento strutturale di diversi

tratti degli acquedotti Coghinas | e Coghinas Il, nei comuni di S. Maria Coghinas,

Valledoria, Castelsardo, Sorso, Sassari e Porto Torres, finalizzato all'attuazione

degli Interventi per I'efficientamento del Sistema Idrico Multisettoriale Regionale”

CUP 187D20000010002 — CIG 8795412B95 — CIG derivato B2FE7B7814

ernando MURA

OPERATORE ECONOMICO: Bureau Veritas Italia S.p.A., Viale Monza n. 347,

Ing.

20126 Milano

Il Responsabile del Procedimento

CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO: Rep. N. 2498 del 26.07.2022

CONTRATTO APPLICATIVO N° 9: “Verifica Progetto Definitivo/Esecutivo “Lotto 2

- Interventi di Sostituzione Coghinas 2 - Sub-lotto: Interventi sui manufatti puntuali

strutturale di diversi tratti degli acquedotti Coghinas | e Coghinas Il, nei comuni di S.

<
Coghinas 2” in data 12/09/2024. gg
Xk ok E %
A) - RELAZIONE SUL CONTO FINALE % g
A 1-LOCALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO ;—“;5
Il servizio in oggetto riguarda interventi ricadenti sull’acquedotto Coghinas | nei
comuni di Valledoria, Castelsardo, Sorso e Sassari nella provincia di Sassari.
A 2 -TITOLO DELL’OPERA _§ 5
N =
Il servizio & denominato “L 186 - Accordo Quadro per i Servizi tecnici di Ingegneria e % % g
Architettura per la verifica e il supporto alla validazione dei progetti relativi agli Egg
“Interventi di manutenzione straordinaria con sostituzione e/o risanamento é s g
=

2933

Maria Coghinas, Valledoria, Castelsardo, Sorso, Sassari e Porto Torres
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Contratto applicativo n° 9: “Verifica Progetto Definitivo/Esecutivo “Lotto 2 -

Interventi di Sostituzione Coghinas 2 - Sub-lotto: Interventi sui manufatti puntuali

Coghinas 2”.

A 3 - APPALTO

Predisposto dal Servizio Gestione Nord, con determinazione n. 623 del 14/05/2021,

per I'importo complessivo a base di gara di euro 504.305,35 + IVA.

A 4 - ASSUNTORE DEL SERVIZIO

ernando MURA

L’'appalto é stato esperito ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/20106, testo vigente e

Ing.

art. 18 L.R. 5/07, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente piu

Il Responsabile del Procedimento

vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, del citato Decreto legislativo e previa

verifica delle offerte che dovessero risultare anomale ai sensi dell’art. 97 comma 3

del citato decreto legislativo.

Nell'esperimento di gara & rimasto aggiudicatario I'operatore economico Bureau <
Veritas Italia S.p.A., con sede con sede legale e amministrativa in Milano, CAP %%
20126, Viale Monza n. 347, che ha offerto di eseguire il servizio con un ribasso pari é §
(0]
al 51,47% e un importo pari ad euro 244.836,45 comprensivi dei contributi EE
e
previdenziali integrativi oltre IVA di legge. g °

A 5 - DEPOSITO CAUZIONALE

I'Operatore Economico ha costituito la garanzia di euro 81.227,00 per I'esecuzione

mediante polizza fidejussoria n. 408437184, rilasciata dalla societa AXA

eseclzione

Assicurazioni in data 31.05.2022, calcolata sulla base del ribasso del 51,47% e

ridotta ai sensi dell'art. 93, 7° comma, del medesimo decreto legislativo.

A 6 - CONTRATTO PRINCIPALE E IMPORTO CONTRATTUALE

del contratto
5eom. Sebastiano SAU

Il Direttore dell’

Con Determinazione del Direttore Servizio Gestione Nord n. 1099 del 12/09/2024 &

stato disposto I'affidamento del contratto applicativo n° 9, discendente dal Contratto
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di Accordo Quadro Rep. N. 2498 del 26/07/2022, per un importo di € 3.547,58 al

netto dell’'lVA;

A7 - ATTI AGGIUNTIVI

Durante il corso del servizio non sono stati stipulati atti aggiuntivi.

A 8 - SPESA AUTORIZZATA PER IL SERVIZIO

La spesa autorizzata con DDSGN n. 1099 del 12/09/2024 per I'esecuzione del

servizio risulta di netti € 3.547,58.

ernando MURA

A 9 - DIREZIONE PER L’ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Ing.

Il direttore dell’esecuzione del contratto & stato il Geom. Sebastiano Sau.

Il Responsabile del Procedimento

A 10 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del Procedimento & stato I'lng. Fernando Mura.

A 11 - ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

E avvenuta in data 12 settembre 2024 come da Verbale di avvio dell’esecuzione del

<
o=
contratto redatto in pari data e firmato dall’operatore economico senza riserve. 2; é
A 12 - SCADENZA DEL CONTRATTO é §
()
La durata contrattuale & stabilita in 30 giorni naturali e consecutivi. La consegna del ;u E
e
Rapporto Iniziale di Verifica del Progetto era pertanto stabilita per il 11 ottobre g °
2024.
A 13 - ULTIMAZIONE DEL SERVIZIO .
Come risulta dal Certificato di Ultimazione del servizio, emesso in data 17 febbraio '% %
(&)
2025, il direttore dell’esecuzione del contratto ha certificato la trasmissione del %%g
R~ 7]
Rapporto Iniziale di Verifica Progetto - RIVP (rif.doc. J30144/24/RG/mdn) in data %gg
30/09/2024 ed ultimato con la trasmissione del Rapporto Finale di Verifica Progetto _’g N g
a

RFVP (rif.doc. J30176/24/RG/mdn) in data 25/11/2024, nei tempi previsti.

A 14 - DANNI DI FORZA MAGGIORE
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Durante il servizio non si sono verificati danni di forza maggiore.

A 15 - CERTIFICATI DI PAGAMENTO

Non sono stati emessi certificati di pagamento in acconto.

A 16 - RISERVE DELL’APPALTATORE

L’'operatore economico ha sottoscritto la contabilita finale senza apporre alcuna

riserva.

A 17 - ANDAMENTO DEL SERVIZIO E ORDINI DI SERVIZIO

ernando MURA

Per quanto risulta agli atti il servizio si & svolto, di massima, secondo le previsioni di

Ing.

progetto e secondo gli ordini e le disposizioni del Direttore per I'esecuzione del

Il Responsabile del Procedimento

contratto.

A 18 - SUBAPPALTI

Non sono stati autorizzati subappalti.

A 19 - ONERI CONTRATTUALI A CARICO DELL’APPALTATORE

<

D‘_

ok
Gli oneri contrattuali posti in carico all’Appaltatore e riportati in particolare nel % 4

=
Disciplinare di gara sono stati sostanzialmente ottemperati. _fﬁ E

=0

4

>
A 20 - AVVISI Al CREDITORI S 3

o5
per I'esecuzione dei lavori non & stato necessario occupare proprieta private, né in @
modo permanente né in modo temporaneo, né sono stati prodotti danni di sorta alle
medesime proprieta private e pertanto si pud prescindere dalla pubblicazione degli

()

[
avvisi ai creditori di cui all’art. 189 del D.P.R. n. 554/99 in quanto. ]

(&)

[0}
A 21 - CESSIONE DEL CREDITO DA PARTE DELL’APPALTATORE 3

Per quanto risulta agli atti, non risulta che I'lmpresa abbia ceduto l'importo dei

del contratto
5eom. Sebastiano SAU

crediti né abbia rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei

Il Direttore dell’

mandati di pagamento relativi ai lavori in argomento.

A 22 - STATO FINALE
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La regolarita della contabilitd & stata accertata mediante la revisione tecnico

contabile al completo. In dipendenza di tale revisione lo Stato finale cosi risulta:

Importo complessivo servizio €. 3.547,58

A 23 - CONFRONTO TRA IMPORTO CONTRATTUALE E SPESA

L'importo del servizio esequito proveniente dallo stato finale, pari ad € 3.547,58, &

i)
C
[
£
B
identico all'importo contrattuale autorizzato con la DDSGN n. 1099 del 12/09/2024. 9 %
as
B) - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE §§
O ©
= C
Alla visita tenutasi in data 18 febbraio 2025 sono intervenuti i signori § g
S o
- Ing. Fernando MURA Responsabile del Procedimento %E
4
- Geom. Sebastiano SAU Direttore dei Lavori =
- Dr.ssa Roberta PRATI Procuratore delegato Bureau Veritas Italia S.p.A.

Con la scorta dei documenti contrattuali e degli atti contabili si & ispezionata

minuziosamente la relazione finale del servizio eseguito e si & constatato che sono <
Q.
aE
stati eseguito a regola d’arte ed in conformita delle prescrizioni. Sy
UL
» &
Cio premesso, in base a quanto esposto e dopo aver accertato, ol
S
. L . S . . >
a) che il servizio & stato eseguito secondo il Disciplinare di gara, oltre a lievi S 9
g5
modifiche rientranti entro i limiti dei poteri discrezionali della Direzione di s}
esecuzione del contratto;
b) che con riferimento alle parti non altrimenti ispezionabili I'operatore economico
ha assicurato I'assenza di vizi o difformita ai sensi dell’art. 1667 del Codice N 2
o 0
y . , - . 8900
civile, la loro esecuzione a regola d'arte e secondo le prescrizioni contrattuali oK &
=€ 3
p - . 0 Q9o
nonché la loro regolare contabilizzazione; co9
5% ¢
c) che non si & a conoscenza di vizi o difformita ai sensi dell'art. 1667 del Codice T 2
=

civile;

d) che il servizio & stato compiuto entro il periodo contrattuale;
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CERTIFICA

e) che nel conto finale sono stati applicati i prezzi contrattuali regolarmente
approvati dall’Amministrazione;

f) che, secondo quanto risulta in atti, 'operatore economico ha adempiuto agli
obblighi assicurativi e previdenziali fatto salvo quanto emergera dal documento

o
di regolarita contributiva che sara richiesto dal’Amministrazione in sede di g

s
liguidazione della rata di saldo; 8 g

&2

g) che durante l'esecuzione del servizio non si sono verificati danni di forza [oge
maggiore; S8

g

=
h) che per I'esecuzione del servizio non & stato necessario occupare proprieta &

[0)

14
private, né in modo permanente né in modo temporaneo, né sono stati prodotti =
danni di sorta alle medesime proprieta private.

i) che l'appaltatore ha firmato la contabilita finale e il Conto Finale senza alcuna
riserva; <

D‘_

&

i) che l'operatore economico ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti da S
=
contratto ed agli ordini e disposizioni impartite dalla direzione per I'esecuzione S Q

g @
del contratto durante il corso del servizio; S 3

©5

k) che non risulta che I'appaltatore abbia ceduto i crediti derivanti dall'appalto cui @
su riferisce il presente atto, né che siano intervenuti atti impeditivi al pagamento
delle somme ancora dovute;
I) che, come risulta dal Conto Finale riportato di seguito: N 2

o O
. . . . . 89
il credito residuo netto dell'appaltatore risulta pertanto, salvo la superiore oK &

=53
approvazione, pari a € 3.547,58 (diconsi euro S o 2

DO .

I S©TE
tremilacinquecentoquarantasette/58). © ©
=

che il servizio denominato: "L186 - Accordo Quadro per i Servizi tecnici di
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Ingegneria e Architettura per la verifica e il supporto alla validazione dei progetti

8

relativi _aqgli “Interventi di manutenzione straordinaria con sostituzione e/o

risanamento strutturale di diversi tratti degli acquedotti Coghinas | e Coghinas Il, nei

comuni di S. Maria Coghinas, Valledoria, Castelsardo, Sorso, Sassari e Porto

Torres” — Contratto applicativo n° 9: “Verifica Progetto Definitivo/Esecutivo “Lotto 2 -

Interventi di Sostituzione Coghinas 2 - Sub-lotto: Interventi sui manufatti puntuali

Coghinas 27, in base al contratto applicativo n° 9 in data 12/09/2024, discendente

dal contratto di Accordo Quadro Rep. N. 2498 del 26/07/2022, dall'operatore

ernando MURA

economico “Bureau Veritas Italia S.p.A., Viale Monza n. 347, 20126 Milano” sono

Ing.

stati regolarmente esegquiti e liquida il credito dell’appaltatore come segue:

Il Responsabile del Procedimento

Ammontare dello stato finale € 3.547,58
RISULTA IL CREDITO DELL’APPALTATORE € 3.547,58
(diconsi euro tremilacinquecentoquarantasette/58), salvo la prescritta approvazione <
o=
del presente atto, e salvo le rettifiche revisionali. % é
=
CAGLIARI 18 febbraio 2025 § E
“ 0O
o
>
Bureau Veritas Italia SpA Il Direttore dell’esecuzione del Contratto S 3
o
Dr.ssa Roberta PRATI Geom. Sebastiano SAU @
Sebastiano Sau
Firmato digitalmente da: PRATI Visto, accertato e confermato 19.02.2025
ROBERTA 00:41:00
Data: 19/02/2025 16:49:44
pta: 19/02/ Il Responsabile del Procedimento [ GMT+02:00
[0)
[
Ing. Fernando MURA '% 2
o (7]
[0} _Q o
6% s
=€ g
38;
DO .
STE
s 8
=
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La presente copia e' conforme all'originale depositato
presso gli archivi dell'Azienda

65-D6-99-9E-1C-54-A5-66-80-58-2C-65-0C-9F-91-BE-76-35-B7-Cl1

PAdJES 1di 2 del 18/02/2025 23:41:00

Soggetto: Sebastiano Sau

S.N. Certificato: 714F3A9B

Validita certificato dal 16/01/2024 12:08:05 al 16/01/2027 12:08:05
Rilasciato da ArubaPEC S.p.A.

PAdES 2 di 2 del 19/02/2025 16:49:44

Soggetto: PRATI ROBERTA

S.N. Certificato: 18E807

Validita certificato dal 19/07/2022 09:07:59 al 19/07/2025 00:00:00
Rilasciato da InfoCamete S.C.p.A.



