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1. RIFERIMENTI NORMATIVI, ABBREVIAZIONI E DEFINIZIONI

Le seguenti definizioni menzionate nel presente capitolato stanno rispettivamente ad indicare:

- Ente — Amministrazione e/o Stazione Appaltante - Committente — ENAS: 'Ente Acque della Sardegna, in
qualita di Amministrazione appaltante che affida all'lmpresa I'esecuzione delle opere, forniture, prestazioni
e servizi descritti nel presente capitolato speciale d’appalto;

- Impresa — Appaltatore - Aggiudicatario: |'operatore economico che assume il compito di eseguire le opere,
forniture, prestazioni e servizi descritti nel presente capitolato speciale d’appalto;

- Direzione dei Lavori - DD.LL. - DL: il dipendente del’lENAS — ufficio preposto a rappresentare I'Ente nei
confronti dell'Impresa per I'esecuzione delle opere commesse e a ogni altro effetto;

- Direttore Tecnico di Cantiere (D.T.C.): il tecnico designato e incaricato dall'lmpresa che, a norma delle
vigenti disposizioni, assume le funzioni effettive di direttore/responsabile di cantiere;

- Codice dei contratti: D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

- D.P.R. n. 207 del 2010: decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di
esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici di cui al D.Igs. n.163/06, per quanto non abroga-
to dal nuovo codice di cui al D.Igs. n. 50/2016 s.m.i.;

- Capitolato generale d’appalto: decreto ministeriale lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145;

- R.U.P.: (Responsabile unico del procedimento di cui al Codice D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., al DM 49/2018 e
all’ex decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;

- Decreto n. 81 del 2008 (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81): Attuazione dell'art 1 della legge 3/8/2007,
n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

- DURC (Documento unico di regolarita contributiva): il documento attestate la regolarita contributiva
previsto dall’art. 90, comma 9, lettera b), D.lgs. 9/4/2008, n. 81 e dall’allegato XVII, punto 1, lettera i), allo
stesso decreto legislativo, nonché dall'art. 2 del D.lgs. n.25/9/2002, n. 210, convertito dalla L. 22/11/2002,
n. 266, nonché dall’ex art. 196 del D.P.R. n. 207/2010;

- Attestazione SOA: documento che attesta la qualificazione per una o piu categorie, nelle pertinenti classi-
fiche, rilasciato da una Societa Organismo di Attestazione, in applicazione degli articoli da 60 a 96 del de-
creto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;

- D.P.R. n. 380 del 2001: decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 — Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia;

- RG: Regolamento Generale - decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i. — Rego-
lamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante “Codice dei con-
tratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” per quanto non abrogato dal nuovo codice di cui al D.lgs.
n. 50/2016 s.m.i.;

- CG: Capitolato generale d’appalto - Decreto ministeriale lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145 — Regolamen-
to recante il capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici.

- ACCORDO QUADRO: Contratto ai sensi dell’art. 3, lett. iii) e dell’art. 54 del D.Igs. n. 50/2016 e s.m.i, stipulato
con un operatore economico ai sensi del comma 4 lett. a) del predetto art. 54, senza successiva riapertura
del confronto competitivo, in cui sono definite le condizioni generali relative al rapporto contrattuale, alle
modalita di determinazione dei successivi rapporti negoziali, alle tipologie di lavori da fornire e ai prezzi da
impiegarsi per la contabilizzazione ed il pagamento delle prestazioni. In particolare, il ribasso offerto dal
miglior offerente sara assunto quale ribasso contrattuale di riferimento e diverra pertanto il ribasso con-
trattuale a cui saranno soggette tutte le prestazioni da compiersi a valere sull’appalto;
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- CONTRATTO APPLICATIVO: Il documento in cui vengono specificate le concrete modalita realizzative dei
lavori ed altre condizioni contrattuali che le parti intenderanno negoziare. E costituito dall’insieme degli
Ordini di Lavoro (OdL);

- ORDINE DI LAVORO - OdL: singolo ordine di servizio impartito di volta in volta dalla DD.LL. discendente dal
Contratto Applicativo.

2. OGGETTO DEL CONTRATTO E CONDIZIONI DELL'ACCORDO QUADRO

Il presente documento regola e disciplina, mediante condizioni generali stabilite in via preventiva,
I’Accordo Quadro ai sensi dell’art. 3, lett. iii) e dell’art. 54 comma 4 lettera a) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
stipulato, ai sensi del comma 4 lett. a) del predetto art. 54, con unico operatore economico, senza successi-
va riapertura del confronto competitivo, da attuarsi con eventuali successivi Contratti applicativi inerenti
la realizzazione di tutti gli interventi, relativi ai lavori di “SFALCIO E PULIZIA DELLE AREE DI PERTINENZA
DELLE OPERE DEL SISTEMA IDRICO MULTISETTORIALE REGIONALE DI COMPETENZA DELL'EnAS” secondo le
necessita che si manifesteranno nell’arco temporale del presente Accordo Quadro.

Con il presente Accordo Quadro, da attuarsi con successivi Contratti applicativi, la stazione Appaltante
affida all’Appaltatore i lavori di sfalcio e pulizia delle opere e degli impianti afferenti al SIMR ricadenti nel
territorio della Sardegna come riportati nell’ “All. 02 — Elenco Opere SIMR.”

Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie par dare cia-
scun intervento completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite nel presente allegato, nella de-
scrizione delle voci dellElenco Prezzi della Regione Sardegna scaricabile all'indi rizzo
(http://www.regione.sardegna.it/prezzario/2022/ambito-regionale oltre che nelle prescrizioni / indicazioni

contenute nel Contratto Applicativo e negli ”Ordinativi di Lavoro” emessi dal Direttore dei Lavori.

L’esecuzione dei lavori dovra essere pertanto conforme alle indicazioni della Direzione Lavori e a quanto
contenuto nel Capitolato Speciale d’Appalto, nella descrizione delle voci dell’Elenco Prezzi della Regione
Sardegna scaricabile all'indirizzo(http://www.regione.sardegna.it/prezzario/2022/ambito-regionale e, in

generale, alle norme di buona tecnica; ogni prestazione dovra essere sempre e comunque effettuata secon-
do le regole dell’arte e I'Appaltatore dovra conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri
obblighi rispettando tutte le norme di legge e le disposizioni, anche amministrative, vigenti o che possano
entrare in vigore durante il periodo di validita dell’Accordo Quadro medesimo.

L'Appaltatore dovra altresi impegnarsi a collaborare con al Direzione dei Lavori allo scopo di agevolare
I’esecuzione del singolo intervento e rispettare la relativa programmazione.

La conclusione dell’Accordo Quadro non impegna in alcun modo la Stazione Appaltante ad affidare la-
vori nei limiti di importo definiti dall’Accordo stesso, mentre |’Appaltatore rimane vincolato ad eseguire il
contratto fino alla scadenza e/o alla concorrenza dell'importo di cui all’articolo 6 del presente documento e
negli atti in questo richiamati.

L'ENAS si riserva il diritto di eseguire con personale proprio i lavori che riterra opportuni, come pure il
diritto insindacabile di stipulare, per lavori contemplati nel presente Accordo Quadro, in vigenza del presen-
te contratto, contratti anche con altre imprese e in tempi diversi, senza che cio possa comportare motivo di
richiesta alcuna da parte dell'Impresa esecutrice, per qualunque periodo e in tutto il territorio di competen-
za dell’Appalto.

L’esecuzione di tutti i lavori dovra in generale garantire la regolarita dell’approvvigionamento idrico e la
continuita dell’esercizio delle infrastrutture idriche oggetto d’intervento e, a tale proposito, dovranno esse-
re predisposte, di concerto con la Direzione Lavori, tutte le metodologie d’intervento che risultassero ne-
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cessarie al fine di eliminare totalmente o, in casi speciali, di ridurre al minimo i disservizi connessi
all’esecuzione dei lavori stessi.

In ragione della fattispecie dell’appalto, si evidenzia che tutti gli interventi di cui al presente appalto non
sono predeterminati nel numero, ubicazione e natura e saranno individuati e comunicati dalla DD.LL. della
Stazione appaltante, nel corso dello svolgimento dell'appalto stesso, in base alle esigenze e alle necessita
dell'lAmministrazione.

L’accordo ed il capitolato non sono fonte di alcuna obbligazione per il Committente nei confronti
dell’Operatore Economico con cui viene stipulato I’Accordo Quadro, né costituiscono impegno a dar corso
ad alcuno dei contratti applicativi.

Il Committente assumera obblighi nei confronti dell’Appaltatore esclusivamente con I’'emissione dei con-

tratti applicativi, stipulati secondo le condizioni generali previste nell’Accordo Quadro.
La Stazione Appaltante affidera all’Appaltatore, a seguito di apposito Contratto Applicativo, I'esecuzione

degli interventi che riterra opportuni e/o necessari, mediante I'emissione di specifici “Ordinativi di Lavoro”
(OdL), discendenti dal Contratto Applicativo stesso, emessi dal Direttore dei Lavori ed inviati con i tempi e
le modalita specificate nei successivi articoli.

Ciascun OdL, vincolante per I’Appaltatore all’atto della sua emissione, valevole quale consegna dei lavo-
ri, rechera la specifica dell’'intervento da eseguire (localita, modalita, priorita di intervento, ecc.) e le relati-
ve prescrizioni tecniche, come meglio specificato nel prosieguo.

L’Appaltatore rispondera verso la Stazione Appaltante del risultato degli interventi effettuati rimanendo
obbligato, in caso di non perfetta esecuzione degli stessi, a provvedere al ripristino a regola d’arte, con one-
ri interamente a proprio carico e fatto salvo il risarcimento di ogni eventuale danno, ivi compresi gli oneri
sopportati dalla Stazione Appaltante per le conseguenti maggiori soggezioni all’esercizio degli impianti e
delle opere interessate.

Qualora I’Appaltatore si rendesse inadempiente circa la presa in consegna e la conseguente realizzazio-
ne dei lavori indicati nell’Ordinativo di Lavoro, la Stazione Appaltante ha facolta di risolvere I’Accordo qua-
dro in argomento, ai sensi dell’art. 1456 del c.c., e di incamerare la cauzione ai sensi dell’art. 1382 del c.c.,
salvo il risarcimento del maggiore danno.

L’Appaltatore riconosce che tutti i corrispettivi previsti nel presente Accordo quadro comprendono e
compensano gli oneri derivanti dalle prescrizioni qui contenute e che, pertanto, in nessun caso potra richie-
dere e/o pretendere ulteriori compensi a tale titolo.

L'Appaltatore accetta e si impegna sin d’ora ad eseguire le prestazioni richieste dalla Stazione Appaltan-
te secondo quanto sopra indicato e appresso specificato — entro il limite massimo di importo previsto ed en-
tro il periodo di validita dell’Accordo stesso — alle condizioni contenute nel presente Capitolato e negli atti in
esso richiamati.

Fanno parte integrante del contratto di accordo quadro, anche se non materialmente allegati:

il Capitolato Generale di cui al D.M.LL.PP. 145/2000 nelle parti in vigore;

il D.P.R. n. 207/2010 nelle parti in vigore;

il D.lgs. n. 159/2011;

le disposizioni di cui al Decreto interministeriale 11 aprile 2008, n. 135 e relativo allegato "Piano

el A

d'azione per la sostenibilita ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione" e
relativi Decreti attuativi per quanto applicabili;
5. il presente Schema di contratto e Capitolato Speciale (CS) d’Appalto(All. 01);
. I'Elenco delle opere del SIMR (All. 02);
7. il DUVRI (All. 04);
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8. le Prime indicazioni per la Sicurezza (All. 06);
9. il Codice di comportamento (All. 08);
10. le Polizze di garanzia.
Sono esclusi dal contratto e sono estranei ai rapporti negoziali tutti gli elaborati progettuali diversi da
quelli sopra elencati.

Il computo metrico estimativo, | costi della sicurezza, non soggetti al ribasso, e i costi della manodopera
saranno valutati e computati e esplicitati nel dettaglio per ogni singolo Contratto Applicativo. Il costo della
manodopera, in particolare, sara quello desumibile, per le singole lavorazioni oggetto di affidamento, dal
Prezziario regionale.

Una copia di tutti gli elaborati verra sottoscritta dalle parti e custodita dall’'ENAS. Per patto espresso tra le
parti, la copia agli atti del’ENAS, sottoscritta dalle parti, fa piena prova ed il suo contenuto & incontestabile
dall’Appaltatore che rinuncia ad apporre eccezioni al riguardo. L’Appaltatore non potra fondare sulla manca-
ta conoscenza degli elaborati che non fanno parte del contratto alcuna pretesa nella fase di esecuzione.

Sono compresi nell’Accordo Quadro tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per
dare i lavori completamente compiuti secondo le condizioni stabilite dal presente Accordo Quadro con le
caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dagli allegati con riguardo in particolare alle spe-
cifiche tecniche contenute nel presente allegato delle quali I'appaltatore dichiara di aver preso completa ed
esatta conoscenza e di accettare e che fanno parte integrante del presente capitolato.

Si intende che con I'avvenuta partecipazione alla gara I’Appaltatore riconosce ed accetta tutte le modali-
ta, indicazioni e prescrizioni previste dal presente Capitolato e dagli elaborati tecnici richiamati.

L’esecuzione dei lavori & sempre e comunque da eseguirsi nel pieno rispetto delle leggi e normative vi-
genti, e secondo le regole dell’arte; I'appaltatore deve altresi conformarsi alla massima diligenza e profes-
sionalita nell’ladempimento dei propri obblighi.

3. OGGETTO DEI LAVORI DELL'ACCORDO QUADRO

L'appalto di Accordo Quadro riguarda I'esecuzione dei lavori di “SFALCIO E PULIZIA DELLE AREE DI PER-
TINENZA DELLE OPERE DEL SISTEMA IDRICO MULTISETTORIALE REGIONALE DI COMPETENZA DELL'EnAS”

Le lavorazioni previste in progetto si riassumono sinteticamente come di seguito indicato:

1. pulizia dei siti da eventuali rifiuti (anche speciali);

2. sfalcio di erbe annuali, taglio della vegetazione, cespugli ed arbusti con decespugliatore o mac-
china operatrice;

3. riduzione o eliminazione di cespugli e piante legnose presenti su banchine, cunette, scarpate
stradali, sponde di canali o altre aree di pertinenza delle opere compresa la rifinitura con dece-
spugliatore a mano;

4. I'abbattimento e riduzione in pezzatura commerciale di essenze legnose d’alto fusto;

5. pulizia con decespugliatore e/o macchina operatrice dei bordi delle strade di guardia e/o delle
piste di servizio;

6. per tutte le lavorazioni anzidette ritiro e conferimento a discarica autorizzata o abbruciatura sul
posto dei materiali legnosi di risulta (se consentito dall“ordinanza antincendi’) o, a discrezione
della D.L., 'eventuale triturazione e spargimento in situ;

| lavori da eseguire non fanno parte di un complesso unitario ma saranno indipendenti fra loro, siti in
localita diverse e potenzialmente differenti per caratteristiche tecniche, dimensionali ed impegno organiz-
zativo ed esecutivo.

L'Accordo Quadro é stipulato interamente a “misura” ai sensi dell’art. 3, lett. eeeee) del D.Igs.
n.50/2016, per cui i Prezzi unitari di cui all’elenco prezzi della Regione Sardegna scaricabile
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all'indirizzo(http://www.regione.sardegna.it/prezziario/2022/ambito-regionale (con applicazione del ribasso

di gara) costituiscono i prezzi unitari contrattuali.

4. LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

| lavori si svolgeranno in tutto il territorio della Sardegna ed in particolare nelle opere del Sistema Idrico
Multisettoriale Regionale di competenza dell’ENAS nello specifico si rimanda .”Elenco opere SIMR (All. 03)”
di cui a seguire un riepilogo sinottico:

Sistema 1 — SULCIS

1A - Schema idraulico Mannu di Narcao

1B - Schema idraulico Rio Palmas — Flumentepido

Sistema 2 - TIRSO

2A - Schema idraulico Taloro

2B - Schema idraulico Torrei

2C - Schema idraulico Tirso — Mogoro — Fluminimannu di Pabillonis
Sistema 3 — NORD OCCIDENTALE

3A — Schema idraulico Mannu di Pattada — Alto Tirso

3B - Schema idraulico Coghinas-Mannu di Porto Torres

3C - Schema idraulico Alto e Medio Temo — Cuga — Bidighinzu - Mannu di O
3D — Schema idraulico Mannu di Sindia

Sistema 4 — LISCIA

4A - Schema idraulico Liscia — Padrongiano

4B — Schema idraulico Pagghiolu

Sistema 5 — POSADA-CEDRINO

5A - Schema idraulico Posada

5B - Schema idraulico Cedrino

Sistema 6 — SUD ORIENTALE

6A - Schema idraulico Alto Flumendosa-Sa Teula

Sistema 7 — FLUMENDOSA-CAMPIDANO-CIXERRI

7A - Schema idraulico Medio e Basso Flumendosa — Fluminimannu
7B - Schema idraulico Campidano: Fluminimannu — Mannu di Monastir
7C - Schema idraulico Leni

® O O ¢ O O ®©¢ O O OO ®¢ O O O ®© O O e

o

O O O

Il Committente si riserva la facolta di assegnare I'esecuzione di lavori in tutto il territorio della Sar-
degna e per tutte le opere del SIMR.

5. DURATA DEL CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO

Il termine di durata complessiva dell’accordo quadro € di quattro anni (1460 giorni naturali consecutivi),
con decorrenza dalla data del verbale di consegna, non rinnovabili.

La consegna generale dei lavori avviene dopo la firma del contratto quando & redatto e consegnato
all'appaltatore il verbale generale di consegna lavori, non oltre 45 giorni dalla stipula del contratto stesso.

La Stazione Appaltante si riserva la facolta, ai sensi dell’art. 32, co. 8 del D.lgs. n. 50/2016, di avviare
I’esecuzione del contratto in via di urgenza; in tal caso la durata dell’Accordo Quadro decorrera dall’avvio
della esecuzione d’urgenza del contratto con la sottoscrizione del primo Contratto Applicativo e la trasmis-
sione del primo Ordine di Lavoro. L’Accordo potra concludersi anticipatamente, rispetto alla durata stabilita,
a seguito di esaurimento della disponibilita economica, (il contratto relativo all'Accordo quadro, in tal caso,
cessera di produrre effetti).
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L'Amministrazione non é vincolata a stipulare, nel periodo di durata del presente Accordo, Contratti Ap-
plicativi che esauriscano, in tutto o in parte, I'importo dell'accordo quadro. L'Amministrazione, potra, altre-
si, esaurire l'importo dell'accordo quadro in un termine inferiore a quello massimo di durata dello stesso
come previsto dal presente schema di contratto; in tali casi I'appaltatore non avra nulla a pretendere a qual-
siasi titolo e rinuncia, fin d'ora, a qualsiasi azione a titolo di responsabilita contrattuale, precontrattuale ed
extracontrattuale. L'Appaltatore &, invece, vincolato a stipulare i singoli Contratti Applicativi, alle condizioni
di cui al presente Accordo, secondo le modalita di cui al successivo art. 31 e ss. del presente schema di con-
tratto.

L’appaltatore prende atto che la durata dell’appalto & subordinata a quella dell'esercizio delle opere da
parte dell'Ente ed all'importo contrattuale e pertanto il contratto decadra automaticamente e cessera co-
munque di produrre effetti, anche in anticipo rispetto alla scadenza contrattuale, qualora I'Ente dovesse
cessare |'esercizio delle opere in oggetto ovvero dovesse essere raggiunto anticipatamente I'importo con-
trattuale.

La stazione appaltante si riserva altresi la facolta, alla scadenza del contratto, nelle more del perfezio-
namento delle ordinarie procedure di scelta del nuovo contraente, di richiedere la proroga dell’Accordo
Quadro per il periodo massimo di sei mesi, agli stessi prezzi, patti e condizioni, cui I’Aggiudicatario & tenuto
ad assoggettarsi, a semplice richiesta della S.A.

Il protrarsi della durata del presente Accordo, non dara all'appaltatore alcun titolo per pretendere com-
pensi o indennizzi di qualsiasi genere. Non potranno essere stipulati Contratti applicativi dopo la scadenza
del termine di durata del presente Accordo di cui al precedente comma.

6. IMPORTO DELL'APPALTO DI ACCORDO QUADRO

Il valore stimato, & presuntivamente di € 1.200.000,00 oltre all’l.V.A. di legge di cui:
ACCORDO QUADRO: di € 1.181.507,40 + IVA per lavori, soggetti a ribasso ed € 18.492,60 + IVA per
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di gara.
L'incidenza della manodopera ha un valore stimato, mediamente, del 37.68%.
Il valore del presente Accordo e rappresentativo della sommatoria del valore presunto degli eventuali

contratti applicativi che verranno affidati al medesimo operatore economico individuato, sommando il va-
lore presunto di tutti gli eventuali singoli appalti specifici (IVA esclusa) dettagliati nella seguente tabella del-
le categorie di lavoro:

CATEGORIA 0G13 + IMPORTO € 1.181.507,40 oltre € 18.492,60 per oneri della sicurezza

Poiché gli interventi oggetto di appalto non sono predeterminabili nella loro esatta natura ed ubicazio-
ne, detti importi parziali sono da ritenersi indicativi e validi ai soli fini della stima dell'importo dei lavori og-
getto dell’appalto e dell’esperimento della relativa gara.

Gli interventi da eseguirsi in concreto saranno quelli che all’atto pratico si renderanno necessari e che
saranno definiti, a seguito di stipula di apposito Contratto Applicativo, negli “Ordini di lavoro” (O.D.L.) tra-
smessi via fax o via e-mail ai recapiti indicati dall’Appaltatore. L'importo totale degli affidamenti relativo al-
la suddetta categoria potra subire delle variazioni (in diminuzione, in base ai contratti applicativi emessi e
alle quantita dei lavori effettivamente regolarmente eseguite e accettate, fermi restando i limiti di cui al
comma 12 dell’art. 106 del D.Igs. n. 50/2016 e s.m.i. (il c.d. quinto d’obbligo) e le condizioni previste dal
presente Capitolato, senza che cid comporti alcun tipo di responsabilita, neanche precontrattuale, a carico
dell'Amministrazione e senza che |'aggiudicatario possa vantare titolo alcuno a risarcimenti e/o indennizzi di
sorta.
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L’Appaltatore non ha alcun diritto di pretendere il raggiungimento degli importi indicati nel suddetto
prospetto riepilogativo, né in valori assoluti, né in valori percentuali.

Gli importi indicati si intendono tutti al netto dell’lVA di legge.

Nel partecipare alla gara il concorrente accetta che i prezzi d’elenco sono remunerativi per qualsiasi
quantita venga ordinata dalla direzione lavori e non potra, pertanto, avanzare alcuna pretesa a causa di tale
variabilita.

L’Accordo Quadro € stipulato interamente a “misura” ai sensi dell’art. 3, lett. eeeee) del D.lgs.
n.50/2016, per cui i Prezzi unitari di cui all’elenco prezzi della Regione Sardegna scaricabile
all'indirizzo(http://www.regione.sardegna.it/prezziario/2022/ambito-regionale (con applicazione del ribas-
so di gara) costituiscono i prezzi unitari contrattuali.

La migliore offerta & selezionata con il criterio del prezzo piu basso, inferiore a quello posto a base di
gara mediante ribasso sull’elenco prezzi della Regione Sardegna posto a base di gara (rev. luglio 2022).
Il ribasso d’asta sara applicato alle prestazioni a misura, ai noli ed alla manodopera esso non sara appli-

cato al compenso a corpo per gli oneri di sicurezza.

Le prestazioni/Contratti Applicativi derivanti dall’accordo quadro saranno affidate senza avviare ulterio-
ri confronti competitivi, alle condizioni di cui al presente capitolato e ai prezzi unitari posti a base di gara
depurati del ribasso offerto dall’aggiudicatario che diverra pertanto il ribasso contrattuale a cui saranno
soggette tutte le prestazioni da compiersi a valere sull’appalto.

| prezzi delle lavorazioni desunti dal Prezzario Regionale anzidetto comprendono tutto quanto neces-
sario per |'esecuzione della singola lavorazione in sicurezza (oneri compresi, ovvero afferenti all’attivita
svolta da ciascuna impresa cioé DPI, formazione, informazione, sorveglianza sanitaria, ecc.).

In ossequio al disposto di cui all'art. 29, comma 1, lett. a) del D L n. 4 in data 27 Gennaio 2022, come ri-
chiamato dall'art. 26 del DL n. 50 del 17.5.2022, si applica la revisione dei prezzi, nei modi e nei termini d
cui alla normativa richiamata.

L'ENAS, nel corso di vigenza del presente Accordo Quadro, si riserva di indire nuovi appalti nel territorio,
per I'esecuzione di lavori riguardanti nuovi lavori.

7. CONDIZIONI PARTICOLARI

Con la dichiarazione in sede di offerta di presa visione e accettazione del presente Capitolato
I’Appaltatore dovra tenere conto dei rallentamenti e di qualunque maggior onere nell’esecuzione dei lavori
in dipendenza delle condizioni precedentemente esposte.

La partecipazione all’appalto e la sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte
dell’appaltatore, equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge,
dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici e edilizi, nonché alla completa accet-
tazione di tutte le norme che regolano il presente appalto e la perfetta esecuzione a regola d’arte dei relati-
vi lavori.

L’Appaltatore non potra quindi eccepire, durante I'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di con-
dizioni o la sopravvenienza di nuovi elementi, salvo che tali nuovi elementi appartengano alla categoria del-
le cause di forza maggiore (e non escluse da altre norme del presente Capitolato) o si riferiscano a condizioni
soggette a possibili modifiche espressamente previste nell’appalto. L'interpretazione delle clausole contrat-
tuali, cosi come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, & fatta tenendo conto delle finalita del
contratto e dei risultati ricercati con I'attuazione degli elaborati di progetto approvati; per ogni altra eve-
nienza trovano applicazione gli art. da 1362 a 1369 del c.c.
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L’ENAS si riserva la facolta di scorporare quota parte dei lavori o dei servizi, affidandone |'esecuzione ad
altra Impresa od eseguendoli in proprio senza che I'lmpresa possa trarne argomento per compensi non
contemplati nel presente capitolato. E inteso che per le opere eseguite in forza di tale facolta I'lmpresa sara
sollevata da ogni responsabilita relativa. La facolta di scorporo totale o parziale potra essere esercitata
dall’ENAS anche nell'eventualita di sopperire a deficienze organizzative e tecniche dell'Impresa. In tal caso
I’ENAS non riconoscera alcun compenso, ma avra la facolta di rivalersi sull'lmpresa degli eventuali maggiori
oneri sostenuti, detraendoli dalle competenze per lavori eseguiti e dalla cauzione.

Sono a carico esclusivo dell’Appaltatore i danni di qualunque natura cagionati da terzi alle opere in co-
struzione, ai materiali presenti in cantiere e alle attrezzature, mezzi e ogni altro bene impiegato
dall’Appaltatore nell’ambito del cantiere. Nell’ipotesi in cui I’Appaltatore intenda affidare a terzi, a sua cura
e spese, la custodia del cantiere, dovra essere osservata la disposizione di cui all’art. 22 L. n. 646/1982, dan-
done preventiva comunicazione al direttore dei lavori.

La mancata o incompleta osservanza delle disposizioni del presente articolo sara considerata mancanza
di prova dei requisiti organizzativi richiesti e dara diritto alla stazione appaltante di risolvere in qualsiasi fase
della procedura I’Accordo Quadro per colpa dell'lmpresa per gravi inadempimenti ai sensi dell’art. 108 del
D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

La stazione appaltante si riserva la facolta di non impiegare in modo continuativo nel tempo le squadre
operative e tutti i mezzi messi a disposizione dall'Impresa e per questo I'lmpresa non pud richiedere com-
pensi o indennizzi a titolo di risarcimento danni o mancato utile od altro.

Per I'esecuzione dell’appalto, I’Appaltatore dovra uniformarsi a tutte le direttive dell’ENAS ed agli ordini

che dovranno venire imposti per particolari esigenze di servizio.
Le prestazioni richieste dall’Accordo Quadro non dovranno essere sospese neppure parzialmente in caso

di fermata dei mezzi o delle attrezzature per le necessarie riparazioni. In tal caso detti mezzi e attrezzature
dovranno essere immediatamente sostituiti con altri, sempre autorizzati dalla Stazione Appaltante.

8. PERSONALE

Per 'esecuzione di tutti i lavori, I'appaltatore deve rendere disponibile per tutta la durata del contratto,
nei giorni ed orari lavorativi, almeno una squadra operativa completa, composta da personale dipendente
con la presenza, se ritenuta necessaria dalla stazione appaltante per lo specifico intervento da eseguire,
delle figure e connesse attrezzature riportate al punto successivo del presente articolo.

L’ENAS puo effettuare in ogni tempo le verifiche necessarie, anche con riferimento al personale (con re-
lative qualifiche ed esperienza): nel caso in cui la squadra di lavoro non sia dotata del personale minimo
previsto dal (con relative qualifiche ed esperienza) la stazione appaltante contesta la difformita ad applica le
penali previste dal Capitolato. L'Impresa fornira all’'ENAS I'attestazione delle qualifiche del personale impie-
gato nei lavori.

Gli operatori dovranno essere dotati di specifica capacita ed esperienza; |'esecuzione degli interventi
dovra sempre essere effettuata secondo le regole dell’arte e con la massima diligenza.

L'Impresa € comunque responsabile del comportamento di tutto il personale alle sue dipendenze, dei
subappaltatori e del personale di ditte titolari di subcontratti di fornitura in opera e servizi non considerati
subappalti.

Del comportamento del personale rispondera, a tutti gli effetti, I’Appaltatore.
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9. MEZZI E ATTREZZATURE

Sotto I'espressione generica “mezzi ed attrezzature”, si intende compreso tutto quanto deve essere im-
piegato per il corretto svolgimento delle prestazioni nonché per la pulizia, il carico ed il trasporto a deposito
e/o a discarica dei residui prodotti ed i servizi accessori richiesti.

Ovvero devono intendersi attrezzature: impianti e apparecchiature varie a corredo, segnaletica stradale,
ecc.

Le attrezzature non ritenute idonee dalla D.L. dovranno essere subito sostituite.

Analogo controllo sui materiali potra essere fatto in qualsiasi momento, a giudizio insindacabile della
Stazione Appaltante.

Le attrezzature impiegate dall’Appaltatore dovranno essere omologate dal preposto ente di controllo e
tenute in perfetta efficienza. Tutte le spese di acquisto, manutenzione, gestione, funzionamento, trasporto,
ecc. dei mezzi e dei materiali e delle attrezzature occorrenti per I'espletamento dei lavori oggetto
dell’appalto, tutte le spese di esercizio, anche se non espressamente indicate, nonché le forniture di im-
pianto e di esercizio, d'ufficio, cancelleria, bollettari, stampati ecc. sono a carico dell’Appaltatore.

L'Impresa deve assicurare la disponibilita continua, per tutta la durata dell’Accordo Quadro, delle attrez-
zature, mezzi, macchine e macchinari, che la stazione appaltante pud pretendere (e verificare in ogni mo-
mento).

| mezzi, le attrezzature, le apparecchiature e i dispositivi di protezione individuale usati nelle attivita
dell’appalto dovranno essere in perfetto stato di manutenzione ed efficienza in modo che sia garantita la
sicurezza degli operatori presenti nel cantiere, dovranno inoltre possedere le omologazioni e le verifiche di
legge, le marchiature previste dalla normativa vigente e corredati dalla documentazione attestante tali re-
quisiti oltre ai libretti di uso e manutenzione.

Qualora qualsiasi macchinario, attrezzatura, automezzo o DPI fosse riscontrato inservibile da parte
dell’lENAS, questo dovra essere sostituito dall’appaltatore entro il termine assegnato.

La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo sara considerata mancanza di prova dei
requisiti richiesti e dara diritto alla stazione appaltante di risolvere il rapporto per colpa dell'Impresa per
gravi inadempimenti.

La disponibilita dei mezzi e delle attrezzature, richiesti per lo svolgimento dell’appalto, dovra essere
tempestivamente comprovata, tramite la presentazione della specifica documentazione che allo scopo sara
richiesta, quale ad esempio:

- documenti di proprieta, locazione finanziaria o di noleggio;

- copia del libretto di manutenzione o altra idonea documentazione comprovante lo stato di regola-
re manutenzione del mezzo e/o dell’attrezzatura;

- copia del documento di circolazione;

- attestati di qualifica e idoneita del personale preposto all’uso.

L'ENAS, a suo insindacabile giudizio, si riserva di accettare o meno i mezzi e le attrezzature proposti.

L’'Appaltatore & I'unico ed esclusivo responsabile degli adempimenti riguardo alle licenze, autorizzazioni,
permessi, omologazioni o quant’altro necessario; I'organizzazione degli automezzi e delle attrezzature € a
completo carico dell’Appaltatore.

10.SPAZI CONFINATI

Qualora ricorrano attivita in ambienti confinati (o sospetti d'inquinamento) sono obbligatori i requisiti di
cui all’art. 2 comma 1 del D.P.R. 177 del 14 settembre 2011.
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Si evidenzia in merito che eventuali subappalti per prestazioni da eseguire in ambienti soggetti
all'applicazione di detta normativa saranno possibili unicamente se i relativi contratti saranno stati preven-
tivamente certificati dall'lspettorato Nazionale del Lavoro.

L’appaltatore dovra dimostrare subito dopo la proposta di aggiudicazione ai fini del successivo provvedi-
mento di aggiudicazione, a pena di esclusione, di disporre dei requisiti anzidetti per le attivita in ambienti
confinati e dovra consentire il relativo controllo e accettazione da parte della stazione Appaltante.

Nel caso in cui a seguito della verifica i requisiti non siano rispondenti a quanto richiesto dal capitolato,
oltre ad ogni conseguente provvedimento del caso (escussione garanzia, ecc.), il concorrente verra escluso
e non si procedera con la formalizzazione del rapporto.

11. SICUREZZA SUL LAVORO

| lavori oggetto del presente contratto dovranno avvenire in conformita alle leggi vigenti in materia di si-
curezza e salute sul lavoro, ed in particolare nel pieno rispetto delle prescrizioni del D.Igs. n. 81/08 e s.m.i.,
per quanto applicabili.

E obbligo dell’appaltatore adottare, nell’esecuzione dei lavori, tutti i provvedimenti e le cautele neces-
sarie a garantire la vita e I'incolumita psico-fisica delle persone addette ai lavori e dei terzi, al fine di evitare
danni a persone e a cose dei quali, in caso contrario, sarebbe ritenuto essere unico responsabile.

Resta pertanto inteso che I'appaltatore assumera ogni pil ampia responsabilita sia civile che penale in ca-
so di infortuni, della quale responsabilita si intende sin d’ora sollevata ENAS e il personale preposto alla sor-
veglianza e rilievo dei lavori.

L’appaltatore si impegna pertanto ad osservare le norme e le prescrizioni relative alla tutela della salute
e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro, adottando tutte le garanzie e coperture assicurative necessa-
rie e sufficienti a sostenere eventuali danni a persone, cose e/o a terzi, esibendo altresi la relativa docu-
mentazione prima della sottoscrizione del contratto.

Nell’esecuzione dei lavori I'appaltatore si impegna ad assicurare al proprio personale una retribuzione
non inferiore a quanto stabilito dalle norme contrattuali a carattere collettivo in vigore per il CCNL di appar-
tenenza ed integrativi territoriali vigenti durante lo svolgimento dei lavori, nonché ad osservare scrupolosa-
mente tutti gli obblighi ed oneri inerenti alla previdenza ed assistenza, assicurazioni sociali (ivi compresa
quella contro gli infortuni) derivanti dalle disposizioni delle leggi e regolamenti in vigore. L’appaltatore si
obbliga altresi ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sosti-
tuzione e, se cooperativa, anche nei rapporti con i soci.

Allorché saranno stati individuati i lavori da eseguire, i relativi piani di sicurezza e coordinamento, quan-
do necessari ai sensi dell’art. 90 del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., saranno predisposti dall'Ente e redatti e conse-
gnati comunque prima della consegna dei lavori.

E fatto obbligo all’Appaltatore di predisporre e consegnare all’'ENAS, entro 30 giorni dall’aggiudicazione e
prima della stipula del contratto:

- la documentazione prevista dall’'art. 90 comma 9 lettera a) e dall’Allegato XVII del D.lgs. n.
81/2008;

- le dichiarazioni di cui all’art. 90 comma 9 lettera b) del D.Igs. n. 81/2008;

- il proprio piano operativo di sicurezza quadro (POS) di cui all’articolo 89, comma 1, lettera h) del
D.lgs. n. 81/2008.

Detto POS quadro, redatto con riferimento all'appalto, costituisce piano complementare e di dettaglio al
DUVRI, e dovra essere integrato con riferimento ai lavori inerenti ogni Contratto Applicativo.

I POS quadro verra esaminato e verificato dal RUP, che potra richiedere le modifiche ed integrazioni rite-
nute necessarie. Una volta accettato dal RUP, detto piano formera parte integrante del contratto.

I ruoli definiti dalle norme sui LL.PP. e sulla sicurezza del lavoro nei cantieri sono svolti dai seguenti sog-
getti:

- Committente: & I'Ente acque della Sardegna (ENAS);
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- Responsabile dei lavori: & il Responsabile Unico del Procedimento, sara un tecnico nominato

dall’ENAS;

- Direttore dei lavori: € un tecnico nominato dall’ENAS;

- Coordinatore per la sicurezza per la progettazione: qualora ricadessero le condizioni per la sua indivi-

duazione sara un tecnico abilitato nominato dall’ENAS;

- Coordinatore per la sicurezza per I'esecuzione: qualora ricadessero le condizioni per la sua individua-

zione sara un tecnico abilitato nominato dall’lENAS;

- Datore dilavoro: il legale rappresentante dell'appaltatore e di altre eventuali imprese esecutrici;

- Direttore Tecnico di cantiere: il soggetto di cui al precedente articolo “Direzione tecnica da parte

dell’ Appaltatore”.

II/i datore/i di lavoro e, nell’ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, i dirigenti ed i preposti
che dirigono o sovrintendono le attivita, sono tenuti all’osservanza delle disposizioni del D.lgs. n. 81/2008 e
dei piani di sicurezza adottati.

Il Direttore Tecnico del cantiere & responsabile del rispetto dell’attuazione, da parte dell’Appaltatore im-
pegnato nell'esecuzione dei lavori, dei documenti di valutazione dei rischi e dei piani di sicurezza.

All'atto della stipula dei contratti applicativi si potranno verificare le seguenti due ipotesi:

a) nel caso in cui si prevede la presenza di pil imprese (progetto accompagnato da PSC):

L’Appaltatore e le altre imprese esecutrici (imprese subappaltatrici e imprese fornitrici di materiali
direttamente in opera) nonché i lavoratori autonomi sono obbligati ad osservare scrupolosamente e senza
riserve o eccezioni il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) allegato al progetto esecutivo predisposto
dall’ENAS.

E fatto obbligo all’Appaltatore di predisporre e consegnare all’ENAS, prima della stipula del Contratto

Applicativo l'integrazione dei documenti prodotti in sede di aggiudicazione:

- la documentazione prevista dall’art. 90 comma 9 lettera a) e dall’Allegato XVII del D.lgs. n. 81/2008;

- le dichiarazioni di cui all’art. 90 comma 9 lettera b) del D.lgs. n. 81/2008;

- piano operativo di sicurezza (POS) di cui all’articolo 89, comma 1, lettera h) del D.Igs. 81/2008. Det-
to POS, redatto con riferimento allo specifico cantiere, costituisce piano complementare e di detta-
glio al PSC, e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
L'Appaltatore dovra altresi trasmettere all'ENAS, con congruo anticipo rispetto all’inizio dei rispettivi
lavori:

- la documentazione prevista dall’art. 90 comma 9 lettera a) e dall’Allegato XVII del D.lgs. n. 81/2008,
per consentire la verifica dell’idoneita tecnico-professionale di ciascuna ulteriore impresa esecutri-
ce (imprese subappaltatrici e imprese fornitrici di materiali direttamente in opera) e lavoratore au-
tonomo;

- le dichiarazioni di cui all’art. 90 comma 9 lettera b) del D.Igs. n. 81/2008, rilasciate da ciascuna ulte-
riore impresa esecutrice;

- il Piano Operativo di Sicurezza redatto da ciascuna ulteriore impresa esecutrice per lo specifico can-
tiere (art. 90 comma 1 lettera g) D.lgs. n. 81/2008).

Ciascun POS verra esaminato e verificato dal Coordinatore per la sicurezza in esecuzione, che potra ri-

chiedere le modifiche ed integrazioni ritenute necessarie.

Una volta accettati dal C.S.E., detti piani operativi formeranno parte integrante del contratto.

Ai sensi dell’art. 105 comma 17 D.lgs. n. 50/2016, il Piano di Sicurezza e Coordinamento e i Piani Operati-

vi di Sicurezza di tutte le imprese esecutrici dovranno essere tenuti a disposizione delle autorita competenti
preposte alle verifiche ispettive di contratto dei cantieri. L'Appaltatore e tenuto a curare il coordinamento
di tutte le imprese esecutrici operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici POS redatti dalle singole
imprese compatibili tra loro e coerenti con il POS presentato dall'Appaltatore e con il PSC. Nell'ipotesi di
raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario.

Le ripetute e gravi violazioni dei piani di sicurezza da parte dell’Appaltatore, comunque accertate, previa

formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. Resta salva la
possibilita per I’Appaltatore di proporre al Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione eventuali modi-
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fiche, integrazioni al PSC ai sensi di quanto previsto dall’art. 100 del D.Igs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., atte a ga-
rantire, se possibile con maggior precisione e chiarezza, gli stessi livelli di sicurezza o superiori nella esecu-
zione dei lavori in relazione alle tecniche ed ai mezzi d’opera effettivamente impiegati dall’Appaltatore, fer-
mo restando che le integrazioni cosi proposte non potranno in nessun caso giustificare modifiche o adegua-
mento dei prezzi pattuiti.

Tali modifiche o integrazioni, quando sono rese necessarie dalla volonta dell’Appaltatore di procedere al-
la esecuzione dei lavori in maniera differente dalle previsioni contenute nel PSC redatto dal Coordinatore
della Sicurezza in fase di progettazione devono essere obbligatoriamente comunicate ed espresse in forma
esplicita sia alllENAS sia al Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione almeno 30 giorni prima
dell’effettivo verificarsi delle condizioni non conformi al PSC.

La proposta di integrazione del PSC dovra essere formulata in relazione alla categoria o alle catego-
rie dei lavori che I’Appaltatore richiede di modificare e del tutto compatibile con le restanti categorie con cui
puo avere interferenza. Inoltre, la proposta di integrazione del PSC dovra recare la firma di tecnico abili-
tato ai sensi dell’art. 98 del D.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni e dovra recare
I"approvazione esplicita del datore di lavoro dell’Appaltatore, del Committente, del responsabile dei lavori,
del direttore tecnico dell’Appaltatore e dei rappresentanti dei lavoratori della sicurezza (art. 102 D.Igs. n.
81/2008 e successive modifiche e integrazioni).

Il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione esaminera le proposte di integrazione cosi pre-
sentate e, qualora a suo insindacabile giudizio le ritenga meritevoli di adozione, le adottera con tempestiva
integrazione del PSC, piano che verra quindi inoltrato all’lENAS per la sua definitiva adozione; in seguito
all’adozione del piano cosi modificato verra stipulato con I’Appaltatore idoneo atto aggiuntivo al contratto
d’appalto.

Sulla base di quanto precede, nel PSC allegato al progetto definitivo - esecutivo sara contenuta la
stima analitica degli oneri per la sicurezza.

In ogni caso i prezzi elementari per gli oneri per la sicurezza contenuti nel PSC non sono soggetti a
ribasso d’asta.

b) nel caso in cui si non siano previste piu imprese ma solo interferenze Enas/appaltatore (progetto accom-
pagnato da DUVRI):

L’'Appaltatore & obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il "Documento
unico di valutazione dei rischi da interferenze” (DUVRI) allegato al contratto.

E fatto obbligo all’Appaltatore di predisporre e consegnare all’ENAS, prima della stipula del Contrat-
to Applicativo I'integrazione dei documenti prodotti in sede di aggiudicazione:

- la documentazione prevista dall’art. 90 comma 9 lettera a) e dall’Allegato XVII del D.Igs. n.
81/2008;

- le dichiarazioni di cui all’art. 90 comma 9 lettera b) del D.lgs. n. 81/2008;

- piano operativo di sicurezza (POS) di cui all’articolo 89, comma 1, lettera h) del D.lgs. 81/2008.

Detto POS, redatto con riferimento allo specifico cantiere, costituisce piano complementare e di
dettaglio al DUVRI, e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

Il POS verra esaminato e verificato dal RUP, che potra richiedere le modifiche ed integrazioni ritenu-
te necessarie. Una volta accettato dal RUP, detto piano formera parte integrante del contratto.

Le ripetute e gravi violazioni del DUVRI e del POS da parte dell’Appaltatore, comunque accertate,
previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Sulla base di quanto precede, nel DUVRI allegato al progetto esecutivo sara contenuta la stima ana-
litica degli oneri per la sicurezza.

In ogni caso i prezzi elementari per gli oneri per la sicurezza contenuti nel DUVRI non sono soggetti
a ribasso d’asta.

L'Appaltatore prima dell’inizio dei lavori, consegnera al Direttore dei Lavori copia conforme del Li-
bro Unico del Lavoro (limitatamente alla parte che sostituisce il libro matricola) come previsto dalla Legge
n. 133/2008 opportunamente vidimato, nonché copia della denuncia nuovo lavoro a INPS, INAIL e Cassa
Edile e siimpegna a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dello stesso.
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Qualora dovessero realizzarsi i presupposti di cui all'art. 90 comma 4 del D.Igs. n. 81/2008 e ss. mm.
ii., verra designato dall’ENAS il Coordinatore per la sicurezza in esecuzione, con la conseguente redazione
dei documenti di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b) dello stesso D.Igs. n. 81/2008.

12. RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO SPECIALE

Ai sensi dell’art. 4 D.M. 145/2000:
- I'Appaltatore deve garantire la presenza sul luogo dei lavori, per tutta la durata dell'appalto;

- I'Appaltatore che non conduca i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresen-
tanza a persona fornita dei requisiti d'idoneita tecnici e morali per I'esercizio delle attivita ne-
cessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto, eventualmente coincidente con il
direttore tecnico di cantiere, rimanendo I'Appaltatore comunque responsabile dell'operato del
suo rappresentante;

- quando ricorrano gravi e giustificati motivi I'ENAS, previa motivata comunicazione all'Appalta-
tore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che per cid
spetti alcuna indennita all'Appaltatore o al suo rappresentante.

Il mandato di cui sopra deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato presso I'ENAS.

L’eventuale rappresentante dell’Appaltatore deve essere espressamente autorizzato a fare allonta-
nare dalla zona dei lavori, su motivata comunicazione del direttore dei lavori all’Appaltatore, il direttore del
cantiere e il personale dell’Appaltatore per indisciplina, incapacita o grave negligenza (art. 6 comma 5 D.M.
145/2000).

Per tutti gli effetti del contratto I'Appaltatore elegge il suo domicilio nel luogo ove ha la sede I'Ufficio
di direzione e sorveglianza dei lavori appaltati, ovvero, ove non abbia in tale luogo uffici propri, presso gli
uffici comunali, o lo studio di un professionista, o gli uffici di una societa legalmente riconosciuta, secondo
guanto disposto dall’art. 2 del D.M. n 145/2000.

Preliminarmente alla consegna dei lavori I’Appaltatore dovra indicare il proprio ufficio presso il quale
il Direttore dei Lavori potra inviare le comunicazioni inerenti all’esecuzione del contratto.

L’'Appaltatore dovra indicare I'indirizzo postale, la casella di posta elettronica certificata, il numero di
telefono cellulare proprio o del proprio rappresentante, cui lo stesso sia reperibile, che dovra rimanere
permanentemente attivo, per tutte le comunicazioni da parte del personale dell’ENAS.

Tutte le comunicazioni dipendenti dal contratto di appalto saranno fatte dal Direttore dei Lavori o dal
Responsabile Unico del Procedimento presso il domicilio speciale o presso il citato ufficio dell’ Appaltatore.

13. DIREZIONE DEI LAVORI

Ai sensi del DM 49/2018 e del comma 3 dell’art. 101 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il Direttore dei Lavori
€ preposto a curare, per conto del Committente, che i lavori siano eseguiti a regola d’arte e in conformita al
capitolato e al contratto, nel rispetto dei compiti e delle disposizioni indicate dalla relativa normativa in ma-
teria.

Nello svolgimento del suo compito pud essere coadiuvato da assistenti e opera in conformita al RG con
verifiche, controlli e disposizioni mediante Ordini di Servizio interloquendo in via esclusiva con |'appaltatore
sugli aspetti tecnico- economici del contratto e redigendo altresi gli atti di competenza necessari al regolare
andamento del contratto.

| controlli e le disposizioni del DL non esimono I'appaltatore da obblighi e responsabilita inerenti alla con-

duzione del cantiere, la buona riuscita delle opere, la loro rispondenza contrattuale I'adeguatezza delle misu-
re antinfortunistiche, né da quelle ad esso incombenti da leggi e norme vigenti. All'appaltatore compete in
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ogni caso il dovere di segnalare alla DL ogni evento che possa compromettere la buona riuscita dei lavori,
comprese le possibili conseguenze derivanti dai contenuti del capitolato e delle specifiche tecniche, che &
comungue tenuto a valutare, nonché di disposizioni della DL.

E fatto altresi salvo il suo diritto di avanzare osservazioni scritte e iscrivere riserve nei modi di legge.

Al DL e ai suoi assistenti deve essere assicurata la possibilita di svolgere in ogni momento tutte le funzioni
e azioni che a lui fanno capo. La DD.LL. ha la facolta di rifiutare i mezzi ed i materiali che giudicasse non ido-
nei all'impiego e di far modificare o rifare le opere che ritenesse inaccettabili per deficienza di qualita o per
difettosa esecuzione da parte dell'Appaltatore o dei suoi fornitori. Ha pure la facolta di vietare la presenza
di detti fornitori o dei dipendenti dell'Appaltatore che la stessa ritenesse inadatti all'espletamento delle
forniture o all'assolvimento delle mansioni loro affidate.

L'Appaltatore dovra fare riferimento alla Direzione Lavori per tutte le necessita, indicazioni e prescrizio-
ni tecniche che gli potessero occorrere. Nell'eventuale mancanza di qualche indicazione o in caso di dubbio
sull'interpretazione dei propri obblighi contrattuali, I'Appaltatore sara tenuto a richiedere tempestivamente
alla Direzione Lavori le opportune istruzioni in merito. In caso contrario, a richiesta della Direzione Lavori, es-
so dovra demolire e rifare, senza alcun compenso, quanto avesse eventualmente eseguito a proprio arbi-
trio.

E salva la facolta dell'Appaltatore di fare le proprie osservazioni e riserve nei modi prescritti.

Gli ordini di servizio, le istruzioni e le prescrizioni della Direzione dei Lavori dovranno essere eseguiti
con la massima cura e prontezza, nel rispetto delle norme di Contratto e del presente Capitolato Speciale
di appalto. L'Appaltatore non potra mai rifiutarsi di dare loro immediata esecuzione sotto pena della ese-
cuzione d'ufficio, con addebito della maggior spesa che la Stazione Appaltante avesse a sostenere rispetto
alle condizioni di Contratto. Resta comunque fermo il suo diritto di avanzare per iscritto le osservazioni
che ritenesse opportune in merito all'ordine impartitogli.

14.DIREZIONE TECNICA DA PARTE DELL’APPALTATORE

All’organo di direzione tecnica del cantiere, che deve essere appositamente nominato dall’Appaltatore,
competono gli adempimenti di carattere tecnico-organizzativo necessari per la realizzazione dei lavori. In
particolare, il direttore di cantiere assicura I'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantie-
re stesso, ai sensi dell’art. 6 comma 2 D.M. n. 145/2000, anche aventi carattere d’urgenza.

In materia di direzione tecnica di cantiere si applica I'art. 87 del D.P.R. n. 207/2010. In particolare ai sensi
del comma 2, il Direttore Tecnico del Cantiere dovra essere dotato, per la qualificazione in categorie con
classifica di importo pari o superiore alla IV, di laurea in ingegneria, in architettura, o altra equipollente, o di
laurea breve o di diploma universitario in ingegneria o in architettura o equipollente, di diploma di perito
industriale edile o di geometra; per le classifiche inferiori € ammesso anche il possesso di titolo di studio tec-
nico equivalente al diploma di geometra e di perito industriale edile, ovvero il possesso del requisito profes-
sionale identificato nella esperienza acquisita nel settore delle costruzioni quale direttore del cantiere per
un periodo non inferiore a cinque anni da comprovare con idonei certificati di esecuzione dei lavori attestanti
tale condizione.

Nel caso che il Direttore Tecnico non fosse alle dipendenze dell’ Appaltatore dovra consegnare alla Direzio-
ne Lavori prima della consegna dei lavori quanto previsto dall'art. 87 c. 3 del D.P.R. n. 207/2010.

Il direttore tecnico di cantiere assume ogni responsabilita civile e penale relativa a tale carica, e deve es-
sere regolarmente iscritto al competente albo professionale. La comunicazione del nominativo del direttore
tecnico, corredata da formale accettazione dell'incarico debitamente sottoscritta, dovra essere inoltrata
all'ENAS prima della consegna dei lavori.



ENAS Det er mi nazi one 0000167/ SGY 2023 del 14/02/2023 (Al |l egato) Pagina 18 di 45

Ai sensi dell’art. 6 comma 4 D.M. 145/2000, in caso di appalto affidato ad associazione temporanea di
imprese o a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere € attribuito mediante delega conferita da tutte
le imprese operanti nel cantiere. Tale delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal
direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

Ai sensi dell’art. 6 comma 5 D.M. 145/2000, il direttore dei lavori ha il diritto, previa motivata comunica-
zione all'Appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore tecnico di cantiere. Il Direttore Tecnico del
Cantiere dovra essere reperibile in qualsiasi momento, anche la notte, per cui prima della consegna dei la-
vori, dovranno essere comunicati sia il numero del telefono portatile che quello dell’abitazione a cui il Diret-

tore Tecnico del Cantiere sara reperibile. La mancata reperibilita del Direttore Tecnico del Cantiere potra
comportare la risoluzione del contratto in danno all'Appaltatore.

Il Direttore Tecnico del Cantiere € inoltre responsabile del rispetto e dell’attuazione, da parte dell'Appalta-
tore impegnato nell'esecuzione dei lavori, dei documenti di valutazione dei rischi e dei piani di sicurezza.

15. PERSONALE DA IMPIEGARSI NEI LAVORI

Il personale dovra essere provvisto della documentazione prevista dalla legge inerente al possesso delle
qualifiche professionali e specializzazione ed allo svolgimento delle mansioni per le quali viene utilizzato; ta-
le documentazione dovra essere prodotta al Direttore dei Lavori alla consegna dei lavori stessi.

L'Appaltatore € obbligato ad osservare e far osservare dai propri dipendenti le prescrizioni ricevute, sia
verbali che scritte, e deve garantire la presenza del personale tecnico idoneo alla conduzione dei lavori. Nello
specifico, I'Appaltatore dovra mettere a disposizione personale specializzato di provata esperienza e dotato
dell’attrezzatura e dell’equipaggiamento specifico per le attivita che dovra svolgere, che sia in grado di far
sempre fronte, per professionalita e competenze specifiche, alle diverse categorie di lavoro. In ciascun can-
tiere dovranno essere presenti tutte le figure contemplate dalla normativa vigente in materia di salute e si-
curezza sui luoghi di lavoro, con le modalita prescritte nelle procedure complementari e di dettaglio conte-
nute nel Piano Operativo di Sicurezza allegato al contratto.

Eventuali variazioni o avvicendamenti del personale dovranno essere tempestivamente comunicate al
Direttore dei Lavori prima che il personale medesimo venga impiegato in cantiere. Delle maestranze utiliz-
zate in aggiunta o in sostituzione di quelle indicate nel vigente Piano Operativo di Sicurezza (POS), redatto
ai sensi degli art. 17, 26 e 29 del D.lgs. 81/2008, deve essere trasmessa copia del modello UNILAV, delle at-
testazioni di partecipazione ai corsi specifici, a seconda della mansione ricoperta dal lavoratore, in maniera
tale da non lasciare scoperte figure, per ogni squadra operativa, dei preposti e dei lavoratori incaricati delle
misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori, di primo soccorso, di ge-
stione dell'emergenza, di manovratori di macchine operative, di predisposizione della segnaletica stradale in
presenza di traffico veicolare, ecc.

Ai fini della durata giornaliera dei lavori si richiama I'art. 27 del D.M 145/2000. In ogni caso qualora si ve-
rificasse la necessita di completare a regola d'arte, oltre I'orario regolamentare, lavorazioni gia avviate, non
spettera all’Appaltatore alcun compenso aggiuntivo.

L’organizzazione del personale € a completo carico dell’Appaltatore.

L’appaltatore si impegna ad osservare scrupolosamente le norme in vigore e anche quelle che eventual-
mente venissero emanate durante |'appalto, in materia di assunzione e trattamento della manodopera in
genere.

Gli oneri inerenti agli obblighi suddetti sono a carico dell’appaltatore e si intendono integralmente com-
pensati, quali oneri di contratto, con il prezzo offerto.
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Ferme restando le responsabilita in merito dell'Impresa, il personale che si presenti non dotato dei Di-
spositivi di Protezione Individuale previsti dal PSC, dal POS o dal presente capitolato, oppure che non li uti-
lizzi correttamente, sara immediatamente allontanato dalla DD.LL.

Il personale dovra scrupolosamente rispettare gli orari indicati dalla DD.LL. per I'inizio e fine lavori quan-
do questi interferiscano con le esigenze di esercizio degli impianti coinvolti nell’intervento. Pari comporta-
mento sara necessario in occasione di intervento congiunto e coordinato alla presenza della DD.LL. stessa o
di personale ENAS ovvero di altra impresa.

Tutto il personale dell'impresa o che opera per suo conto dovra sempre essere munito di tesserino iden-
tificativo apposto in modo visibile.

L'ENAS ha il diritto di esigere la sostituzione o I'allontanamento del Direttore Tecnico e degli operai
dell’ Appaltatore e/o degli eventuali subappaltatori o subcontraenti per insubordinazione, malafede, inca-
pacita o grave negligenza e comunque per qualunque altro comprovato motivo che possa portare disguidi
nell’esecuzione dei lavori o danno all’Amministrazione.

In ogni caso I’Appaltatore sara sempre 'unico responsabile dei danni derivanti dall’attivita o dalla negli-
genza del proprio personale o di quello degli eventuali subappaltatori o subcontraenti.

16.SUBAPPALTI, COTTIMI, SUBCONTRATTI E DISTACCHI

In materia di subappalto si richiamano le pertinenti norme del D.lgs. n. 50/2016, in particolare I'art.
105. Si richiamano inoltre il D.Igs. n. 81/2008 e s.m.i. e la Legge n. 646/82 e s.m.i., con particolare riferimen-
to all’art. 21 di quest’ultima.

Ai sensi dell'art. 105 del D.Igs. n. 50/2016, 'ENAS corrispondera direttamente al subappaltatore, al
cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, I'importo dovuto per le prestazioni dagli
stessi eseguite nei casi previsti dal comma 13, con le modalita di cui all'articolo "Pagamenti" del presente
schema di contratto.

A tal fine, I'’Appaltatore provvede a comunicare all’lENAS la parte delle prestazioni eseguite dal su-
bappaltatore/cottimista/prestatore di servizi/fornitore di beni o lavori, con la specificazione del relativo im-
porto e con proposta motivata di pagamento. Sulle suddette somme verranno comunque operate le ritenu-
te di legge.

Negli altri casi, in cui 'ENAS non provveda a corrispondere direttamente al subappaltatore, cottimi-
sta, prestatore di servizi o fornitore di beni o lavori I'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite, &
fatto obbligo all’Appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato
nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate e complete dell'indicazione delle ritenute di garanzia ef-
fettuate. Qualora I’Appaltatore non trasmetta le suddette fatture quietanziate entro il predetto termine,
I’'ENAS sospendera il successivo pagamento a favore dell’Appaltatore.

Qualora I'Appaltatore intenda avvalersi della fattispecie disciplinata dall’art. 30 del D.lgs. 276/2003,
definita “distacco di manodopera” lo stesso dovra trasmettere, almeno 20 giorni naturali e consecutivi prima
della data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:

- diavere in essere con la societa distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);

- di volersi avvalere dell’istituto del distacco per I'appalto in oggetto indicando i nominativi dei sog-
getti distaccati;

- che le condizioni per le quali e stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si
ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro;
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- che la corresponsione delle somme alla societa distaccante avverra secondo esplicite modalita mi-
ranti ad assicurare la tracciabilita dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n.
136.

La suddetta comunicazione inoltre dovra:

- contenere le motivazioni che giustificano I'interesse della societa distaccante a ricorrere al distacco
di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti di cui sopra;

- essere accompagnata dalla documentazione necessaria a comprovare in capo al soggetto distaccan-
te la regolarita contributiva (mediante produzione certificato DURC) e il possesso dei requisiti gene-
rali di moralita.

L'ENAS, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, potra
negare |'autorizzazione al distacco qualora in sede di verifica non sussistano i requisiti di cui sopra. Salve,
comunque, le sanzioni previste all'art. 21 della legge 13 settembre 1982 n. 646 e successive modifiche ed
integrazioni, la mancata osservanza da parte dell'Appaltatore degli obblighi riguardanti le documentazioni
nonché le autorizzazioni prescritte piu sopra, verra valutata dall'ENAS al verificarsi dell'inadempienza per i
provvedimenti del caso, ivi compresa I'eventuale risoluzione del contratto.

Ai sensi e per effetto dell’art. 36 bis, comma 3, della legge 4 agosto 2006, n. 248, i datori di lavori di tut-
te le imprese esecutrici debbono munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corre-
data di fotografia, contenente le generalita del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. | lavoratori
sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori au-
tonomi che esercitano direttamente la propria attivita nei cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi per pro-
prio conto. Ai sensi e per effetto dell’art. 36 bis, comma 4, della legge 4 agosto 2006, n. 248, i datori di lavoro
con meno di dieci dipendenti possono assolvere all’obbligo di cui al comma 3 mediante annotazione, su ap-
posito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del Lavoro territorialmente competente da
tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. Nel computo delle
unita lavorative si tiene conto di tutti i lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia dei rapporti di
lavoro instaurati, ivi compresi quelli autonomi per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 3 citato.

17. GARANZIE

Le garanzie fidejussorie dovranno essere redatte secondo gli schemi di cui al DM n 193 del 16.09.2022
pubblicato sulla GURI n 291 del 14.12.2022.

a) Garanzia Definitiva
A garanzia dell'adempimento delle obbligazioni e degli oneri derivanti dal contratto |'Appaltatore do-
vra costituire una "garanzia definitiva" secondo le modalita previste dall'art. 103 comma 1 del D.lgs. n.

50/2016 e deve essere costituita e depositata prima della stipulazione del contratto. Si applicano tutte le
previsioni e le modalita di cui all’art. 103 del D.lgs. n. 50/2016 con gli specifici richiami all’art. 92 del mede-
simo D.lgs. n. 50/2016. La garanzia definitiva verra svincolata e restituita all’appaltatore dopo la data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque dopo
dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

La fideiussione potra essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti
nell’albo di cui all’Art. 106 del D.Igs. 01/09/1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attivita

di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una societa di revisione iscritta
nell’albo previsto dall’Art. 161 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

La garanzia fidejussoria deve essere conforme allo schema tipo di cui all’Art. 103 co. 9 del Codice.
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La garanzia copre i danni subiti e gli oneri sostenuti dalla Committente in conseguenza dell'inadem-

pimento da parte dell’Appaltatore delle obbligazioni previste nel Contratto ed in particolare:

a) il rimborso delle somme pagate in piu all’Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione fi-
nale, salva comunque la risarcibilita del maggior danno;

b) b) le maggiori spese sostenute per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione disposta in
danno dell’Appaltatore;

c) c)le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, del-
le leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei
lavoratori comungque presenti in cantiere;

d) d)idanni conseguenti alle altre inadempienze di obblighi contrattuali, quali in particolare il tem-
pestivo intervento per il mantenimento del pubblico servizio.

Il Committente potra disporre totalmente o parzialmente della cauzione per rivalersi di quanto ad essa
dovuto dall’Appaltatore senza necessita di previa diffida o procedimento giudiziario e senza pregiudizio di
altre sanzioni previste nel presente Capitolato, in altri documenti quivi richiamati ovvero da disposizioni del-
la normativa vigente. La garanzia dovra prevedere espressamente la rinuncia alla preventiva escussione del
debitore principale e all’eccezione di cui all’Art. 1957, comma 2 Codice Civile, nonché I'operativita della stessa
entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della Committente ed essere munita di firma del fi-
deiussore.

La garanzia dovra inoltre prevedere la possibilita di escussione parziale da parte della Committente in
sede di eventuale applicazione delle penali ai sensi dell’Art. 79 e dell’Art. 98 del presente Capitolato, non-
ché il deferimento di eventuali controversie alla competenza esclusiva del Foro di Cagliari.

L'importo della garanzia e ridotto secondo i criteri fissati dall’Art.93 del Codice.

L’eventuale cumulo delle riduzioni della garanzia in dipendenza del possesso di ulteriori certificazioni
di qualita conformi alle norme europee non pud comunqgue determinare |'azzeramento della garanzia
stessa.

L’Appaltatore si impegna a tenere valida ed efficace |la predetta garanzia, mediante rinnovi e/o proro-
ghe, per tutta la durata del Contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento di tutte le obbligazioni
assunte in virtu del Contratto medesimo.

L’Appaltatore si impegna, altresi, a reintegrare 'ammontare garantito, in caso di escussione totale o
parziale da parte della Committente durante il periodo di validita della stessa, entro e non oltre 15 (quin-
dici) giorni dalla escussione.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’appaltatore
non puo compromettere I'efficacia della garanzia.

Lo svincolo della cauzione definitiva & automatico ad ogni Stato di Avanzamento Lavori, ai sensi
dell’art. 103 del D.lgs. n. 50/2016, senza che vi sia la necessita di un esplicito benestare da parte della
Committente.

L’ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del Certifi-
cato di collaudo provvisorio.

Nessun interesse € dovuto all’Appaltatore sulle somme costituenti le garanzie.

b) Garanzia per la rata di saldo
Il pagamento della rata di saldo & subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fi-

deiussoria bancaria o assicurativa secondo le modalita previste dal comma 6 dell'art. 103 del D.Igs. n.
50/2016.
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c) Polizze per danni da esecuzione e di responsabilita civile contro terzi.
In conformita all’art. 103 del D.lgs. n. 50/2016, I’Appaltatore € obbligato a stipulare le seguenti polizze

assicurative che coprano i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distru-
zione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavo-
ri ed assicurino I'ENAS contro la responsabilita civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei
lavori:

- una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggia-
mento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel
corso dell’esecuzione dei lavori, conforme allo Schema Tipo 2.3 sezione A allegato al DM 123/2004
per un massimale pari all'importo del contratto (e quindi pari ad € 600.000,00), per € 200.000,00 per
le opere preesistenti e per € 200.000,00 per demolizioni e sgomberi;

- una polizza per responsabilita civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori (nella
forma «Contractors All Risks» C.A.R.), conforme allo Schema Tipo 2.3 sezione B allegato al DM
123/2004 con un massimale minimo di € 500.000,00 (diconsi Euro 500.000,00 ed un massimo di €
5.000.000,00 (diconsi Euro cinquemilioni/00) in dipendenza delle particolari specificita del presente
appalto (lavorazioni su strade ed aree pubbliche che espongono a maggiori rischi).

Se i contratti di assicurazione prevedono importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condi-

zioni non sono mai opponibili alla stazione appaltante.

Le garanzie di cui al presente articolo prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i dan-

ni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se I'appaltatore & un raggruppamento temporaneo
0 un consorzio ordinario, giusto il regime della responsabilita solidale, le garanzie assicurative sono presta-

te dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati.
Le coperture assicurative decorrono dalla data di consegna dei lavori e cessano alla data di emissione del

certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. L'omesso o il ritardato pagamen-
to delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’appaltatore non pud compromettere I'efficacia delle
garanzie.

La copertura assicurativa deve comprendere esplicitamente: i danni a cose dovuti a vibrazioni; i danni a
cose dovuti a rimozione o franamento o cedimento del terreno di basi di appoggio o di sostegni in genere; i
danni a cavi e condutture sotterranee.

L’Appaltatore dovra trasmettere le suddette polizze all’ENAS almeno dieci giorni prima della consegna
dei lavori. La copertura decorre dalla data di consegna dei lavori, che dovra essere formalmente comunicata
alla societa assicuratrice a cura dell’Appaltatore contraente.

Tutte le garanzie fideiussoria e polizze da prestare ai sensi del presente contratto, dovranno:

- essere sottoscritte dal legale rappresentante della societa garante. Le sottoscrizioni dovranno essere
autenticate e legalizzate nei modi previsti dal D.P.R. 445/2000: la firma dovra essere legalizzata da
pubblico ufficiale il quale attesti la legale qualita di chi ha apposto la firma nonché I'autenticita della
stessa. In mancanza, le suddette garanzie non saranno accettate;

- essere stipulate secondo i relativi schemi tipo di cui approvati ai sensi dell'art. 103 comma 9 del D. Lgs.
n. 50/2016 e, nelle more, al D.M. n. 123 del 12.3.2004;

- essere prestate, ai sensi dell’art. 93 comma 3 del D.Igs. n. 50/2016, da imprese bancarie o assicurative
o da intermediari finanziari aventi i requisiti e rispondenti alle prescrizioni dettate nel suddetto com-
ma.
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18. CONSEGNA DEI LAVORI

Si richiama I’art. 5 del D.M. 07.03.2018 n. 49 “Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sul-
le modalita di svolgimento delle funzioni di direttore dei lavori e del direttore per I'esecuzione.»”

Il responsabile del procedimento autorizza il direttore dei lavori alla consegna dei lavori dopo la stipula
del contratto.

La consegna dei lavori all’Appaltatore avverra entro i 45 giorni successivi alla data di stipula del contrat-
to. In sede di consegna dei lavori, e comunque prima dell’inizio effettivo degli stessi, & previsto |'obbligo
per I’Appaltatore di presentare il “Programma di esecuzione dei lavori” previsto dall’art. 1 comma 1 lette-
ra f) del D.M. 07.03.2018 n. 49, di cui al successivo articolo.

Divenuta efficace I'aggiudicazione definitiva, I'ENAS potra eventualmente procedere alla consegna dei
lavori in via d’urgenza nelle more della stipula del contratto, ai sensi dell’art. 32 comma 8 D.Lgs. n.
50/2016, qualora si verifichi una delle ipotesi di cui al predetto articolo, con la contestuale sottoscrizione
del primo Contratto Applicativo e la trasmissione del primo Ordinativo di lavoro.

Il verbale di consegna & redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dei lavori e dall'Appaltatore.
Un esemplare del verbale di consegna ¢ inviato al responsabile del procedimento, che ne rilascia copia con-
forme all'Appaltatore ove questi lo richieda.

In sede di consegna, effettuato il tracciamento saranno collocati picchetti, capisaldi, sagome, termini
ovunque si riconoscano necessari.

L’Appaltatore sara responsabile della conservazione dei segnali e capisaldi.

Qualora, per I'estensione delle aree o dei locali, o per I'importanza dei mezzi d'opera, occorra procedere

in pit luoghi e in piu tempi ai relativi accertamenti, questi fanno tutti parte integrante del verbale di conse-
gna.

In caso di consegna in via d’urgenza, il direttore dei lavori terra conto di quanto predisposto o sommini-
strato dall’Appaltatore, per rimborsare le relative spese nell'ipotesi di mancata stipula del contratto.

Data la natura dei lavori, consistenti nella manutenzione straordinaria di opera in esercizio ai fini
dell’assolvimento di servizio pubblico essenziale, sara altresi facolta dell’ENAS disporre la consegna parziale
di cui all’art. 5 comma 9 D.M. 07.03.2018 n. 49, anche in pil tempi successivi, con verbali di consegna par-
ziale, senza che per questo I'appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori
compensi o indennizzi.

In ogni caso, a pena di decadenza, I'appaltatore deve iscrivere sul verbale di consegna, all’atto della fir-
ma dello stesso, eventuali riserve relative alla riscontrata difformita, in sede di consegna, dello stato dei
luoghi rispetto a quello previsto in progetto.

19.NORME PER LA VALUTAZIONE E CONTABILITA DEI LAVORI

1. NORME GENERALI

Si richiamano gli artt. 13 — 14 — 15 del D.M. 07.03.2018 n. 49 “Regolamento recante: «Approvazione del-
le linee guida sulle modalita di svolgimento delle funzioni di direttore dei lavori e del direttore per
I’esecuzione.»”

| lavori oggetto dell’accordo quadro sono compensati a misura ai sensi D.Igs. n. 50/2016, art. 3 comma 1
lettera eeeee) e art. 59 comma 5-bis.

Ai fini della formulazione dell’offerta, I’Appaltatore ha accuratamente effettuato tutti i computi, i calcoli
e le stime necessarie per una corretta valutazione, a tutto suo rischio e pericolo, del ribasso sui prezzi uni-
tari offerto, che si intende accettato dall’Appaltatore come remunerativo di ogni spesa generale e particola-
re per la realizzazione di tutte le opere previste in appalto nonché di tutte le ulteriori attivita per dare le
opere finite e funzionanti a perfetta regola d’arte, in quanto esso comprende e compensa:
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a) per i materiali: ogni spesa per la fornitura, trasporto, cali, perdite, sfridi, sprechi ecc. nessuna eccet-
tuata, per darli pronti all'impiego a pie d’opera in qualsiasi punto del lavoro, anche fuori strada;

b) per gli operai e mezzi d’'opera: ogni spesa per il pagamento dei salari e per I'osservanza delle norme
e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assi-
curazione e assistenza dei lavoratori; ogni spesa per fornire agli operai gli attrezzi e utensili del me-
stiere;

c) perinoli: ogni spesa per dare a pié d’'opera i macchinari e mezzi d’opera pronti al loro uso ed ogni
accessorio;

d) perilavori: tutte le spese per i mezzi d’opera, assicurazioni di ogni specie e gli oneri per la sicurezza
dei cantieri secondo la normativa vigente; tutte le forniture occorrenti e loro lavorazione ed impiego,
indennita di cava, di passaggi, di depositi, di cantiere, di discarica, di occupazione temporanee oltre
quelle previste in definitivo —

e) mezzi d’opera ed apprestamenti professionali, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc.

Essendo i lavori appaltati a misura, i lavori realizzati verranno contabilizzati in corrispondenza di quanto
effettivamente eseguito ed accertato, applicando i prezzi contrattuali alle quantita rilevate e misurate in
cantiere.

Si richiamano gli artt. 180+195 del D.P.R. n. 207/2010 per quanto applicabili.

Il registro di contabilita e firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presenta-
to. Nel caso in cui I'esecutore, non firmi il registro, € invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici
giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.

Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il di-
rettore dei lavori pu0 registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti
contabili, quantita dedotte da misurazioni sommarie.

2. PRESTAZIONI IN ECONOMIA
Qualora siano necessarie prestazioni in economia, |'Appaltatore sara obbligato, a norma dell’art. 5
comma 2 del Capitolato Generale D.M. LL.PP. n. 145/2000, a fornire gli operai, i mezzi d'opera, utensili e
materiali occorrenti, la cui idoneita sara stabilita insindacabilmente dall’lENAS per il tramite del direttore dei
lavori.
Le prestazioni per detti lavori verranno ordinate di volta in volta dalla Direzione Lavori, e verranno

registrate come previsto dall’art. 14 comma 3 D.M. n. 07.03.2018. Qualsiasi prestazione in economia dovra
essere documentata da appositi rapportini firmati dalla direzione lavori e dall'Appaltatore nel giorno stesso
della effettuazione delle prestazioni.

Per le prestazioni in economia, di mano d'opera, mezzi d'opera, noli e trasporti, I'importo verra com-
pensato con i prezzi determinati secondo le tariffe locali vigenti al momento dell'esecuzione dei lavori in-
crementati di spese generali ed utili e con applicazione del ribasso d'asta esclusivamente su questi ultimi
due addendi. | relativi oneri per la sicurezza, eventualmente ravvisati e stimati con apposito computo dal
Coordinatore della sicurezza per I'esecuzione (CSE), saranno compensati senza I’applicazione del ribasso.

Per la fornitura di mano d'opera con detti prezzi si intendono in particolare compensati anche l'uso, il
deperimento e le perdite degli attrezzi di cui I'Appaltatore dovra dotare gli operai, nonché le prestazioni de-
gli assistenti ed ogni altro personale che non prenda parte diretta e materiale alla esecuzione dei lavori.

Per la fornitura di materiali, i prezzi si intendono per materiali regolarmente posti a deposito e poi
resi a pie d'opera. Per trasporti in economia le distanze verranno contabilizzate per gli effettivi percorsi.

Per i noleggi con i detti prezzi si intendono compensati inoltre i consumi e le prestazioni di mano d'opera oc-
correnti per il funzionamento dei mezzi; i tempi di noleggio nel luogo di impiego per i turni di lavoro.
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20.ACCETTAZIONE, QUALITA DEI MATERIALI E DELL’ESECUZIONE

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, devono essere rispettate tutte
le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali e
componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di esecuzio-
ne di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel Capitolato
Speciale d’Appalto, nella descrizione delle singole voci dell’elenco prezzi della Regione Sardegna e negli ela-
borati di progetto allegati.

Per quanto riguarda I'accettazione, la qualita e I'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della lo-
ro provenienza e |'eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano le disposizioni del presente Schema
di contratto e gli articoli 16 e 17 del capitolato generale d’appalto.

L'appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati
siano conformi al D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246. ’appaltatore, sia per sé sia per i propri eventuali subappal-
tatori, deve garantire che I'esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni»
approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 (in G.U. n. 29 del 4/2/2008).

L'appaltatore dovra sottoporre di volta in volta alla Direzione dei lavori i campioni dei materiali e delle
forniture che intende impiegare, corredati se richiesto della documentazione tecnica che comprovi il pieno
rispetto delle specifiche caratteristiche precisate dalla D.L. e/o descritte nel Capitolato Speciale d’Appalto.

Ogni responsabilita per sottrazioni e danni che eventualmente si verificassero (anche in periodi di sospen-
sione dei lavori) e per colpa di chiunque, ai materiali approvvigionati o posti in opera o comunque presenti
in cantiere, qualunque ne sia la provenienza ed anche se non di competenza dell'Appaltatore, saranno
esclusivamente di competenza dell’Appaltatore. Pertanto, fino all'approvazione del collaudo da parte
dell'Ente Appaltante, I'Appaltatore & obbligato, a sue spese, a sostituire i materiali sottratti o danneggiati e
ad eseguire i lavori occorrenti per le riparazioni conseguenti.

Ove |'Appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, I'ENAS potra
provvedervi direttamente a spese dell'Appaltatore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno
che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.

Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'Appaltato-
re, restano fermi i diritti e i poteri dell'ENAS in sede di collaudo.

L'Appaltatore che di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori
a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione pili accurata, non ha diritto ad
aumento dei prezzi e la contabilita € redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.

Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessita o convenienza da parte del Direttore dei Lavori
I'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella quali-
ta, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, verra applicata una adeguata riduzione del
prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che I'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determi-
nazioni definitive dell'organo di collaudo.

Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal
capitolato speciale d'appalto, sono disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo. Per le stesse
prove la direzione dei lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verba-
le di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale
verbale.

La direzione dei lavori o l'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché
non prescritte dal capitolato speciale d'appalto ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneita dei materiali
o dei componenti. L'Appaltatore, a richiesta della Direzione dei Lavori, dovra fornire le schede tecniche dei
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prodotti che intende utilizzare e la certificazione che ne attesti la conformita alla vigente normativa nazio-
nale e della Comunita Europea.

Non sara accettato I'impiego di prodotti in mancanza di referenze, privo di certificazioni o di sufficiente
documentazione tecnica idonea a stabilire I'ottima qualita dei materiali.

Resta inteso che la posa in opera di prodotti dovra essere eseguita attenendosi scrupolosamente alle
indicazioni riportate nelle schede tecniche del produttore.

I materiali somministrati dall'Appaltatore dovranno essere forniti a pie d’opera sul luogo di lavoro
compresi di carico, trasporto e scarico con qualsiasi mezzo.

L'Appaltatore e obbligato alla fornitura dei materiali a pie d’opera che il Direttore dei Lavori riterra
necessari per I'esecuzione dei lavori.

Qualora l'appaltatore non provveda tempestivamente all’approvvigionamento dei materiali di sua
competenza, occorrenti per assicurare a giudizio insindacabile dell’ENAS I'esecuzione dei lavori entro i ter-
mini stabiliti dal contratto, la stazione appaltante potra, con semplice ordine di servizio, intimare
all'appaltatore di provvedere a tale approvvigionamento entro un termine perentorio.

Scaduto tale termine infruttuosamente I'ENAS potra provvedere senz’altro all’approvvigionamento
dei materiali predetti, nella quantita e qualita che riterra piu opportune, dandone comunicazione
all’appaltatore, precisandone la qualita, le quantita, i prezzi e i tempi in cui questi potranno essere consegnati
all'appaltatore stesso. In tal caso detti materiali saranno contabilizzati a debito dell’appaltatore, al loro prez-
zo di costo a pié d’opera, maggiorato dell’aliquota del 15% (quindici per cento) per spese generali dell’ENAS
mentre d’altra parte continueranno ad essere contabilizzati dall’appaltatore ai prezzi di contratto.

Per effetto del provvedimento di cui sopra I'appaltatore & obbligato a ricevere in consegna tutti i ma-
teriali ordinati dall’ENAS e ad accettarne il relativo addebito in contabilita, restando esplicitamente stabilito
che, ove i materiali cosi approvvigionati risultino eventualmente esuberanti al fabbisogno, nessuna pretesa
od eccezione potra essere sollevata dall’appaltatore stesso che in tal caso rimarra proprietario del materia-
le residuato. L'adozione di tale provvedimento non pregiudica in alcun modo la facolta dell’ENAS di applica-
re in danno all’Appaltatore, se del caso, gli altri provvedimenti previsti nel Contratto (per esempio la pena-
le) o dalle leggi vigenti.

In ogni caso I’Appaltatore resta garante dei materiali forniti fino al collaudo dell’opera ed allo sca-
dere dei termini di garanzia.

21.GESTIONE DEL MATERIALE DI RISULTA

Qualora nello svolgimento delle prestazioni previste in contratto, I'Appaltatore produca o detenga so-
stanze o oggetti definiti "rifiuti", ai sensi e per gli effetti dell'Art.183, comma 1 lettera a) del D.lgs.152/06,
questi dovra provvedere a proprie spese alla corretta gestione degli stessi, ponendo in essere tutti gli
adempimenti prescritti dalla normativa vigente in materia ambientale.

Nel caso in cui I'Appaltatore provveda direttamente alla gestione del rifiuto (raccolta, trasporto e recupe-

ro/ smaltimento) ovvero ad una o piu fasi della gestione, dovra possedere i requisiti, le autorizzazioni e le
iscrizioni richieste dal citato D.lgs.152/06 e dalla normativa vigente in materia ambientale, e produrne, pri-
ma di intraprendere I'esecuzione delle prestazioni affidate, idonea e valida documentazione, tra queste e
onere dell’appaltatore compilare il FIR ( formulario di identificazione dei rifiuti) per qualsiasi movimentazio-
ne e/o trasporto dei rifiuti fin dal momento della effettiva produzione di questi ultimi. Tale onere va esteso
anche in capo a subappaltatori e/o sub-affidatari.

Parimenti, qualora I'Appaltatore si avvalga di soggetti terzi per gestire in tutto o in parte il rifiuto, dovra
documentare il possesso dei requisiti, autorizzazioni o iscrizioni prescritti dalla vigente normativa in capo
all'impresa o alle imprese cui e affidata I'attivita ed esibire in copia conforme il relativo titolo contrattuale.



ENAS Det er mi nazi one 0000167/ SGY 2023 del 14/02/2023 (Al |l egato) Pagina 27 di 45

La procedura della gestione dei rifiuti che I’Appaltatore intende mettere in atto, nel rispetto della Nor-
mativa in vigore, dovra risultare da apposita relazione predisposta dall’Appaltatore stesso ed inviata al
Committente, riportante in dettaglio soggetti, flussi e metodologie adottate.

Le eventuali imprese subappaltatrici o sub-affidatarie incaricate della gestione del ciclo dei rifiuti do-
vranno essere iscritte nelle “white list” ai sensi del comma 53 dell'Art.1 della legge 6 novembre 2012,
n.190.

E fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare tempestivamente al Committente eventuali variazioni in-
tervenute con riferimento alle autorizzazioni/iscrizioni in possesso dell'impresa cui & demandata la gestio-
ne, nonché di trasmettere al medesimo Committente tutte le informazioni e/o documenti che dovessero
essere richiesti nel corso delle verifiche di cui al seguente capoverso.

Tutte le spese necessarie e conseguenti alle operazioni di raccolta, cernita, gestione e smaltimento dei ri-
fiuti e gli oneri per il conseguimento ed il mantenimento dei requisiti e autorizzazioni in capo
all'Appaltatore o per il subappalto delle relative mansioni a soggetti terzi sono a carico dell’Appaltatore e
devono intendersi compresi nell’aliquota di spese generali gia inclusa nei prezzi unitari, per cui nessuna
maggiorazione sara riconosciuta all’Appaltatore per la gestione del ciclo dei rifiuti prodotti in cantiere.

Il Committente si riserva la facolta di verificare I'assolvimento degli obblighi inerenti alla corretta gestione
dei rifiuti che gravano sull'Appaltatore, riservandosi la facolta di procedere alla risoluzione del Contratto se-
condo le modalita e con le conseguenze di cui all’art.84 del Capitolato speciale d’Appalto; I'Appaltatore ha
I'obbligo di trasmettere alla Committente tutte le informazioni e/o documenti che dovessero essere richie-
sti e/o necessari per le verifiche di cui sopra.

Il Committente si riserva la facolta di incaricare imprese ad essa collegate per la gestione dei rifiuti prodot-
ti in occasione di determinati Ordinativi di Lavoro. In tal caso dette imprese assumeranno la qualita di Pri-
mo Intermediario ai sensi dell’art.212 del D.lgs. 152/2006, indicando all’Appaltatore la destinazione finale
del rifiuto e curando la gestione degli aspetti amministrativi e commerciali collegati.

22.CONFORMITA' AGLI STANDARD SOCIALI MINIMI

| beni/servizi/lavori oggetto del presente appalto devono essere prodotti in conformita con gli standard
sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi
"standard"), definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, ed in ogni caso in con-
formita con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'As-
semblea Generale delle Nazioni Unite.

Gli standard sono riportati nella "Dichiarazione di conformita a standard sociali minimi", conforme all'Al-
legato | al D.M. Ambiente 06.06.2012 di seguito riportato, che I'appaltatore dovra sottoscrivere prima della

stipula del contratto d'appalto, per costituirne parte integrante e sostanziale:

Allegato n. ......

Dichiarazione di conformita a standard sociali minimi
1 SOLLOSCITEEO .t
in qualita di rappresentante 1€gale di .............cccuveveevevvecseereieeesieerisesesreiessesissessnns
dichiara:

che i beni oggetto del presente appalto sono prodotti in conformita con gli standard sociali minimi in materia di diritti

umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi “standard”) definiti da:

- le otto Convenzioni fondamentali dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL, International Labour Or-
ganization — ILO), ossia, le Convenzioni n. 29, 87, 98, 100, 105, 111 e 182;

- la Convenzione ILO n. 155 sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

- la Convenzione ILO n. 131 sulla definizione di salario minimo;

- la Convenzione ILO n. 1 sulla durata del lavoro (industria);

- la Convenzione ILO n. 102 sulla sicurezza sociale (norma minima);

- la “Dichiarazione Universale dei Diritti Umani”;3
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- art. n. 32 della “Convenzione sui Diritti del Fanciullo”;*

- la legislazione nazionale, vigente nei Paesi ove si svolgono le fasi della catena di fornitura, riguardanti la salute
e la sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché la legislazione relativa al lavoro, inclusa quella relativa al salario,
all'orario di lavoro e alla sicurezza sociale (previdenza e assistenza).

Quando le leggi nazionali e gli standard sopra richiamati fanno riferimento alla stessa materia, sara garantita la
conformita allo standard piu elevato.

Convenzioni fondamentali dell’ILO:

Lavoro minorile (art. 32 della Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo; Convenzione ILO sull'etd minima n° 138;

Convenzione ILO sulle forme peggiori di lavoro minorile n° 182)

- I bambini hanno il diritto di essere protetti contro lo sfruttamento economico nel lavoro e contro I'esecuzione di

lavori che possono compromettere le loro opportunita di sviluppo ed educazione.

- L'eta minima di assunzione all'impiego o al lavoro deve essere in ogni caso non inferiore ai 15 anni (tempora-

neamente, 14 in alcuni Paesi).

- I minori di 18 anni non possono assumere alcun tipo di impiego o lavoro che possa comprometterne la salute, la

sicurezza o la moralita.

- Nei casi di pratica di lavoro minorile, opportuni rimedi devono essere adottati rapidamente. Contemporanea-

mente, deve essere messo in atto un sistema che consenta ai bambini di perseguire il loro percorso scolastico fino al

termine della scuola dell'obbligo.

Lavoro forzato/schiaviti (Convenzione ILO sul lavoro forzato n° 29 e Convenzione ILO sull'abolizione del lavoro for-

zato n° 105)

- E' proibito qualunque tipo di lavoro forzato, ottenuto sotto minaccia di una punizione e non offerto dalla perso-

na spontaneamente.

- Ai lavoratori non puo essere richiesto, ad esempio, di pagare un deposito o di cedere i propri documenti di iden-

tita al datore di lavoro. | lavoratori devono inoltre essere liberi di cessare il proprio rapporto di lavoro con ragionevole

preavviso.

Discriminazione (Convenzione ILO sull'uguaglianza di retribuzione n° 100 e Convenzione ILO sulla discriminazione

(impiego e professione) n° 111)

- Nessuna forma di discriminazione in materia di impiego e professione é consentita sulla base della razza, del co-

lore, della discendenza nazionale, del sesso, della religione, dell'opinione politica, dell'origine sociale, dell'eta, della di-

sabilita, dello stato di salute, dell'orientamento sessuale e dell'appartenenza sindacale.

Liberta sindacale e diritto di negoziazione collettiva (Convenzione ILO sulla liberta sindacale e la protezione del dirit-

to sindacale n° 87 e Convenzione ILO sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva n° 98)

- I lavoratori hanno il diritto, senza alcuna distinzione e senza autorizzazione preventiva, di costituire delle orga-

nizzazioni di loro scelta, nonché di divenirne membri e di ricorrere alla negoziazione collettiva.

Data: ... ... Timbro

3 Approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948.

4 Approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, ratificata in Italia con Legge del 27 maggio 1991, n. 176 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui Diritti del Fanciul-
lo, fatta a New York il 20 novembre 1989”

Al fine di consentire il monitoraggio, da parte dell'Ente, della conformita agli standard, I'appaltatore
sara tenuto a:

1) informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presen-
te appalto, che I'Amministrazione aggiudicatrice ha richiesto la conformita agli standard sopra
citati nelle condizioni d'esecuzione del presente appalto/contratto;

2) fornire, su richiesta dell' Amministrazione aggiudicatrice ed entro il termine stabilito, le informa-
zioni e la documentazione relativa alla gestione delle attivita riguardanti la conformita agli stan-
dard e i riferimenti dei fornitori e subfornitori coinvolti nella catena di fornitura;

3) accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative
alla conformita agli standard, condotte dall'’Amministrazione aggiudicatrice o da soggetti indicati
e specificatamente incaricati allo scopo da parte della Amministrazione stessa;

4) intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitu-
ra, eventuali ed adeguate azioni correttive (es.: rinegoziazioni contrattuali), entro i termini stabi-
liti dall'Amministrazione aggiudicatrice, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso
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dell'Amministrazione, una violazione contrattuale inerente la non conformita agli standard socia-
li minimi lungo la catena di fornitura;

5) dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita all'’Amministrazione aggiudicatrice,
che le clausole sono rispettate, e a documentare I'esito delle eventuali azioni correttive effet-
tuate.

La violazione delle clausole in materia di conformita agli standard sociali di cui al presente articolo,
fatta salva l'automatica risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 cc. ed escussione della fidejussione in
caso di grave violazione valutata dall'Ente su proposta del Responsabile del procedimento, comporta una
delle seguenti scelte:

- la non accettazione della fornitura cui si riferisce la violazione;
- l'applicazione di una penale nella misura del 1% dell'importo contrattuale, con riferimento a ciascuna
violazione accertata.

23.ATTREZZATURE, MACCHINE E MACCHINARI

L'Appaltatore dovra disporre di tutti gli attrezzi, le macchine, gli utensili e qualsiasi accessorio per
I’esecuzione del lavoro, nelle qualita e quantita precisate nel precedente articolo 6.

| mezzi, le attrezzature, le apparecchiature e i dispositivi di protezione individuale usati nelle attivita
dell’appalto dovranno essere in perfetto stato di manutenzione ed efficienza in modo che sia garantita la
sicurezza degli operatori presenti nel cantiere, dovranno inoltre possedere le omologazioni e le verifiche di
legge, le marchiature previste dalla normativa vigente e corredati dalla documentazione attestante tali re-
quisiti oltre ai libretti di uso e manutenzione.

La Direzione dei Lavori potra richiedere, ad insindacabile giudizio della stessa, la sostituzione di un mez-
zo d’opera e/o macchinario se non ritenuto idoneo e funzionale alle lavorazioni previste

24.ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri di cui all'art. 32 del Regolamento DPR n. 207/2010, che si ritengono
compensati con il prezzo offerto dei lavori in sede di gara. In particolare, sono ricompresi:

a. le spese di contratto ed accessorie e 'imposta di registro;

b. gli oneri finanziari generali e particolari, ivi comprese la garanzia definitiva e le polizze assi-
curative;

c. la quota delle spese di organizzazione e gestione tecnico-amministrativa di sede
dell’Appaltatore;

d. la gestione amministrativa del personale di cantiere e la direzione tecnica di cantiere;

e. le spese per I'impianto, la manutenzione, l'illuminazione e il ripiegamento finale dei cantie-

ri, nonché i costi per I'utilizzazione di aree diverse da quelle poste a disposizione dall’lENAS,
sono escluse le spese relative alla sicurezza nei cantieri stessi non assoggettate a ribasso;

f. le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;

g. le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e
perfetta dei lavori;

h. le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del D.lgs. n. 81/2008, n. 81, di cui & in-
dicata la quota di incidenza sul totale delle spese generali, ai fini degli adempimenti previsti
dall’articolo art. 97, comma 6, del Codice D.lgs. n.50/2016, che contemplano fra I'altro la
costruzione ed il mantenimento, quali parti integranti del cantiere, di adatti baraccamenti
per le maestranze col corredo di locali, servizi accessori e servizi igienici sanitari in relazione
alle caratteristiche del lavoro;
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i. gli oneri generali e particolari previsti nella parte B del presente Capitolato Speciale di Ap-
palto e comunque quelli di seguito riportati:

10.

le spese di bollo per contratto ed eventuali atti aggiuntivi al contratto, e documenti
contabili e verbali in contraddittorio;

trasmettere al Direttore dei Lavori, entro i primi cinque giorni di ogni mese, i dati re-
lativi alla manodopera presente in cantiere con nominativi e qualifiche, ai mezzi usati
sia di proprieta che a nolo indicando le relative targhe e/o numeri di telaio, ai mate-
riali giacenti in cantiere nonché gli elementi relativi all’avanzamento dei lavori. Se-
gnalare tempestivamente alla Direzione dei lavori qualunque anomalia, disfunzione,
interruzione, deficienza, irregolarita e manomissione che dovesse riscontare sulle
opere interessate alle lavorazioni;

la fornitura dell'acqua potabile da bere per tutto il personale addetto ai lavori;

tutte le opere provvidenziali, dovendo I’Appaltatore, anche senza specifiche disposi-
zioni della D.L., adottare a sua cura e spese tutte le precauzioni che I'arte suggerisce
per evitare danni a persone, animali e cose. Pertanto, |I’Appaltatore dovra far fronte a
tutte le assicurazioni imposte dalle leggi e dai regolamenti. In ogni caso egli sara il so-
lo ed unico responsabile di qualunque danno possa verificarsi alle opere gia eseguite
o in via di esecuzione, con la sola eccezione dei danni di forza maggiore accertati nei
modi e nei termini prescritti dall’art. 42 del presente Schema di Contratto;

tutti gli oneri per il ripristino di opere o il risarcimento dei danni ai luoghi, a cose o a
terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provve-
dimenti da parte dell'Appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata po-
lizza assicurativa;

il risarcimento degli eventuali danni che, in dipendenza del modo di esecuzione dei
lavori, fossero comunque arrecati a proprieta pubbliche o private nonché a persone,
restando liberi e indenni I'ENAS e il suo personale; di ogni eventuale danno a persona
ed a cose I'Impresa sara unica responsabile sia penalmente che civilmente;

la riparazione di danni di qualsiasi natura provocati dalla condotta dell’Appaltatore a
beni dell’Ente o di terzi; le spese per gli eventuali danni o rotture di qualsiasi tipo do-
vute alla inosservanza delle norme di procedura e cautela prescritte per la esecuzio-
ne dei lavori e quelle per i relativi interventi di riparazione. Tali spese, se inerenti a
strutture della S.A., saranno addebitate all’Appaltatore e dedotte dall’'ammontare dei
vari Stati di Avanzamento;

provvedere alla fornitura e la manutenzione dei cartelli di avviso e delle lanterne per i
segnali notturni nei punti necessari sulle strade, in modo da rendere sicuro il transito
degli automezzi e delle persone, ottemperando alle prescrizioni del Codice Stradale e
delle norme di sicurezza, nonché alle particolari disposizioni che fossero impartite
dalla Direzione Lavori. Qualora il lavoro non venisse eseguito totalmente
dall'lmpresa, ma con squadre operative dell’lENAS o di altra Impresa da esso indicata,
la responsabilita della segnaletica rimane a carico dell’'Impresa aggiudicataria;
effettuare il montaggio e lo smontaggio dei cantieri, la pulizia e lo sgombero, a lavori
ultimati, di ogni opera provvisoria, materiali residui, detriti e in generale lo smalti-
mento delle materie di risulta delle lavorazioni e dei rifiuti di qualunque natura e ori-
gine con conferimento a discarica autorizzata, o ad idoneo centro di recupero, conse-
gnando di volta in volta alla Direzione Lavori copia conforme della documentazione
attestante il regolare conferimento ai sensi della normativa in materia; tale consegna
costituisce condizione necessaria per la contabilizzazione e il pagamento della lavora-
zione che ha generato il rifiuto;

in caso di interferenze e divergenze con altre imprese che su incarico dell’lENAS deb-
bano eventualmente eseguire altri lavori nell’lambito del cantiere, I'accettazione ed
ottemperanza a qualunque disposizione e decisione che il direttore dei lavori assuma

45
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nell'interesse generale dei lavori, di concerto e secondo le prescrizioni del Coordina-
tore per la sicurezza in fase di esecuzione;

25.PENALI

Per il ritardato adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte dall’Appaltatore, sono previste le
seguenti penali pecuniarie:
1) Ritardo dell’inizio dei lavori programmati:

€ 50,00 (euro cinquanta) per ogni giorno di ritardo nell’inizio di ogni singolo lavoro come da Ordinativo di
Lavoro (per ogni giorno e per ogni evento riscontrato).

2) Ritardo nell’ultimazione lavori:

€ 50,00 (euro cinquanta) per ogni giorno di ritardo rispetto alla data di ultimazione dei lavori cosi come
stabilito nel singolo ordinativo lavori (per ogni giorno e per ogni evento riscontrato).

3) Mancata presenza incaricato dell’appaltatore:

€ 50,00 (euro cinquanta) per la mancata presenza dell’incaricato/referente dell’appaltatore presso la zona
di

intervento se richiesta la sua presenza dal personale della stazione appaltante (per ogni evento riscontrato).
3) 4)Inadempienza nella composizione della squadra:

da € 100,00 (euro cento) ad € 300,00 (euro trecento) per I'inosservanza della composizione della squadra di

lavoro rispetto alle prescrizioni di cui all’art. 10.3 del presente Capitolato, in base alla gravita dell’evento
valutata ad

insindacabile giudizio del personale della stazione appaltante (per ogni evento riscontrato).

4) 5) Inadempienza nella dotazione di mezzi, attrezzature, forniture:

da € 50,00 (euro cinquanta) ad € 500,00 (euro cinquecento) per I'inosservanza della dotazione di mezzi, se-
gnaletica, forniture ed attrezzature rispetto ai minimi di cui all’art. 6 del presente Capitolato, in base alla
gravita dell’evento valutata ad insindacabile giudizio del Direttore dei Lavori (per ogni evento riscontrato)

6) Rifiuto dell’esecuzione lavori:

da € 1.000,00 (euro mille) ad € 3.000,00 (euro tremila) per il rifiuto dell’esecuzione di lavori, in base alla
gravita dell’evento valutata ad insindacabile giudizio del Direttore dei Lavori (per ogni evento riscontrato).
7) Mancato o errato intervento di messa in sicurezza:

da € 300,00 (euro trecento) ad € 2.000,00 (euro duemila) per il mancato o ritardato (oltre le sei ore) o erra-
to

intervento per la messa in sicurezza (posa segnaletica e/o ripristini) nel caso di avvallamenti su scavi eseguiti
ed a seguito di richiesta della stazione appaltante (per ogni evento riscontrato).

8) Inosservanza delle misure e procedure di sicurezza:

da € 100,00 (euro cento) ad € 1.000,00 (euro mille) nel caso in cui il coordinatore per la sicurezza (se nomi-
nato) o la direzione lavori o il personale designato dalla stazione appaltante dovesse riscontrare il mancato
utilizzo e/o l'irregolare adempimento delle misure di sicurezza e delle norme di buona tecnica e/o il manca-
to rigoroso, completo e regolare espletamento della procedura, in base alla gravita dell’evento valutata ad
insindacabile giudizio del personale della stazione appaltante (per ogni evento riscontrato).

9) Mancato o ritardato approvvigionamento materiali:

da € 300,00 (euro trecento) ad € 3.000,00 (euro tremila) nel caso di utilizzo della procedura di cui al prece-
dente art. 12, proporzionatamente alla gravita dell'inadempimento, da valutarsi da parte dell’ENAS, sia in
termini quantitativi sia in termini di disservizio causato (per ogni evento riscontrato).

10) Errata esecuzione o esecuzione non a regola d’arte dei lavori:

da € 150,00 (euro centocinquanta) ad € 3.000,00 (euro tremila), oltre all’'integrale rifacimento del lavoro,
nel caso di utilizzo di materiali (per qualita e quantita) e/o tipologia di posa e/o rinterri/ripristini e/o traccia-
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26.

ti e quant’altro anche solo parzialmente non conformi alle prescrizioni contrattuali e/o agli ordini impartiti
e/o in generale non eseguiti a perfetta regola d’arte, da valutarsi da parte dell’lENAS, sia in termini quantita-
tivi sia in termini di disservizio causato (per ogni evento riscontrato).

Qualora I'appaltatore non esegua, anche in parte, i lavori ordinati dalla stazione appaltante, la stessa
si riserva di provvedere per proprio conto all’esecuzione d’ufficio addebitando all’appaltatore il costo dei
lavori, le penali, gli eventuali maggiori costi rispetto ai prezzi contrattuali: il tutto aumentato del 20% (venti
per cento) per spese generali.

Le penalita, nonché il rimborso delle maggiori spese di assistenza, sono iscritte negli atti di ordinaria
contabilita a debito dell’appaltatore. Le penali hanno natura risarcitoria e non possono essere, complessi-
vamente, superiori al massimo del 10% (dieci percento) dell'importo netto contrattuale, (vedi art. 113 bis,
comma 2, D.Igs. n. 50/2016), pena la facolta per la stazione appaltante di risolvere il contratto in danno
dell’appaltatore.

La stazione appaltante ha il diritto di trattenere immediatamente in via provvisoria I'importo delle
penali dovute sui primi pagamenti successivi al verificarsi dell’evento che ha determinato I'applicazione del-
le stesse, salvo conguaglio, oppure dalla cauzione definitiva prestata dall’appaltatore ai sensi dell’art.
103 del D.Igs. n. 50/2016. Qualora venisse escusso il deposito cauzionale I'appaltatore dovra provvedere al-
la integrazione dell’entita originale del deposito stesso entro e non oltre il termine di 20 (venti) giorni dalla
data della relativa comunicazione formulata dalla stazione appaltante.

Il direttore dei lavori riferisce tempestivamente al responsabile unico del procedimento in merito ai
ritardi nell'andamento dei lavori rispetto al programma di esecuzione.

Sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori, una volta constatata dal responsabile unico
del procedimento la sussistenza dei presupposti per I'applicazione di eventuali penali, queste ultime sono
dallo stesso applicate in sede di emissione del primo certificato di pagamento in acconto successivo o, qualo-
ra non si proceda ad un ulteriore pagamento in acconto, in sede di conto finale.

E ammessa, su motivata richiesta dell’Appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale,
guando si riconosca che il ritardo non e imputabile all’Appaltatore, oppure quando si riconosca che la pena-
le & manifestamente sproporzionata rispetto all'interesse dell’lENAS. La disapplicazione non comporta il ri-
conoscimento di compensi o indennizzi all’Appaltatore.

Sull'istanza di disapplicazione della penale decide 'ENAS su proposta del responsabile unico del pro-
cedimento, sentito il direttore dei lavori e I'organo di collaudo ove costituito.

MODIFICHE E VARIANTI AL CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO

Per le modifiche e le varianti si applicano le pertinenti disposizioni dell’art. 106 D.lgs. n. 50/2016.

Quando sia necessario eseguire una lavorazione non prevista nell’Elenco Prezzi della Regione Sarde-
gna o adoperare materiali di specie diversa, i nuovi prezzi delle lavorazioni o dei materiali saranno valutati
seguendo le disposizioni di cui all’art. 8 c. 5, del D.M. n. 49 del 7 marzo 2018. | nuovi prezzi saranno deter-
minati in contraddittorio tra la stazione appaltante e 'appaltatore ed approvati dal responsabile unico del
procedimento. | nuovi prezzi vengono formati desumendoli dal Prezziario Regionale dei Lavori Pubblici della
Regione Autonoma della Sardegna (http://www.regione.sardegna.it/prezziario/2022/ambito-regionale), vi-

gente al momento dell’offerta.

Tutti i nuovi prezzi sono soggetti al ribasso generale d’asta praticato in sede di offerta. Se
I’Appaltatore non accettera i nuovi prezzi cosi determinati e approvati, I'ENAS potra ingiungergli I'esecuzio-
ne delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella
contabilita; ove I’Appaltatore non iscriva in proposito apposita riserva negli atti contabili nei modi dovuti, i
prezzi si intenderanno definitivamente accettati.

45
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L'ENAS si riserva la facolta di procedere all’affidamento ad altre imprese di lavori pertinenti con quelli
del Capitolato che rivestano particolare importanza e/o impegno e/o urgenza, senza che |'appaltatore pos-
sa vantare diritti di qualunque natura.

La fine lavori complessiva del contratto avviene all’esaurimento dell'importo dell’accordo quadro, fat-
ta salva la possibilita dell’aumento del “quinto d’obbligo” e/o della “prorogatio temporanea”.

|ll

Qualora I'importo delle prestazioni aggiuntive oggetto del contratto di accordo quadro rientri nel li-
mite di un quinto dell'importo dell'appalto, I'Appaltatore € tenuto a sottoscrivere un atto aggiuntivo.

27. PAGAMENTI

Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.lgs. n. 50/2016, verra corrisposta in favore dell’Appaltatore
I’anticipazione sul valore di ciascun Contratto Applicativo, secondo le modalita e sotto le condizioni conte-
nute nel citato articolo.

Durante il corso dei lavori saranno disposti pagamenti in acconto (all'Appaltatore e al sub-
Appaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori) ogni qualvolta l'importo
complessivo netto dei lavori eseguiti, relativi all'insieme dei diversi Ordinativi di Lavoro di ogni singolo Con-
tratto Applicativo, accertati ed ammessi in contabilita, raggiungera l'importo minimo di € 40.000,00 (Euro
qguarantamila/00), comprensivo della quota relativa agli oneri di sicurezza come sotto determinata, salvo
I'obbligo del pagamento di qualsiasi somma alla scadenza di 3 mesi dal precedente pagamento, e comun-
gue dedotti:

- I'ammontare dei pagamenti in acconto gia corrisposti;

- laritenuta dello 0,50% di cui all’art. 30 comma 5bis del D.lgs. n. 50/2016;

- latrattenuta di un importo percentuale sull’anticipazione, a titolo di graduale recupero della medesima;
- le penali comminate per eventuali inadempienze contrattuali.

Gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso saranno corrisposti, al netto di eventuali detrazioni, secondo
le seguenti modalita:

- in quote proporzionali all'importo dei lavori via via contabilizzati, sentito in merito il Coordinatore per
la Sicurezza in fase di esecuzione.

Negli stati di avanzamento sono riportati, per i lavori a misura, le quantita che risulteranno effetti-
vamente e regolarmente eseguite per ogni lavoro completato nel rispetto delle specifiche tecniche del Ca-
pitolato Speciale d’Appalto e dell’Elenco Prezzi della Regione Sardegna, al netto dei ribassi d’asta e di ogni
ritenuta pattuita e vengono riportate le eventuali prestazioni in economia, queste ultime solo se specifica-
tamente autorizzate dalla stazione appaltante.

Non possono essere contabilizzati ed inseriti nello stato di avanzamento bimestrale gli interventi non
ancora ultimati, salvo diversa e specifica disposizione della stazione appaltante in casi specifici e residuali
(condizioni climatiche, esigenze della stazione appaltante, interferenze con altri lavori, ecc.). Non saranno
tenuti in alcun conto i lavori eseguiti irregolarmente ed in contraddizione alle disposizioni ed agli ordini di
servizio della direzione lavori e non conformi al contratto. In esito alla redazione dello stato di avanzamento
trimestrale la stazione appaltante procede ad emettere specifico certificato di pagamento, normalmente
entro 10 (dieci) giorni dalla data di sottoscrizione e validazione da parte della stazione appaltante dello sta-
to di avanzamento.

Per la speciale natura del presente appalto (lavori con andamento continuativo e intermittente nel
tempo) non e previsto alcun premio di accelerazione e per I'anticipazione si applica I'art. 35, comma 18 del
D.lgs. n. 50/2016 con la prescrizione che I'anticipazione, se richiesta, verra calcolata e rilasciata sull'importo
dei singoli ordini che costituiscono i “contratti applicativi” dell’Accordo Quadro.
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Dopo l'ultimazione dei lavori sara rilasciata I'ultima rata di acconto qualunque sia la somma cui possa
ammontare.

| pagamenti saranno effettuati, tramite il tesoriere dell'Ente, entro 30 giorni dalla presentazione di
apposito documento fiscale emesso dopo I'avvenuta certificazione del raggiungimento delle condizioni che
permettono la liquidazione della rata di acconto o di saldo.

Il pagamento sara effettuato mediante I'accreditamento presso sul ¢/cn.
—IBAN .

Ai sensi dell'art. 25 del D.L. 24 aprile 2014, n.66 convertito con legge 23 giugno 2014, n.89 I'Appalta-
tore si obbliga a trasmettere le fatture esclusivamente in formato elettronico attraverso il sistema d'Inter-
scambio (SDI) gestito dal ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo il formato previsto nell'allegato A
del DMEF 3 aprile 2013, n.55.

Le fatture saranno intestate come riportato nel discendente Contratto Applicativo e dovranno riportare ol-
tre i dati costitutivi delle fatture ordinarie, obbligatoriamente a pena di rifiuto delle stesse:

- codice univoco ufficio (come riportato nel discendente Contratto Applicativo)
- CIG (CIG derivato riportato nel discendente Contratto Applicativo)
- Cup

- Oggetto: “SFALCIO E PULIZIA DELLE AREE DI PERTINENZA DELLE OPERE DEL SISTEMA IDRICO MULTI-
SETTORIALE REGIONALE DI COMPETENZA DELL'EnAS”

- RUP:

- numero di repertorio e data del contratto

- centro di costo:
Il pagamento € comunque subordinato all’accertamento a cura dell’lENAS della regolarita contributi-
va, mediante |'acquisizione del DURC.

Qualsiasi ritardo nell’emissione dei certificati di pagamento e nel pagamento dei suddetti acconti non
dara diritto all’Appaltatore di sospendere o rallentare i lavori, né di chiedere lo scioglimento del contratto,
avendo esso soltanto il diritto al pagamento degli interessi previsto dalla normativa vigente, esclusa ogni
altra indennita o compenso, in quanto gli interessi sono comprensivi del maggior danno ai sensi dell’art.
1224, 2° comma del codice civile.

28.ULTIMAZIONE LAVORI, CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
DELL'ACCORDO QUADRO

Per la certificazione dell’ultimazione dei lavori di tutti i contratti applicativi, si procedera ai sensi
dell'art. 199 D.P.R. n. 207/2010.

Il conto finale (complessivo del contratto) verra compilato entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ulti-
mazione dei lavori, quale risulta da apposito certificato del direttore dei lavori, ai sensi degli artt. 200, 201 e
202 del D.P.R. n. 207/2010.

Ai sensi dell’art. 102 del D.Igs. n. 50/2016 & previsto che il certificato di regolare esecuzione verra re-
datto entro 3 (tre) mesi dalla data di ultimazione di tutti i lavori appaltati; trascorso tale termine
I"appaltatore avra comunque diritto alla restituzione delle ritenute a garanzia salvo che il ritardo non dipen-
da da inadempienze dell’appaltatore medesimo e salve le garanzie da presentare al termine dell’esecuzione
del contratto.

Nelle operazioni di collaudo saranno verificate le caratteristiche dei materiali, le prestazioni e la do-
cumentazione rispetto a quanto previsto dal presente Capitolato Speciale d’Appalto o dall’Elenco Prezzi della
Regione Sardegna. L’appaltatore dovra fornire, a propria cura e spese, personale, mezzi, strumenti e
quant’altro necessario alle operazioni di collaudo.
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Le attivita oggetto del contratto si intendono approvate e, quindi, accettate dalla stazione appaltante,
anche ai fini della liquidazione dei compensi previsti nel contratto, mediante il rilascio del certificato di rego-
lare esecuzione da parte della direzione lavori, oppure, ove occorra o la stazione appaltante stessa lo ritenga
opportuno, il formale collaudo dell’opera e/o del lavoro, anche da parte di organismo tecnico diverso dalla
direzione lavori; nel caso di opere sottoposte a collaudo tali operazioni dovranno essere concluse entro 6
(sei) mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

Il contenuto, le modalita e le caratteristiche dei collaudi saranno determinati dalla stazione appaltan-
te in relazione al particolare tipo di attivita, lavoro e opera oggetto del contratto.

Dalla data di sottoscrizione del certificato di regolare esecuzione, le opere verranno prese in consegna
definitiva da parte

dell’ENAS.

29.RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E DIRITTO DI RECESSO

In materia di risoluzione e di recesso dal contratto si richiamano le disposizioni di cui agli artt. 108,
109 del D.Igs. n. 50/2016.

30.RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per la risoluzione di eventuali controversie inerenti e conseguenti all’interpretazione ed applicazio-
ne del contratto € esclusa la competenza arbitrale.

Le eventuali controversie che insorgessero tra I'ENAS e I’Appaltatore saranno sottoposte ad un preli-
minare tentativo di risoluzione amministrativa. A tal fine, qualora I'Appaltatore abbia pretese da far valere,
notifichera motivata domanda all’Ente, il quale si pronuncera nel termine di 90 (novanta) giorni dal ricevi-
mento della notifica.

L'Appaltatore non potra di conseguenza adire I'Autorita Giudiziaria prima che I'ENAS abbia emesso la
decisione amministrativa o prima che sia decorso, inutilmente, il termine per provvedervi. |l foro competen-
te e quello di Cagliari.

Nelle more della risoluzione delle controversie I'Appaltatore non pud comunque rallentare o so-
spendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dall'ENAS.

31.CESSIONE DEL CONTRATTO
Si richiama I'articolo 105, comma 1, del D.Igs. n. 50/2016.

32.CODICE DI COMPORTAMENTO

Il personale dell’Appaltatore, nell’esecuzione dei lavori di cui al presente contratto, dovra conformare
la sua condotta al “CODICE DI COMPORTAMENTO DEL PERSONALE DEL SISTEMA REGIONE E DELLE SOCIETA
PARTECIPATE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA”, approvato nel 2021 con Deliberazione di
giunta n. 43/7 del 29.10.2021.

33.PATTO DI INTEGRITA

L'ENAS e I’Appaltatore si obbligano ad improntare i propri comportamenti ai principi di trasparenza e
integrita in accordo al Patto di integrita, sottoscritto per accettazione dall’lENAS e dall’Appaltatore, che si al-
lega al presente contratto sotto la lettera D. Il mancato rispetto del patto di integrita da luogo alla risoluzio-
ne del contratto.

DEL SISTEMA IDRICO MULTISETTORIALE REGIONALE DI COMPETENZA DELL'ENAS pag. 35 di 45
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34.INFORMATIVA EFFETTUATA Al SENSI DELL'ART.13 REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (RGPD)

| dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Igs. 196/2003, anche con strumenti informatici, esclusi-
vamente nell’ambito del presente procedimento.

L'Ente acque della Sardegna, con sede in Cagliari, Via Mameli n.88, email: protocollogenera-
le@enas.sardegna.it, pec: protocollogenerale@pec.enas.sardegna.it, tel: 070.60211, nella sua qualita di Ti-
tolare del trattamento dei dati, trattera i dati personali al fine di espletare le attivita di erogazione dei servi-
zi richiesti, nell’esecuzione dei compiti di interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei pubblici
poteri propri dell’Ente, nel rispetto dei principi di cui al Regolamento UE 2016/679.

Il trattamento dei dati personali avverra secondo modalita idonee a garantire sicurezza e riservatezza e
sara effettuato utilizzando supporti cartacei, informatici e/o telematici per lo svolgimento delle attivita
delllAmministrazione.

Il trattamento dei dati € improntato ai principi di liceita, correttezza e trasparenza e, in conformita al
principio di cd “minimizzazione dei dati”, i dati richiesti sono adeguati, pertinenti e limitati rispetto alle finali-
ta per le quali sono trattati. In particolare, i dati sono raccolti e registrati unicamente per gli scopi sopraindi-
cati e saranno tutelate la Sua dignita e la Sua riservatezza.

Il conferimento dei dati & facoltativo, ma un eventuale rifiuto di fornirli comportera I'impossibilita per
I’Amministrazione di utilizzare i dati per le finalita indicate, con la conseguenza che non sara possibile
I’erogazione dei servizi richiesti.

| dati raccolti potranno essere comunicati, se previsto da norma di legge o di regolamento, ad altri sog-
getti pubblici espressamente individuati e/o diffusi, laddove obbligatorio, a seguito di pubblicazione nella
sezione (ai sensi dell’art. 32, L. 69/2009) ovvero nella Sezione del sito istituzionale dell’Ente denominata
“Amministrazione Trasparente” (ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii).

Gli stessi dati potranno formare oggetto di istanza di accesso documentale ai sensi e nei limiti di cui agli
artt.22 e ss. L.241/90, ovvero potranno formare oggetto di richiesta di accesso civico “generalizzato”, ai sen-
si dall’art. 5, comma 2, e dall’art. 5 bis, D. Lgs. 33/2013, nei limiti previsti dalle disposizioni speciali in mate-
ria di tenuta delle anagrafi e di tenuta dei registri dello stato civile.

| dati conferiti, saranno trattati dall’Amministrazione per il periodo necessario allo svolgimento
dell’attivita amministrativa correlata e conservati in conformita alle norme sulla conservazione della docu-
mentazione amministrativa.

| dati saranno trattati esclusivamente dal personale, da collaboratori dell’Ente ovvero da soggetti esterni
espressamente nominati come Responsabili del trattamento dal Titolare. Al di fuori delle ipotesi sopra ri-
chiamate, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi.

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare del trattamento I'accesso ai dati personali e la rettifi-
ca o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento,
ai sensi degli artt. 15 e ss. RGPD.

Apposita istanza e presentata al Responsabile della Protezione dei dati dell’Ente (ex art. 38, paragrafo 4,
RGDP), individuato nel Dott. Alessandro Inghilleri (rpd@pec.regione.sardegna.it).

L'Appaltatore & comunque tenuto a rispettare la massima riservatezza in relazione alle informazioni, ai
documenti, ai dati tecnici e agli altri dati acquisiti ed elaborati nello svolgimento dei lavori oggetto del pre-
sente Capitolato.

35. TRACCIABILITA FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n.
136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e ss.

mm. ii..
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| pagamenti relativi all’appalto saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale, ovvero con al-
tri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni, su conti correnti dedi-
cati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche.

L'Appaltatore, il sub-Appaltatore o il sub-contraente, comunichera all’lENAS gli estremi identificativi
dei conti correnti dedicati nonché le generalita ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di
essi.

Il contratto d’appalto si intendera automaticamente risolto qualora le transazioni relative allo stesso
contratto siano eseguite senza avvalersi di banche o della societa Poste Italiane S.p.A. ovvero con altri stru-
menti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni.

L’Appaltatore, il sub-Appaltatore o il sub-contraente che abbia notizia dell'inadempimento della pro-
pria controparte agli obblighi di tracciabilita finanziaria deve darne immediata comunicazione all’'ENAS e alla
Prefettura di Cagliari.

Ai fini di assicurare I'effettiva tracciabilita dei pagamenti, I’Appaltatore, il sub-Appaltatore o il sub-
contraente si obbligano ad inserire nelle fatture elettroniche il codice identificativo di gara (CIG) e il codice
unico di progetto (CUP) riportato in contratto.

L'ENAS non procedera al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano il CIG e il CUP ripor-
tati in contratto.

36.CONTENUTO MINIMO DEL CONTRATTO APPLICATIVO

L'esecuzione dei lavori/servizi oggetto di affidamento, di cui al presente Capitolato Speciale d'Appalto,
avverra a seguito di specifici Contratti applicativi.
Il Contratto Applicativo dovra contenere almeno i seguenti elementi e allegati:
- l'oggetto e la tipologia degli interventi da eseguire;
- il periodo di vigenza dello stesso;
- la descrizione e la consistenza delle lavorazioni e/o delle forniture in opera;
- l'importo presunto dei lavori affidati con indicazione dei relativi oneri di sicurezza per I'attuazione

delle misure previste nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento;

Ogni specifico Contratto Applicativo potra prevedere |'emissione da parte della Direzione dei Lavori di
appositi Ordinativi di Lavoro (OdL), non predeterminati nel numero ma individuati progressivamente a se-
guito delle necessita di manutenzione dalla Stazione Appaltante che saranno trasmessi di volta in volta
all'Appaltatore tramite e-mail o PEC. Essi hanno la valenza di contratti attuativi ai sensi di legge e sono vin-
colanti per I'Appaltatore all'atto della loro emissione.

Gli Ordinativi di Lavoro (OdL) relativi al Contratto Applicativo dovranno contenere almeno i seguenti
elementi e allegati:

- lalocalizzazione esatta dell'intervento;

- il cronoprogramma dei lavori, nei casi di maggiore complessita;

- itermini diinizio e ultimazione dei lavori;

- le prescrizioni riguardanti le misure e le precauzioni da adottare ai fini del rispetto delle vigenti

norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (DUVRI eventualmente integrato al caso
specifico o eventuale Piano di sicurezza e coordinamento e/o POS integrato al caso specifico);
- le eventuali indicazioni e/o prescrizioni relative alla tutela ambientale. Inoltre nei contratti applica-
tivi, dovranno contenere i seguenti elementi:
o Relazione Tecnica descrittiva;
o Computo metrico;
o Elenco prezzi;
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L'Appaltatore non potra mai rifiutarsi di dare esecuzione agli ordinativi emessi dalla DL, secondo la
propria organizzazione ma nel rispetto del termine previsto per |'ultimazione dei lavori.

I lavori, le istruzioni e le prescrizioni della Direzione dei Lavori contenuti nell'Ordinativo di Lavoro do-
vranno essere eseguiti dall'Appaltatore con la massima cura e prontezza, nel rispetto delle norme di con-
tratto.

Sia I'Appaltatore che il suo Direttore Tecnico di Cantiere devono ottemperare esclusivamente alle di-
rettive del Responsabile del Procedimento in fase di Esecuzione e del Direttore dei Lavori o suoi assistenti di
cantiere. L'esecuzione di lavori disposti da qualunque altro soggetto diverso dal Responsabile del Procedi-
mento in fase di Esecuzione o dal Direttore dei Lavori o suoi assistenti di cantiere, non sara riconosciuta
dalla Stazione Appaltante.

L'Appaltatore non potra mai sospendere arbitrariamente i lavori per qualsiasi causa, a meno di ordi-
ne scritto del Direttore dei Lavori; in tema di sospensione dei lavori si applica quanto previsto dal Codice dei
Contratti vigente.

Il Direttore dei Lavori impartisce tutte le disposizioni e istruzioni all'Appaltatore mediante detti Ordi-
nativi di Lavoro, ciascuno dei quali indichera in dettaglio, come meglio di seguito specificato, l'intervento da
eseguire.

Il Direttore dei Lavori, sentito il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, ove necessario,
dovra indicare negli ordinativi di lavoro emessi il tipo di allestimento di cantiere in funzione della tipologia e
della tempistica presunta per la realizzazione degli interventi ordinati.

Le attivita possono prevedere |'accesso degli addetti dell'lmpresa in locali sospetti di inquinamento
e/o confinati, con frequenza variabile. Per tale motivo le attivita ricadono nell'ambito di applicazione del
D.P.R. 177/2011, quindi la Ditta appaltatrice & tenuta al rispetto di tutti i requisiti della norma citata, in par-
ticolare nella dotazione di DPI, nella formazione del personale, nella destinazione di operatori alle attivita,
nella definizione e nell'applicazione di procedure di gestione dell'emergenza.

L'Appaltatore é tenuto ad eseguire le lavorazioni previste nell'Ordinativo;

37.TEMPI E MODALITA DI ESPLETAMENTO DEI LAVORI DELL’ORDINATIVO DI LAVORO

Gli Ordinativi di Lavoro (OdL) di ogni Contratto Applicativo verranno emessi dalla Direzione dei Lavori
ogni qualvolta la stessa lo riterra necessario, potendosi verificare anche la possibilita che tra un OdL e il suc-
cessivo intervenga un periodo di inattivita, senza che per questo I'Appaltatore abbia nulla a pretendere. Vi-
ceversa, potranno essere richiesti piu interventi che prevedono attivita lavorative in cantieri anche tra loro
distanti e i cui tempi di esecuzione potranno anche coincidere. Sara cura dell'Appaltatore provvedere ad or-
ganizzare squadre e mezzi d'opera per soddisfare le richieste del Committente nel rispetto dei tempi com-
minati; in difetto, saranno applicate le penali di cui all'art. 25 del presente Capitolato. Ciascun OdL sara rela-
tivo all'esecuzione di un singolo intervento.

In ciascun Ordinativo di Lavoro, conseguente al Contratto Applicativo, saranno stabiliti i termini di ul-
timazione dell'esecuzione dei lavori.

Le attivita oggetto dell’Ordinativo di Lavoro (OdL), devono essere ultimate entro i termini che verran-
no nello stesso OdL riportati. Nelle ipotesi di esecuzione di lavori in via d’urgenza, questi dovranno essere
avviati ed eseguiti immediatamente dopo la richiesta di ENAS.

A tal fine I'Ordinativo di Lavoro contiene le date di avvio e ultimazione dei lavori ed ha in allegato la
documentazione tecnica che la DD.LL. ritiene necessaria per esplicare le lavorazioni da eseguire.

Nel computo del termine non verra conteggiato il tempo eventualmente occorrente per ottenere il
rilascio delle autorizzazioni da parte degli Enti preposti, calcolato dal momento del deposito delle relative
istanze fino all’effettivo rilascio. Rimangono pero compresi nel computo del suddetto termine i periodi di in-
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terruzione dell’iter autorizzativo eventualmente disposti dagli enti per richiesta di integrazioni dipendenti
dall’Appaltatore (carenze, omissioni, difetti di istruttoria delle pratiche autorizzative, ecc.). L'appaltatore &
tenuto a mettere a disposizione di ENAS, al termine dei lavori, tutto quanto oggetto dell’appalto, integro,
nuovo, ultimato e posato a perfetta regola d’arte, funzionante.

| lavori relativi ad ogni singolo intervento (programmato o d’urgenza) si intenderanno ultimati dopo la
realizzazione di tutte le lavorazioni connesse, compresi i ripristini definitivi, salvo diversa disposizione scritta
della stazione appaltante in casi del tutto residuali. Dell'avvenuta esecuzione degli interventi disposti con
ciascun Contratto Applicativo si dara atto, ai sensi dell'art. 199 del D.P.R. n. 207/2010, mediante apposito
certificato attestante i necessari accertamenti in contraddittorio con I'esecutore, incluso il verbale di con-
statazione sullo stato dei lavori di ciascun Contratto Applicativo.

E esplicito patto contrattuale che tutti i lavori oggetto del presente appalto debbano essere eseguiti

con moderni e perfezionati mezzi meccanici, di produttivita e numero tali da assicurare I'esecuzione a per-
fetta regola d'arte, ed entro i tempi stabiliti, dei lavori oggetto di affidamento.

Nell'Ordinativo di Lavoro, se necessario, potra essere richiesto anche I'aggiornamento dei documenti
inerenti alla sicurezza sui luoghi di lavori e la gestione delle interferenze in cantiere, aggiornamento prope-
deutico all'effettivo avvio delle lavorazioni in cantiere.

Nei prezzi contrattuali si intendono comprese le eventuali lavorazioni a mano per quelle categorie di
lavoro la cui entita o qualita non consenta I'uso di macchine.

Le prescrizioni tecniche relative all'esecuzione di ciascun intervento (tipologia, forma, dimensioni,
ecc.), oltre a quanto stabilito nel Capitolato Speciale d’Appalto le e nella descrizione delle singole voci di
Elenco Prezzi della Regione Sardegna, saranno definite dalla Direzione dei Lavori nell'Ordinativo di Lavoro,
riservandosi I'Amministrazione di apportare tutte quelle modifiche, aggiunte o soppressioni che fossero ri-
tenute necessarie ed opportune, a suo insindacabile giudizio, anche nel corso dei lavori stessi.

Per tutta la durata dei lavori, dall'emissione dell'OdL e fino alla conclusione dell'intervento in esso indi-
cato, I'Appaltatore dovra approntare tutti i mezzi e porre in atto le cautele necessarie per mantenere in sicu-
rezza il cantiere e preservare la pubblica incolumita e il regolare flusso del traffico veicolare, restando egli
responsabile civilmente e penalmente di eventuali danni che possano essere arrecati a terzi, persone o co-
se.

38.CONSEGNA DEI LAVORI DEL CONTRATTO APPLICATIVO

La consegna dei lavori si intende effettuata con la sottoscrizione del contratto e deve risultare da
verbale di consegna redatto in contraddittorio con |’Appaltatore.

Il verbale di consegna deve contenere i seguenti elementi:

- le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli
accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi;

- le aree, i locali, 'ubicazione e la capacita delle cave e delle discariche concesse o comunque a dispo-
sizione dell’ Appaltatore, unitamente ai mezzi d’opera per |'esecuzione dei lavori;

- la dichiarazione che I'area su cui devono eseguirsi i lavori & libera da persone e cose e, in ogni caso,
salva l'ipotesi di consegna parziale, che lo stato attuale e tale da non impedire I'avvio e la prosecuzio-
ne dei lavori.

Qualora, per I'estensione delle aree o dei locali, o per I'importanza dei mezzi d'opera, occorra proce-
dere in piu luoghi e in pil tempi ai relativi accertamenti, questi fanno tutti parte integrante del verbale di
consegna.

Qualora la consegna sia eseguita in via d’urgenza, il relativo verbale indica a quali materiali I'Appalta-
tore deve provvedere e quali lavorazioni deve immediatamente iniziare in relazione al programma di esecu-
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zione presentato dall’Appaltatore. Ad intervenuta stipula del contratto il direttore dei lavori revoca le even-
tuali limitazioni.

Il verbale di consegna ¢ redatto in doppio esemplare firmato dal Direttore dei Lavori e dall'Appaltato-
re. Un esemplare del verbale di consegna ¢ inviato al Responsabile del Procedimento, che ne rilascia copia
conforme all'Appaltatore ove questi lo richieda.

In caso di consegna in via d’urgenza, il Direttore dei Lavori terra conto di quanto predisposto o som-
ministrato dall’Appaltatore, per rimborsare le relative spese nell'ipotesi di mancata stipula del contratto.

Qualora I’Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, il direttore dei lavori fissera una nuova da-
ta.

La decorrenza del termine contrattuale restera comunque quella della data della prima convocazio-
ne. Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal direttore dei lavori, 'ENAS avra facolta di ri-
solvere il contratto e di incamerare la garanzia prestata dall’Appaltatore.

39. AFFIDAMENTO DEI SINGOLI LAVORI - ORDINATIVO DI LAVORO (OdlL)

L'affidamento delle specifiche attivita richieste all’Appaltatore (rientranti nelle tipologie descritte
nell’Art. 3 del presente Capitolato) avverra, di volta in volta, attraverso I'emissione di singoli Ordinativi di
Lavoro, nei quali saranno stabiliti I'esatto oggetto dell’Ordinativo di Lavoro ed il tempo utile per
I'ultimazione delle attivita in esso previste. Detto Ordinativi sono integrazioni del Verbale di Consegna dei
Lavori di cui al precedente Art. 33.

Le opere oggetto del presente Capitolato sono necessarie per assicurare il regolare funzionamento di
un pubblico servizio, per cui I'Appaltatore si obbliga ad intervenire nei tempi e nei modi richiesti dal Com-
mittente e riportati in ogni Ordine di Lavoro emesso, in modo tale da eliminare tempestivamente ogni si-
tuazione di pericolo e/o l'interruzione del servizio.

Prima dell’inizio dei lavori, I'Appaltatore & tenuto ad indicare al Committente il nominativo
dell’effettivo esecutore dell’'opera (Appaltatore o subappaltatore autorizzato) per ciascun Ordinativo di La-
voro.

L’'Appaltatore, nel caso in cui intenda procedere all’esecuzione dell’intervento assegnato con la pre-
senza di piu Imprese esecutrici, dovra chiedere preventiva autorizzazione al Committente fornendo adegua-
ta motivazione nelle modalitd indicate da quest’ ultimo. E facolta del Committente rifiutare la richiesta
dell’Appaltatore ed in questo caso I'intervento dovra comunque essere programmato con un unico esecu-
tore. Nel caso invece di accoglimento della richiesta dell’Appaltatore I'attivita potra iniziare solo a seguito
della comunicazione e esplicito consenso del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione.

Nel Piano di Sicurezza e Coordinamento & prevista la possibilita di presenza contemporanea di pil
imprese nei casi di Ordinativi di Lavoro che comportino la rimozione e bonifica amianto. In tali casi la richie-
sta dell’Appaltatore di cui sopra viene accolta d’ufficio, fatta salva la necessita di esplicita autorizzazione del
Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione il quale dovra preventivamente valutare la necessita di
contestualizzare il Piano di Sicurezza alle specifiche esigenze del caso.

Il mancato rispetto di quanto sopra riportato sara considerato una grave inadempienza e causera
I'applicazione di provvedimenti e penalita nei confronti dell'impresa secondo i criteri riportati nell’Art. 22
del presente Capitolato.

La priorita dell'intervento e stabilita ad insindacabile giudizio del Direttore dei Lavori.

L'Appaltatore non potra mai sospendere arbitrariamente i lavori per qualsiasi causa, a meno di ordi-
ne scritto del Direttore dei Lavori; in tema di sospensione dei lavori si applica quanto previsto dal Codice dei
Contratti vigente.
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40. MODIFICHE E VARIANTI AL CONTRATTO APPLICATIVO

Per le modifiche e le varianti si applicano le pertinenti disposizioni dell’art. 106 D.Igs. n. 50/2016 non-
ché dell’art. 8 D.M. 07.03.2018 n. 49.

Quando sia necessario eseguire una lavorazione non prevista nell’Elenco prezzi della Regione Sarde-
gna o adoperare materiali di specie diversa, i nuovi prezzi delle lavorazioni o dei materiali saranno valutati
seguendo le disposizioni di cui all’art. 8 c. 5, del D.M. n. 49 del 7 marzo 2018. | nuovi prezzi saranno deter-
minati in contraddittorio tra la stazione appaltante e 'appaltatore ed approvati dal responsabile unico del
procedimento.

| nuovi prezzi vengono formati desumendoli dal Prezziario Regionale dei Lavori Pubblici della Regione
Autonoma della Sardegna, vigente al momento dell’offerta. Tutti i nuovi prezzi sono soggetti al ribasso gene-
rale d’asta praticato in sede di offerta. Se I’Appaltatore non accettera i nuovi prezzi cosi determinati e ap-
provati, 'ENAS potra ingiungergli I'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base
di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilita; ove I’Appaltatore non iscriva in proposito apposita ri-
serva negli atti contabili nei modi dovuti, i prezzi si intenderanno definitivamente accettati. Qualora
I'importo delle prestazioni aggiuntive oggetto del Contratto Applicativo rientri nel limite di un quinto
dell'importo del contratto, I’Appaltatore € tenuto a sottoscrivere un atto aggiuntivo.

In ossequio al disposto di cui all'art. 29, comma 1, lett. a) del D L n. 4 in data 27 Gennaio 2022 si ap-
plica la revisione dei prezzi, nei modi e nei termini d cui alle lettere a) e b) dell'articolo 29 citato.

41.ESECUZIONE DELLE ATTIVITA

All'atto della consegna e per I'intera durata del Contratto di Accordo Quadro, con riferimento ai sin-
goli Contratti Applicativi, potranno essere emanati Ordini di Servizio mediante i quali sono impartite all'Ap-
paltatore tutte le disposizioni e istruzioni da parte del Responsabile del Procedimento ovvero del Direttore
dei Lavori.

L'Ordine di Servizio e redatto in due copie e comunicato all'Appaltatore che lo restituisce firmato per
avvenuta conoscenza. L'Appaltatore & tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli Ordini di Ser-
vizio, fatte salve le facolta di iscrivere le proprie riserve. In ogni caso, a pena di decadenza, le riserve sono
iscritte nel Registro di Contabilita secondo le norme di legge.

L'Appaltatore e tenuto ad eseguire le prestazioni in modo professionale e a regola d’arte, al meglio
della scienza e della tecnica e in linea con gli standard del settore di riferimento, secondo le tempistiche e le
modalita e le specifiche tecniche indicate nel presente Capitolato e nel completo rispetto dei livelli di qualita
ivi previsti.

L’Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che doves-
sero essere impartite dal Committente, nonché di dare immediata comunicazione per iscritto a quest’ultima
di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione del Contratto.

Il Committente si riserva la facolta di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle
verifiche sulla piena e corretta esecuzione del Contratto. L'Appaltatore si impegna a prestare la propria col-
laborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Qualora il Committente rilevi che I’Appaltatore non stia svolgendo correttamente le prestazioni o non
dia corso alle attivita, lo stesso potra assegnare un termine perentorio commisurato alla urgenza dei lavori
entro il quale I'’Appaltatore dovra adempiere.

Qualora I’Appaltatore non adempia a quanto richiesto, il Committente ha il diritto di procedere diret-
tamente alla loro esecuzione in danno, anche avvalendosi di terzi e ha facolta di risolvere il Contratto ai
sensi dell’Art. 1456 Codice Civile (vedi Art. 26 del presente Capitolato).
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Resta inteso che la mancata formulazione da parte del Committente di contestazioni in merito
all’'esecuzione degli interventi, anche a seguito dell’attivita di sorveglianza e verifica di cui sopra, non puo
costituire limitazione alcuna della responsabilita dell’Appaltatore in caso di inadempimento degli obblighi
contrattualmente assunti, in qualunque modo accertati, anche successivamente.

42.SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI

Si richiama I’art. 107 D.lgs. n. 50/2016.

Nel corso della sospensione, il direttore dei lavori potra disporre visite al cantiere, accertando le con-
dizioni delle opere e la consistenza della mano d’opera e dei macchinari eventualmente presenti e dando,
ove occorra, le necessarie disposizioni all’Appaltatore al fine di contenere macchinari e mano d’opera nella
misura strettamente necessaria. L’Appaltatore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la so-
spensione temporanea dei lavori, senza che 'ENAS abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, puo diffidare
per iscritto il responsabile unico del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori
perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma & condizione ne-
cessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora I’Appaltatore intenda far valere l'il-
legittima maggiore durata della sospensione.

In ogni caso, la durata della sospensione non & calcolata nel tempo fissato dal contratto per I'esecu-
zione dei lavori, salvo che la sospensione medesima non sia dovuta a cause attribuibili all’Appaltatore. In ca-
so di sospensione parziale dei lavori, i termini contrattuali sono differiti del numero di giorni determinato dal
prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della so-
spensione parziale e I'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il cronoprogramma del
progetto.

43.CONTESTAZIONI TRA L'ENAS E LAPPALTATORE

Il direttore dei lavori o I’Appaltatore comunicano al responsabile unico del procedimento le contestazioni
insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull’esecuzione dei lavori; il responsabile unico del proce-
dimento convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, I'esame
della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del responsabile unico del procedimento &
comunicata all’Appaltatore, il quale ha I'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel regi-
stro di contabilita in occasione della sottoscrizione.

Se le contestazioni riguardano fatti, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con I'imprenditore un
processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ul-
timo caso copia del verbale & comunicata all’Appaltatore per le sue osservazioni, da presentarsi al direttore
dei lavori nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le
risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.

L'Appaltatore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che & inviato al re-
sponsabile unico del procedimento con le eventuali osservazioni dell’Appaltatore.

Tutte le riserve che I'appaltatore intende formulare a qualsiasi titolo, devono essere avanzate mediante
comunicazione scritta alla stazione appaltante e debitamente documentate. Detta comunicazione deve es-
sere inviata a mezzo PEC entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di ricevimen-
to del documento o dalla disposizione della stazione appaltante a cui si vuole opporre riserva o comunque
dall’evento ritenuto lesivo.

Resta contrattualmente stabilito che non saranno ammissibili richieste postume e che eventuali riserve
non tempestivamente comunicate si intenderanno prive di qualsiasi efficacia.
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Per le riserve relative alla contabilizzazione dei lavori, il termine dei 15 giorni sopra esposto di intende
decorrente dalla data di ricevimento (anche a mezzo e-mail) del rispettivo certificato di pagamento emesso
dalla stazione appaltante.

Le riserve dell’appaltatore in merito alle sospensioni e riprese dei lavori, devono essere iscritte, a pena
di decadenza, nei rispettivi verbali, all’atto della loro sottoscrizione.

Le riserve in merito agli ordini di servizio devono essere iscritte, a pena di decadenza, nella copia
dell’ordine firmata e restituita dall’appaltatore.

In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve relative a sospensioni, riprese, ordini di servizio e
penali devono essere iscritte anche negli elaborati di contabilita mensile all’atto della firma immediatamen-
te successiva all’atto cui si vuole opporre riserva.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse
si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilita la precisa quantificazione
delle somme che I'appaltatore ritiene gli siano dovute; qualora I'esplicazione e la quantificazione non siano
possibili al momento della formulazione della riserva, I'appaltatore ha I'onere di provvedervi, sempre a pe-
na di decadenza, entro il termine perentorio di 15 giorni fissato. La quantificazione della riserva & effettuata
in via definitiva, senza possibilita di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori.

44.GARANZIA DELLE OPERE

Indipendentemente dalle garanzie assunte dalle ditte fornitrici di attrezzature e materiali vari impie-
gati nei lavori, I'appaltatore & tenuto alla garanzia per le difformita e i vizi dell’opera.

Conseguentemente |'appaltatore assume I'obbligo di effettuare, durante il periodo di garanzia, a sua
cura e spese e nei tempi tecnici strettamente indispensabili, ogni necessaria modifica, messa a punto, rego-
lazione, sostituzione, rifacimento o riparazione delle opere e materiali vari e ogni altra riparazione o sosti-
tuzione che siano da far rientrare nella garanzia stessa.

Il periodo di garanzia, salvo quanto previsto al successivo comma, ha durata di 24 (ventiquattro) mesi a
partire dalla data del certificato di regolare esecuzione o dalla data del verbale di collaudo favorevole, a se-
conda del tipo di attivita svolta.

Il periodo di garanzia sara, pero, di dieci anni nelle ipotesi previste all’art. 1669 del Codice Civile (Ro-
vina e difetti di cose immobili).

| risultati positivi di eventuali verifiche che venissero effettuate dalla stazione appaltante non fanno
venire meno le responsabilita dell’appaltatore conseguenti a vizi occulti delle opere e/o comunque attivita
eseguite o conseguenti a difetti non rilevabili in sede di accertamento, relativi alle attivita oggetto
dell’appalto.

Per I'intera durata del periodo di garanzia I'appaltatore sara comunque responsabile ad ogni effetto
degli eventuali danni a persone o cose che potessero verificarsi in conseguenza della non perfetta esecuzio-
ne dei lavori o per le cause da essa conseguenti.

In particolare, I'appaltatore dovra demolire e rifare a totale sue spese le opere che, a giudizio della
stazione appaltante, risultassero essere state eseguite senza il rispetto degli obblighi contrattuali e delle di-
sposizioni date dalla stazione appaltante medesima e/o con materiali difettosi e/o in quantita e/o qualita
inferiori in confronto alle prescrizioni o alle norme tecniche di esecuzione.

Sono esclusi dalla garanzia i danni causati alle opere da eventi riconosciuti di forza maggiore o do-
vuti ad imperizia o negligenza nella manutenzione delle opere da parte di terzi o attribuibili all’azione di
terzi.
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Resta espressamente pattuito che I'ENAS, in tutti i casi in cui I'appaltatore ometta prestazioni deri-
vanti dall’obbligo di garanzia assunto, avra diritto di disporre della cauzione e/o delle ritenute a tal fine
predisposte e di effettuare direttamente ogni necessaria riparazione o sostituzione, salvo sempre il risarci-
mento degli eventuali maggiori danni.

45.GESTIONE DEI SINISTRI

Si richiamano I'art. 7 comma 3 lettera f) e I'art. 11 del D.M. 07.03.2018 n. 49 “Regolamento recante: «Ap-
provazione delle linee guida sulle modalita di svolgimento delle funzioni di direttore dei lavori e del diret-
tore per I'esecuzione.»”..

Nel caso di danni causati da forza maggiore I’Appaltatore deve farne denuncia al direttore dei lavori
entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.

L'Appaltatore non puo sospendere o rallentare |'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le
quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito I'accertamento dei fatti.

Nessun indennizzo & dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’Appaltatore
o delle persone delle quali esso & tenuto a rispondere.

| danni riconosciuti esclusivamente di forza maggiore, purché provocati da eventi eccezionali, potran-
no essere compensati all'Appaltatore nei limiti di seguito fissati:

46. CONCLUSIONE DEI LAVORI DEI CONTRATTI APPLICATIVI

Al completamento dei lavori del singolo Contratto Applicativo si procedera a certificare I'avvenuta conclu-
sione dei lavori previsti. Si potra procedere, quindi, all'eventuale presa in consegna anticipata delle opere
realizzate ai sensi dell'art. 230 del D.P.R. n. 207/2010.

47.CLAUSOLE DA APPROVARE ESPLICITAMENTE

L'Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare espressamente, ai sensi e per gli effetti dell' 1341 del
vigente codice del codice, le condizioni previste dai precedenti articoli del presente schema di contratto e
di seguito richiamati:

art. 2 (oggetto del contratto e condizioni dell’accordo quadro);

art. 4 (luogo di esecuzione dei lavori oggetto dell'accordo quadro);

art. 7 (condizioni particolari);

art. 10 (spazi confinati)

art. 11 (sicurezza del lavoro);

art. 13 (direzione dei lavori);

art. 15 (personale da impiegarsi nei lavori);

art. 16 (sub-appalti, cottimi, subcontratti e distacchi);

art. 17 (garanzie);

art. 18 (consegna dei lavori);

art. 19 (norme per la valutazione e contabilita dei lavori);

art. 20 (accettazione, qualita dei materiali e dell’esecuzione);

art. 22 (conformita agli standard sociali minimi);

art. 23 (attrezzature, macchine e macchinari);

art. 24 (oneri ed obblighi diversi a carico dell'appaltatore);

art. 25 (penali);

art. 26 (modifiche e varianti al contratto di accordo quadro);

art. 27 (pagamenti);

art. 29 (risoluzione del contratto e diritto di recesso);
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art. 30 (risoluzione delle controversie);

art. 31 (cessione del contratto);

art. 32 (codice di comportamento);

art. 33 (patto d'integrita);

art. 35 (consegna dei lavori del contratto applicativo);
art. 40 (modifiche e varianti al contratto applicativo);
art. 42 (sospensione e ripresa dei lavori);

art. 43 (contestazioni tra I'Enas e I'appaltatore);
art. 44 (garanzia delle opere);

art. 45 (gestione dei sinistri).
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